FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 27

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		15/12/2025 12:00:00	15/12/2025	20/12/2025

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActaAjusteNo12 CONTRATO DE OBRA No.4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDO-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA NOVIEM 2025	1,00	94	247.996.969,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.996.969,00

Notas finales

Descripción

Acta De Ajuste Definitivo No.12 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024
PERIODO NOVIEMBRE 2025

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;ldiazp@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$322,396,059.00
Total impuestos	$2,355,971.00
Total Más Impuestos	$324,752,030.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$324,752,030.00**

Valor a pagar en letras

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS

Código único de facturación electrónica

177724b75adcdd6ccf7b65475170e463a30a9549996bc2d13d40b1bfbf68e483a958e3df1aea7eb2258cda8f8bd50ffb

Valor firma digital

NFtAE+AI2BXCNAyAKtyL8LzxJBnwckcITnfUruy0TZ0AEkUBN+IXwcWmraTl61W5wm8qpp9Gz2qo/tVpHsI4yMhem1Rop/yonZhiCs3njFgP4GawP3dBsF59pPi34q4brTDnEGpPCokVv9LPvj8WP/EKohyTOpKxhykxd4TAegik92pRQAt8mSoktdQthoXgTJOYA/BXBa2HZEumhQTMGheoO9cL1ogd7hQg1WULagzudJHjbzY7cD9yzuum+K/ALpO9QbNiuUC6Q91QTj/STMaBZDeHsJiaUAtbxu+TnyO9xNjOBzOhoVGjlGnHONlL6VxgNMVZvKSllRxY4WimWA==

Fecha y hora de expedición
15/12/2025 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 27

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		15/12/2025 12:00:00	15/12/2025	20/12/2025

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACIÓN (24%)	1,00	94	59.519.272,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.272,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	2.479.970,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.970,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	12.399.848,00	$0.00	2.355.971,00	19,00	0,00	0,00	12.399.848,00

Notas finales

Descripción

Acta De Ajuste Definitivo No.12 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024
PERIODO NOVIEMBRE 2025

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;ldiazp@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$322,396,059.00
Total impuestos	$2,355,971.00
Total Más Impuestos	$324,752,030.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$324,752,030.00**

Valor a pagar en letras

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS

Código único de facturación electrónica

177724b75adcdd6ccf7b65475170e463a30a9549996bc2d13d40b1bfbf68e483a958e3df1aea7eb2258cda8f8bd50ffb

Valor firma digital

NFtAE+Al2BXCNAyAKtyL8LzxJBnwckcITnfUruy0TZ0AEkUBN+IXwcWmraTl61W5wm8qpp9Gz2qo/tVpHsl4yMhem1Rop/yonZhiCs3njFgP4GawP3dBsF59pPi34q4brTDnEGpPCokVv9LPvj8WP/EKohyTOpKxhykxd4TAegik92pRQAt8mSoktdQthoXgTJOYA/BXBa2HZEumhQTMGheoO9cL1ogd7hQg1WULagzudJHjbzY7cD9yzuum+K/ALpO9QbNiuUC6Q91QTj/STMaBZDeHsJiaUAtbxu+TnyO9xNjOBzOhoVGjlGnHONlL6VxgNMVZvKSllRxY4WimWA==

Fecha y hora de expedición
15/12/2025 12:00:00

Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:
Tipo de operación

Número orden de facturación 24
Fecha de registro 4/12/2025

Orden de compra
Número de contrato 4328 DE 2024

Datos del emisor:
Nit del emisor: NIT 901888741-9
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo pruebas@sinco.com.co

Razón social CONSORCIO SAN ALONSO
Dirección CR 48 48 S 75 OF 163
Departamento Antioquia **Municipio** ENVIGADO

Datos del adquiriente:
Nit del adquiriente NIT 800215807-2
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica

Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección CR 59 26 60
Departamento Bogotá D.C **Municipio** BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	Acta De Ajuste Definitivo No.12 PERIODO NOVIEMBRE 2025	94	1,00	247.996.968,00	0	0	0	0	247.996.968,00
	ADMINISTRACION (24%)	94	1,00	59.519.272,00	0	0	0	0	59.519.272,00
	IMPREVISTOS (1%)	94	1,00	2.479.970,00	0	0	0	0	2.479.970,00
	UTILIDAD (5%)	94	1,00	12.399.848,00	0	0	0	0	12.399.848,00

Descripción

Acta De Ajuste Definitivo No.12 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO: NOVIEMBRE 2025

Descuentos Globales

Anticipos

Observación

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%

#$24-02-00;4328-2024;ldiazp@invias.gov.co#$

Valor total en letras

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	$ 12.399.848,00
Subtotal base no gravable	$ 309.996.211,00
Total Impuesto	$ 2.355.971,00
Total más impuestos	$ 324.752.030,00
Total Retenciones	$0.00
Descuentos globales	$0.00
Anticipos	
Retegarantías	$0.00
Valor total operación	$ 324.752.030,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1 DE	1

CONTRATO No. 4328 de 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		N/A	ACTA DE OBRA		N/A	N/A
PAGO ANTICIPADO		N/A	ACTA DE INTERVENTORIA		N/A	N/A
			ACTA DE AJUSTE	x	AJUSTE PROV 12 (+)	NOVIEMBRE 2025
			PRESTACION DE SERVICIOS		N/A	N/A
			OTRO		N/A	N/A
			CUAL? _____		N/A	N/A

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	86925	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 324.752.030,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 324.752.030,00

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30-nov-25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

PERIODO MES: NOVIEMBRE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 12

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.: AJUSTE PROV 12 (+)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.:

VALOR BÁSICO ACTA: $ 322.396.059,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1-dic-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Yezid Alberto Chamat Luna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	1-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yezid Alberto Chamat Luna		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	2-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cristian Camilo Muñoz Castillo		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11-12-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR A. GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 4328 de 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO NIT.: 901.888.741-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN ALONSO

VALOR TOTAL A PAGAR $ 324.752.030,00 VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTE PROV 12 (+) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 17202-124680 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 11-12-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre:LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Matricula No. 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 15-12-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4328 de 2024 **Contratista** CONSORCIO SAN ALONSO

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

Acta No. 0 **Valor basico** 322.396.059,00 **Período** NOVIEMBRE 2025

Valor incluido el Iva $ 324.752.030,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1307	Transversal Tribuga - Arauca	$ 121.774.097,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 121.774.097,00**
2	5002	Las Ánimas - Santa Cecilia	$ 34.017.192,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 34.017.192,00**
3	5003	Santa Cecilia - Asia	$ 168.960.741,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 168.960.741,00**
4	50RS01	Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá		$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
	TOTALES		**$ 324.752.030,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 324.752.030,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	MUNICIPIO 3	PUEBLO RICO	$ 137.710.243,00	$ 136.636.680,00
2	MUNICIPIO 4	APIA	$ 31.250.498,00	$ 31.006.616,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 168.960.741,00**	**$ 167.643.296,00**

	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	MUNICIPIO 1	TADO	$ 34.017.192,00	$ 33.929.010,00
2	MUNICIPIO 2	ATRATO	$ 121.774.097,00	$ 120.823.753,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 155.791.289,00**	**$ 154.752.763,00**

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUROCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. AJUSTE PROV 12 (+) (P) — FECHA: 30/11/2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 12 — MES DE EJECUCION DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2025 — ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) — ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ ] NO [X]

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :	4328 de 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11/12/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSION:	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4329 de 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 170.598.188.840,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) :	$ 197.300.514.579,00

PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		
FECHA DE REANUDACION:	N.A		
VALOR ADICIONES (INCLUIDO IVA) :	$ 26.702.325.739,00		

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 55.430.273.818,87

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 48.351.792.247,00

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Septiembre de 2024)	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV Octubre de 2025)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	126,36	133,62	1,05745	$ 44.069.075,00	$ 7.491.743,00	$ 36.577.332,00	$ 38.678.700,00	$ 2.101.368,00	$ 49.313.357,00
11602 Afirmados, subbases y bases	129,28	135,44	1,04765	$ 83.649.418,00	$ 14.220.401,00	$ 69.429.017,00	$ 72.737.310,00	$ 3.308.293,00	$ 93.764.208,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	140,08	147,91	1,05590	$ 1.591.660.009,00	$ 270.582.202,00	$ 1.321.077.807,00	$ 1.394.926.056,00	$ 73.848.249,00	$ 1.127.840.938,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	126,37	129,67	1,02611	$ 861.903.951,00	$ 146.523.671,67	$ 715.380.279,33	$ 734.058.858,00	$ 18.678.579,00	$ 276.869.903,00
11605 Obras de urbanismo	135,27	142,28	1,05182	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129,13	133,94	1,03725	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 862.268,00
11607 Señalización y control de transito	142,08	145,09	1,02119	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.956.302,00
11608 Transporte y sobre acarreos	124,85	134,48	1,07713	$ 47.824.355,00	$ 8.130.140,00	$ 39.694.215,00	$ 42.755.830,00	$ 3.061.615,00	$ 37.222.743,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	131,42	135,27	1,02930	$ 24.320.643,00	$ 4.134.509,00	$ 20.186.134,00	$ 20.777.588,00	$ 591.454,00	$ 11.159.765,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	136,87	141,54	1,03412	$ 1.354.386.918,00	$ 230.245.776,00	$ 1.124.141.142,00	$ 1.162.496.838,00	$ 38.355.696,00	$ 39.038.018,00
			TOTALES	$ 4.007.814.369,00	$ 681.328.443,00	$ 3.326.485.926,33	$ 3.466.431.180,00	$ 139.945.254,00	$ 1.652.027.502,00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 139.945.254,00	$ 1.652.027.502,00
							VALOR IVA:	1.022.677,00	12.072.509,00
							VALOR TOTAL:	140.967.931,00	1.664.100.011,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,000% (%)(tres decimales)

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Septiembre de 2024)	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV Octubre de 2025)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	126,36	133,62	1,05745	$ 57.454.168,00	$ 9.767.208,56	$ 47.686.959,44	$ 50.426.575,00	$ 2.739.616,00	$ 52.052.973,00
11602 Afirmados, subbases y bases	129,28	135,44	1,04765	$ 109.056.244,00	$ 18.539.561,48	$ 90.516.682,52	$ 94.829.802,00	$ 4.313.119,00	$ 98.077.327,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	140,08	147,91	1,05590	$ 2.075.094.668,00	$ 352.766.093,56	$ 1.722.328.574,44	$ 1.818.606.742,00	$ 96.278.168,00	$ 1.224.119.106,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	126,37	129,67	1,02611	$ 1.123.689.912,00	$ 191.027.285,04	$ 932.662.626,96	$ 957.014.448,00	$ 24.351.821,00	$ 301.221.724,00
11605 Obras de urbanismo	135,27	142,28	1,05182	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129,13	133,94	1,03725	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 862.268,00
11607 Señalización y control de transito	142,08	145,09	1,02119	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.956.302,00
11608 Transporte y sobre acarreos	124,85	134,48	1,07713	$ 62.350.039,00	$ 10.599.506,63	$ 51.750.532,37	$ 55.742.051,00	$ 3.991.519,00	$ 41.214.262,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	131,42	135,27	1,02930	$ 31.707.549,00	$ 5.390.283,33	$ 26.317.265,67	$ 27.088.362,00	$ 771.096,00	$ 11.930.861,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	136,87	141,54	1,03412	$ 1.765.754.658,00	$ 300.178.291,86	$ 1.465.576.366,14	$ 1.515.581.832,00	$ 50.005.466,00	$ 89.043.484,00
			TOTALES	$ 5.225.107.238,00	$ 888.268.230,46	$ 4.336.839.007,54	$ 4.519.289.812,00	$ 182.450.805,00	$ 1.834.478.307,00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 182.450.805,00	$ 1.834.478.307,00
							VALOR IVA:	1.333.294,00	13.405.803,00
							VALOR TOTAL:	183.784.099,00	1.847.884.110,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,000% (%)(tres decimales)

OBSERVACION:

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	
VALOR IVA	
*VALOR TOTAL AJUSTE	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE A PAGAR	$ 322.396.059,00	$ 1.834.478.307,00
VALOR IVA	$ 2.355.971,00	$ 13.405.802,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 324.752.030,00	$ 1.847.884.109,00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 322.396.059,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 324.752.030,00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS MICTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (i) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los Indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Firma

ING.JULIAN PASTOR VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP.01110-1030 CPITV

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024				2025									
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concret	38,51	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50	147,77	148,31	146,39	146,28	148,35	148,80	148,44	147,91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	135,27	136,30	136,16	136,33	138,60	140,94	141,82	142,16	142,29	142,72	142,94	143,10	142,81	142,28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	129,13	129,49	129,33	129,89	132,67	133,90	134,67	134,60	134,62	134,25	134,67	134,71	134,25	133,94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transit	4,40	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15	146,42	148,26	147,43	147,46	146,33	147,38	146,41	145,09
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02	135,51	136,35	135,90	135,69	136,41	136,56	136,11	135,52
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	131,26	132,19	131,60	131,76	134,98	136,78	137,86	138,37	137,02	136,87	138,70	138,64	137,91	137,12
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, super	26,65	131,42	132,05	131,60	132,10	134,40	135,83	136,63	137,03	136,27	135,98	136,81	136,62	135,88	135,27
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, super	15,73	136,87	137,26	136,39	136,79	139,25	141,94	142,99	143,60	142,40	142,18	143,46	143,61	142,60	141,54
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	140,19	139,50	139,34	138,90	141,77	143,52	144,77	145,39	145,54	144,95	145,40	145,73	145,55	141,27

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 27 de noviembre de 2025

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV			
		43,41%	56,59%
GRUPOS	VALOR ACTA	OCTUBRE	OCTUBRE PROV
11601 Preliminares y explanación	101.523.243,00	44.069.075,00	57.454.168,00
11602 Afirmados, subbases y bases	192.705.662,00	83.649.418,00	109.056.244,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	3.666.754.677,00	1.591.660.009,00	2.075.094.668,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	1.985.593.863,00	861.903.951,00	1.123.689.912,00
11605 Obras de urbanismo	-	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	-	-	-
11607 Señalización y control de transito	-	-	-
11608 Transporte y sobre acarreos	110.174.394,00	47.824.355,00	62.350.039,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	56.028.192,00	24.320.643,00	31.707.549,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	3.120.141.576,00	1.354.386.918,00	1.765.754.658,00
TOTAL	9.232.921.607,00	4.007.814.369,00	5.225.107.238,00

DISTRIBUCION DEL AJUSTE

Acta de Ajuste No.	Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Prog. Por ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 01								
1	Diciembre de 2024	1.783.453.574,00	958.606.576,00	1.783.453.574,00	958.606.576,00	958.606.576,00	Diciembre de 2024	824.846.998,00
2	Enero de 2025	3.406.919.404,00	1.080.136.672,00	1.623.465.830,00	121.472.648,00	121.472.648,00	Diciembre de 2024	703.374.350,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
3	Febrero de 2025	5.227.628.554,00	1.306.827.452,00	1.820.709.150,00	226.690.780,00	226.690.780,00	Diciembre de 2024	476.683.570,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
						-	Febrero de 2025	1.820.709.150,00
4	Marzo de 2025	8.208.887.625,00	4.585.386.266,00	2.981.259.071,00	3.278.558.814,00	476.683.570,00	Diciembre de 2024	-
						1.623.408.382,00	Enero de 2025	-
						1.178.466.862,00	Febrero de 2025	642.242.288,00
							Marzo de 2025	2.981.259.071,00
5	Abril de 2025	12.580.810.835,00	8.661.825.555,00	4.371.923.210,00	4.076.439.289,00	642.242.288,00	Febrero de 2025	-
						2.981.259.071,00	Marzo de 2025	-
						452.937.930,00	Abril de 2025	3.918.985.280,00
6	Mayo de 2025	16.995.103.155,00	12.617.502.589,00	4.414.292.320,00	3.955.677.034,00	3.918.985.280,00	Abril de 2025	-
						36.691.754,00	Mayo de 2025	4.377.600.566,00
7	Junio de 2025	21.532.383.717,00	17.750.510.071,00	4.537.280.562,00	5.133.007.482,00	4.377.600.566,00	Mayo de 2025	-
						755.406.916,00	Junio de 2025	3.781.873.646,00
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 2								
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES INCLUSION A P U								
7	Julio de 2025	25.059.685.328,27	25.664.653.658,00	3.527.301.611,27	7.914.143.587,00	3.781.873.646,00	Junio de 2025	-
						4.132.269.941,00	Julio de 2025	
8	Agosto de 2025	28.644.193.858,99	30.805.913.039,00	3.584.508.530,72	5.141.259.381,00	5.141.259.381,00	Agosto de 2025	- 5.141.259.381,00
9	Septiembre de 2025	32.449.705.698,81	33.784.808.263,00	3.805.511.839,82	2.978.895.224,00	2.978.895.224,00	Septiembre de 2025	- 2.978.895.224,00
						-		
10	Octubre de 2025	43.126.685.009,65	39.118.870.640,00	10.676.979.310,84	5.334.062.377,00	5.334.062.377,00	Octubre de 2025	4.007.814.369,65
11	Noviembre de 2026	55.430.273.818,87	48.351.792.247,00	12.303.588.809,22	9.232.921.607,00	4.007.814.369,65	Octubre de 2025	-
						5.225.107.237,35	Octubre PROV de 2025	7.078.481.571,87

FECHA **1/12/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: **4328 DE 2024** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SAN ALONSO**

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2025 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **4329 DE 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVIAL 091**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 13.893.933.470,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 755.409.600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 3.567.204.142,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 12.702.325.739,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	
TOTAL						**$ 197.300.514.579,00**	**$ 30.918.872.951,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 197.300.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones		
											$ 170.598.188.840,00				**Valor Contrato Principal**		
											$ 14.000.000.000,00				**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**		
											$ 184.598.188.840,00				**Valor contrato Principal + Adicion 1**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 686.736.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 21/05/2021- **RECURSO 11**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 313.264.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 21/05/2021- **RECURSO 11**		
1	**OBRA**	dic-24	$ 681.753.952,00	$ 4.982.048,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00	$ 183.911.452.840,00	18937 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02- RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 276.910.072,00	$ 2.023.574,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00		$ 34.330.354,00	$ 183.632.519.194,00	18938 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
1	AJUSTE PROV	dic-24	$ 3.821.100,00	$ 27.923,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 30.481.331,00	$ 183.628.670.171,00	18944 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 26.206.179.240,00**					Amortización	0%	**RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
									1243624 del 30/12/2024	**$ 14.000.000.000,00**							**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**
1	AJUSTE DEF	dic-24	-$ 2.833.068,00	-$ 20.703,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2026	$ 26.209.033.011,00	$ 183.631.523.942,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	**OBRA**	ene-25	$ 121.472.648,00	$ 887.685,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.086.672.678,00	$ 183.509.163.609,00	2747 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	AJUSTE DEF	ene-25	$ 169.236,00	$ 1.237,00	$ 170.473,00	$ 0,00	$ 170.473,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2026	$ 26.086.502.205,00	$ 183.508.993.136,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	**OBRA**	feb-25	$ 226.690.780,00	$ 1.656.586,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25.858.154.839,00	$ 183.280.645.770,00	2749 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	AJUSTE DEF	feb-25	$ 321.901,00	$ 2.352,00	$ 324.253,00	$ 0,00	$ 324.253,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2026	$ 25.857.830.586,00	$ 183.280.321.517,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
										$ 51.672.600.000,00							**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
	ANTICIPO						$ 0,00	**$ 7.000.000.000,00**	86925 del 20/02/2026	$ 44.672.600.000,00		**471 el 20/02/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	**OBRA**	mar-25	$ 3.278.558.814,00	$ 23.958.699,00	$ 3.302.517.513,00	$ 128.467.932,00	$ 3.174.049.581,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.683.781.005,00	$ 179.977.804.004,00	2750 el 28/04/2025	X		Amortización	3,89%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	AJUSTE DEF	mar-25	$ 67.913.331,00	$ 496.290,00	$ 68.409.621,00	$ 0,00	$ 68.409.621,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2026	$ 22.615.371.384,00	$ 179.909.394.383,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
5	**OBRA**	abr-25	$ 4.076.439.289,00	$ 29.789.364,00	$ 4.106.228.653,00	$ 160.142.918,00	$ 3.946.085.735,00	$ 6.711.389.150,00	1243624 del 30/12/2024	$ 10.053.914.265,00	$ 175.803.165.730,00	4570 el 03/06/2025	X		Amortización	3,91%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
5	AJUSTE DEF	abr-25	$ 188.145.790,00	$ 1.374.912,00	$ 189.520.702,00	$ 0,00	$ 189.520.702,00	$ 6.711.389.150,00	86925 del 20/02/2026	$ 22.425.850.682,00	$ 175.613.645.028,00	7471 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL

FECHA **1/12/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2025

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 13.893.933.470,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 755.409.600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 3.567.204.142,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 12.702.325.739,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	
TOTAL						**$ 197.300.514.579,00**	**$ 30.918.872.951,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 197.300.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones		
	ANTICIPO							**$ 30.481.331,00**	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00		**3309 el 07/05/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
								$ 3.469.518.669,00	1243624 del 30/12/2024	$ 6.584.395.596,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.500.000.000,00	86925 del 20/02/2025	$ 18.925.850.682,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
6	**OBRA**	may-25	$ 1.257.999.527,00	$ 9.193.074,00	$ 1.267.192.601,00	$ 101.375.409,00	$ 1.165.817.192,00	$ 13.610.013.741,00	86925 del 20/02/2025	$ 17.760.033.490,00	$ 174.346.452.427,00	6416 el 07/07/2025	X		Amortización	8%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2.697.677.507,00	$ 19.713.797,00	$ 2.717.391.304,00	$ 217.391.304,00	$ 2.500.000.000,00	$ 13.392.622.437,00	1243624 del 30/12/2024	$ 4.084.395.596,00	$ 171.629.061.123,00		X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
6	AJUSTE DEF	may-25	$ 178.356.916,00	$ 1.303.377,00	$ 179.660.293,00	$ 0,00	$ 179.660.293,00	$ 13.392.622.437,00	86925 del 20/02/2025	$ 44.492.939.707,00	$ 171.449.400.830,00	8871 el 25/08/2025	X				RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	**OBRA**	jun-25	$ 5.133.007.482,00	$ 37.510.439,00	$ 5.170.517.921,00	$ 517.051.793,00	$ 4.653.466.128,00	$ 12.875.570.644,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.106.567.362,00	$ 166.278.882.909,00	7592 el 24/07/2025	X			10%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 3.828.824.318,00**	1243624 del 30/12/2024	$ 255.571.278,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X		**ANTICIPO**		RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.171.175.682,00	86925 del 20/02/2026	$ 41.321.764.025,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
										$ 12.702.325.739,00							**RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - ADICION 2**
										$ 41.321.764.025,00							**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
8	**OBRA**	jul-25	$ 291.313.162,00	$ 2.128.827,00	$ 293.441.989,00	$ 37.870.711,00	$ 255.571.278,00	$ 19.837.699.933,00	1243624 del 30/12/2024	$ 0,00	$ 178.687.766.659,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 7.622.830.425,00	$ 55.705.299,00	$ 7.678.535.724,00	$ 990.967.956,00	$ 6.687.567.767,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.418.999.595,00	$ 171.009.230.935,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	AJUSTE DEF	jun-25	$ 198.405.511,00	$ 1.449.886,00	$ 199.855.397,00	$ 0,00	$ 199.855.397,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 41.121.908.628,00	$ 170.809.375.538,00	9654 el 08/09/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
8	AJUSTE DEF	jul-25	$ 320.781.802,00	$ 2.344.175,00	$ 323.125.977,00	$ 0,00	$ 323.125.977,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 40.798.782.651,00	$ 170.486.249.561,00	12127 el 23/10/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
9	**OBRA**	ago-25	$ 5.141.259.381,00	$ 37.570.742,00	$ 5.178.830.123,00	$ 616.951.126,00	$ 4.561.878.997,00	$ 18.229.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 36.236.903.654,00	$ 165.307.419.438,00	10786 el 24/09/2025	X		Amortización	12,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 9.700.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 26.536.903.654,00		10246 el 16/09/2025	X		**ANTICIPO**		**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
9	AJUSTE DEF	ago-25	$ 246.795.332,00	$ 1.803.504,00	$ 248.598.836,00	$ 0,00	$ 248.598.836,00	$ 27.929.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.170.400.759,00	$ 165.058.820.602,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	**OBRA**	sep-25	$ 2.978.895.224,00	$ 21.768.850,00	$ 3.000.664.074,00	$ 506.412.188,00	$ 2.494.251.886,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.676.148.873,00	$ 162.058.156.528,00	12241 el 24/10/2025	X			17,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	AJUSTE DEF	sep-25	$ 108.154.372,00	$ 790.359,00	$ 108.944.731,00	$ 0,00	$ 108.944.731,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.567.204.142,00	$ 161.949.211.797,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL

FECHA **1/12/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2025

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 13.893.933.470,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 755.409.600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 3.567.204.142,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 12.702.325.739,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	
TOTAL						**$ 197.300.514.579,00**	**$ 30.918.872.951,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 197.300.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
11	**OBRA**	oct-25	$ 5.334.062.377,00	$ 38.979.687,00	$ 5.373.042.064,00	$ 906.790.604,00	$ 4.466.251.460,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.070.652.194,00	$ 156.576.169.733,00	13676 el 21/11/2025				17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	oct-25	$ 445.886.525,00	$ 35.915,00	$ 445.922.440,00	$ 0,00	$ 445.922.440,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.624.729.754,00	$ 156.130.247.293,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
11	AJUSTE DEF	oct-25						$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.624.729.754,00	$ 156.130.247.293,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	**OBRA**	nov-25	$ 9.232.921.607,00	$ 67.471.350,00	$ 9.300.392.957,00	$ 1.569.596.673,00	$ 7.730.796.284,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.893.933.470,00	$ 146.829.854.336,00					17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
11	AJUSTE DEF	oct-25	$ 202.050.025,00	$ 1.476.519,00	$ 203.526.544,00	$ 0,00	$ 203.526.544,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.690.406.926,00	$ 146.626.327.792,00						
12	AJUSTE PROV	nov-25	$ 322.396.059,00	$ 2.355.971,00	$ 324.752.030,00	$ 0,00	$ 324.752.030,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2026	$ 13.365.654.896,00	$ 146.301.575.762,00						
TOTALES			**$ 50.632.157.079,00**	**$ 366.781.738,00**	**$ 50.998.938.817,00**	**$ 5.753.018.614,00**	**$ 45.245.920.202,00**	**$ 24.946.981.386,00**		**$ 16.932.859.038,00**	**$ 146.829.854.336,00**						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ITEMS	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 48.351.792.247,00	$ 353.340.021,00	$ 48.705.132.268,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 1.834.478.307,00	$ 13.405.802,00	$ 1.847.884.109,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)			$ 0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)			$ 0,00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F			$ 0,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:			
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS			
TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:			
GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE IVA)	$ 445.886.525,00	$ 35.915,00	$ 445.922.440,00
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA)			

FECHA **1/12/2025**

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: **4328 DE 2024**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN ALONSO**

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2025

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **4329 DE 2024**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVIAL 091**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 13.893.933.470,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 755.409.600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 3.567.204.142,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 12.702.325.739,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	
				TOTAL		**$ 197.300.514.579,00**	**$ 30.918.872.951,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 197.300.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA)															
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA)															
VALOR TOTAL					**$ 50.632.157.079,00**		**$ 366.781.738,00**			**$ 50.998.938.817,00**					

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo

Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO

Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañon Parra

Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091

Matrícula No. :252021093 74 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Outlook

RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Vie 19/12/2025 4:53 PM

Para Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Andres Gustavo Pinzón Ubaque <apinzonu@euroconsult.co>; 'inter.intervial4329@euroconsult.com.co' <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>; Julian Valbuena Lopez <jvalbuenal@euroconsult.es>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Carlos Ignacio Cadavid Mejía <gerencia@intramaq.co>; Juan Canon <juan.canon@euroconsult.com.co>

CC Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)

CONSORCIO SAN ALONSO FESA 27 (Acta Ajuste No12).pdf; ACTA DE AJUSTE 12 PROV- 4328-24_1.pdf;

Señores Interventores
Quibdó – Pereira
CONSORCIO SAN ALONSO (Cto de Obra No. 4328/24)
CONSORCIO INTERVIAL 091

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. número **INVIAS-CP-R25-00576 el 17-12-2025** del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Enviado: Jueves, 18 de Diciembre de 2025 4:11 PM
Para: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

PSI

Cordialmente,

Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de diciembre de 2025 18:05
Para: Carlos Ferney Jaramillo Marin <cjaramillo@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo indicado por la Subdirección Financiera el día jueves 11 de diciembre de 2025, se remite la presente cuenta para su tramite respectivo.

La cuenta fue radicada manualmente con el número INVIAS-CP-R25-00576 el 17-12-2025

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 8:53 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda

<vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Cordial salduo,

En el presente correo adjunto documentos del ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030 PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 18:27
Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Cordial saludo,

remito los documentos SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030 para que sea radicado.

Gracias.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona
Subdirección modernización de carreteras Nacionales
Gerencia Zona Sur Occidente
jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 9:17 a. m.
Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Cc: Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RE: PARA FIRMA: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Firmado

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 15 de diciembre de 2025 10:21
Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Cc: Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>; Luisa Fernanda Gonzalez Cuervo <lgonzalezc@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: PARA FIRMA: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Cordial saludo Ing. Luis Jaime,

remito el acta de ajustes 12 provisional contrato 4328-2024 Quibdó - Pereira de noviembre para tramite de firma.

Asunto: PARA FIRMA: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:324752030

Gracias.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona
Subdirección modernización de carreteras Nacionales
Gerencia Zona Sur Occidente
jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2025 3:52 p. m.
Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: ENVIO ACTA AJUSTE 12 CONTRATO 4328-2024

Juan buenas tardes. Remito para su apoyo en la revision. Gracias.

Att.

VAGP

De: Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2025 15:46
Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: ENVIO ACTA AJUSTE 12 CONTRATO 4328-2024

Buenas tardes.

Envío para tramite acta de ajuste 12 del contrato 4328-2024.

Atentamente;

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial Chocó
ychamat@invias.gov.co
Carrea 6 No.38-51 Quibdó, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.**Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co