ACTA DE CONTROL DE PAGOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO Nº LP-SV-033-2019

Acta de interventoría N°:	TRES (03)	**Corte Acta Interventoria:**	Septiembre	**Fecha Acta Interventoría:**	Octubre
Contrato N°:	LP-SV-033-2019	**Contratista:**	JACKSON MORENO RACINES		
Valor Incial:	$ 87.115.493 COP. IVA INCLUIDO	Objeto:			
Plazo inicial:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION Y HASTA POR SEIS (6) MESES	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA."*			
Fecha Inicio:	16 DE ENERO DE 2020				
Fecha Vencimiento Inicial:	16 DE JUNIO DE 2020				
Valor Adicional:	N/A				
Plazo Adicional:	60 DÍAS				
Fecha Suspension:	24 DE MARZO DE 2020				
Fecha Reinicio:	28 DE MAYO DE 2020				

Municipio	DESCRIPCIÓN No. de Contrato	Avance de obra en esta acta	Valor Avance de obra en esta acta	Valor Interventoría	Valor Interventoría RETENCION para la liquidación	Valor Interventoría FACTURAR	Valor antes de IVA Interventoria	IVA 19%	VR.TOTAL INTERVENTORIA
FILADELFIA	LP-SV-033-2019	18,83%	$ 222.471.310,00	$ 16.404.972	$ 1.640.497	$ 14.764.475	$ 12.407.122	$ 2.357.353	$ 14.764.475
									$ -
									$ -
									$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**18,83%**	**$ 222.471.310**	**$ 16.404.972**			**$ 12.407.122**	**$ 2.357.353**	**$ 14.764.475**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA									**$ 14.764.475**

RESUMEN CONVENIO		
Valor Aporte Departamento		$ 87.115.493
Adiciones		$ -
Valor acta No. 01	$ 15.475.523	
Valor acta No. 02	$ 11.223.118	
Valor acta No. 03	$ 14.764.475	
Valor acta No. 04		
Saldo Contrato	***$ 45.652.377***	
SUMAS IGUALES	$ 87.115.493	$ 87.115.493

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		$ 0,00
	$ 0,00	
Saldo Anticipo	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 0,00	$ 0,00

Nota: La interventoría realizó seguimiento de obra de acuerdo con las Actas de pago Nº3 por un valor de $222,471,310 PESOS M/CTE correspondiente al 18,83% de $1,181,391,717.99 PESOS M/CTE valor total de la obra.

JACKSON MORENO RACINES
INTERVENTORÍA

CARLOS ARTURO SALAZAR
SUPERVISOR PDA