CONSORCIO I.B FILADELFIA

Filadelfia, 14 de octubre de 2020

Ingeniero
JACKSON MORENO RACINES
Interventor de Obra- Optimización del Sistema de alcantarillado combinado en el municipio de Filadelfia.

c.c

GOBERNACIÓN DE CALDAS
Ing. Carlos Arturo Salazar
Área Técnica Plan Departamental De Agua
Secretaría de Vivienda
Manizales, Caldas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LP-SV-032-2019. "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS".

Ref – Solicitud de prórroga No 2

A través de la presente me dirijo a ustedes respetuosamente con el fin de solicitar prórroga No 2 por un plazo de 47 días calendario para el CONTRATO DE OBRA No. LP-SV-032-2019, teniendo en cuenta que el tiempo estipulado para la culminación según prórroga No 1 es hasta el 19 de octubre del 2020, el cual, de acuerdo a lo expuesto en la audiencia de posible incumplimiento de contrato, no es suficiente para llevar a cabo la ejecución física de la obra en su totalidad, debido a los inconvenientes expuestos y socializados en la mencionada audiencia.

Cordialmente,

JAIME AUGUSTO CARDOZO PEREZ
Representante legal
Consorcio I.B Filadelfia