DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9

Vigencia: 06-2022

CONTRATO No. 36-LCP-13-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECO TURISTICO RESERVA BRUSELAS BARBOSA DE LA VIA COD. 020 VIA ARABIA – YARUMAL – CRUCE ARANDINA.

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA: ASPASOADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

INTERVENTOR: IVAR INGENIERIA DE VALOR

IMPUTACIONES (No.Rubro)

RUBRO 2.3.2.02.02.009.06

CDP: 1967

REGISTRO: 2427

VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 16.676.515.320,00
VALOR ADICIONES:	$ 3.739.210.970,00
ADICION No 1	$ 739.210.970,00
ADICION No 2	$ 3.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 22.215.231.257,260,00
VALOR ANTICIPO:	$ 5.622.903.096,00
FECHA DE INICIACIÓN	3/02/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2023
SUSPENSION(ES):	29/12/2023
REANUDACIÓN(ES):	11/09/2024
PORROGA 1:	14/09/2024
PORROGA 2:	13/06/2024
PORROGA 3:	31/12/2024
PORROGA 4:	30/04/2025
PORROGA 5:	31/12/2025
PORROGA 6:	30/06/2026

PLIEG. 39.669.06.5

DIRECCION TECNICA

MUNICIPIO RISARALDA CUNDINAMARCA

No.(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: $ **3.729.923.424,67**

FECHA: 12/12/2025

						CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIÓN Nº1				MODIFICACIÓN Nº2				MODIFICACIÓN Nº3				PRESENTE ACTA Nº 9		ACTA Nº 8		ACTA Nº 7		ACTA Nº 6		OBRA EJECUTADA ACTA Nº 5		ACTA Nº 4		ACTA Nº 3		ACTA Nº 2		ACTA Nº 1		RECIBIDO	
Nº	ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR	+/-	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR	+/-	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR	+/-	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT. ANT.	ACTA Nº 8	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		EXPLANACIONES Y PRELIMINARES				**$ 26.276.481,20**				**$ 193.797.329,00**				**$ 193.797.329,00**				**$ 195.484.836,00**				**$ 344.227.370,13**		**$ 26.597.338,31**		**$ 76.867.502,00**		**$ 29.769.984,00**		**$ 10.349.674,47**		**$ 140.309.710,34**		**$ 231.332.665,02**									
NP-1	NP-1	Demolición y limpieza en zonas de taludes	HA	0,00	$ 4.664.079,00	$ -	3,00	$ 4.664.079,00	3,00	$ 13.932.726,00	-	$ 4.664.079,00	3,00	$ 13.932.726,00	(0,01)	$ 4.664.079,00	2,99	$ 13.886.996,21	0,77	$ 4.664.079,00	3,00	$ 13.178.488,00	0,61	$ 1.956.587,01	-0,09	$ 382.415,10	0,80	$ 640.661,49	**1,83**	**$ 8.684.764,09**	**3,00**	$ 13.932.678,00									
1.00	201.1b	Remoción de alcantarillas.	M	264,00	$ 67.309,00	$ 14.719.672,00	(220,00)	$ 67.309,00	60,00	$ 4.038.480,00	-	$ 67.309,00	60,00	$ 4.038.480,00	(59,50)	$ 67.309,00	0,50	$ 33.654,50	25,50	$ 67.309,00	31,00	$ 2.120.253,00	0,00	$ -	0,00	$ 403.668,00	0,00	$ -	**79,00**	**$ 1.372.398,00**	**31,00**	$ 2.120.292,00									
NP-2	NP-2	Demolición en pavimentos rígidos y flexibles	M2	0,00	$ 29.396,00	$ -	400,00	$ 29.396,00	400,00	$ 11.438.200,00	-	$ 29.396,00	400,00	$ 11.438.200,00	93,60	$ 29.396,00	493,60	$ 14.511.225,60	189,20	$ 29.396,00	479,10	$ 17.689.393,60	197,90	$ 5.537.138,20	36,30	$ 924.262,80	0,00	$ -	16,70	$ 418.479,00	**459,70**	**$ 10.949.592,40**	**507,00**	$ 17.518.338,70									
2.00	201.1b	Demolición de alcantarillas (alcantarillas)	M3	47,0	$ 203.067,00	$ 10.000.099,00	33,00	$ 203.067,00	80,00	$ 16.626.960,00	-	$ 203.067,00	80,00	$ 16.626.960,00	(2,00)	$ 203.067,00	77,96	$ 16.197.336,20	12,12	$ 203.067,00	89,78	$ 20.627.220,00	12,12	$ 2.626.129,01	4,99	$ 1.104.607,60	14,01	$ 3.368.154,90	0,00	$ -	**96,87**	**$ 19.479.247,07**	**89,78**	$ 20.627.240,00									
NP-11	NP-11	Conformación de subrasante	M2	0,0	$ 3.952,00	$ -	97.376,00	$ 3.952,00	97.376,00	$ 147.709.952,00	-	$ 3.952,00	97.376,00	$ 147.709.952,00	932,12	$ 3.952,00	97.808,12	$ 148.612.839,76	9.807,12	$ 3.952,00	87.819,00	$ 160.960.869,60	4.036,80	$ 17.826.433,60	5.726,40	$ 16.754.659,80	0.964,08	$ 19.687.884,16	2.344,80	$ 9.265.248,00	**26.649,60**	**$ 156.197.560,80**	**42.464,00**	$ 167.732.365,36									
		EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 1.371.436.176,00**				**$ 3.169.833.479,00**				**$ 3.270.937.429,00**				**$ 2.331.809.027,32**				**$ 3.214.697.373,76**		**$ 376.982.433,83**		**$ 157.462.271,76**		**$ 967.253.609,87**		**$ 236.833.491,20**		**$ 777.593.498,38**		**$ 2.707.630.799,09**									
3.00	211.1b	Afirmado	M3	44,00	$ 63.202,00	$ 2.820.888,00	(88,00)	$ 63.202,00	-	$ -	-	$ 63.202,00	-	$ -	-	$ 63.202,00	-	$ -	-	$ 63.202,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -
NP-3	NP-3	Base granular	M3		$ 269.615,00	$ 219.324,00	2.219,20	$ 269.615,00	2.219,20	$ 543.784.292,00	-	$ 269.615,00	2.219,20	$ 543.784.292,00	(232,07)	$ 269.615,00	2.002,80	$ 490.497.900,00	1.017,62	$ 269.615,00	2.002,80	$ 715.019.612,20	276,62	$ 74.336.226,90	1.013,74	$ 273.327.900,80	764,42	$ 257.379.809,50	-	$ -	-	$ -	**2.267,04**	$ 556.236.950,20									
4.00	303.05	Sobrelave granular	M3	11.349,0	$ 54.935,00	$ 623.393,00	2.167,70	$ 54.935,00	9.403,30	$ 516.499.797,00	1.208,80	$ 54.935,00	7.362,50	$ 467.280.210,00	(177,50)	$ 54.935,00	6.964,70	$ 442.193.445,00	1.668,73	$ 54.935,00	8.330,20	$ 529.099.519,00	870,73	$ 82.298.236,74	1.035,30	$ 97.864.709,81	765,40	$ 75.231.313,80	1.350,00	$ 99.238.474,20	**4.012,94**	**$ 379.248.965,91**		732.870.538,97									
5.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	52.679,0	$ 19.007,00	$ 251.670.653,00	(12.679,00)	$ 19.007,00	-	$ 19.997,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 841,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ 13.997.276,01
6.00	600.2.3	Excavaciones Varias en Material Comun en Seco (manual)	M3	1.710,0	$ 29.343,00	$ 49.641.450,00	(1.710,00)	$ 29.343,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 29.343,00	(26.320,00)	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -
NP-12	NP-12	Excavación en material común de la explanación y cunetas	M3		$ 45.274,00	$ 16.296,00	16.296,00	$ 45.274,00	16.296,00	$ 809.013.930,00	-	$ 45.274,00	16.296,00	$ 809.013.930,00	1.214,00	$ 45.274,00	17.510,00	$ 869.288.710,20	4.709,24	$ 45.274,00	21.219,24	$ 1.053.463.183,20	2.527,20	$ 174.995.132,64	2.320,20	$ 160.702.288,34	2.024,20	$ 140.163.284,20	2.124,20	$ 147.072.116,01	**9.335,84**	**$ 646.546.951,42**	**338.340.096,44**	**$ 56.165,00**	$ 777.892.028,47								
NP-13	NP-13	Material granular para mejoramiento tipo recebo de la (CBR>10%) - no incluye transporte	M3		$ 166.420,00	$ 2.497,10	2.497,10	$ 166.420,00	2.497,10	$ 415.564.862,00	839,10	$ 166.420,00	3.003,20	$ 501.764.332,00	(54,00)	$ 166.420,00	2.470,40	$ 420.237.420,40	1.497,24	$ 166.420,00	3.797,66	$ 608.889.094,20	586,84	$ 91.550.658,80	1.672,80	$ 261.602.916,80	1.322,76	$ 206.781.725,40	371,00	$ 58.098.920,00	**420,00**	**$ 66.394.488,00**	**0.000,00**	$ 630.778.251,20								
		ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA				**$ 7.288.994.196,00**				**$ -**				**$ -**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
7.00	630.70	Concreto resistencia 14 Mpa (R) (Cicloopeo)	M3	2.229,0	$ 664.312,00	$ 1.024.601.448,00	(2.229,00)	$ 664.312,00	-	$ -	-	$ 664.312,00	-	$ -	-	$ 664.312,00	-	$ -	-	$ 664.312,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -
8.00	630.40	Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3	3.668,0	$ 702.750,00	$ 2.577.687.000,00	(3.668,00)	$ 702.750,00	-	$ -	-	$ 702.750,00	-	$ -	-	$ 702.750,00	-	$ -	-	$ 702.750,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -
9.00	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	288.192,0	$ 9.134,00	$ 2.631.753.728,00	(288.192,00)	$ 9.134,00	-	$ -	-	$ 9.134,00	-	$ -	-	$ 9.134,00	-	$ -	-	$ 9.134,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -
		PAVIMENTOS ASFALTICOS		-		**$ -**				**$ 2.297.029.611,00**				**$ 2.297.029.611,00**				**$ 1.637.231.796,00**				**$ 2.009.594.063,07**		**$ 226.786.277,60**		**$ 755.664.366,00**		**$ 90.709.438,00**		**$ 90.999.131,40**		**$ 762.343.975,20**		**$ 90.709.438,00**		**$ 1.646.456.273,07**							
NP-4	NP-4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-07 (CRL-1)	M2	0,0	$ 7.206,00	$ -	12.676,00	$ 7.206,00	12.676,00	$ 91.716.300,00	-	$ 7.206,00	12.676,00	$ 91.716.300,00	(3.509,00)	$ 7.206,00	9.165,80	$ 66.062.472,80	9.371,74	$ 7.206,00	16.541,80	$ 119.222.663,40	1.544,00	$ 11.126.784,00	6.486,20	$ 46.740.157,20	3.864,40	$ 27.841.763,40	-	$ -	-	$ -	**16.915,60**	$ 76.577.804,60								
NP-5	NP-5	Riego de liga con emulsión asfáltica (RR-2K)	M2	0,0	$ 8.379,00	$ -	12.676,00	$ 8.379,00	12.676,00	$ 84.491.190,00	-	$ 8.379,00	12.676,00	$ 84.491.190,00	(3.509,00)	$ 8.379,00	9.165,80	$ 62.160.396,20	9.371,74	$ 8.379,00	16.541,80	$ 93.662.663,40	1.544,00	$ 12.940.224,00	6.486,20	$ 54.351.259,80	3.864,40	$ 32.381.774,40	-	$ -	-	$ -	**16.915,60**	$ 89.036.216,40								
NP-6	NP-6	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, no incluye transporte	M3	0,0	$ 1.472.364,00	$ 1.148,70	1.472.364,00	$ 1.148,70	1.148,70	$ 1.912.264.963,00	(948,00)	$ 1.472.364,00	782,70	$ 1.158.319.871,80	662,68	$ 1.472.364,00	1.445,38	$ 2.035.883.219,70	126,48	$ 1.472.364,00	1.572,18	$ 2.315.883.219,70	126,48	$ 177.239.840,64	360,00	$ 504.969.764,80	360,00	$ 504.969.764,80	-	$ -	-	$ -	**487,74**	$ 1.350.932.713,21								
NP-8	NP-8	Geotextil tejido con resistencia a la tensión Gran-resistnia de 1100 TM-2100	M2	0,0	$ 11.424,00	$ 4.188,00	11.424,00	$ 4.188,00	4.188,00	$ 93.651.136,00	-	$ 11.424,00	4.188,00	$ 93.651.136,00	(9.029,00)	$ 11.424,00	3.104,20	$ 69.456.750,80	9.029,73	$ 11.424,00	4.418,94	$ 98.850.750,80	3.234,00	$ 36.946.216,00	0,00	$ -	0,00	$ 3.104,20	-	$ -	-	$ -	**4.393,20**	$ 70.539.916,80								
NP-9	NP-9	Geotextil Tejido de filtro estándar con resistencia mínima a la tensión de 1670	M2	0,0	$ 31.003,00	$ 14.074,00	31.003,00	$ 14.074,00	14.074,00	$ 436.479.542,00	-	$ 31.003,00	14.074,00	$ 436.479.542,00	(2.130,66)	$ 31.003,00	11.943,12	$ 368.412.399,36	0,00	$ 31.003,00	11.665,12	$ 368.412.399,36	0,00	$ 0,00	2.298,60	$ 71.289.558,20	3.063,48	$ 95.000.131,40	2.773,80	$ 86.006.121,40	**3.316,80**	**$ 99.709.448,00**	**11.063,12**	$ 368.412.399,36								
		PAVIMENTO RÍGIDO				**$ -**				**$ 6.959.233.313,00**				**$ 6.114.037.049,60**				**$ 4.080.998.312,40**				**$ 6.092.962.623,78**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 489.826.989,92**		**$ 1.630.397.992,75**		**$ 4.567.139.270,14**		**$ -**		**$ 6.092.962.623,78**	
NP-7	NP-7	Pavimento de concreto hidráulico - MR 40 premezclado incluye vaniselita acero de transferencia corte con disco y sello de juntas, no incluye transporte	M3	0,0	$ 1.399.239	$ 3.077,80	$ 1.399.239,00	$ 3.077,80	$ 4.997.599.313,60	27,00	$ 3.454,80	3.454,80	$ 5.029.297.695,60	(19,00)	$ 1.399.239,00	3.599,80	$ 5.037.432.202,20	(0,06)	$ 1.399.239,00	3.598,56	$ 5.037.429.912,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	273,56	$ 382.258.954,36	699,60	$ 992.182.690,32	**2.629,37**	**$ 3.692.598.457,28**	**3.969,96**	$ 5.557.429.913,16								
	640.10	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa (perfiles)	KG	0,0	$ 9.134	$ 199.440,00	199.440,00	$ 9.134,00	199.440,00	$ 1.821.600.000,00	13.649,00	$ 9.134,00	119.849,00	$ 1.094.649.166,00	(0,70)	$ 9.134,00	119.849,30	$ 1.094.651.912,20	0,00	$ 9.134,00	119.849,30	$ 1.094.651.912,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	12.402,78	$ 113.267.599,26	7.438,43	$ 67.919.999,62	**19.840,21**	$ 181.187.598,88	**119.849,30**	$ 1.094.651.912,20								
		ESTRUCTURAS Y OBRAS VIAL				**$ 4.488.788.838,00**				**$ 2.419.129.291,92**				**$ 2.412.077.999,92**				**$ 2.077.268.960,20**				**$ 2.920.720.949,09**		**$ 2.488.719.748,75**		**$ 82.851.709,76**		**$**		**$ 705.153.102,65**		**$ 137.830.842,38**		**$ 277.281.156,74**		**$ 3.044.199.440,53**							
10.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	1.393,0	$ 19.007,00	$ 27.527.321,00	(622,48)	$ 19.007,00	760,32	$ 14.869.579,24	-	$ 19.007,00	760,32	$ 14.869.579,24	(311,48)	$ 19.007,00	708,84	$ 13.982.750,88	171,84	$ 19.007,00	690,48	$ 17.223.674,16	0,00	$ -	108,91	$ 3.127.364,40	222,48	$ 6.384.962,76	-	$ -	-	$ -	**330,33**	$ 9.388.698,37	**708,84**	$ 13.982.803,74							
11.00	610.10	Relleno para Enbutidores con suelo	M3	91,0	$ 90.724,00	$ 8.301.284,00	208,00	$ 90.724,00	300,00	$ 27.037.200,00	-	$ 90.724,00	300,00	$ 27.037.200,00	1.632,66	$ 90.724,00	1.932,66	$ 174.199.789,32	1.797,81	$ 90.724,00	1.932,66	$ 174.199.789,32	1.797,81	$ 166.438.052,76	41,42	$ 3.733.373,80	9,77	$ 880.960,25	-	$ -	-	$ -	**123,74**	$ 11.142.426,16	**1.932,66**	$ 174.199.789,32							
12.00	661.10	Tubería de Concreto Reforzado 2/Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	459,0	$ 836.669,00	$ 338.839.642,00	(397,00)	$ 836.669,00	24,00	$ 20.080.512,00	-	$ 836.669,00	24,00	$ 20.080.512,00	-	$ 836.669,00	24,00	$ 20.080.512,00	-	$ 836.669,00	24,00	$ 20.080.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**24,00**	$ 20.080.512,00	**24,00**	$ 20.080.512,00							
NP-10	NP-10	Tubería de plástico tipo PVC corrugado 900mm	M		$ 2.268.223,00	$ 32,00	32,00	$ 2.268.223,00	32,00	$ 72.582.227,00	(13,00)	$ 2.268.223,00	-	$ 43.035.308,00	-	$ 2.268.223,00	19,00	$ 43.035.308,00	6,00	$ 2.268.223,00	25,00	$ 57.583.699,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	6,00	$ 13.879.428,00	6,00	$ 13.879.428,00	**6,00**	**$ 13.879.428,00**	**19,00**	$ 43.035.308,00							
13.00	630.60	Concreto de resistencia 21 Mpa (E)	M3	533,0	$ 702.750,00	$ 367.539.250,00	-	$ 702.750,00	234,00	$ 164.443.500,00	-	$ 702.750,00	-	$ -	(600,00)	$ 702.750,00	434,00	$ 304.966.500,00	(299,06)	$ 702.750,00	337,10	$ 163.637.643,60	137,70	$ 96.732.645,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**137,70**	$ 96.732.645,00							
14.00	632.70	Concreto resistencia 14 Mpa (D) (Cicloopeo)	M3	150,0	$ 664.312,00	$ 99.646.800,00	(150,00)	$ 664.312,00	80,00	$ 53.215.600,00	-	$ 664.312,00	80,00	$ 53.215.600,00	(50,00)	$ 664.312,00	30,00	$ 19.319.400,00	(50,00)	$ 664.312,00	30,00	$ 19.319.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -							
15.00	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	Kg	50.156,0	$ 9.134,00	$ 458.283.256,00	46.779,70	$ 9.134,00	96.935,70	$ 903.589.084,58	-	$ 9.134,00	96.935,70	$ 903.589.084,58	(30.000,00)	$ 9.134,00	66.935,70	$ 629.589.084,58	43.607,97	$ 9.134,00	110.087,37	$ 1.037.464.090,31	66.607,20	$ 598.291.181,88	2.704,50	$ 26.899.320,14	13.153,50	$ 118.399.464,60	13.666,23	$ 137.830.842,38	**8.214,33**	**$ 76.028.697,46**	**103.189,46**	$ 942.339.313,20							
16.00	632.70	Concreto resistencia 14 Mpa (D) (Cicloopeo)	M3	150,0	$ 664.312,00	$ 99.646.800,00	(150,00)	$ 664.312,00	80,00	$ 53.215.600,00	-	$ 664.312,00	80,00	$ 53.215.600,00	(50,00)	$ 664.312,00	30,00	$ 19.319.400,00	(50,00)	$ 664.312,00	30,00	$ 19.319.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**0,00**	$ -							
17.00	671.1	Cuneta de concreto sección tipo 1	M3	2.753,0	$ 612.642,00	$ 1.686.823.626,00	(990,00)	$ 612.642,00	1.799,00	$ 1.099.019.838,00	-	$ 612.642,00	1.799,00	$ 1.099.019.838,00	479,64	$ 612.642,00	2.265,64	$ 1.388.168.709,20	(1.470,66)	$ 612.642,00	795,14	$ 487.180.107,21	3,66	$ 2.239.206,21	0,00	$ -	1.471,17	$ -	-	$ -	-	$ -	**198,31**	$ 119.399.028,07	**795,14**	$ 119.979.927,21							
NP-16	NP-16	Bolsa cuneta sección tipo 1	M3		$ 1.225.079,00	$ -		$ 1.225.079,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.213,89	$ 1.225.079,00	1.213,89	$ 1.487.032.298,31	1.073,43	$ 1.314.597.890,16					**1.073,43**	$ 1.314.597.890,16							
NP-20	NP-20	Concreto de resistencia 28 Mpa premezclado	M3		$ 1.516.226,00	$ -		$ 1.516.226,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,54	$ 1.516.226,00	150,00	$ 193.920.765,00	196,76	$ 189.437.260,25					**196,76**	$ 189.437.260,25							
NP-21	NP-21	Corte de pastreiro con cortadora autopropiluada			$ 7.760,00	$ -		$ 7.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.999,81	$ 7.760,00	6.999,81	$ 54.318.756,00	6.999,81	$ 54.318.756,00					**6.999,81**	$ 54.318.756,00							
NP-22	NP-22	Bello de juntas con sikaflex-1b UZ SL o similar			$ 16.399,00	$ -		$ 16.399,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -					**0,00**	$ -							
18.00	673.1.1	Dreibeck (para subdrenajes)	M2	46.533,0	$ 11.202,00	$ 607.708.249,00	(25.533,00)	$ 11.202,00	1.790,00	$ 19.939.980,00	804,00	$ 11.202,00	2.404,00	$ 29.008.008,00	(199,60)	$ 11.202,00	2.089,20	$ 27.838.210,40	1.439,24	$ 11.202,00	3.493,44	$ 43.916.850,80	976,00	$ 9.452.352,00	198,80	$ 1.884.807,60	1.464,00	$ 16.397.706,00	-	$ -	-	$ -	**1.188,80**	$ 13.218.380,60	**3.081,20**	$ 38.291.462,40							
19.00	673.2	Material Granular Dreecte	M3	9.073,0	$ 99.345,00	$ 610.037.643,00	(8.797,20)	$ 99.345,00	264,80	$ 29.443.094,00	124,20	$ 99.345,00	409,00	$ 39.043.129,00	71,00	$ 99.345,00	480,00	$ 47.685.405,00	119,04	$ 99.345,00	599,04	$ 63.179.134,00	119,04	$ 11.290.540,00	75,96	$ 7.004.163,20	220,80	$ 19.713.960,00	-	$ -	-	$ -	**196,80**	$ 18.008.036,40	**599,04**	$ 63.179.140,80							
20.00	600.10	Tubería de Plastico Tipo Aglicola de Diametro 101 mm (4")	M	9.112,0	$ 16.199,00	$ 147.649.688,00	(8.997,20)	$ 16.199,00	599,80	$ 7.793.670,00	213,60	$ 16.199,00	808,80	$ 12.600.237,00	126,00	$ 16.199,00	782,80	$ 12.682.237,00	190,08	$ 16.199,00	990,80	$ 15.992.157,00	190,08	$ 2.939.868,00	126,00	$ 2.039.874,00	363,00	$ 5.879.361,00	-	$ -	-	$ -	**299,00**	$ 4.788.975,00	**990,80**	$ 15.992.157,00							

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTION JURIDICA
CONTRATACIÓN
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9

Version: 26-04-22

CONTRATO No. SI-LP-13-2022

DIRECCION TECNICA

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECO-TURISTICO RESERVA BRISAS EMBERA EN LA VIA COD. 002 DIV. ARABIA – YARUMAL – CRUCE ARMENIA

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

IMPUTACIONES (No./fecha):

RUBRO: 2.3.3.02.02.009.06

CDP: 1967

REGISTRO: 207

VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 16.476.010.320,00
VALOR ADICIONES:	$ 2.739.210.975,00
ADICION No 1	$ 739.210.975,00
ADICION No 2	$ 3.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 22.215.221.295,00
VALOR ANTICIPO:	$ 4.442.853.096,00
FECHA DE INICIACIÓN:	3/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN(ES):	29/12/2023
REANUDACIÓN(ES):	11/03/2024
PORROGA 1:	14/03/2024
PORROGA 2:	13/06/2024
PORROGA 3:	31/12/2024
PORROGA 4:	30/04/2025
PORROGA 5:	31/12/2025
PORROGA 6:	30/06/2026

PLAZO: 39 MESES

CUADRO RESUMEN CANTIDADES

No (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: $ **3.749.802.624,87**

FECHA: 12/12/2025

					CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIÓN Nº1				MODIFICACIÓN Nº2				MODIFICACIÓN Nº3				MODIFICACIÓN Nº4				OBRA EJECUTADA											
																										PRESENTE ACTA Nº 9		ACTA Nº 8		ACTA Nº 7		ACTA Nº 6		ACTA Nº 5		ACUMULADO	
		ESPACIO PUBLICO					**3.693.322.419,00**																															
21.00	610.15	Pavimento de adoquines de concreto	M2	19.197,0	$	121.605,00	$ 1.643.675.130,00	(19.197,00)	$ 121.605,00			$ -	-	-	$ 121.605,00	-	$ -	-	-	-	$ -	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-
22.00	673.20	Bordillo de Piezas, Prefabricados de Concreto, incluye preparacion de la superficie de apoyo	M	16.126,0	$	69.664,00	$ 737.679.792,00	(16.126,00)	$ 69.664,00			$ -	-	-	$ 69.664,00	-	$ -	-	-	-	$ -	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-
23.00	S.C.	Mobiliario Urbano en acero inoxidable, aluminio, concreto prefabricado y/o madera plastica tipo PVC. Bancos, papeleros, luminarias, pérgolas, rampas peatonales, cerradas de basura, cabinas telefonicas, bolardos, jardineras, etc.	Kegin Factura	1,0	$	300.000.000,00	$ 300.000.000,00	(1,00)	$ 300.000.000,00			$ -	-	-	$ 300.000.000,00	-	$ -	-	-	-	$ -	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-
24.00	600.1.1	Excavaciones varias en clasificar	M3	7.296,0	$	19.647,00	$ 143.370.624,00	(7.296,00)	$ 19.647,00			$ -	-	-	$ 19.647,00	-	$ -	-	-	-	$ -	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					**87.894.000,00**					**133.126.600,00**																										
26.00	710.1	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75x75 cm)	UN	150,0	$	665.433,00	$ 87.894.000,00	56,00	$ 665.433,00	200,00	$ 133.126.600,00	-	-	665.433,00	200,00	$ 133.126.600,00	449,433,00	200,00	$ 133.126.600,00	(119,00)	$ 665.433,00	80,00	$ 53.909.973,00	70,00	$ 46.596.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	-	70,00	$ 46.596.310,00	
NP-18	NP-18	Linea de demarcacion con pintura en frio	ML		$	8.679,00														14.026,70	$ 8.679,00	16.026,70	$ 140.166.030,60	16.026,70	$ 140.166.030,60									16.026,70	$ 140.166.030,60	
NP-20	NP-20	marca vial con pintura en frio segin resolucion 2024350058000 de 2024 del Ministerio de transporte	M2		$	104.616,00													173,06	$ 104.616,00	173,06	$ 18.109.191,96	173,06	$ 18.109.191,96									173,06	$ 18.109.191,96	
NP-21	NP-21	Tacha reflectiva Tipo Bidireccional segin resolucion 2024350058000 de 2024 del Ministerio de transporte	UN		$	28.943,00														1.210,00	$ 28.943,00	1.210,00	$ 35.299.330,00	1.210,00	$ 35.299.330,00									1.210,00	$ 35.299.330,00	
NP-22	NP-22	Reductor de velocidad seccion glamenteal + 0.10M.=0 segin resolucion 2024350058000 de 2024 del Ministerio de transporte	UN		$	413.529,00														29,00	$ 413.529,00	29,00	$ 13.539.129,00	0,00	$ -									0,00	$ -	
		OBRAS VARIAS					**8.690.992,00**					**8.690.992,00**																										
36.00	810.2	Proteccion de Taludes con Tierra Orgánica	M2	1.012	$	8.748,00	$ 8.850.952,00	$ 8.748,00	1.012,00		$ 8.850.952,00	-	-	8.748,00	1.012,00	$ 8.850.952,00	8.748,00	1.012,00	$ 8.850.952,00	(1.012,00)	$ 8.748,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-
		TRANSPORTE					**3.123.509.400,00**					**4.810.047.554,53**												**5.079.828.210,53**														
27.00	450.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación, demolición, base, sub-base, material granular derivado, material subsuelo, derrumbes, materiales petreos para diclaracion mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de seis metros (700 m)	M3/KM	1.609.459	$	1.911,00	$ 3.123.509.400,00	45.682,08	$ 1.911,00	1.609.862,00	$ 2.784.879.803,43	-	-	1.911,00	1.609.862,00	$ 2.784.879.803,43	338.599,14	1.611,00	1.764.360,10	439.277,61	$ 1.911,00	2.432.627,71	$ 3.660.590.409,21	286.657,34	$ 631.540.908,04	450.476,64	$ 889.780.727,31	393.333,01	$ 764.324.173,73	177.999,81	$ 390.557.809,53	738.548,59	$ 1.137.484.896,81	$ 2.508.501,80	$ 3.097.478.950,81	
NP-19	NP-19	Transporte de Materiales propios de las mezclas asfálticas y concretos premezclados	M3/KM		$	3.609,00	$ -	797.327,00	$ 3.609,00		$ 2.730.764.090,60	(712.195,10)	$ 3.609,00	669.136,90	$ 2.329.718.600,01	19.079,77	3.609,00	881.213,85	$ 2.389.479.213,01	(249.322,23)	$ 3.609,00	581.681,42	$ 1.412.799.679,23	16.721,70	$ 36.481.737,00	4.228,87	$ 15.264.270,78	40.204,63	$ 329.360.111,85	10.605,58	$ 52.797.432,89	285.099,68	$ 939.099.429,78	293.367,46	$ 1.371.103.967,64	
		SUBTOTAL VALOR COSTO OBRA			$	16.634.484.201,00					$ 16.634.484.201,00					$ 16.634.484.201,00							$ 21.713.684.171,00		$ 3.749.802.624,87		$ 2.224.334.811,00		$ 2.812.801.716,47		$ 1.810.161.880,01		$ 7.979.391.537,35		$ 10.631.592.775,35	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PROVISION PASA (PRECIOMAS 58 AJUSTE GESTION AMBIENTAL) + PAPSO (DISEÑO FACTURA) Incluye Impuestos y deducciones					$	209.169.481,00					$ 209.169.481,00					$ 209.169.481,00							$ 209.169.481,00												$ 0,00	$ -	
ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA (DISEÑO FACTURA) Incluye Impuestos y deducciones					$	43.243.929,00					$ 43.243.929,00					$ 43.243.929,00							$ 43.243.929,00												$ 0,00	$ -	
ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (DISEÑO FACTURA) Incluye Impuestos y deducciones					$	126.107.706,00					$ 126.107.706,00					$ 126.107.706,00	0,99	$ -	0,99	1,00	$ 126.107.706,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,99	$ 126.000.000,00	$ 0,99	$ 126.000.000,00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - (DISEÑO FACTURA) Incluye Impuestos y deducciones					$	69.000.940,00					$ 69.000.940,00					$ 69.000.940,00	1,00	$ -	1,00	1,00	$ 69.000.940,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	$ -	
		VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			$	16.476.010.335,00					$ 16.476.010.335,00					$ 16.476.010.335,00							$ 22.215.221.295,00		$ 3.749.802.624,87		$ 2.224.334.811,00		$ 2.812.801.716,47		$ 1.810.161.880,01		$ 8.064.391.537,35		$ 10.748.692.775,35	

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :	$	16.476.010.320,00
VALOR ADICION No 1:	$	739.210.975,00
VALOR ADICION No 2:	$	3.000.000.000,00
TOTAL DEL CONTRATO :	$	**22.215.221.295,00**
VALOR PRESENTE ACTA N°1:	$	8.064.391.937,89
VALOR PRESENTE ACTA N°2:	$	1.810.161.880,01
VALOR PRESENTE ACTA N°3:	$	2.812.801.716,47
VALOR PRESENTE ACTA N°4:	$	2.224.334.811,00
VALOR PRESENTE ACTA N°5:	$	3.749.802.624,87
SUMA TOTAL ACTAS:	$	**18.748.892.771,23**
SALDO DEL CONTRATO :	$	3.466.328.216,12
	$	**22.215.221.296,09**
	$	22.215.221.296,09

VALOR PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	3.749.802.624,87
VALOR PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	2.706.108.273,58
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	$	**2.706.108.273,58**

SALDO ANTICIPO AMORTIZAR

VALOR ANTICIPO :	$	5.542.853.096,00
VALOR ANTICIPO DESEMBOLSADO:	$	5.542.853.096,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	4.469.027.044,69
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA N°9:	$	1.043.796.051,31
SUMA:	$	**5.542.853.096,00**
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0,00
SUMAS IGUALES :	$	**5.542.853.096,00**

	VALOR ANTICIPO		SALDO	PORCENTAJE DE CADA ACTA
	$ 5.542.853.096,00		-	
		%		
ACTA N°1:	$ 2.413.317.581,36	43,54%	$ 3.129.483.514,64	30%
ACTA N°2:	$ 544.548.504,00	9,82%	$ 2.584.937.010,64	30%
ACTA N°3:	$ 672.240.510,84	12,73%	$ 1.711.696.494,80	30%
ACTA N°4:	$ 667.900.443,69	12,05%	$ 1.043.796.051,31	30%
ACTA N°5:	$ 1.043.796.051,31	18,83%	$ 0,00	39%
	$ 5.542.853.096,00	102,32%	$ -	

VALOR EN LETRAS: Dos mil setecientos seis millones ciento seis mil quinientos setenta y tres pesos M/C con cincuenta y seis centavos

Nombre: JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Representante Legal AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.
Contratista

Nombre: ANIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal Suplente: MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
Interventor (e)

Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Risaralda - Delegado Ordenador de gasto