GOBERNACIÓN DE NARIÑO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (DAGRD)

FORMATO CUADRO ACTA DE DESEMBOLSO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

CONTRATO No. GN 1826-2022

EN DEFENSA DE LO NUESTRO

ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL N° 1

24 de octubre de 2023

CONTRATISTA:	**GIA CONSULTORES LTDA**	**PLAZO:** DIEZ (10) MESES	**ACTA DE DESMBOLSO PARCIAL N° 1**
SUPERVISOR:	**JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO**	**FECHA DE INICIO:** 10 DE OCTUBRE 2021	**FECHA ACTA:** 24 DE OCTUBRE 2023
VALOR:	**$ 99,824,340,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:** 10 DE AGOSTO 2023	
ADICIÓN DE RECURSOS (MODIFICATORIO No. 2)	**$ 9,999,035**	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** 20 DE ABRIL DEL 2023	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 109,823,375**	**FECHA DE REINICIO No.1 :** 20 DE JUNIO DEL 2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**10%**	**FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:** 11 DE NOVIEMBRE 2023	
VALOR ACTA DE DESEMBOLSO No. 1	**$ 10,982,337**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2:** 11 DE DICIEMBRE 2023	
		MODIFICATORIO No. 2: Adición en tiempo de dos (2) meses	
		PLAZO CONFORME MODIFICATORIO No. 2: DOCE (12) MESES	

ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES MODIFICATORIO No. 2			CONDICIONES CONSOLIDADAS DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No. 2		ACTA DE DESEMBOLSO No. 1		
1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
CARGO / OFICIO		**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)**	**CANTIDAD (Personas) (2)**	**TIEMPO (Meses) (3)**	**PARTICIPACION TOTAL (% Mes) (4)**	**VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)=(5)**	**TIEMPO (MESES)**	**PARCIPACIÓN TOTAL(% MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**PARTICIPACIÓN TOTAL (% MES)**	**VALOR PARCIAL**
ITEM	**1,1 PERSONAL PROFESIONAL**													
1,1,1	Director de Consultoria	$ 3,000,000,00	1,00	10	50%	$ 15,000,000,00	2,00	15%	900,000	12,00	15,900,000	1,10	50%	1,650,249
1,1,2	Profesional de apoyo en Geologia	$ 4,000,000,00	1,00	10	19%	$ 7,600,000,00	1,55	15%	930,000	11,55	8,530,000	1,10	19%	836,126
1,1,3	Profesional de apoyo en Hidrologia	$ 2,500,000,00	1,00	10	15%	$ 3,750,000,00	1,57	15%	587,500	11,57	4,337,500	1,10	15%	412,562
1,1,4	Profesional de apoyo en Cartografia	$ 2,500,000,00	1,00	10	15%	$ 3,750,000,00	1,50	15%	562,500	11,50	4,312,500	1,10	15%	412,562
1,1,5	Profesional de apoyo en Agroforestal	$ 2,500,000,00	1,00	10	15%	$ 3,750,000,00	1,50	15%	562,500	11,50	4,312,500	1,10	15%	412,562
1,1,6	Profesional de apoyo en Gestión del riesgo	$ 2,500,000,00	1,00	10	15%	$ 3,750,000,00	2,00	15%	750,000	12,00	4,500,000	1,10	15%	412,562
1,1,7	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19	$ 2,000,000,00	1,00	10	25%	$ 5,000,000,00			-	10,00	5,000,000	1,10	25%	550,083
1,2	**1,2 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**													
1,2,1	Secretaria	$ 1,000,000,00	1,00	10	25%	$ 2,500,000,00	1,50	15%	225,000	11,50	2,725,000,00	1,10	25%	275,042
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 45,100,000,00			$ 4,517,500		$ 49,617,500			$ 4,961,750
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)					1,86			$ 1,86		1,86			1,86
	COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORÍA = (6) * (7) = (A)					$ 83,886,000,00			$ 8,402,550		$ 92,288,550			$ 9,228,855
	IVA = (%) * (A) = (B)					$ 15,938,340,00			$ 1,596,485		$ 17,534,825			$ 1,753,482
	COSTOS TOTAL INTERVENTORIA = (A) + (B) = (C)					$ 99,824,340,00			$ 9,999,035		$ 109,823,375			$ 10,982,337

Nota: Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO
REPRESENTANTE LEGAL
GIA CONSULTORES LTDA

Revisó: Camila Obando Betancourt, Profesional de Apoyo a la supervisión - Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Powered by CamScanner