GOBERNACIÓN DE NARIÑO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (DAGRD)

FORMATO: CUADRO ACTA DE DESEMBOLSO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

CONTRATO No. GN 1826-2022

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL N° 2

7 de noviembre de 2023

CONTRATISTA:	**GIA CONSULTORES LTDA**	**PLAZO:**	DIEZ (10) MESES
SUPERVISOR:	**JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO**	**FECHA DE INICIO:**	10 DE OCTUBRE 2022
VALOR:	**$ 99.824.340,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:**	10 DE AGOSTO 2023
ADICIÓN DE RECURSOS (MODIFICATORIO No. 2)	**$ 9.999.035**	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	20 DE ABRIL DEL 2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 109.823.375**	**FECHA DE REINICIO No.1 :**	20 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	**30%**	**FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:**	11 DE OCTUBRE 2023
VALOR ACTA DE DESEMBOLSO No. 2	**$ 32.947.012**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2:**	10 DE DICIEMBRE 2023
		MODIFICATORIO No. 2:	Adición en tiempo de dos (2) meses y Adición en recursos de $9.999.035
		PLAZO CONFORME MODIFICATORIO No. 2:	DOCE (12) MESES

ACTA DE DESMBOLSO PARCIAL N° 2

FECHA ACTA: 07 DENOVIEMBRE 2023

ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES MODIFICATORIO No. 2			CONDICIONES CONSOLIDADAS DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No. 2		ACTA DE DESEMBOLSO No. 2			ACUMULADO DE PAGOS		
1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
CARGO / OFICIO		**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)**	**CANTIDAD (Personas) (2)**	**TIEMPO (Meses) (3)**	**PARTICIPACION TOTAL (% Mes) (4)**	**VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)=(5)**	**TIEMPO (MESES)**	**PARCIPACIÓN TOTAL(% MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**PARTICIPACIÓN TOTAL (% MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (Meses) (3)**	**PARTICIPACION TOTAL (% Mes) (4)**	**VALOR PARCIAL $**
ITEM	**1.1 PERSONAL PROFESIONAL**																
1,1,1	Director de Consultoría	$ 3.000.000,00	1,00	10	50%	$ 15.000.000,00	2,00	15%	900.000	12,00	15.900.000	3,30	50%	$ 4.950.748	4,40	50%	$ 6.600.998
1,1,2	Profesional de apoyo en Geología	$ 4.000.000,00	1,00	10	19%	$ 7.600.000,00	1,55	15%	930.000	11,55	8.530.000	3,30	19%	$ 2.508.379	4,40	19%	$ 3.344.506
1,1,3	Profesional de apoyo en Hidrología	$ 2.500.000,00	1,00	10	15%	$ 3.750.000,00	1,57	15%	587.500	11,57	4.337.500	3,30	15%	$ 1.237.687	4,40	15%	$ 1.650.249
1,1,4	Profesional de apoyo en Cartografía	$ 2.500.000,00	1,00	10	15%	$ 3.750.000,00	1,50	15%	562.500	11,50	4.312.500	3,30	15%	$ 1.237.687	4,40	15%	$ 1.650.249
1,1,5	Profesional de apoyo en Agroforestal	$ 2.500.000,00	1,00	10	15%	$ 3.750.000,00	1,50	15%	562.500	11,50	4.312.500	3,30	15%	$ 1.237.687	4,40	15%	$ 1.650.249
1,1,6	Profesional de apoyo en Gestión del riesgo	$ 2.500.000,00	1,00	10	15%	$ 3.750.000,00	2,00	15%	750.000	12,00	4.500.000	3,30	15%	$ 1.237.687	4,40	15%	$ 1.650.249
1,1,7	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19	$ 2.000.000,00	1,00	10	25%	$ 5.000.000,00			-	10,00	5.000.000	3,30	25%	$ 1.650.249	4,40	25%	$ 2.200.333
1,2	**1.2 PERSONAL AUXIIAR TÉCNICO**														-	0%	$ -
1,2,1	Secretaria	$ 1.000.000,00	1,00	10	25%	$ 2.500.000,00	1,50	15%	225.000	11,50	2.725.000,00	3,30	25%	$ 825.125	4,40	25%	$ 1.100.166
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 45.100.000,00**			**$ 4.517.500**		**$ 49.617.500**			**$ 14.885.250**			**$ 19.847.000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**1,86**			**$ 1,86**		**1,86**			**1,86**			**1,86**
	COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORÍA = (6) * (7) = (A)					**$ 83.886.000,00**			**$ 8.402.550**		**$ 92.288.550**			**$ 27.686.565**			**$ 36.915.420**
	IVA = (%) * (A) = (B)					**$ 15.938.340,00**			**$ 1.596.485**		**$ 17.534.825**			**$ 5.260.447**			**$ 7.013.930**
	COSTOS TOTAL INTERVENTORÍA = (A) + (B) = (C)					**$ 99.824.340,00**			**$ 9.999.035**		**$ 109.823.375**			**$ 32.947.012**			**$ 43.929.350**

ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**99.824.340,00**
ADICIÓN DE RECURSOS	**$**	**9.999.035**
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	30%	**$ 32.947.012**
VALORTOTAL EJECUTADO ACUMULADO	40%	**$ 43.929.350**
SALDO	**$**	**65.894.024,70**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 32.947.012**	**TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS M/CTE.**

Nota: Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO
REPRESENTANTE LEGAL
GIA CONSULTORES LTDA

Revisó: Camila Obando Betancourt. Profesional de Apoyo a la supervisión - Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres