ACTA DE REINICIO No. 01	
Contrato	913 de 2025
Objeto del contrato/convenio	"INSTALACIÓN DE TARABITA SOBRE EL RÍO RUMIYACO VEREDA EL EMPALME CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO"
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista/Entidad	ERAZO TORRES GOUP S.A.S. NIT: 900.811.059 – 9 Representante legal: VERNER DANIEL ERAZO TORRES C.C. No. 1.123.324.634
Plazo Contractual	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EMBARGO EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE HASTA SU LIQUIDACIÓN.
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas [relacionar y agregar casillas por cuantas situaciones puedan presentarse]	
Fecha de firma del convenio	28 de octubre de 2025
Fecha de inicio	12 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	12 de febrero de 2026
Fecha de acta de modificación No. 01	15 de diciembre de 2025
Fecha de acta de suspensión No. 01	24 de diciembre de 2025.
Fecha de la presente acta	02 de febrero de 2026

El Supervisor deja constancia de que se han superado los eventos, causas o situaciones que dieron lugar a la suspensión No. 01 del contrato 913 de 2025, por lo cual es procedente la suscripción del la presente acta de reinicio No. 01

El Contratista por su parte se obliga al restablecimiento de las garantías con la firma de la presente acta.

Observaciones.

Para constancia se firma en Ipiales, el 02 de febrero de 2026.

MUNICIPIO DE IPIALES

DAVID VILLAMIL ROSAS
Director Departamento Administrativo De Contratación – D.A.C.

CONTRATISTA

Nombre: ERAZO TORRES GROUP S.A.S
NIT: 900.811.059 - 9
R.L. VERNER DANIEL ERAZO TORRES
C.C. 1.123.324.634

SUPERVISOR

Nombre: LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO
Cargo: SUBSECRETARIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN

Revisó: DAVID VILLAMIL ROSAS
Cargo: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Elaboró: LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO
Cargo: SUBSECREATRIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN