ANEXO B.2 SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA VERSIÓN 7

FECHA DE CORTE	7/12/2023

ACTIVIDAD	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE FIN	AVANCE PLANEADO (%)	AVANCE COMPLETADO (%)	RETRASO (%)
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN	**10/10/2022**	**10/12/2023**	**85%**	**73%**	**12%**
Firma del Acta de Inicio	10/10/2022	10/10/2022	100%	100%	0%
Recopilación de Información Secundaria (EOT, Información Disponible en Entidades Oficiales, Cartografías Básica y Temática, Registro de Eventos, etc.)	11/10/2022	9/12/2022	100%	100%	0%
Definición de los Métodos de Evaluación de las Amenazas por Movimientos en Masa a Niveles Urbano (Esc 1:5.000) y Rural (Esc 1:25.000)	24/11/2022	4/07/2023	100%	60%	40%
Selección de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Inundación a Niveles Urbano y Rural (Esc 1:5.000 y 1:25.000, respectivamente)	11/12/2022	19/07/2023	100%	50%	50%
Definición de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Torrencialidad (Esc 1:2.000 para el Área Urbana y Esc 1:25.000 para el Área Rural)	20/12/2022	19/07/2023	100%	50%	50%
Planteamiento y Selección de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Incendios Forestales en Niveles Urbano (Esc 1:5.000) y Rural (1:25.000)	21/01/2023	19/07/2023	100%	80%	20%
GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA	**7/12/2022**	**6/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
Generación de la Cartografía para el Análisis de las Amenazas en el Área Rural a Partir de la Información Secundaria (Igac, Esc 1:25.000)	7/12/2022	19/07/2023	100%	100%	0%
Levantamiento y Generación de Cartografía Básica para la Evaluación de Amenazas en el Área Urbana a Escala 1:5.000 (Levantamiento con Tecnología Lidar)	7/07/2023	6/10/2023	100%	100%	0%
Modelo de Elevación Digital del Terreno	22/09/2023	6/10/2023	100%	100%	0%
ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO (CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA, CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA A NIVEL ELEMENTOS O SUBUNIDADES)	**5/12/2022**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
ESTUDIO GEOLÓGICO	**5/12/2022**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
Revisión de cartografía e información geológica secundarias	5/12/2022	19/12/2022	100%	100%	0%
Levantamiento de Información de Campo	2/09/2023	8/09/2023	100%	100%	0%
Elaboración de la Cartografía de Geología a Nivel de Unidades Geológicas Superficiales para la Evaluación de las Amenazas en el Área Rural (Esc 1:25.000)	9/12/2022	19/07/2023	100%	100%	0%
Generación de Cartografía Geológica a Nivel de Unidades de Geología para Ingeniería para el Área Urbana (Escala 1:5.000)	9/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO	**10/02/2023**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS	**10/02/2023**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
Revisión de Registros Históricos	10/02/2023	24/02/2023	100%	100%	0%
Análisis Multitemporal	26/02/2023	8/07/2023	100%	100%	0%
Fotointerpretación	2/04/2023	30/06/2023	100%	100%	0%
Levantamiento de Información de Campo	2/09/2023	8/09/2023	100%	100%	0%
Inventario de Procesos Morfodinámicos	17/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA	**20/06/2023**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
Geomorfología para la Zona Rural a Nivel de Subunidades Geomorfológicas (Esc 1:25.000)	20/06/2023	19/07/2023	100%	100%	0%
Geomorfología para el Área Urbana a Nivel de Elementos Geomorfológicos (Esc 1:5.000)	22/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
ESTUDIO DE COBERTURA Y USOS DEL SUELO	**20/03/2023**	**16/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**
Generación de la Cartografía de Cobertura y Usos del Suelo a Escala 1:25.000	20/03/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
Elaboración de la Cartografía de Cobertura y Usos del Suelo a Escala 1:5.000	17/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
ESTUDIO HIDROLÓGICO	**7/07/2023**	**20/10/2023**	**100%**	**100%**	**0%**

ANEXO B.2 SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA VERSIÓN 7

FECHA DE CORTE	7/12/2023

ACTIVIDAD	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE FIN	AVANCE PLANEADO (%)	AVANCE COMPLETADO (%)	RETRASO (%)
Análisis de la Información Hidroclimatológica Proveniente de Fuentes Secundarias	7/07/2023	8/09/2023	100%	100%	0%
Estimación del Régimen Hidrológico para la Evaluación a Niveles Rural y Urbano	6/09/2023	20/10/2023	100%	100%	0%
MOVIMIENTOS EN MASA	**2/09/2023**	**8/12/2023**	**99%**	**42%**	**57%**
Exploración Directa (Perforación con Alternancia de Avances por Percusión y Rotación)	2/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
Exploración Indirecta (Tomografías Eléctricas)	27/09/2023	16/10/2023	100%	100%	0%
Ensayos de Laboratorio	27/09/2023	16/10/2023	100%	81%	19%
Estudio y Análisis Geotécnico (Caracterización Geomecánica)	17/10/2023	5/11/2023	100%	10%	90%
Estructuración de Modelos Geológico - Geotécnicos de las Áreas Urbanas (Esc 1:5.000)	17/10/2023	10/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	21/10/2023	14/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Urbano (Esc 1:5.000)	11/11/2023	30/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad y el Riesgo	27/10/2023	23/11/2023	100%	10%	90%
Planteamiento de las Medidas no Estructurales de Mitigación del Riesgo	23/11/2023	8/12/2023	93%	0%	93%
INUNDACIÓN	**21/10/2023**	**8/12/2023**	**98%**	**13%**	**85%**
Análisis Histórico de los Eventos de Inundación	21/10/2023	28/10/2023	100%	100%	0%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	29/10/2023	12/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Urbano (Esc 1:5.000)	6/11/2023	20/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación de la Condición de Vulnerabilidad y Riesgo	27/10/2023	25/11/2023	100%	0%	100%
Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo	21/11/2023	8/12/2023	94%	0%	94%
AVENIDAS TORRENCIALES	**9/10/2023**	**8/12/2023**	**98%**	**20%**	**78%**
Análisis Histórico de los Eventos de Torrencialidad	9/10/2023	20/10/2023	100%	100%	0%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	21/10/2023	1/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación y Zonificación de la Amenaza a Nivel Urbano (Esc 1:2.000)	2/11/2023	21/11/2023	100%	10%	90%
Evaluación de la Condición de Vulnerabilidad y Riesgo	27/10/2023	25/11/2023	100%	10%	90%
Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo	22/11/2023	8/12/2023	94%	0%	94%
INCENDIOS FORESTALES	**29/09/2023**	**8/12/2023**	**99%**	**49%**	**50%**
Análisis del Registro Histórico de Eventos	29/09/2023	8/10/2023	100%	100%	0%
Análisis de Susceptibilidad de la Cobertura Vegetal a los Incendios	17/10/2023	5/11/2023	100%	90%	10%
Evaluación de la Condición de Amenaza a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	25/10/2023	13/11/2023	100%	60%	40%
Evaluación de la Condición de Amenaza a Nivel Urbano (Esc 1:5.000)	4/11/2023	23/11/2023	100%	60%	40%
Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad y el Riesgo	27/10/2023	25/11/2023	100%	10%	90%
Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo por Incendios Forestales	26/11/2023	8/12/2023	92%	0%	92%
INFORMES	**16/01/2023**	**9/12/2023**	**99%**	**71%**	**28%**
Informe de Avance I (Información Secundaria)	16/01/2023	25/01/2023	100%	100%	0%

ANEXO B.2 SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA VERSIÓN 7

FECHA DE CORTE	7/12/2023

ACTIVIDAD	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE FIN	AVANCE PLANEADO (%)	AVANCE COMPLETADO (%)	RETRASO (%)
Informe de Avance II (Métodos de Evaluación de las Amenazas)	23/02/2023	19/07/2023	100%	60%	40%
Informe de Avance III (Cartografía Base Rural y Geología Rural)	9/08/2023	18/08/2023	100%	100%	0%
Informe de Avance IV (Cartografía Básica Urbana, Geología y Geomorfología Local, Cobertura y Usos del Suelo y Estudio Hidrológico)	21/10/2023	30/10/2023	100%	100%	0%
Informe Final (Amenaza, Vulnerabilidad, Riesgo y Medidas de Mitigación)	30/11/2023	9/12/2023	78%	0%	78%
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	**10/10/22**	**22/09/23**	**100%**	**1**	**0%**
Reunión Seguimiento 1	10/10/22	10/10/22	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 2	18/11/22	18/11/22	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 3	10/01/23	10/01/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 4	23/01/23	23/01/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 5	6/02/23	6/02/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 6	9/02/23	9/02/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 7	20/02/23	20/02/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 8	21/02/23	21/02/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 9	5/04/23	5/04/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 10	14/04/23	14/04/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 11	23/06/23	23/06/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 12	30/06/23	30/06/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 13	14/07/23	14/07/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 14	28/07/23	28/07/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 15	11/08/23	11/08/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 16	25/08/23	25/08/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 17	8/09/23	8/09/23	100%	100%	0%
Reunión de Seguimiento 18	22/09/23	22/09/23	100%	100%	0%