	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-GIA-019
GIA CONSULTORES LTDA	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 16/11/23	**Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá**	**Pág.**	1	**De**	2
Hora de iniciación: 5:00 p.m	**Hora de finalización: 6:00 p.m**	**ACTA No.**		032	

Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, DE INUNDACIÓN, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ

ASISTENTES

NOMBRE	*CARGO*
Jesús García	Director de la Consultoría
Angelica Portilla	Coordinador Interno de la Consultoria
Jairo Lozano	Director de la Interventoria
David Tovar	Coordinador interno de la Interventoría
Milena Sandoval	Subgerente administrativa de la Interventoría
Diana Alvarado	Profesional de Apoyo de la Interventoría

OBJETO DE LA REUNIÓN

Discusión sobre los métodos de evaluación de amenaza

AVANCES Y ACUERDOS

La reunión comienza con una conversación telefónica entre el Director de la interventoría y el director de la Consultoría en presencia de ingeniera Angélica Portilla, de la arquitecta Milena Sandoval, de la ingeniera Diana Alvarado y del ingeniero David Tovar, en la que Jairo Lozano le expone la necesidad de tiempo contractual adicional, pues con el restante es muy complicado que la consultoría lleve a buen término y entregue a satisfacción la totalidad de los 6 volúmenes que carecen de aprobación, especialmente porque las revisiones de la interventoría requieren por lo menos de 5 días hábiles por cada producto consignado en el anexo técnico.

En este punto el director de la interventoría expone que ante el pronunciamiento de la supervisión (el 10 de noviembre) de que no tenían recursos para adicionar al contrato de la Interventoría, una alternativa para mantener jurídicamente con vida el proyecto que consiste en proyectar una solicitud de prórroga que esté bien sustentada y que cubra los costos de los profesionales de la interventoría por medio de sesión de derechos económicos o de un acuerdo de voluntades. Ante esto Jesús García manifiesta su acuerdo, pero que la viabilidad de se pueda llevar a cabo está sujeta a que si pueden realizar el pago del acta parcial 3 con la entrega (proyectada para el 01 de diciembre) la totalidad de los elementos del producto 3. Jairo Lozano, director de la interventoría, le transmite que el borrador para el acuerdo debe discutido con la arquitecta Milena Sandoval que se lo remitirá al consultor para su revisión y su conocimiento, en caso de que la de viabilidad a una sesión de derechos económicos. El consultor expresa su acuerdo con la proposición.

La reunión continúa y toma la palabra Jairo Lozano, para comentar que persisten (respecto a entregas anteriores) inconsistencias en el método de evaluación de amenaza por movimientos en masa a escala urbana, en la explicación de cómo se le dará la confiabilidad a las variables, de cómo se construye la función de distribución de probabilidad y de cómo se establece la relación predictiva entre el factor de seguridad y la probabilidad de falla.

En lo relativo a la escala rural, la interventoría señala que el origen de la ponderación de las variables es incierto y le quita confiabilidad al proceso pues se convierte en un método subjetivo, cuando se debe garantizar que sea objetivo y reproducible, además de que requiere, cantidad y calidad de información y de tiempo que no tiene el proyecto en este punto.

A lo que Angélica Portilla alude a que el peso de las variables es a criterio del profesional encargado y eleva la interrogante de qué tipo procedimiento es más sensato de aplicar dadas las condiciones actuales. Jairo Lozano sugiere el método de densidad deslizamientos lo plantea Van Westen (1993), el de combinación de mapas de González y Ramírez (1988) o de Mora y Vahrson (1994) con la de la capa geológica y la geomorfológica pues garantiza las cualidades mencionadas en el párrafo anterior. La consultoría manifiesta acuerdo con la recomendación y revisar los documentos citados para evaluar su aplicabilidad en los corredores del proyecto.

	ACTA DE REUNIÓN	Código:	F-GIA-019
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	Versión	2

Fecha:16/11/23	Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá	Pág.	2	De	2
Hora de iniciación: 5:00 p.m	Hora de finalización: 6:00 p.m	Acta No.		032	

Avances y Acuerdos

Compromisos

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remisón del borrador par el acuerdo de voluntades	GIA Consultores	Por confirmar
Revisar los métodos de evaluación sugeridos	CI Ambiental	23/11/2023

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesús García	Director de la Consultoría	(Participación por vía telefónica)
Angelica Portilla	Coordinador Interno de la Consultoria	
Jairo Lozano	Director de la Interventoria	
David Tovar	Coordinador interno de la Interventoría	
Milena Sandoval	Subgerente Administrativa de la Interventoría	
Diana Alvarado	Profesional de Apoyo de la Interventoría	