AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 2612 Fecha: 3/2/26

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de supervision N5
cont 005-053-2025

Revisar y dar tramite

PLAZO: 9

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Ciudad y fecha: **Cartagena 02-02-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 005-053-2025 correspondiente al periodo del mes de enero de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-053-2025

CONTRATISTA: CINDY LORENA CORDOBA OCAMPON Representante Legal de INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 2*

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 687.850.000**
VALOR REDUCCION:	**$ 150.000.000**
VALOR ADICION:	**$ 268.925.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 806.775.000**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-03-2026

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _____

TIPO MODIFICACION	
REDUCCION	$ 150.000.000
VIGENCIA FUTURA	$ 268.925.000
PRORROGA	Hasta el 31 de marzo de 2026

Rad No 2026-1040-000261-2
Fecha 03/02/2026 02:25:08 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Raul Agamez Hoyos CRISTI
Fecha Actual: 05/02/2026 02:44:35 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT	NOV	DIC	ENE
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

NO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PRIORIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas pro pias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEIO 1886	3/09/2025	$ 649.540	$ 687.200.460	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1887	3/09/2025	$ 1.017.985	$ 686.182.475	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1888	3/09/2025	$ 561.180	$ 685.621.295	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1890	3/09/2025	$ 1.325.705	$ 684.295.590	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1891	3/09/2025	$ 9.317.170	$ 674.978.420	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 1892	3/09/2025	$ 2.459.200	$ 672.519.220	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1911	8/09/2025	$ 2.774.020	$ 669.745.200	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1912	8/09/2025	$ 20.193.320	$ 649.551.880	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1913	8/09/2025	$ 5.682.400	$ 643.869.480	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1942	16/09/2025	$ 3.314.270	$ 640.555.210	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1943	16/09/2025	$ 26.215.920	$ 614.339.290	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1944	16/09/2025	$ 9.287.600	$ 605.051.690	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1945	16/09/2025	$ 734.547	$ 604.317.143	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1946	16/09/2025	$ 1.303.700	$ 603.013.443	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1947	16/09/2025	$ 577.930	$ 602.435.513	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1948	16/09/2025	$ 1.098.135	$ 601.337.378	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1949	16/09/2025	$ 718.410	$ 600.618.968	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1950	16/09/2025	$ 780.750	$ 599.838.218	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 1951	16/09/2025	$ 1.763.375	$ 598.074.843	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1952	16/09/2025	$ 5.744.600	$ 592.330.243	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1953	16/09/2025	$ 4.584.000	$ 587.746.243	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1954	16/09/2025	$ 144.830	$ 587.601.413	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1984	23/09/2025	$ 3.573.524	$ 584.027.889	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1985	23/09/2025	$ 8.733.070	$ 575.294.819	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1986	23/09/2025	$ 3.087.932	$ 572.206.887	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1987	23/09/2025	$ 960.281	$ 571.246.606	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1988	23/09/2025	$ 1.764.285	$ 569.482.321	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1989	23/09/2025	$ 726.030	$ 568.756.291	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1990	23/09/2025	$ 434.553	$ 568.321.738	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1991	23/09/2025	$ 1.077.935	$ 567.243.803	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1992	23/09/2025	$ 739.130	$ 566.504.673	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 1993	23/09/2025	$ 2.991.271	$ 563.513.402	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1994	23/09/2025	$ 15.854.770	$ 547.658.632	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 1995	23/09/2025	$ 5.419.560	$ 542.239.072	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2059	8/10/2025	$ 4.623.370	$ 537.615.702	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2060	8/10/2025	$ 28.937.080	$ 508.678.622	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2061	8/10/2025	$ 8.141.600	$ 500.537.022	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2054	8/10/2025	$ 980.403	$ 499.556.619	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2056	8/10/2025	$ 1.719.600	$ 497.837.019	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2057	8/10/2025	$ 874.130	$ 496.962.889	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2058	8/10/2025	$ 84.560	$ 496.878.329	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2132	21/10/2025	$ 3.573.524	$ 493.304.805	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2133	21/10/2025	$ 8.733.070	$ 484.571.735	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2134	21/10/2025	$ 3.087.932	$ 481.483.803	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2123	21/10/2025	$ 998.980	$ 480.484.823	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2124	21/10/2025	$ 6.610.550	$ 473.874.273	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2125	21/10/2025	$ 2.459.200	$ 471.415.073	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2126	21/10/2025	$ 2.098.440	$ 469.316.633	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2127	21/10/2025	$ 13.177.000	$ 456.139.633	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2128	21/10/2025	$ 4.918.400	$ 451.221.233	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2120	21/10/2025	$ 27.056	$ 451.194.177	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2121	21/10/2025	$ 20.690	$ 451.173.487	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2122	21/10/2025	$ 31.295	$ 451.142.192	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2117	21/10/2025	$ 611.970	$ 450.530.222	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2118	21/10/2025	$ 1.462.720	$ 449.067.502	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2119	21/10/2025	$ 780.865	$ 448.286.637	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2129	21/10/2025	$ 1.049.220	$ 447.237.417	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2130	21/10/2025	$ 6.588.500	$ 440.648.917	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2131	21/10/2025	$ 2.841.200	$ 437.807.717	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
Se realiza reducción por valor de $ 150.000.000				
			$ 287.807.717	
FEIO 2213	5/11/2025	$ 3.471.710	$ 284.336.007	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2214	5/11/2025	$ 19.395.000	$ 264.941.007	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2215	5/11/2025	$ 8.249.000	$ 256.692.007	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2216	5/11/2025	$ 2.802.000	$ 253.890.007	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2217	5/11/2025	$ 801.465	$ 253.088.542	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2218	5/11/2025	$ 1.626.562	$ 251.461.980	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2220	5/11/2025	$ 874.130	$ 250.587.850	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2221	5/11/2025	$ 743.565	$ 249.844.285	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2222	5/11/2025	$ 1.679.137	$ 248.165.148	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2223	5/11/2025	$ 874.130	$ 247.291.018	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2281	18/11/2025	$ 814.834	$ 246.476.184	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2282	18/11/2025	$ 1.478.845	$ 244.997.339	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2283	18/11/2025	$ 874.130	$ 244.123.209	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2284	18/11/2025	$ 3.485.884	$ 240.637.325	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2285	18/11/2025	$ 8.733.070	$ 231.904.255	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2286	18/11/2025	$ 3.087.932	$ 228.816.323	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2287	18/11/2025	$ 1.885.020	$ 226.931.303	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2288	18/11/2025	$ 13.975.700	$ 212.955.603	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2289	18/11/2025	$ 3.115.800	$ 209.839.803	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2290	18/11/2025	$ 1.138.750	$ 208.701.053	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2291	18/11/2025	$ 8.388.500	$ 200.312.553	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2292	18/11/2025	$ 2.841.200	$ 197.471.353	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2318	24/11/2025	$ 1.693.560	$ 195.777.793	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2319	24/11/2025	$ 10.892.900	$ 184.884.893	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2320	24/11/2025	$ 3.879.800	$ 181.005.093	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2321	24/11/2025	$ 784.200	$ 180.220.893	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2322	24/11/2025	$ 1.635.865	$ 178.585.028	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2323	24/11/2025	$ 946.724	$ 177.638.304	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2361	4/12/2025	$ 5.397.278	$ 172.241.026	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2362	4/12/2025	$ 30.588.780	$ 141.652.246	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2363	4/12/2025	$ 8.683.900	$ 132.968.346	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2357	4/12/2025	$ 44.100	$ 132.924.246	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2358	4/12/2025	$ 798.635	$ 132.125.611	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2359	4/12/2025	$ 1.673.645	$ 130.451.966	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2360	4/12/2025	$ 874.130	$ 129.577.836	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2399	12/12/2025	$ 2.232.159	$ 127.345.677	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2400	12/12/2025	$ 6.092.030	$ 121.253.647	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2401	12/12/2025	$ 2.062.035	$ 119.191.612	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2395	12/12/2025	$ 3.728.854	$ 115.462.758	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2396	12/12/2025	$ 13.285.400	$ 102.177.358	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2397	12/12/2025	$ 4.809.500	$ 97.367.858	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2419	17/12/2025	$ 3.016.838	$ 94.351.020	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2420	17/12/2025	$ 9.857.180	$ 84.493.840	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2421	17/12/2025	$ 3.256.700	$ 81.237.140	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2425	17/12/2025	$ 1.107.008	$ 80.130.132	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2426	17/12/2025	$ 3.439.180	$ 76.690.952	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2427	17/12/2025	$ 1.374.690	$ 75.316.262	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2422	17/12/2025	$ 1.064.504	$ 74.251.758	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2423	17/12/2025	$ 2.004.240	$ 72.247.518	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2424	17/12/2025	$ 984.030	$ 71.263.488	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2428	17/12/2025	$ 4.469.770	$ 66.793.718	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2429	17/12/2025	$ 17.595.250	$ 49.198.468	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2430	17/12/2025	$ 8.523.600	$ 40.674.868	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2433	17/12/2025	$ 626.515	$ 40.048.353	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2434	17/12/2025	$ 615.355	$ 39.432.998	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2435	17/12/2025	$ 1.146.000	$ 38.286.998	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO2431	17/12/2025	$ 161.792	$ 38.125.206	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2437	17/12/2025	$ 1.561.786	$ 36.563.420	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2438	17/12/2025	$ 2.249.285	$ 34.314.135	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2439	17/12/2025	$ 1.227.560	$ 33.086.575	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2447	19/12/2025	$ 3.016.796	$ 30.069.779	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2448	19/12/2025	$ 8.128.890	$ 21.940.889	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2449	19/12/2025	$ 2.749.380	$ 19.191.509	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2456	19/12/2025	$ 798.635	$ 18.392.874	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2457	19/12/2025	$ 1.673.645	$ 16.719.229	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2458	19/12/2025	$ 874.130	$ 15.845.099	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2450	19/12/2025	$ 3.067.590	$ 12.777.509	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2454	19/12/2025	$ 9.553.100	$ 3.224.409	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2455	19/12/2025	$ 3.223.200	$ 1.209	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
ADICION VIGENCIA FUTURA $ 268.925.000				
FEIO 2592	20/01/2026	$ 484.220	$ 268.440.780	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2593	20/01/2026	$ 7.830.400	$ 260.610.380	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2594	20/01/2026	$ 3.223.200	$ 257.387.180	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2595	20/01/2026	$ 2.678.980	$ 254.708.200	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2596	20/01/2026	$ 17.617.000	$ 237.091.200	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2597	20/01/2026	$ 6.446.400	$ 230.644.800	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2598	20/01/2026	$ 259.870	$ 230.384.930	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2599	20/01/2026	$ 10.084.700	$ 220.300.230	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2600	20/01/2026	$ 1.719.000	$ 218.581.230	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2601	20/01/2026	$ 1.014.620	$ 217.566.610	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2602	20/01/2026	$ 3.079.300	$ 214.487.310	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2589	20/01/2026	$ 797.405	$ 213.689.905	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2590	20/01/2026	$ 1.192.561	$ 212.497.344	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

FEIO 2591	20/01/2026	$ 709.280	$ 211.788.064	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2603	20/01/2026	$ 492.550	$ 211.295.514	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2604	20/01/2026	$ 2.125.470	$ 209.170.044	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023
FEIO 2605	20/01/2026	$ 539.245	$ 208.630.799	0014-ARC-CBNL01-2025, 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025, 002-ARC-JOLAN-2023

Porcentaje cumplimiento Avance 74.14 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Se anexan actas de entrega a las unidades, y fotos de acompañamiento de las entregas realizadas.


10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
No Aplica

11. RECOMENDACIONES:
No Aplica









Cordialmente,

TSD.CRISTIAN AGAMEZ HOYOS
Supervisor del contrato No. 005-053-2025

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	02	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 PANIZA KEVIN 3044764285	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 02 de diciembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 2571 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	15
2	APIO	KILO	15
3	BANANO	KILO	300
4	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	KILO	150
5	CEBOLLA LARGA (JUNCA)	KILO	15
6	CILANTRO	KILO	15
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	200
8	LIMON TAHITI	KILO	20
20	TOMATE MILANO	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Scanned with CamScanner

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 PANIZA KEVIN FECHA:
Firma Contratista **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	06	01	202	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CP LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAIM1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 06 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 2545 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	12
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	1
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
12	REPOLLO BLANCO	KILO	15
13	REPOLLO MORADO	KILO	5
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	30
16	ZANAHORIA	KILO	50
17	BANANO	KILO	60
18	GUAYABA DULCE	KILO	50
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	50
21	MARACUYA	KILO	50
22	MORA	KILO	30
23	NARANJA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PAPAYA	KILO	30
26	PERA	UNIDAD	200
27	PIÑA	KILO	50
28	PLÁTANO VERDE	KILO	120

Scanned with CamScanner

29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
30	NAME	KILO	5
31	PAPA AMARILLA	KILO	5
32	PAPA LAVADA	KILO	130
33	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista Cindy Cardoso **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	07	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 PANIZA KEVIN 3044764285	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 07 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0004 consolidado No. 002, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	15
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
4	CEBOLLA LARGA	KILO	15
5	CILANTRO	KILO	15
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
9	TOMATE CHONTO	KILO	20
10	TOMATE MILANO	KILO	20
11	ZANAHORIA	KILO	150
12	BANANO	KILO	400
13	LIMON TAHITI	KILO	20
14	MANDARINA	UND	3000
15	MANZANA VERDE	UNIDAD	1500
16	NARANJA	KILO	400

Scanned with CamScanner

17	PIÑA	KILO	150
18	PLÁTANO AMARILLO	KILO	600
19	PLÁTANO VERDE	KILO	200
20	PAPA AMARILLA	KILO	200
21	PAPA LAVADA	KILO	700

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** MA2 Aponte Brayan **Grado y Nombre:** MA1 PANIZA KEVIN FECHA: 09/01/2026
Firma Contratista Cindy Cóntbra **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	09	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 PANIZA KEVIN 3044764285	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 09 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0004 consolidado No. 002, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	15
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
4	CEBOLLA LARGA	KILO	15
5	CILANTRO	KILO	15
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
9	TOMATE CHONTO	KILO	20
10	TOMATE MILANO	KILO	20
11	ZANAHORIA	KILO	150
12	BANANO	KILO	400
13	LIMON TAHITI	KILO	20
14	MANDARINA	UND	3000
15	MANZANA VERDE	UNIDAD	1500
16	NARANJA	KILO	400

Scanned with CamScanner

17	PIÑA	KILO	150
18	PLÁTANO AMARILLO	KILO	600
19	PLÁTANO VERDE	KILO	200
20	PAPA AMARILLA	KILO	200
21	PAPA LAVADA	KILO	700

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** MA2 Panza Brayan **Grado y Nombre:** MA1 PANIZA KEVIN FECHA: 09/01/26
Firma Contratista Cindy Córdoba **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CP LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAIM1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 13 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 2545 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	12
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	1
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
12	REPOLLO BLANCO	KILO	15
13	REPOLLO MORADO	KILO	5
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	30
16	ZANAHORIA	KILO	50
17	BANANO	KILO	60
18	LIMON TAHITI	KILO	35
19	LULO	KILO	75
20	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
21	MARACUYA	KILO	50
22	MORA	KILO	30
23	NARANJA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PAPAYA	KILO	30
26	PIÑA	KILO	50
27	PLÁTANO VERDE	KILO	120
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50

Scanned with CamScanner

29	NAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	5
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista Cinty Córdoba **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 03	Página 1 de 2
		Fecha: 04 07 2024	

FECHA	19	01	2026	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CPIF GASCA OSCAR	FUNCIONARIO BFLIM17
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 19 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFLIM17 No. 0019 consolidado No. 003, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	5
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
4	CEBOLLA LARGA	KILO	15
5	CILANTRO	KILO	5
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
7	MAZORCA	KILO	10
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
10	REPOLLO BLANCO	KILO	15
11	TOMATE CHONTO	KILO	45
12	TOMATE MILANO	KILO	14
13	ZANAHORIA	KILO	25
14	BANANO	KILO	30
15	GUAYABA DULCE	KILO	30
16	LIMON TAHITI	KILO	15
17	LULO	KILO	30

Scanned with CamScanner

18	MANDARINA	UND	198
19	MANZANA ROJA	UND	200
20	MARACUYA	KILO	30
21	PLÁTANO VERDE	KILO	70
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
23	ÑAME	KILO	10
24	PAPA LAVADA	KILO	150
25	YUCA	KILO	70

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** Grado y Nombre: CPIC. ESCA OSCAR FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	01	202	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CP LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAIM1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 20 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 2545 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	12
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	1
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTON ROJO	KILO	16
11	PIMENTON VERDE	KILO	16
12	REPOLLO BLANCO	KILO	15
13	REPOLLO MORADO	KILO	5
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	30
16	ZANAHORIA	KILO	50
17	BANANO	KILO	60
18	GUAYABA DULCE	KILO	50
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	50
21	MARACUYA	KILO	50
22	MORA	KILO	30
23	NARANJA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PAPAYA	KILO	30
26	PERA	UNIDAD	200
27	PIÑA	KILO	50
28	PLATANO VERDE	KILO	120

Scanned with CamScanner

29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
30	NAME	KILO	5
31	PAPA AMARILLA	KILO	5
32	PAPA LAVADA	KILO	130
33	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista Cindy Córdoba Nombre: INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 APONTE BRAYAN 3115738804	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 20 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0016 consolidado No. 004, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	10
2	APIO	KILO	20
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
4	CILANTRO	KILO	20
5	HABICHUELA	KILO	30
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
9	TOMATE CHONTO	KILO	20
10	TOMATE MILANO	KILO	10
11	BANANO	KILO	300
12	MANDARINA	UND	1200
13	NARANJA	KILO	400
14	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 APONTE BRAYAN FECHA: 19-01-26
Firma Contratista **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	21	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CP LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAIM1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 21 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 0020 consolidado No. 004, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	8
6	CILANTRO	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
8	MAZORCA	KILO	20
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	5
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	15
16	ZANAHORIA	KILO	20
17	BANANO	KILO	25
18	GUAYABA DULCE	KILO	75
19	LIMON TAHITI	KILO	30
20	LULO	KILO	75
21	MARACUYA	KILO	75
22	MORA	KILO	50
23	NARANJA	KILO	50
24	PATILLA	KILO	20
25	PAPAYA	KILO	15
26	PERA	UNIDAD	165
27	PLÁTANO VERDE	KILO	100
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50

Scanned with CamScanner

29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	5
31	PAPA LAVADA	KILO	100
32	YUCA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista Cindy Cantillo **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

FECHA	26	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CPIF HERRERA DANIEL CEL 3102197729	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 26 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0026 consolidado No. 005, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	25
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	45
3	CEBOLLA LARGA	KILO	25
4	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
5	TOMATE CHONTO	KILO	18
6	BANANO	KILO	500
7	MANZANA ROJA	UNIDAD	3000
8	MANZANA VERDE	UNIDAD	3000
9	PERA	UNIDAD	3000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Scanned with CamScanner

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN AGAMEZ	Firma Funcionario Grado y Nombre: CPIF HERRERA DANIEL FECHA: 24-01-26
Firma Contratista Cindy Córdoba Nombre INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	28	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CP LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAIM1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 28 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 0023 consolidado No. 006, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	80
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
8	MAZORCA	KILO	22
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTON ROJO	KILO	20
11	PIMENTON VERDE	KILO	20
12	REPOLLO BLANCO	KILO	15
13	REPOLLO MORADO	KILO	8
14	REMOLACHA	KILO	12
15	TOMATE CHONTO	KILO	30
16	ZANAHORIA	KILO	50
17	BANANO	KILO	80
18	LIMON TAHITI	KILO	40
19	LULO	KILO	75
20	MANZANA VERDE	UNIDAD	300
21	MARACUYA	KILO	50
22	MORA	KILO	60
23	NARANJA	KILO	50
24	PATILLA	KILO	50
25	PAPAYA	KILO	30
26	PIÑA	KILO	50
27	PLÁTANO VERDE	KILO	120
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50

Scanned with CamScanner

29	ÑAME	KILO	10
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN AGAMEZ	Firma Funcionario Grado y Nombre: CP LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista Cindy Córdoba Nombre: INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA:	04 07 2024	

FECHA	30	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CPIF HERRERA DANIEL CEL 3102197729	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 30 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0038 consolidado No. 007, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	70
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	70
3	CEBOLLA LARGA	KILO	70
4	CILANTRO	KILO	40
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	320
6	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	70
8	TOMATE CHONTO	KILO	50
9	ZANAHORIA	KILO	100
10	MANZANA ROJA	UNIDAD	7200
11	MANZANA VERDE	UNIDAD	3300
12	NARANJA	KILO	1800
13	PAPA AMARILLA	KILO	455
14	PAPA LAVADA	KILO	600

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN AGAMEZ	Firma Funcionario Grado y Nombre: CPIF HERRERA DANIEL FECHA: 30-01-26
Firma Contratista Cindy Córdoba Nombre INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	29	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
CPIF HERRERA DANIEL CEL 3102197729	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 29 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0034 consolidado No. 006, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	20
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
3	LECHUGA BATAVIA	KILO	85
4	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
5	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
6	PLÁTANO VERDE	KILO	690
7	PAPA LAVADA	KILO	1480

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CPIF HERRERA DANIEL FECHA: 29-01-26
Firma Contratista Cindy Cortes Nombre INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner