ACTA No. 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [X]				
NUMERO DE CONTRATO	128-2025				
FECHA DEL CONTRATO	04-04-2025				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.7749329				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.				
	NIT 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	MPT ASOCIADOS S.A.S.				
	NIT N. 900.792.233-1				
	R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ				
	C.C.N. 91.157.998 DE FLORIDABLANCA				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINANCIERA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				
VALOR INICIAL:	$365.381.889,00				
VALOR ADICIONAL:	NA				
VALOR ANTICIPO (XX%)					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$365.381.889,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ				
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
INTERVENTOR	N/A				
	N/A				
	N/A				
	N/A				
FECHA DE INICIO	30-04-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29-12-2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 01**	**N° ( )**	**N° ( )**	22-12-2025	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**N. 01**	**( )**	**( )**	22-01-2026	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N° 01**	**N° ( )**	**N° ( )**	02-02-2026	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	09-02-2026					

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga quién actúa como Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y **LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ-** Jefe Oficina de Planeación Institucional , identificada con cédula de ciudadanía 37.727.127 de Bucaramanga – en su calidad de Supervisor **y MPT ASOCIADOS S.A.S. con NIT N. 900.792.233-1 y cuyo R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ**, identificado con C.C.N. 91.157.998 de Floridablanca, como Contratista, para elaborar la presente acta de Reinicio No 01 del Contrato No 128 de 2025 cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINANCIERA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**.

CONSIDERANDO

Que una vez superadas las causas que originaron la suspensión N. 01 y la ampliación N01del contrato de interventoría, se retoman las actividades de supervisión, vigilancia y control al contrato de obra.

ACUERDAN

1. Dar reinicio a partir del día dos (02) de Febrero de 2026 para la terminación de actividades pendientes por ejecutar y finalización total del contrato.

2. El contratista se compromete a entregar de las pólizas del contrato actualizadas.

3. Fijar como nueva fecha de terminación el día nueve (09) de Febrero del 2026.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los dos (02) de Febrero de 2026.

MPT ASOCIADOS S.A.S.
NIT N. 900.792.233-1
R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
C.C.N. 91.157.998 DE FLORIDABLANCA
CONTRATISTA

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co