PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7874428 de 2025.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	DESPACHO REGIONAL BOLIVAR
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7874428 de 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/05/2025
OBJETO	Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Sena, que conforman la zona 1 (Regionales Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, San Andrés, Magdalena y Sucre) a través de medio humano en las modalidades que se requieran y con arrendamiento de medios tecnológicos.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROINTER SENA ZONA 1 2025
CC o NIT	901.946.404-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Regionales Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, San Andrés, Magdalena y Sucre
FECHA DE INICIO	19/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	225 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.103.378.232
PRÓRROGA NRO. 1	24/12/2025 Nueva fecha fin: 30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2026
ADICIÓN NRO. 1	24/12/2025 Valor adicionado: $ 15.551.689.116
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 46.655.067.348

FORMA DE PAGO	Pagos parciales.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	8
PERIODO DEL INFORME	01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍAS			
ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		
NRO. DE PÓLIZA	26199 - 90880		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	19/05/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	14/05/2025	30/12/2025	$ 1.555.168.915,10
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14/05/2025	30/12/2028	$ 13.996.520.235,90

GARANTÍAS			
ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		
NRO. DE PÓLIZA	26199 - 90880		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2025	10/04/2026	$ 2.332.753.367,00
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	26/12/2025	10/04/2029	$ 20.994.780.182,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**

1. Cumplir con los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, establecidos en el Decreto 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), Título V, artículo 74.	**Inducción y refuerzo de consignas específicas del puesto, Reorganización del dispositivo de seguridad,**	Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio
2. Cumplir a cabalidad el Protocolo de Operación para el Servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sector Educativo emitido por la Supervigilancia mediante Circular Externa No. 2017—0000435.	**Procedimiento de ingreso a la sede, Control de salida de activos fijos, Custodia de elementos durante mantenimientos,**	Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio
3. Cumplir y acatar la normatividad externa e interna del SENA, en especial la Resolución 1440 de 2013 "Por la cual se dictan medidas generales para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones en las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional del SENA", aquellas que la modifiquen o sustituyen.	**Control sobre herramientas y materiales de contratistas, Protocolo de entrega y recepción de ambientes**	Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, así como el SG-SST las normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	**Afiliación de los contratistas a los diferentes sistemas**	Certificados de afiliación del contratista
5. Contratar directamente el personal que requiera para la prestación del servicio y ejercer su supervisión, el cual debe	**Contratación del personal prestador del servicio**	Firma de los contratos por parte del personal de vigilancia

estar debidamente acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.		
6. Velar porque el personal esté debidamente uniformado, carnetizado y capacitado de acuerdo con la normatividad exigida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	**Plan de capacitación presentado por parte de la empresa contratista**	Plan de capacitación presentado por parte de la empresa contratista
7. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.	**Pagos oportunos al personal de vigilancia**	Pagos oportunos al personal de vigilancia

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
08/07/2025	FV1 2	$ 35.217.796,68	$ 35.217.796,68	$ 31.068.160.435,32	0,1%
08/07/2025	FV1 3	$ 1.533.542.652,93	$ 1.568.760.449,61	$ 29.534.617.782,39	5,0%
24/07/2025	FV1 4	$ 1.063.060.613,19	$ 2.631.821.062,80	$ 28.471.557.169,20	8,5%
24/07/2025	FV1 5	$ 88.044.491,71	$ 2.719.865.554,51	$ 28.383.512.677,49	8,7%
24/07/2025	FV1 6	$ 375.747.421,06	$ 3.095.612.975,57	$ 28.007.765.256,43	10,0%
24/07/2025	FV1 7	$ 764.491.783,63	$ 3.860.104.759,20	$ 27.243.273.472,80	12,4%
24/07/2025	FV1 8	$ 322.524.850,34	$ 4.182.629.609,54	$ 26.920.748.622,46	13,4%
24/07/2025	FV1 9	$ 520.044.632,14	$ 4.702.674.241,68	$ 26.400.703.990,32	15,1%
24/07/2025	FV1 10	$ 471.810.549,58	$ 5.174.484.791,26	$ 25.928.893.440,74	16,6%
24/07/2025	FV1 11	$ 318.420.515,97	$ 5.492.905.307,23	$ 25.610.472.924,77	17,7%
25/08/2025	FV1 17	$ 1.093.172.667,88	$ 6.586.077.975,11	$ 24.517.300.256,89	21,2%
25/08/2025	FV1 18	$ 386.528.021,95	$ 6.972.605.997,05	$ 24.130.772.234,95	22,4%

25/08/2025	FV1 20	$ 789.061.162,52	$ 7.761.667.159,58	$ 23.341.711.072,42	25,0%
25/08/2025	FV1 21	$ 331.630.175,37	$ 8.093.297.334,95	$ 23.010.080.897,05	26,0%
25/08/2025	FV1 19	$ 534.415.291,29	$ 8.627.712.626,24	$ 22.475.665.605,76	27,7%
25/08/2025	FV1 22	$ 485.100.589,14	$ 9.112.813.215,38	$ 21.990.565.016,62	29,3%
25/08/2025	FV1 24	$ 90.458.826,10	$ 9.203.272.041,48	$ 21.900.106.190,52	29,6%
25/08/2025	FV1 23	$ 327.197.598,78	$ 9.530.469.640,26	$ 21.572.908.591,74	30,6%
26/09/2025	FV1 25	$ 1,108,592,512.75	$ 10,639,062,153.0	$ 20,464,316,078.99	34.2%
26/09/2025	FV1 26	$ 392,246,683.33	$ 11,031,308,836.3	$ 20,072,069,395.67	35.5%
26/09/2025	FV1 27	$ 827,077,695.26	$ 11,858,386,531.6	$ 19,244,991,700.40	38.1%
26/09/2025	FV1 28	$ 336,379,287.27	$ 12,194,765,818.8	$ 18,908,612,413.13	39.2%
26/09/2025	FV1 29	$ 542,052,055.19	$ 12,736,817,874.0	$ 18,366,560,357.94	40.9%
26/09/2025	FV1 30	$ 492,047,016.14	$ 13,228,864,890.2	$ 17,874,513,341.80	42.5%
26/09/2025	FV1 31	$ 91,769,432.67	$ 13,320,634,322.8	$ 17,782,743,909.14	42.8%
26/09/2025	FV1 32	$ 331,861,860.06	$ 13,652,496,182.9	$ 17,450,882,049.08	43.9%
22/10/2025	FV1 34	$ 1.108.059.205,92	$ 14.760.555.388,84	$ 16.342.822.843,16	47,5%
22/10/2025	FV1 35	$ 392.313.485,55	$ 15.152.868.874,39	$ 15.950.509.357,61	48,7%
22/10/2025	FV1 36	$ 826.944.090,81	$ 15.979.812.965,21	$ 15.123.565.266,79	51,4%
22/10/2025	FV1 37	$ 339.402.988,24	$ 16.319.215.953,44	$ 14.784.162.278,56	52,5%
22/10/2025	FV1 38	$ 542.052.055,19	$ 16.861.268.008,64	$ 14.242.110.223,36	54,2%
22/10/2025	FV1 39	$ 491.313.246,14	$ 17.352.581.254,78	$ 13.750.796.977,22	55,8%
22/10/2025	FV1 41	$ 91.702.069,08	$ 17.444.283.323,85	$ 13.659.094.908,15	56,1%
22/10/2025	FV1 40	$ 331.861.860,06	$ 17.776.145.183,91	$ 13.327.233.048,09	57,2%
22/10/2025	NC 27	+ $ 733.770,00	$ 17.776.145.183,91	$ 13.327.233.048,09	57,2%
24/11/2025	FV1 49	$ 1.107.573.215,53	$ 18.883.718.399,44	$ 12.219.659.832,56	60,7%
24/11/2025	FV1 42	$ 392.609.132,43	$ 19.276.327.531,87	$ 11.827.050.700,13	62,0%
24/11/2025	FV1 43	$ 827.254.333,93	$ 20.103.581.865,81	$ 10.999.796.366,19	64,6%
24/11/2025	FV1 44	$ 344.313.083,70	$ 20.447.894.949,50	$ 10.655.483.282,50	65,7%
24/11/2025	FV1 45	$ 542.252.662,73	$ 20.990.147.612,23	$ 10.113.230.619,77	67,5%
24/11/2025	FV1 46	$ 494.256.422,60	$ 21.484.404.034,83	$ 9.618.974.197,17	69,1%
24/11/2025	FV1 47	$ 91.455.069,25	$ 21.575.859.104,09	$ 9.527.519.127,91	69,4%
24/11/2025	FV1 48	$ 331.781.697,39	$ 21.907.640.801,47	$ 9.195.737.430,53	70,4%
24/11/2025	NC 29	+ $ 1.523.080,55	$ 21.907.640.801,47	$ 9.195.737.430,53	70,4%
17/12/2025	FV1 51	$ 392,661,057.98	$ 22,300,301,859.46	$ 8,803,076,372.54	71.7%
17/12/2025	FV1 52	$ 827,281,054.82	$ 23,127,582,914.28	$ 7,975,795,317.72	74.4%
17/12/2025	FV1 56	$ 496,973,755.80	$ 23,624,556,670.08	$ 7,478,821,561.92	76.0%
17/12/2025	FV1 57	$ 331,781,697.39	$ 23,956,338,367.47	$ 7,147,039,864.53	77.0%
05/02/2026	FV1 50	$ 1.110.922.048,94	$ 25.067.260.416,41	$ 6.036.117.815,59	80,6%
05/02/2026	FV1 53	$ 344.313.083,70	$ 25.411.573.500,11	$ 5.691.804.731,89	81,7%
05/02/2026	FV1 54	$ 542.252.662,73	$ 25.953.826.162,84	$ 5.149.552.069,16	83,4%
05/02/2026	FV1 55	$ 91.943.234,88	$ 26.045.769.397,71	$ 5.057.608.834,29	83,7%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Noviembre	**Planilla nro.** 9496169519 **del** 09 de diciembre de 2025, INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA **Planilla nro.** 9496153217 **del** 10 de diciembre de 2025, PROSSIMO SECURITY LTDA

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de Supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.7874428 de 2025 por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 05 de febrero de 2026.

ELIECER GUZMAN BARRIOS
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.7874428 de 2025.
eguzmanb@sena.edu.co