ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA – LP-010-2025

CONTRATO	LP-010-2025			
OBJETO	INSTALACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CHALÁN Y SAN MARCOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE			
CONTRATISTA	TELEMATIK S.A.S.			
NIT	900653118-7			
REPRESENTANTE LEGAL	DOMINGO SEGUNDO GARAVITO BERNAL			
CÉDULA DE CIUDADANÍA	92.642.697			
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.855.247.059,44)			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No.**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	1350		10/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	7510		31/12/2025	
PLAZO	CUATRO (04) MESES			
POLIZA	**APLICA:**		**No. PÓLIZA:**	**FECHA DE APROBACIÓN**
	SI	CUMPLIMIENTO	61-44-01063212	12/01/2026
	SI	RESP. CIVIL	61-40-01022902	12/01/2026
FECHA DE INICIO	Diecinueve (19) de enero de 2026			

En la ciudad de Sincelejo – Departamento de Sucre, en las instalaciones de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, el suscrito Ingeniero **CRISTIAN ANDRÉS RAMÍREZ RAMÍREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.548.107, en su calidad de Secretario de Energía del Departamento de Sucre, en representación del Departamento de Sucre y actuando como Supervisor, el señor **DOMINGO SEGUNDO GARAVITO BERNAL,** identificado con cédula de ciudadanía No. 92.642.697, en calidad de Representante Legal de la empresa TELEMATIK S.A.S identificada con NIT 900653118-7, actuando como Contratista y el señor **JOSE DAVID CONTRERAS RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.259.775, en calidad de Representante Legal de la empresa SOLUCIONES INGENIERILES INTEGRALES S.A.S. identificada con NIT 900688229-7 actuando como Interventor, para iniciar las actividades concernientes al CONTRATO DE OBRA No. LP-010-2025, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para su ejecución.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026

CRISTIAN RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Energía
Supervisor

DOMINGO GARAVITO BERNAL
Rep. Legal TELEMATIK S.A.S.
Contratista

JOSE DAVID CONTRERAS RAMIREZ
Rep. Legal SOLUCIONES INGENIERILES INTEGRALES S.A.S.
Interventoría