ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	337 de 2025
OBJETO:	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la institución educativa San Luis, sede San Luis, del municipio de Tame, Departamento de Arauca.
CONTRATISTA:	INTERVENTORES SL.
VALOR:	3.606926.554,04
PLAZO:	CINCO (5) MESES.
FECHA DE INICIO:	01/09/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
INTERVENTOR:	JHON JAIRO RUIZ GOMEZ.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	332 de 2025.
SUPERVISOR:	EDUARD MORA CABRERA.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/12/2025.

En TAME - ARAUCA, el 30 de DICIEMBRE de 2025; se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Recibo Final de obra de los trabajos ejecutados bajo el contrato de obra No. _____ de 20__; en la reunión participaron las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	REPRESENTACIÓN
CARLOS A. COTA MORALES.	1094267438	REPRESENTANTE LEGAL.	Contratista de obra
			Interventoría Externa (o Supervisor)
JOHANNA AVILA R.	37861495	RECTORA I.E. SAN LUIS.	Veeduría Ciudadana
JOSE CRISTOBAL FUENTES	17548601	VEEDOR COMUNIDAD.	Veeduría Ciudadana
MAYERLI CACERES B.		VEEDOR.	Veeduría Ciudadana

NOMBRE	CEDULA	CARGO	REPRESENTACIÓN
			Veeduría Ciudadana
			Veeduría Ciudadana

Una vez la INTERVENTORÍA (O SUPERVISOR) da a conocer al Comité Veedor el alcance final de las obras ejecutadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta de recibo final, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA)?

SI [X] **NO** [ ]

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI [X] **NO** [ ]

SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

Se anexa actas de mayores y menores en el informe de liquidación.

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI [X] **NO** [ ]

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

Grua hidraulica.

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI [X] **NO** [ ]

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI [X] **NO** [ ]

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI [X] **NO** [ ]

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI [ ] **NO** [X]

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

¿LA COMUNIDAD ESTA CONFORME CON LA OBRA CONSTRUIDA?

SI [X] **NO** [ ]

¿EXISTE ALGUNA INQUIETUD U OBSERVACION SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD?

SI [ ] **NO** [X]

SI CONTESTO SI, SEÑALELAS:

Se destaca la importancia de la veeduría ciudadana en el seguimiento y control social durante todo el desarrollo de la obra, igualmente la función cumplida por el Interventor (o supervisor) en representación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA; manifestando claramente el cumplimiento del objeto de este Contrato de Obra, dejando constancia que se recibe a satisfacción, dentro de los parámetros determinados para la entrega a la comunidad.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: Johanna Andrea Avila Ramirez	Firma: JOHANNA A. AVILA R.
Cédula: 37861495	
Cargo: Rectora I.E. San Luis	
Teléfono: 3212151699	

Nombre: Jose Cristobal Fuentes	Firma:
Cédula: 17548 661.	
Cargo: Veedor comunidad.	
Teléfono: 3123853530.	

Nombre: Mayerli Cobares Rebolledo	Firma:
Cédula: 68316286	
Cargo: Veedor	
Teléfono: 3219361372	

Nombre:	Firma:
Cédula:	
Cargo:	
Teléfono:	

Nombre:	Firma:
Cédula:	
Cargo:	
Teléfono:	

Vo. Bo.

CONTRATISTA

Nombre: CARLOS ALFREDO COTA MORALES.	Firma:
Cédula: 1094267438	
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL.	
Teléfono: —	