GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** x		NÚMERO:	25OO111B2822
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/12/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			LIC-16787
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	CONSORCIO URABÁ 25 (GISAICO S.A.S. 50% Y CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%)	
	NIT	902.018.335-3	
VALOR [$]:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($144.973.755.369) y un A.I.U. del 30,29%		
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	**FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):**	
	VF 6000003342 VF 6000003343 VF 6000003344 VF 6000003345 RPC 4500066074	9/06/2025 9/06/2025 9/06/2025 9/06/2025 29/12/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		15/01/2026	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT)	GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1
	CONTRATO INTERVENTORIA No.:	20250429

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.
Designación de supervisor Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025, radicado No. 2025020049864 del 03/12/2025
Póliza de Cumplimiento No. 400070331 / 204268 Anexo 0 expedida el 30/12/2025 por NACIONAL DE SEGUROS aprobada el 15/01/2026.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25OO111B2822, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: Febrero 04/2026

3.2. Fecha de terminación: Agosto 03/2027.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JULIÁN ALONSO BLAIR LLORENS
Representante Legal
CONSORCIO URABÁ 25

RUTH ELENA TABARES ZULETA
Representante Legal
GRUPO INTECON SAS