GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE REINICIO**

SECRETARIA DE SALUD							
DEPENDENCIA O ÁREA: DESPACHO SECRETARIA DE SALUD							
ACTA No.	**FECHA ACTA**			**CONTRATO No.**	**FECHA CONTRATO**		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
04	05	02	2026	2722 DE 2025	12	12	2025

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA DOTAR EL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL CON FINES DE ANALISIS Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EN SALUD, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES.

Registro Presupuestal	**Fecha RP**			**Forma De Pago**
7946	**DIA**	**MES**	**AÑO**	El Departamento de Amazonas realizará anticipo del 30% y pagos parciales previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (…)
	12	12	2025	
PLAZO (Meses o Dias)	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**			
Hasta el 31 de diciembre de 2025	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($161.470.000) M/CTE.			

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del Contrato	360 - 47 - 994000055756	12	12	2025	01	05	2026
	Calidad del Servicio		12	12	2025	01	05	2026
	Buen manejo del anticipo		12	12	2025	01	05	2026

Póliza aprobada en la plataforma SECOP II (16/12/2025 10:26:52 AM(UTC-05:00) código Id de la garantía CO1.WRT.18634642

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

El 29 de diciembre de 2025, se suspendio el contrato No 2722 DE 2025, toda vez que el contrtista solicito la suspension del mismo argumentando lo siguiente: "*Mediante la presente, se solicita a la Gobernación de Amazonas, la suspensión del contrato No. 2722 del 12 de diciembre de 2025, manifestante desde la gerencia de nuestra empresa, la total disposición técnica, administrativa, financiera y legal de continuar con la ejecución del mismo. Reconociendo que dicho contrato, también obedece al interés general y al cumplimiento de los fines estatales, ya que la consecución de los equipos y elementos a adquirir mediante el mismo, hacen parte esencial para el cumplimiento del sistema de vigilancia de los eventos de interés en salud publica del departamento.*

Que así mismo, desde el marco empresarial se advierte que algunos de los ítems a adquirir, son productos que requieren ocupan un volumen considerable de carga, por lo cual se transporto los elementos por carga maritima, la empresa transportadora manifesta que: "la embarcación Atlántico logro finalmente zarpar luego de permanecer alrededor de 25 días a la espera del abastecimiento del agua. La demora afecto las operaciones normales y genero complicaciones logísticas para el servicio prestado. Una vez garantizado el suministro necesario de agua, las embarcaciones recibieron autorización para partir y reanudar sus rutas programadas 21/12/25. Las operaciones marítimas se normalizaron con la esperanza que la primera semana de enero estarían llegando al muelle de Leticia Amazonas"

Teniendo en cuenta que lo anterior imposibilita realizar la entrega oportuna por cuanto se requiere de un mayor tiempo para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas.

Que asi las cosas, la empresa CMD S.A.S., solicita a su entidad, aprobar la suspensión del presente contrato, en los términos jurídicos que le sean propias a la misma, por un termino de treinta (30) dias, a partir de la fecha.".

Proyecto: Lluri Liliana Arbelaez Ferreira – PU OPS SSD
Aprobo: Olga Esther Bellido Cuellar

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE REINICIO**

Que igualmente el 27 de enero de 2026, el contratista solicita la ampliacion de la suspension del contrato manifestando: "*Teniendo en cuenta que el plazo de la suspensión del contrato mencionado en el asunto se termina el 28 de enero de 2026, por medio de la presente me permito solicitar la ampliación de la suspensión, y bajo reunión sostenida en la fecha referenciada, se manifiesta, que por parte de la entidad, se efectuó el cambio de secretario de salud departamental, y como consecuencia de ello, se deben adelantar los trámites administrativos correspondientes a la notificación de los cambios de supervisión y demás acciones que permitan realizar los ajustes en la plataforma secop II y los tramites documentales y administrativos para el reinicio y entrega de los bienes objeto del contrato, siendo lo anterior, situaciones ajenas a la voluntad del contratista para dar cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas.*

De acuerdo con lo anterior, solicito amablemente, la ampliación de la suspensión del contrato por un término de 8 días, con el fin culminar los tramites administrativos que presenta a la fecha la entidad".

El 4 de febrero de 2026, el contratista solicita el reinicio del contrato a partir del 5 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones tecnicas del contrato.

Fecha de Reinicio			**Fecha Terminación**			**CONTRATISTA**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**CMD SAS NIT 901290686-3** **Representante Legal: DOMINGUEZ URREA LUZ ADRIANA**
05	02	2026	07	02	2026	

SUPERVISOR: SECRETARIO DE SALUD

	DIA	**MES**	**AÑO**	
En Leticia a los	05	02	2026	En la ciudad de Leticia, a los **05 dias del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026),** se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Salud Departamental: la Secretaria de salud, **Dra. OLGA ESTHER BELLIDO CUELLAR**, en calidad de supervisora del contrato y DOMINGUEZ URREA LUZ ADRIANA, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.899.973, Representate Lega de **CMD SAS**, identificada con NIT 901290686-3 en calidad de contratista, con el objeto de reiniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	**VALOR ANTICIPO 30%**	**VALOR ADICION**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
$ 161.470.000	**$ 48.441.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.029.000**

Nota:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 05 días del mes de febrero de 2025

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
OLGA ESTHER BELLIDO CUELLAR Secretaria de Salud	**CMD SAS NIT 901290686-3** **Representante Legal: DOMINGUEZ URREA LUZ ADRIANA**

Proyecto: Lluri Liliana Arbelaez Ferreira – PU OPS SSD
Aprobo: Olga Esther Bellido Cuellar

OBRAS & SUMINISTROS

Leticia, 4 de febrero de 2026

Dra.
OLGA ESTHER BELLIDO CUELLAR
Secretaria de Salud Departamental.
Ciudad.

Referencia: CONTRATO No. 2722-2025 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA DOTAR EL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL CON FINES DE ANALISIS Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EN SALUD, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES.”.

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRATO No. 2722-2025

Cordial Saludo.

En atención al asunto, me permito solicitar el reinicio del contrato No. 2722-2025, con el fin de realizar la entrega de los elementos objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior solicito el reinicio a partir de la fecha 5 de febrero de 2026, para ingresar los elementos al almacén departamental.

Atentamente.

LUZ ADRIANA DOMINGUEZ URREA.
Representante Legal CMD SAS.

CMD S.A.S. NIT: 901290686-3
Cel: 320 483 6359 Dirección: Calle 7 # 9 - 31
cmdsas19@hotmail.com
Leticia - Amazonas