	E.S.E CENTRO SALUD RICAURTE - CUNDINAMARCA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL.		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FR-GJC-016	VERSIÓN: 04	FECHA: 22/04/2025	Página 1 de 2

INFORME NÚMERO:	002	FECHA DE INFORME:	ABRIL 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Desarrollo de la ejecución del contrato:

CIUDAD Y FECHA:	RICAURTE- CUNDINAMARCA -ABRIL 2025
No. DE CONTRATO:	038 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIOPARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE.
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.202.797-3
RUBRO (NÚMERO-NOMBRE):	2.4.5.01.03.02.01 2.4.5.01.03.03.01 2.4.5.01.03.04.01 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIOPARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE.
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL):	49-2025
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $ 40.000.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25-02-2025
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31 DEDICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	53-2025
FORMA DE PAGO:	El Centro de Salud efectuara pagos parciales .y sucesivos, liquidados según las facturas presentadas por el proveedor. PARRAFO PRIMERO; Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva del servicio, el contratista deberá entregar 1. Factura detallada de los suministros al centro de salud. 2. Acreditación de aportes a seguridad social y para fiscales con soportes.
SUPERVISOR (ES)	ROCIO LEAL CARDOZO

Scanned with CamScanner

2. ASPECTOS TÉCNICOS

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron a cabalidad.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO		
	EGRESO	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 40.000.000
VALOR ACTA PARCIAL # 01	$ 11.179.240	$ 28.820.760
VALOR ACTA PARCIAL # 02	$12.480.617	$16.340.143

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato; por lo tanto previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contara con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución. Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verifico el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Aunado a lo anterior la supervisión verificó la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato. Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago de la factura MFE 19350.

Firma del Supervisor del Contrato:

Nombre y Apellido: **ROCIO LEAL CARDOZO**
Cargo: **GERENTE**

ANEXOS.
Planilla de seguridad social ABRIL
Soportes del contador (cedula, tarjeta profesional,antecedentes de la TP)
Certificado de parafiscales.
Factura electrónica MFE 19350

Scanned with CamScanner