ACTA DE RECIBIDO FINAL

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia TREINTA (30) DE ENERO DE 2026, se reunieron el ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA Secretario de Planeacion, quien actual en calidad de Supervisor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C-AMA-CD-CI-004-2025 y por otra parte FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO identificado con cedula de ciudadania No. C.C. 1.057.590.867 de Sogamoso en su condicion de representante legal de la empresa contratista . Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
CONTRATO No.	C-AMA-CD-CI-004-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS, PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ENMARCADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO AQUITANIA TIENE FUTURO 2024 - 2027
CONTRATISTA	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S. - ERI S.A.S.
NIT	901881213-1
REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.057.590.867 de Sogamoso
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS ONCE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($464.511.450,00)
VALOR ANTICIPO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($448.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VENTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	VENTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	VENTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	27/06/2025	
ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS	9/07/2025	

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA

Actividades ejecutadas relacionadas en sabana de cantidades final anexa a la presente acta

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervicion, dicha Supervicion tramito la presente acta de recibido final de contrato de CONTRATO INTERADMINISTRATIVO correspodientes a la ejecucion desde VENTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025 hasta el TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 por un valor saldo total de DIECISEIS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (16.011.450,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 464.511.450,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 464.511.450,00
ENTREGA DE RECURSOS PARA ADMINISTRACION	$ 448.500.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 16.011.450,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

G. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A
APROBACION DE GARANTIAS: N/A

I. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02.03.	Estudios y diseños infraestructura vial/SGP-PGLIBRE DESTINACION/TRANSPORTE /Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/ Estudios de preinversión para la red vial regional	$ -
2.3.2.01.01.001.03.02.03.	Estudios y diseños infraestructura vial/SGP PGPG LIBRE INVERSION/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Estudios de preinversión para la red vial regional	$ -
2.3.2.01.01.001.02.11.01.	Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos/R.B. Tasa pro deporte/DEPORTE Y RECREACIÓN/Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz/Recreación y deporte/Sin Nombre	$ -
2.3.2.01.01.001.02.11.01.	Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos/TASA PRODEPORTE Y RECREACION/DEPORTE Y RECREACIÓN/Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz/Recreación y deporte/Sin Nombre	$ -

2.3.2.02.02.009.11.06.	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/R.B. SGP-PGLibre Destinación/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/Intersubsectorial Gobierno/	$	-
2.3.2.02.02.009.11.06	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/	$	16.011.450,00
2.3.2.02.02.009.11.06.	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/SGP PG-PG LIBRE INVERSION/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	$	-
2.3.2.02.02.009.11.06	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/R.B Rend. Financieros distintos al SGP/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/Intersubsectorial Gobierno	$	-
	TOTAL	**$**	**16.011.450,00**

J. CONSIDERACIONES GENERALES

1. Que, mediante Oficio de Entregables – Contrato de Consultoría No. 2025041, se acreditó la entrega, revisión y aprobación de los estudios y diseños del Componente de Cubiertas, Centro Agropecuario y Centro Administrativo Municipal, cuyos archivos finales se encuentran organizados y disponibles en el Drive institucional, debidamente estructurados en carpetas temáticas, y corresponden a:

Construcción de cubierta y placa del escenario recreativo vereda Toquilla.
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa del Parque Ecoturístico.
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en la Institución Educativa Ramón Ignacio Avella – sede central.
Construcción del Centro Administrativo Municipal.
Construcción del Centro Logístico Agropecuario Municipal.

y reposan en el link de google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1PwKAVzFfsC5kslHOgSvOs8JZjHzOyCR_?usp=drive_link

2. Que, mediante Oficio de Entregables – Contrato de Consultoría No. 2025040, se acreditó la entrega total, revisión y aprobación de los estudios y diseños para el Plan de Restauración, Cierre y Abandono de la mina de recebo ubicada en el sector Santa Inés, vereda El Cajón, incluyendo de manera discriminada los siguientes productos:

Diagnóstico integral del área de intervención.
Estudios topográficos conforme a normativa IGAC.
Estudio geotécnico conforme a la NSR-10.
Estudios hidrológicos e hidráulicos.
Diseño de taludes y análisis de estabilidad.
Documento de abandono postminero con enfoque ecoturístico.
Plan de revegetalización.
Estudios bióticos, abióticos y sociales.
Documento de aprovechamiento forestal.
Presupuesto, cronograma y documentos soporte.

y reposan en el link de google Drive:
https://1drv.ms/fc/26f9c96170b2bfadIgBSgQs0iGQOSL4JMBFeVMtZAXXzLge4wxaWGfsNqpUjmek?

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO		CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA	FORMATO	VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

3. Que, mediante Oficio de Entregables – Contrato de Administración Delegada No. C-AMA-CD-CI-004-2025, se dejó constancia de la culminación y entrega del Componente de Vías Urbanas y rurales, desarrollado a través del Contrato de Consultoría No. 2025039, incluyendo de manera separada los siguientes entregables:

Levantamientos topográficos.
Diagnóstico técnico vial.
Diseños geométricos y estructurales.
Estudios hidráulicos y de tránsito.
Diseño de pavimentos, señalización y urbanismo.
Presupuestos, memorias de cálculo y planos constructivos.

y reposan en el link de google Drive: https://1drv.ms/f/c/ebdaeab32c144fbf/EobESld4aSFJsWMkX3q6-4kB3Kyjrs-GNNOkfvt0Sx32Xw?e=hpaNSL

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constato que a la fecha el TREINTA (30) DE ENERO DE 2026 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la actividades pactadas en el contrato y ejecutadas a la Supervisión y esta la recibe plácidamente. El recibo de las actividades terminadas, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

En consecuencia se **CERTIFICA:** Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con el 100 % de las actividades inherentes al objeto contractual. Por tal razón el Municipio de Aquitania reconoce en la presente Acta que hay lugar a cancelarle la totalidad de las actividades ejecutas.

DIECISEIS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (16.011.450,00)

NOTA: EL DESEMBOLSO AUTORIZADO ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

C C 1057590867

R/L FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
C.C. 1.057.590.867 de Sogamoso
Contratista

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

Proyecto: MAAR/Profesional de Apoyo Secretaria de planeación e infraestructura
Reviso: FAPM/Secretario de planeación e infraestructura
Aprobó: FAPM/Secretario de planeación e infraestructura