Asesoria E Ingenieria

ACTA FINAL
(FORMATO WORD)

Correo: jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Telefono: (608) 862-2293 - 3133727612

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 1 de 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.: _____				
_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1629	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	J&S ASESORIA E INGENIERIA S AS		
	NIT O CC:	901.082.300-4		
	DIRECCIÒN:	CALLE 70 N° 2W – 02 TORRE 2 APTO 603 BALCONES DE HAYUELOS	TEL:	313372 7612
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ		
	CC:	1.075.244.397 DE NEIVA (H)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA VEREDA ERMITA / TRAMO COLEGIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** ___10,092 __ **FECHA (dd/mm/aa):** 12/12/2023 **No.** ___261___ **FECHA (dd/mm/aa):** 23/01/2025			
CUENTA BANCARIA	**No.** 45500004844 **Banco:** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** Ahorros			
VALOR INICIAL:	**$ 24.130.615 M/CTE**			
	Valor en Letras: Valor en Letras: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE:	**$ 0**			
	Valor en Letras:			
	$ 0			
	Valor en Letras:			
	$ 0			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.831.852,00) MCTE.		
	Nº2	$ 0		
	Nº3	$ 0		

VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 25.962.467,00) M/CTE		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	QUINCE (15) DÍAS	
	Nº2	__N/A____ (Días / Meses)	
	Nº3	___NA___ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	27 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	23/09/2024
		REINICIACIÒN	22/01/2025
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	08/02/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	20/01/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 22 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NELLY CAMPOS RAMIREZ	
	EN CALIDAD DE:	R.L J&S ASESORIAS E INGENIERIA	
	NOMBRE:	MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHÁVARRO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30/11/2023		$ 24.130.615,00	$ 24.130.615,00

2. ACTA PARCIAL N° 1	13/12/2024	$ 21.642.748,59		$ 2.487.866,41
3. VALOR ADICIONAL	17/01/2025		$ 1,831,852.00	$ 4,319,718.41
4. ACTA FINAL	20/01/2026	$ 4,319,718.41		$ 0,00
TOTAL		**$ 25.962.467,00**	**$ 25.962.467,00**	**$ 0,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la señora NELLY CAMPOS RAMIREZ representante legal de J&S ASESORIAS E INGENIERIA SAS en calidad de contratista de Interventoría, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 35192347 del mes de enero 2025 y No. 35192369 del mes de febrero 2025 con los siguientes valores:

Planilla No. 35192347 del mes de enero del 2025

Ingreso base de cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 496.700	Salud	$ 64.300
	Pensión	$ 256.300
	ARL	$ 111.900
	CCF	$ 64.200

Planilla No. 35192369 del mes de febrero del 2025

Ingreso base de cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 266.800	Salud	$ 34.600
	Pensión	$ 137.700
	ARL	$ 60.000
	CCF	$ 34.500

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: N/A Quien suscribe: _____N/A_____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago del acta final, de fecha 20/01/2026 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de enero al 08 de febrero del 2025, por el valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($4.319.718,41) M/CTE.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHÁVARRO
Supervisor

J&S ASESORIAS E INGENIERIA
R/L. NELLY CAMPOS RAMIREZ
Contratista

HANS JAIVER MUÑOZ
TECNICO OPERATIVO SVI

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			