Asesoria E Ingenieria

ORDENES DE PAGO ANTICIPOS Y ACTAS PARCIALES

Correo: jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Telefono: (608) 862-2293 - 3133727612

561

IMPRESO: 2025/12/30 - 11:49 AM

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

ADRIANP•2512301149
ordenpago1•SIFA©-Presupuesto

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago: 17,904 | Compromiso: 4,477 | Estado: Procesada

Beneficiario: **901,082,300-4 - J&S ASESORIA E INGENIERIA**

Descripción: Pago de Acta Parcial No. 1, con Factura No. Fej 3, del 23 de Diciembre de 2024, Periodo del 27 de Agosto al 22 de Septiembre de 2024 Carta de Aceptación de la Oferta No. 1629 de 2023 - Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento de Placa Huella Vereda Ermita/Tramo Colegio, Municipio de San Agustin Departamento del Huila

Fecha Ingreso: 2024/12/27 | Ingreso a Tesorería: 2024/12/27 11:53

Valor: $21,642,748.59 | Neto a Pagar: $19,687,626.34

Neto en Letras: Diez y Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veinte y Seis Pesos con Treinta y Cuatro Centavos = * =

Registro de Orden de Pago creado por JADER ALONSO GIRALDO (JADERG)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 216-208 - Reservas Secretaría de Vías Estructura: 2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción Clasif. Programática: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte Proyecto: 2022004410144 - Mejoramiento de la Red Vial Secundaria y Terciaria del Departamento del Huila Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41129 - R.b. Participación por el Consumo Licores Departamento- Doble Anis -libre Destino Clasif. Central de Productos: 8-3-3-2-1 - Servicios de ingeniería en proyectos de construcción Meta Producto: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1		
	$21,642,748.59	$0.00
Totales:	**$21,642,748.59**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-008)	$21,642,748.59	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-008)		$21,642,748.59
Totales:	**$21,642,748.59**	**$21,642,748.59**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
21 - Retefuente Consult Ingenieria de Proyectos Declarant 6% (901,082,300 / 1 - J&s Asesoria e Ingenie	$18,187,183.69	$1,091,231.02
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (901,082,300 / 1 - J&s Asesoria e Ingenieria)	$18,187,183.69	$272,807.76
116 - Ica Neiva Construccion e Interventoria 0.4% (901,082,300 / 1 - J&s Asesoria e Ingenieria)	$18,187,183.69	$72,748.73
132 - Rete Iva por Servicios 15% (901,082,300 / 1 - J&s Asesoria e Ingenieria)	$3,455,564.90	$518,334.74
Totales:		**$1,955,122.25**

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

ADRIANP•2512301149
ordenpago1•SIFA©-Presupuesto

Información de Giro

Número Giro:	18,742	Identificación:	4041	Fecha Giro:	2024/12/27
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$21,642,748.59
Descripción:	Pago de Acta Parcial No. 1, con Factura No. Fej 3, del 23 de Diciembre de 2024, Periodo del 27 de Agosto al 22 de Septiembre de 2024 - Carta de Aceptación de la Oferta No. 1629 de 2023 - Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento de Placa Huella Vereda Ermita/Tramo Colegio, Municipio de San Agustin Departamento del Huila				
Descuentos:	$1,955,122.25	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$19,687,626.34

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076100776210 - Davivienda - Impuesto Consumo de Licores Ley 1816	1	$19,687,626.34

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: 001				
_X_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	N.°:	1629	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS		
	NIT O CC:	901.082.300-4		
	DIRECCIÓN:	CALLE 70 N° 2W – 02 TORRE 2 APTO 603 BALCONES DE HAYUELOS	TEL:	3133727 612
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ		
	CC:	1.075.244.397 DE NEIVA (H)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA VEREDA ERMITA / TRAMO COLEGIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. CDP 10,092 DE 2023: 12/12/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 45500004844 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL	$ 24.130.615 M/CTE Valor en Letras: Valor en Letras: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE:	$ 0 Valor en Letras: $ 0 Valor en Letras: $ 0 Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	N°1 $ 0 N°2 $ 0 N°3 $ 0			
VALOR TOTAL	$ 24.130.615 M/CTE			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**N/A**	
	Nº2	**N/A**	
	Nº3	**N/A**	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	27 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	23/09/2024
		REINICIACIÓN	N/A
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	N/A		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	13 DE DICIEMBRE 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 27 DE AGOSTO 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NELLY CAMPOS RAMIREZ	
	EN CALIDAD DE:	R.L J&S ASESORIAS E INGENIERIA	
	NOMBRE:	MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHÁVARRO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**27/08/2024**		**$ 24,130,615.00**	
1. ACTA PARCIAL N° 1	**13/12/2024**	**$ 21,642,748.59**		**$ 2,487,866.41**
TOTAL		**$ 21,642,748.59**	**$ 24,130,615.00**	**$ 2,487,866.41**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la señora NELLY CAMPOS RAMIREZ representante legal de J&S ASESORIAS E INGENIERIA en calidad de contratista de Interventoría, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, de acuerdo con las planillas correspondientes al mes de Agosto y Septiembre de 2024.

Planilla No. 31711871 del mes de agosto, con los siguientes valores:

Ingreso base de cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
No. 31711871 Agosto	Salud	$ 83.300
	Pensión	$ 331.900
	ARL	$ 144.600
	CCF	$ 83.200

Planilla No. 31711879 del mes de septiembre, con los siguientes valores:

Ingreso base de cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
No. 31711879 Septiembre	Salud	$ 339.900
	Pensión	$ 1.359.200
	ARL	$ 591.600
	CCF	$ 339.800

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): N/A Quien suscribe: _____N/A___

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago del acta parcial N°01, de fecha 13/12/2024 correspondiente a los periodos del 27 de agosto al 22 de septiembre del 2024, por un valor **VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($21,642,748.59). M/CTE**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 01.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHÁVARRO
Supervisor

KATHERINE VALENZUELA ALLPIO
Técnico Operativo

J&S ASESORIAS E INGENIERIA
R/L NELLY CAMPOS RAMIREZ
Contratista

565

JyS ASESORIA E INGENERIA
NIT 901.082.300-4
CL 70 2W 02 TO 2 AP 603
Tel: (608) 3133727612
Neiva - Colombia
juan_-_g@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEJ 3

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	Teléfono	(608) 8671300 - Ext. 000
Dirección	CR 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 17:24
Expedición	23/12/2024, 17:31
Vencimiento	22/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 959 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA VEREDA ERMITA / TRAMO COLEGIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA VEREDA ERMITA / TRAMO COLEGIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.00	21,642,748.59

Total items: 1

Total Bruto	18,187,183.69
IVA 19%	3,455,564.90
Total a Pagar	21,642,748.59

Valor en Letras:
Veintiun millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 21,642,748.59

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063497505 aprobado en 20240108 prefijo FEJ desde el número 3 al 400 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 395b0cbbee34cb025a661966adb95cd934dd3057c06027782a5cedb487ae643b240b9b9676cfdb150717972bbe391dbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML