OTRO SI No. 001 AL CONTRATO DE SERVICIOS N°. MV-MC- OBRA - 002 / 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VIJES VALLE Y LOS SEÑORES INGENICO SAS.

CONTRATO Nº.	**MV-MC-OBRA - 002 / 2026.**
OBJETO.	**ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES EN EL SECTOR CRUCERO LA YE – CORREGIMIENTO DE VILLAMARIA, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA.**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VIJES
CONTRATISTA Y C.C.	**INGENICO SAS**, Nit: 900.889.941-1 en R.L. de **XIMENA BECHARA RAMIREZ**, con Cedula de Ciudadanía N°. 25.273.051 de Popayán Cauca, con dirección comercial KM 3.5 VIA CHIPAYA, parcelación Océano Verde, casa 35B, Jamundí Valle del Cauca, Tel: 3113679527, email:ingenico.admon@gmail.com.
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.597.658.0
VALOR ADIC	$ *19.448.585.0*
VALOR TOTAL	$ 59.046.243.0
PLAZO	30 Días.
CDP	019 de Enero 14 de 2026
RP	072 de Enero 26 de 2026
CDP ADIC	114 de Febrero 05 de 2026
RP ADIC	154 de Febrero 05 de 2026
SUPERVISOR	**SANDRA MARCELA ORTIZ COBO**, Secretaria de Planeación, Cel 315823775, planeacion@vijes-valle.gov.co.
FORMA DE PAGO	a) 40 %, anticipo, b) 60% a la entrega a la terminación y recibido a satisfacción del objeto contractual, previos soportes como informe del supervisor del contrato, presentación de la factura electrónica, soporte de pago de la seguridad social, parafiscales, certificación bancaria, todo ello cargado en la plataforma electrónica para la contratación pública Secop II.
INICIO	Enero 27 de 2026.
GARANTIAS	**NO se exigirán pólizas que amparen la contratación, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, lo anterior amparándonos en consagrado en los artículos 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082/2015 (*2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes***

CUADRO DESCRIPCION ELEMENTO, UNIDADES Y CANTIDADES INICIALES

ITEM	*DESCRIPCION*	*UND*	*CANT.*	*VR. UNIT*	*VR.TOTAL*
01	*POSTE CONCRETO 8 X 510 KG*	*UND*	*8*	*1.200.000.0*	*9.600.000.0*
02	*SOPORTE PARA LUMINARIA*	*UND*	*8*	*177.024.0*	*4.416.192.0*
03	*LUMINARIA S6 60 W*	*UND*	*8*	*2.319.546.0*	*18.556.368.0*
				VALOR COSTOS	***29.572.560.0***

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización

				DIRECTOS	
			ADMINISTRACION	*24,90%*	*7.363.567.0*
			IMPREVISTOS	*1,00%*	*295.726.0*
			UTILIDAD	*8,00%*	*2.365.805.0*
			TOTAL AIU	***33,90%***	***10.025.098.0***
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	***39.597.658.0***

Entre los suscritos a saber, **OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLAZA,** mayor de edad, vecino de Vijes Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.118.258.739 expedida en Vijes Valle, en su condición de Alcalde Municipal, Electo popularmente para el periodo 2020- 2023 y quien para los efectos del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO** y por otra parte los **Señores, INGENICO SAS**, Nit: 900.889.941-1 en R.L. de **XIMENA BECHARA RAMIREZ**, con Cedula de Ciudadanía N°. 25.273.051 de Popayán Cauca, con dirección comercial KM 3.5 VIA CHIPAYA, parcelación Océano Verde, casa 35B, Jamundí Valle del Cauca, Tel: 3113679527, email:ingenico.admon@gmail.com, quienes afirman hallarse legalmente capacitados, sin inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad a la Constitución Política, la Ley 80 de 1.933, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y otros concordantes y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente **OTRO SI No 001** al Contrato de Obra N°. **MV-MC- OBRA - 002 / 2026,** a efectos de: A) **AUMENTAR** el presupuesto con el fin de instalar mayor cantidad de luminarias en el tramo establecido, teniendo en cuenta los focos de oscuridad que presenta la vía B) que el 03 de Febrero de 2026, la Dra, Sandra Marcela Ortiz Cobo, Secretaria de Planeación Municipal, solicita al señor Alcalde, la autorización para realizar una adición tipo otrosi al contrato en ejecución, teniendo en cuenta el análisis mediante inspección de la vía el cual arroja una mayor cantidad de lámparas para mejor la iluminación del sector y garantizar la seguridad y comodidad de propios y visitantes que transitan por el corredor vial. c) que el plazo contractual del presente contrato se encuentra vigente, por ende, es viable los ajustes o modificaciones. d) que encontrando merito en los argumentos anteriores se hace necesario ajustar el valor del contrato, para lo cual se ajustara de la siguiente manera:

ITEM	***DESCRIPCION***	***UND***	***CANT.***	***VR. UNIT***	***VR.TOTAL***
01	*POSTE CONCRETO 8 X 510 KG*	*UND*	*3*	*1.200.000.0*	*3.600.000.0*
02	*SOPORTE PARA LUMINARIA*	*UND*	*3*	*177.024.0*	*531.072.0*
03	*LUMINARIA S6 60 W*	*UND*	*3*	*2.319.546.0*	*6.958.638.0*
04	*Excavación de 1.80x0.50x0.50 8huecos poste)*	*Und*	*11*	*85.000*	*935.000.0*
05	*Transporte grua,*	*Gl*	*Gl*	*2.500.000.*	*2.500.000.0*

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización

	incada poste				
				VALOR COSTOS DIRECTOS	***14.524.710.0***
			ADMINISTRACION	*24,90%*	*3.616.652.0*
			IMPREVISTOS	*1,00%*	*145.247.0*
			UTILIDAD	*8,00%*	*1.161.976.0*
			TOTAL AIU	***33,90%***	***4.923.875.0***
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	*19**.448.585.0***

E) Que, en virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo suscriben el presente Otrosí No. 001, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA: AUMENTAR** el valor determinado en el contrato en Diecinueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos ($19.448.585.0) M/cte **SEGUNDA: PERFECIONAMIENTO**; El presente Otro sí No. 001 de 2026, se perfecciona con la suscripción del mismo, la firma de las partes.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes a traves del Sistema Electronico para la Contratacion Estatal - SECOP II.

Redactor y transcriptor: **Carlos Abel Velasco Botia-** Secretario Desarrollo Institucional
Reviso: **Carlos Abel Velasco Botia**

Aprobó: **Oscar Fernando Muñoz Perlaza**
Alcalde Municipal.

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización