2 de febrero de 2026

YINA PAOLA REALES MORENO
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
DEL CHOCO 891.680.010 -3
24 N° 02 – 75 B/YESCA GRANDE
sac@sedchoco.gov.co

Asunto: Solicitud de Reinicio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 006 de 2025.

Que, a través de oficio del 25 de diciembre de 2025, en calidad de entidad conveniente solicitamos la suspensión del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 006 – 2025**, cuyo objeto es ***AUNAR ESFUERZOS EN PROCURA DEL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES DENOMINADO ESCUELAS PROGRESA EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA, RIOSUCIO, Y EL CANTÓN DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ*****,** por las siguientes razones:

- ✓ *El **DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ** se encuentra declarado en estado de emergencia, como consecuencia de la temporada invernal, lo cual ha impactado de manera general la movilidad regional y la logística del proyecto.*

- ✓ *La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ –**CODECHOCÓ,** ha informado a la comunidad que, de acuerdo con reportes del **Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM,** el país se encuentra actualmente bajo condiciones similares al fenómeno de La Niña, con alta probabilidad de incremento de lluvias durante la temporada decembrina, las cuales podrían extenderse hasta el mes de febrero de 2026.*

- ✓ *Históricamente, aunque los inicios de año suelen presentar una disminución progresiva de las precipitaciones, las condiciones actuales no permiten garantizar una ventana climática favorable inmediata.*

*La **GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ** ha informado que existen proyectos de mejoramiento vial en proceso de contratación, con fecha estimada de inicio durante los primeros días del mes de febrero de 2026, lo cual representa una mayor probabilidad de mejora en el estado de la vía, facilitando posteriormente el ingreso de materiales y equipos al proyecto."*

Así las cosas, y debido a que las causales de suspensión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 006 de 2025, me permito solicitar el reinicio del mismo para poder proceder con el acta de inicio con nuestro contratista derivado.

Atentamente,

FREDY VICTONIO RAMIREZ GOMEZ
Director y Representante
"FOMDETPACÍFICO"