ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunido los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

NRO. DE CONTRATO	103-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VEGACHÍ -ANTIOQUIA- NIT. 890.985.285-8
CONTRATISTA	PROYECTOS PREMUNIR S.A.S con Nit. 901.843.632-0
OBJETO CONTRATADO	PRESTAR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y SOPORTE EN TODA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TANTO EN SOTFWARE COMO EN HARDWARE, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN QUE SIRVE DE APOYO AL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO – EMPSC – DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE, FIRMADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ Y EL PENITENCIARIO.
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00021
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	00129

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
30/01/2026	02/02/2026	31/03/2026

WALTER G. CANO LOAIZA

La presente acta es elaborada en Vegachí, a los dos (2) días del mes de febrero de 2026 y es firmada por las personas que en ella intervinieron.

WALTER G. CANO LOAIZA
Supervisor

JENNIFER GALLÓN SANCHEZ
Rep. Proyectos premunir S.A.S
cONTRATISTA

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Henry David Díaz – Abogado de contratación		02/02/2026
Revisó/ Aprobó	Walter Guillermo Cano- secretario de General y de Gobierno		02/02/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			