CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/09/2025
OBJETO	CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE TODOS LOS COMPONENTES, COMO BOMBAS, RED ELECTRICA, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, DEBE INCLUIR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS.
CONTRATISTA	A3 INGENIEROS SAS
CC o NIT	901452651-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	LETICIA, AMAZONAS
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.891.982
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 25.891.982
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma mediante actas parciales hasta completar el 90% del valor contratado, sin que se otorgue porcentaje de anticipo. El 10% restante se abonará en la liquidación del contrato, cuyo monto se determinará multiplicando el valor de lo ejecutado y liquidado a la fecha, conforme al sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, debidamente aprobados y elaborados de acuerdo con las ítems realmente ejecutados y los precios unitarios pactados en el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa

	certificación emitida por el supervisor del contrato, para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes parafiscales. Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 20/12/2025 al 26/01/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	56-44-101011851		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	04/12//2025		
FECHA APROBACIÓN	04/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/12/2025	30/04/2026	$2.589.198,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	30/12/2028	$1.294.599,10
Calidad del servicio	02/12/2025	30/12/2026	$2.589.198,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.

NRO. DE PÓLIZA	56-44-101005101		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	04/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	02/12/2025	30/12/2025	$284,700,000.00

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

- El contratista realiza solicitud de prorroga a la suspensión el día 22 de enero de 2026, mediante correo eléctrico en la cual indica: “limitada disponibilidad de transporte aéreo hacia la ciudad de Leticia, el equipo de trabajo arriba a la ciudad de Leticia el día 30 de enero” por lo tanto solicita prorroga a la suspensión para el día 26 de enero de 2026 y fecha de reanudación el 30 de enero de 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar la suspensión del contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 por el término de 5 días, es decir, desde el 26 de enero de 2026 y fecha de reanudación el 30 de enero de 2026, ambos extremos inclusive. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el 11 de febrero de 2026.

6. CERTIFICACIÓN

Con la suscripción del presente informe, en mi calidad de supervisor del contrato, y previa revisión de la solicitud formal presentada por el contratista, así como de la documentación cargada en la plataforma SECOP II, dejo constancia de que la suspensión solicitada se encuentra debidamente justificada.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el contrato, así como atendiendo las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, certifico que se cumplen las condiciones administrativas, técnicas y contractuales para proceder con la suspensión del contrato durante el período solicitado, sin que ello implique incumplimiento alguno por parte del contratista.
Con base en lo anterior, autorizo la suspensión del contrato en los términos y plazos pactados contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Conforme a las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, se constituyó la reserva de apropiación presupuestal por valor de **$25.891.982** M/CTE, correspondiente al Contrato Nº CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025, cuyo objeto es CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE TODOS LOS COMPONENTES, COMO BOMBAS, RED ELECTRICA, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, DEBE INCLUIR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS. A la fecha, el contrato registra un avance aproximado del 0% debido a que se realizó la primera inspección sin embargo no se han recibido productos de los hallazgos, razón por la cual se garantizó el recurso para cubrir las obligaciones pendientes asociadas al periodo de suspensión.

Para constancia se firma 26 de enero de 2026.

JUAN CARLOS SALAZAR CUÉLLAR Supervisor del contrato	**MARIA CAMILA GOENAGA** Apoyo a la supervisión

PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

Revisó: Juan Carlos Salazar Cuéllar– supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025
Elaboró: Maria Camila Goenaga - Apoyo a la supervisión