GUATAPÉ	**ACTA DE INICIO**	Código: CON-FR-08 Versión: 04 Página 1 de 2

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	C-003-2026		**Código Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008	
Objeto del contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REVISION DE TARIFARIA DE LOS SERVICIOS, ELABORACION DE LA PROYECCION DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2026, Y CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA SUI				
Supervisor:	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ				
Contratista:	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S				
Valor del contrato:	TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($30.580.000)				
Duración del contrato:	DIEZ (10) MESES y VEINTICINCO (25) DÍAS				
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026				
Fecha de Terminación	20 DE DICIEMBRE DE 2026.				

CONSIDERANDO:

- Que entre e la Empresa de Servicios Públicos y CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S se celebró el Contrato N°003-2026, cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REVISION DE TARIFARIA DE LOS SERVICIOS, ELABORACION DE LA PROYECCION DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2026, Y CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA SUI", por un valor de $30.580.000 y un plazo de DIEZ (10) MESES y VEINTICINCO (25) DÍAS
- Que el Registro Presupuestal N° 007 fue expedido el 26 de enero de 2026, el contrato fue suscrito por las partes el 26 de enero de 2026. por lo tanto, se cumplieron los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que de acuerdo con la cláusula SEPTIMA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. 003-2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REVISION DE TARIFARIA DE LOS SERVICIOS, ELABORACION DE LA PROYECCION DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2026, Y CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA SUI", el día 26 de enero de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 20 de diciembre de 2026.

Para constancia se firma en la Gerencia de la Empresa a los 26 días del mes de enero del año 2026.

Firma

Nombre: MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ
SUPERVISOR

Firma

Nombre: DIANA MARIA TORRES VERGARA
Rep legal: CISPA S.A.S
CONTRATISTA