ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO DE OBRA N°. 01-284-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA CANELOS
NIT	902.019.729-6
REPRESENTANTE LEGAL	BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ
IDENTIFICACIÓN	1.007.270.947
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LOS CANELOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICA Y TÉCNICA AGROPECUARIA LOS CANELOS
VALOR	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVO M-CTE ($167.850.800.99).
PLAZO	DOS (2) MESES .
FECHA ACTA INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No.001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 001	UN (1) MES
FECHA DE REINICIO No. 1	30 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MARZO DE 2026
DISPONIBILIDAD Nº.	25-00568 DEL 11 DE JULIO DE 2025 25-00752 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-001039 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	UBERNEL MARÍN MARÍN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA

En la fecha se reunieron en la **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR**, por un lado y actuando en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** y **SUPERVISOR** del contrato el Ing. **UBERNEL MARIN MARIN,** identificado con el número de cédula 91.540.705 de Bucaramanga (Santander), y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** persona jurídica **CONSORCIO PLACA CANELOS.**, identificado con NIT No. 902.019.729-6, representado legalmente por parte del Señor **BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número No. 1.007.270.947, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio N°01 de las actividades suscriptas mediante del Contrato de obra N°. 01-284-2025.

Una vez clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas establecidas en el contrato, se determina que a partir de la fecha 30 de enero de 2026 se reinicia la ejecución del Contrato de Obra No. 01-284-2025. Además, se acuerda prorrogar la vigencia de las pólizas, por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (29) días del mes de enero de 2026.

En constancia firman quienes intervinieron

UBERNEL MARIN MARIN
C.C: 91.540.705 de Bucaramanga
Secretario de Infraestructura
Supervisor

BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ C.C. N°. 1.007.270.947 de Bogotá
R/L CONSORCIO PLACA CANELOS
NIT. 902.019.729-6

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Reviso: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora juridica y de contratación