ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.____					
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO SUMINISTROS	Nº:	1627	AÑO:	2023	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JM ESTRADA S.A.		
	NIT O CC:	890900174-4		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 50 No 40-05	TEL:	3006611829
	CIUDAD:	Medellín – Antioquia		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE EDUARDO ESTRADA MESA		
	CC:	71.610.194 de Medellín.		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE TORREFACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ, BAJO EL ESQUEMA DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE TORREFACCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 10,300 Fecha: 19 de diciembre 2023 –40723 SGR del 10 de octubre de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 01490017405. Banco BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$1.722.163.882			
	Valor en Letras: MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$1.722.163.882 (MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE).			

PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	01/02/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	15/01/2025
		REINICIACIÒN	09/07/2025
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15/07/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	14/07/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 15/01/2025 al 14/07/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JORGE EDUARDO ESTRADA MESA**	
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – JM ESTRADA S.A.	
	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA**	
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario - Supervisor	
	NOMBRE:	**ISAURO TRUJILLO VASQUEZ**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería (E)	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta de Inicio.	01/02/2024		$1.722.163.882	$1.722.163.882
2. Acta Parcial No. 01	09/03/2024	$ 533.253.280		$1.188.910.602
3. Acta parcial No. 02	18/07/2024	$547.339.643		$ 641.570.959
4. Acta parcial No. 03	20/05/2025	$380.995.231		$ 260.575.728
5. Acta Final	14/07/2025	$ 260.575.728		$ 0
TOTAL		$1.722.163.882		

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa JM ESTRADA S.A en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9488972298 del mes de **Junio**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$ 499.575.510	Salud	12,5%	$22.773.700
	Pensión	16 %	$76.478.500
	ARL	0,522%	$14.048.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **19/08/2025** Quien suscribe: LUIS ALBERTO ZULUAGA SALAZAR MESA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que el Supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe final de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autorizan el pago final del contrato por valor de $ 260.575.728 DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE, correspondiente al suministro del equipo Carro montacarga de 1.000 kg
4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta Final.

ISAURO TRUJILLO VASQUEZ
Secretario de Agricultura y Minería (E)

JORGE EDUARDO ESTRADA MESA
Rep. Legal – **JM ESTRADA S.A.**
Contratista

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
Supervisor del Contrato

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre	**Freddy Alexander González B.**	**Freddy Alexander González B.**	
Cargo	Profesional especializado	Profesional especializado	



J.M. ESTRADA S.A.
NIT 890900174-4
Cr 50 No. 40 05 Medellín
Cr 55 No 87 Sur 146 La Estrella
Tel: 2322335 302 11 11
info@jmestrada.com
www.jmestrada.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F 20563

RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 2821
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA RESOLUCION NO. 00288 FEB/2022

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT:	800103913-4
DIRECCIÓN:	CR 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION
TELÉFONO:	8671300 **CIUDAD:** NEIVA
VENDEDOR:	DANIEL ESPINOSA ESTRADA

FECHA FACTURA:	09-09-2025
VENCIMIENTO:	09-10-2025
PLAZO:	30 días
DOC.REF:	0
REMISION:	3223
OrdenreFerence	CN-1627-2013
MEDIO DE PAGO:	Venta a crédito

CUFE: ac7b20a2658c51b2d159c82d5588ea76cbf4bf15faff1485a19b59f6689e9ce33b13b5f5e9c7731b687662672d54fa45

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UND	IVA %	IVA V. IVA	V. TOTAL
1	0603113014	CARRO MONTACARGAS DE 1000 KG ELECTRICO DE PASILLO MASTIL RETRACTIL XLIN CPD20-D	Und	1	218,971,200	19%	41,604,528	260,575,728

TOTAL ITEMS 1 TOTAL CANTIDAD 1

ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TÍTULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, Y CAUSARÁ INTERÉS POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA. ACEPTO LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS A LAS QUE SE REFIERE. ACEPTO QUE PUEDO SER CONSULTADO Y REPORTADO A LAS CENTRAL DE RIESGOS EXISTENTE.

FAVOR CANCELAR ÚNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE JM ESTRADA S.A O CONSIGNAR EN LAS CUENTAS:

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE: 01490017405 CONVENIO 43720 BBVA CTA CORRIENTE: 501000103
BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10201741963 CONVENIO 43719 DAVIVIENDA CTA CORRIENTE: 036469998961

VALOR	218,971,200
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	218,971,200
I.V.A.	41,604,528
RETE-FUENTE	0
TOTAL	260,575,728

SON: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Resolución Dian Nro: 18764095799104 DEL 18-07-25 AL 18-07-27 DEL F20001 AL F40000

Factura Electrónica generada por HGI SAS Nit:811021438-4 **FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 09-09-2025 12 43 **Software Hgi**