	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008034-CP**

FECHA: 18-10-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 045-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900979809-8
No DOC. SOPORTE	CTO 045-00-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40
VALOR A PAGAR	$ 147.507.264,41
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-001-07-REC-10 02-01-01-001-002-10-REC-10 02-02-02-005-004-01-1-REC-10 02-02-02-005-004-01-2-REC-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002133806, 1002133807, 1002133809, 1002133810, 1002133811
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500498347
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC NOVIEMBRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	63972156312
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	2

FAC-S-2024-008034-CP

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	*1*
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Factura AMCI 57	*1*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	4
DIGITAL	Corte parcial de obra	33
DIGITAL	Balance de obra	8
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	9
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Aprobacion factura	1
DIGITAL	Cuenta activa SIIF	1
DIGITAL	RUT	6
DIGITAL	Certificación bancaria	1
TOTAL FOLIOS		**72**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS14. SOLANO / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Vigencia:	2024		
Fecha:	17-jul-24		
Versión	7		

Código objeto contractual	2024 - BACOF00032	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOSBIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-001-001	02-01-01-001-001-07	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	480.999.588,69	480.999.588,69
R-10	**Total 02-01-01-001-001**									**480.999.588,69**
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	44.413.590,84	44.413.590,84
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	137.522.787,36	137.522.787,36
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	40.576.905,24	40.576.905,24
R-10	**Total 02-01-01-001-002**									**222.513.283,44**
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	232.350.308,64	232.350.308,64
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	14.618.098,63	14.618.098,63
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	5.949.089,42	5.949.089,42
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	7.741.580,84	7.741.580,84
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO GARITAS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	2.427.989,74	2.427.989,74
R-10	**Total 02-02-02-005-004**									**263.087.067,27**
Total general										**966.599.939,40**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	1.074.000.000,00	
Versión 2	-209.444.072,00	REDUCCIÓN POR TRASLADO DE RECURSOS
Versión 3	209.444.072,00	ADICIÓN POR ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA
Versión 4	-1.074.000.000,00	REDUCCION POR CAMBIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
Versión 5	1.074.000.000,00	

Código objeto contractual	2024 - BACOF00032	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOSBIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	Fecha:	17-jul-24
			Versión	7

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Versión 6	0,00	AJUSTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN								
Versión 7	-107.400.060,60	REDUCCIÓN POR ASIGNACIÓN DE MENOR VALOR DEL PROCESO								
Valor ajustado CPA	**966.599.939,40**									

Elaboró

Daniela Estrada

T4. DANIELA ESTRADA MESA
TÉCNICO ESPECIALISTA CONTABLE

Vo.Bo.

MY LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-19-7:55 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	57924	**Fecha Registro:**	2024-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.074.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-107.400.060,60	**Valor Actual.:**	966.599.939,40	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	68724	**Fecha Registro:**	2024-05-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2024-07-19	534.444.072,00	-53.444.483,31			
					Total:	534.444.072,00	-53.444.483,31	480.999.588,69	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2024-07-19	247.236.981,00	-24.723.697,56			
					Total:	247.236.981,00	-24.723.697,56	222.513.283,44	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-07-19	292.318.947,00	-29.231.879,73			
					Total:	292.318.947,00	-29.231.879,73	263.087.067,27	0,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE - cpa No 2024-BACOF00032

ST CARVAJA ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 18/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57924 de fecha 2024-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	646024	**Fecha Registro:**	2024-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	966.599.939,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	966.599.939,40	**Saldo x Obligar:**	966.599.939,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900979809	**Razón Social:**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63972156312	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-07-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF		480.999.588,69	0,00		
					Total:	480.999.588,69	0,00	480.999.588,69	480.999.588,69

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF		222.513.283,44	0,00		
					Total:	222.513.283,44	0,00	222.513.283,44	222.513.283,44

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		263.087.067,27	0,00		
					Total:	263.087.067,27	0,00	263.087.067,27	263.087.067,27

Objeto:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-11	144,989,990.91	144,989,990.91	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	338,309,978.78	338,309,978.78	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-15	483,299,969.71	483,299,969.71	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
NIT 900.979.809-8
CL 72 #10-07 off 1107
Tel: (601) 3008586756
Bogotá - Colombia
contabilidadamc@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. AMCI 57

Señores	MDN - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 60015
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2024, 10:08
Expedición	04/10/2024, 10:08
Vencimiento	03/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento, adecuación y mejoras necesarias de los bienes inmuebles del grupo aéreo del Casanare. Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF 2024. Acta de corte N°1	1.00	121,972,590.76	121,972,590.76	121,972,590.76
2	Administración (15.17476370%)	1.00	18,509,052.43	18,509,052.43	18,509,052.43
3	Imprevistos (1.00%)	1.00	1,219,725.90	1,219,725.90	1,219,725.90
4	Utilidad (4.00%)	1.00	4,878,903.63	4,878,903.63	5,805,895.32

Total items: 4

Total Bruto	146,580,272.72
IVA 19%	926,991.69
Total a Pagar	147,507,264.41

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y siete millones quinientos siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 $ 147,507,264.41 por

Observaciones:
#$15-01-05-000;045-00-B-COFAC-BACOF-2024;jorge.sanchez@fac.mil.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078663313 aprobado en 20240902 prefijo AMCI desde el número 49 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE: 62ff55c338a3ee482eb2e099e5653b4d586159b42daeccc67daf465d2eaadf86d10c7ead76f46760e5a9047280c5d0a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-07-2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: FECHA DE CORTE / PAC MES / % MÍNIMO DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO 20 DE AGOSTO DE 2024 — OCTUBRE — 15% 20 DE OCTUBRE DE 2024 — DICIEMBRE — 35% 10 DE DICIEMBRE DE 2024 — DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 — 50%
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. SANCHEZ EREYES JORGE ROBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOOS M/CTE ($966.599.939,40)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra hasta el 10 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se prorroga primer corte de ejecución y se ajusta los PAC de acuerdo a directrices de DIFIN en primer y segundo corte de ejecución
FORMA DE PAGO	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – forma de pago y apropiación presupuestal del anexo clausulado en el sentido de modificar el numeral 2.3 forma de pago como a continuación se relaciona: FECHA DE CORTE / PAC MES / % MÍNIMO DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 — PAC NOVIEMBRE — 15% 20 DE OCTUBRE DE 2024 — DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 — 35% 10 DE DICIEMBRE DE 2024 — DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 — 50%

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra hasta el 10 de diciembre de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 966.599.939,40

De forma Virtual mediante el aplicativo TEAMS, el día 20 del mes de septiembre de 2024, el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL en su calidad de Representante Legal AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
De acuerdo a corte de obra parcial	De acuerdo a corte de obra parcial	Se recibe a satisfacción
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Para el primer corte no se han ejecutado actividades ponderables, estas actividades se reportaran en el acta de recibo final.		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDGAR TOMAS CABRERA OTALORA	INGENIERO RESIDENTE	25202-287656CND
SANDRA JIMENA MESA CRISTANCHO	SISO	Tecnólogo en gestión de la seguridad y salud en el trabajo

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

APARTAMENTOS EXTERNOS

Apartamento Flor Amarillo Int. 2 Apto 208 No. Activo fijo. 164000001661

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 28.194.358 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Apartamento Flor Amarillo Int. 2 Apto 405 No. Activo fijo. 164000001663

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 28.194.358 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Oficinas ESDEB No. Activo fijo. 164000001676

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 43.921.419,19 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 966.599.939,40	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 147.507.264,41	Pendiente que el contratista expida factura.
SALDO DEL CONTRATO	$ 819.092.674,99	

OBSERVACIONES

Pendiente que el contratista expida facturación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
Representante Legal AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
CONTRATISTA

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. PABLO JOSE MORA DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	2024/08/09

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ EREYES JORGE ROBERTO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			
	ALOJAMIENTOS EXTERNOS										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	188.00	$ 8,383.28	$ 1,576,056.64	5.70	$ 47,784.70	- 182.30	MENOR		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2,764.05	$ 39,333.74	$ 108,720,424.05	258.80	$ 10,179,571.91	- 2,505.25	MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -	63.20	$ 687,622.32	63.20	MAYOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	1,326.20	$ 2,946.67	$ 3,907,873.75	256.60	$ 756,115.52	- 1,069.60	MENOR		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34.00	$ 13,866.31	$ 471,454.54	6.00	$ 83,197.86	- 28.00	MENOR		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -	63.20	$ 4,641,824.49	63.20	MAYOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	732.05	$ 32,703.47	$ 23,940,575.21	200.00	$ 6,540,694.00	- 532.05	MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	732.05	$ 87,787.32	$ 64,264,707.61	131.93	$ 11,581,781.13	- 600.12	MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1,507.00000275464	$ 24,368.97	$ 36,724,037.86	79.60	$ 1,939,770.01	- 1,427.40	MENOR		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	122.00	$ 74,950.88	$ 9,144,007.36	12.94	$ 969,864.39	- 109.06	MENOR		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	580.00	$ 54,582.06	$ 31,657,594.80	61.50	$ 3,356,796.69	- 518.50	MENOR		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1,126.00	$ 20,365.04	$ 22,931,035.04	180.70	$ 3,679,962.73	- 945.30	MENOR		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3,000.00	$ 24,504.20	$ 73,512,600.00	677.10	$ 16,591,793.82	- 2,322.90	MENOR		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50.00	$ 1,599,777.65	$ 79,988,882.50	1.54	$ 2,463,657.58	- 48.46	MENOR		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26.00	$ 666,935.93	$ 17,340,334.18	0.76	$ 506,871.31	- 25.24	MENOR		

9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90.00	$ 568,271.64	$ 51,144,447.60		$ -	- 90.00	MENOR		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34.00	$ 335,791.71	$ 11,416,918.14	4.00	$ 1,343,166.84	- 30.00	MENOR		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34.00	$ 853,211.52	$ 29,009,191.68	4.00	$ 3,412,846.08	- 30.00	MENOR		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34.00	$ 141,929.87	$ 4,825,615.58	4.00	$ 567,719.48	- 30.00	MENOR		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41.2999999878905	$ 371,607.98	$ 15,347,409.57	15.13	$ 5,622,428.74	- 26.17	MENOR		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	511.533038193176	$ 3,988.93	$ 2,040,469.48	155.50	$ 620,278.62	- 356.03	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	40.00	$ 47,493.87	$ 1,899,754.80	20.00	$ 949,877.40	- 20.00	MENOR		
	OFICINA ESDEB										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	12.00	$ 8,383.28	$ 100,599.36		$ -	- 12.00	MENOR		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -	1.98	$ 12,614.88	1.98	MAYOR		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	21.00	$ 5,193.50	$ 109,063.50	23.00	$ 119,450.50	2.00	MAYOR		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	124.95	$ 39,333.74	$ 4,914,750.81	103.07	$ 4,054,128.58	- 21.88	MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	81.00	$ 10,880.10	$ 881,288.10	81.00	$ 881,288.10	-	IGUAL		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	78.80	$ 2,946.67	$ 232,197.60	72.40	$ 213,338.91	- 6.40	MENOR		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -	2.00	$ 27,732.62	2.00	MAYOR		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	8.00	$ 102,508.43	$ 820,067.44	9.00	$ 922,575.87	1.00	MAYOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W , INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2.00	$ 134,753.50	$ 269,507.00	2.00	$ 269,507.00	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										

6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	81.00	$ 73,446.59	$ 5,949,173.79	81.00	$ 5,949,173.79	-	IGUAL		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	124.95	$ 32,703.47	$ 4,086,298.58	72.73	$ 2,378,523.37	- 52.22	MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	124.95	$ 87,787.32	$ 10,969,025.63	65.08	$ 5,713,198.79	- 59.87	MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	45.0000114950204	$ 24,368.97	$ 1,096,603.93	40.20	$ 979,632.59	- 4.80	MENOR		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	9.00	$ 74,950.88	$ 674,557.92	7.70	$ 577,121.78	- 1.30	MENOR		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	43.00	$ 54,582.06	$ 2,347,028.58	32.50	$ 1,773,916.95	- 10.50	MENOR		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	79.00	$ 20,365.04	$ 1,608,838.16	72.44	$ 1,475,243.50	- 6.56	MENOR		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	199.00	$ 24,504.20	$ 4,876,335.80	122.60	$ 3,004,214.92	- 76.40	MENOR		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6.00	$ 1,484,024.35	$ 8,904,146.10	7.00	$ 10,388,170.45	1.00	MAYOR		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -	2.00	$ 671,583.42	2.00	MAYOR		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -	2.00	$ 1,706,423.04	2.00	MAYOR		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -	2.00	$ 283,859.74	2.00	MAYOR		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -	10.00	$ 3,229,344.00	10.00	MAYOR		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		

13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	124.949878909449	$ 3,988.93	$ 498,416.32	80.97	$ 322,983.66	- 43.98	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70	10.00	$ 474,938.70	-	IGUAL		
					GUARDIA						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	23.00	$ 6,371.15	$ 146,536.45		$ -	- 23.00	MENOR		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	15.00	$ 5,193.50	$ 77,902.50		$ -	- 15.00	MENOR		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	43.00	$ 39,333.74	$ 1,691,350.82		$ -	- 43.00	MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	43.00	$ 10,880.10	$ 467,844.30		$ -	- 43.00	MENOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²	36.34	$ 51,985.67	$ 1,889,159.25		$ -	- 36.34	MENOR		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	8.00	$ 111,880.32	$ 895,042.56		$ -	- 8.00	MENOR		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²	19.00	$ 163,467.81	$ 3,105,888.39		$ -	- 19.00	MENOR		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	11.1499977936421	$ 65,333.43	$ 728,467.60		$ -	- 11.15	MENOR		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	6.00	$ 102,508.43	$ 615,050.58		$ -	- 6.00	MENOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	10.00	$ 113,396.64	$ 1,133,966.40		$ -	- 10.00	MENOR		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un	8.00	$ 160,495.70	$ 1,283,965.60		$ -	- 8.00	MENOR		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 1,466,057.70	$ 5,864,230.80		$ -	- 4.00	MENOR		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	43.00	$ 73,446.59	$ 3,158,203.37		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	43.00	$ 32,703.47	$ 1,406,249.21		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	43.00	$ 87,787.32	$ 3,774,854.76		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		

10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²	48.00	$ 1,512,658.80	$ 72,607,622.40		$ -	- 48.00	MENOR		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²	3.70	$ 1,180,577.77	$ 4,368,137.75		$ -	- 3.70	MENOR		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	11.5000014673413	$ 322,934.40	$ 3,713,746.07		$ -	- 11.50	MENOR		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	10.00	$ 85,515.17	$ 855,151.70		$ -	- 10.00	MENOR		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	66.00	$ 23,133.00	$ 1,526,778.00		$ -	- 66.00	MENOR		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	76.68	$ 83,302.74	$ 6,387,654.10		$ -	- 76.68	MENOR		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²	4.00	$ 192,401.97	$ 769,607.88		$ -	- 4.00	MENOR		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8.00	$ 76,758.93	$ 614,071.44		$ -	- 8.00	MENOR		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	50.00	$ 18,156.34	$ 907,817.00		$ -	- 50.00	MENOR		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	42.9997499118203	$ 3,988.93	$ 171,522.99		$ -	- 43.00	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70		$ -	- 10.00	MENOR		
					ESTACIÓN BOMBEROS						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	75.00	$ 10,880.10	$ 816,007.50		$ -	- 75.00	MENOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	352.000001078514	$ 14,641.16	$ 5,153,688.34		$ -	- 352.00	MENOR		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m	32.00	$ 13,492.38	$ 431,756.16		$ -	- 32.00	MENOR		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10.00	$ 102,508.43	$ 1,025,084.30		$ -	- 10.00	MENOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	75.0000065639015	$ 73,446.59	$ 5,508,494.73		$ -	- 75.00	MENOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		

7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	351.999996786537	$ 76,758.93	$ 27,019,143.11		$ -	- 352.00	MENOR		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
					GARITAS						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		

1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	21.00	$ 48,064.10	$ 1,009,346.10		$ -	- 21.00	MENOR		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	96.7641186486263	$ 9,464.42	$ 915,816.26		$ -	- 96.76	MENOR		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un	6.00	$ 13,753.86	$ 82,523.16		$ -	- 6.00	MENOR		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		

11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 799,273,848.00**		**$ 121,972,590.76**				
ADMINISTRACIÓN				**15.1747637011 06%**	**$ 121,287,917.76**		**$ 18,509,052.43**				
IMPREVISTOS				**1.00%**	**$ 7,992,738.48**		**$ 1,219,725.91**				
UTILIDADES				**4.00%**	**$ 31,970,953.92**		**$ 4,878,903.63**				
IVA SOBRE UTILIDAD				**19.00%**	**$ 6,074,481.24**		**$ 926,991.69**				
				TOTAL	**$ 966,599,939.40**	**SUBTOTAL 1**	**$ 147,507,264.41**				

Solicita:

Nombres y Apellidos Christian Fabián Barrera Doncel con CC. 1018417359
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autorizó:

Nombres y Apellidos MY SANCHEZ REYES/SUPERVISOR
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		2023/11/24

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA DE CORTE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CORTE DE OBRA No.	1

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
						CORTE 1 (Fechas del periodo de corte Del 29 de julio al 20 de septiembre del 2024)			CORTE 2 (Fechas del periodo de corte)			PRESENTE CORTE (Fechas del periodo de corte)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
ALOJAMIENTOS EXTERNOS																	
1.1	**PRELIMINARES**																
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	188.00	$ 8,383.28	$ 1,576,056.64	5.70	$ 47,784.70	0.005%	-	$ -		-	$ -	0.00%	182.30	$ 1,528,271.94	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2,764.05	$ 39,333.74	$ 108,720,424.05	258.80	$ 10,179,571.91	1.053%	-	$ -		-	$ -	0.00%	2,505.25	$ 98,540,852.14	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -	63.20	$ 687,622.32	0.071%	-	$ -		-	$ -		- 63.20	-$ 687,622.32	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	1,326.20	$ 2,946.67	$ 3,907,873.75	256.60	$ 756,115.52	0.078%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1,069.60	$ 3,151,758.23	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34.00	$ 13,866.31	$ 471,454.54	6.00	$ 83,197.86	0.009%	-	$ -		-	$ -	0.00%	28.00	$ 388,256.68	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**																
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**																
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
6.1	**CIELO RASO**																
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -	63.20	$ 4,641,824.49	0.480%	-	$ -		-	$ -		- 63.20	-$ 4,641,824.49	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	732.05	$ 32,703.47	$ 23,940,575.21	200.00	$ 6,540,694.00	0.677%	-	$ -		-	$ -	0.00%	532.05	$ 17,399,881.21	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	732.05	$ 87,787.32	$ 64,264,707.61	131.93	$ 11,581,781.13	1.198%	-	$ -		-	$ -	0.00%	600.12	$ 52,682,926.48	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1,507.00000275464	$ 24,368.97	$ 36,724,037.86	79.60	$ 1,939,770.01	0.201%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1,427.40	$ 34,784,267.85	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	122.00	$ 74,950.88	$ 9,144,007.36	12.94	$ 969,864.39	0.100%	-	$ -		-	$ -	0.00%	109.06	$ 8,174,142.97	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	580.00	$ 54,582.06	$ 31,657,594.80	61.50	$ 3,356,796.69	0.347%	-	$ -		-	$ -	0.00%	518.50	$ 28,300,798.11	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1,126.00	$ 20,365.04	$ 22,931,035.04	180.70	$ 3,679,962.73	0.381%	-	$ -		-	$ -	0.00%	945.30	$ 19,251,072.31	
8.1	**PINTURA**																
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3,000.00	$ 24,504.20	$ 73,512,600.00	677.10	$ 16,591,793.82	1.717%	-	$ -		-	$ -	0.00%	2,322.90	$ 56,920,806.18	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50.00	$ 1,599,777.65	$ 79,988,882.50	1.54	$ 2,463,657.58	0.255%	-	$ -		-	$ -	0.00%	48.46	$ 77,525,224.92	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26.00	$ 666,935.93	$ 17,340,334.18	0.76	$ 506,871.31	0.052%	-	$ -		-	$ -	0.00%	25.24	$ 16,833,462.87	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90.00	$ 568,271.64	$ 51,144,447.60		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	90.00	$ 51,144,447.60	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34.00	$ 335,791.71	$ 11,416,918.14	4.00	$ 1,343,166.84	0.139%	-	$ -		-	$ -	0.00%	30.00	$ 10,073,751.30	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34.00	$ 853,211.52	$ 29,009,191.68	4.00	$ 3,412,846.08	0.353%	-	$ -		-	$ -	0.00%	30.00	$ 25,596,345.60	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34.00	$ 141,929.87	$ 4,825,615.58	4.00	$ 567,719.48	0.059%	-	$ -		-	$ -	0.00%	30.00	$ 4,257,896.10	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41.2999999878905	$ 371,607.98	$ 15,347,409.57	15.13	$ 5,622,428.74	0.582%	-	$ -		-	$ -	0.00%	26.17	$ 9,724,980.83	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**																
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1	**CUBIERTA**																

13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**																	
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	511.533038193176	$ 3,988.93	$ 2,040,469.48	155.50	$ 620,278.62	0.064%	-	$ -		-	$ -	0.00%	356.03	$ 1,420,190.87	
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	40.00	$ 47,493.87	$ 1,899,754.80	20.00	$ 949,877.40	0.098%	-	$ -		-	$ -	0.00%	20.00	$ 949,877.40	
	OFICINA ESDEB																	
1.1	**PRELIMINARES**																	
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	12.00	$ 8,383.28	$ 100,599.36		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	12.00	$ 100,599.36	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -	1.98	$ 12,614.88	0.001%	-	$ -		-	$ -		- 1.98	-$ 12,614.88	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	21.00	$ 5,193.50	$ 109,063.50	23.00	$ 119,450.50	0.012%	-	$ -		-	$ -	0.00%	- 2.00	-$ 10,387.00	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	124.95	$ 39,333.74	$ 4,914,750.81	103.07	$ 4,054,128.58	0.419%	-	$ -		-	$ -	0.00%	21.88	$ 860,622.23	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	81.00	$ 10,880.10	$ 881,288.10	81.00	$ 881,288.10	0.091%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	78.80	$ 2,946.67	$ 232,197.60	72.40	$ 213,338.91	0.022%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.40	$ 18,858.69	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -	2.00	$ 27,732.62	0.003%	-	$ -		-	$ -		- 2.00	-$ 27,732.62	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**						-											
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**						-											
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						-											
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	8.00	$ 102,508.43	$ 820,067.44	9.00	$ 922,575.87	0.095%	-	$ -		-	$ -	0.00%	- 1.00	-$ 102,508.43	
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2.00	$ 134,753.50	$ 269,507.00	2.00	$ 269,507.00	0.028%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**						-											
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
6.1	**CIELO RASO**						-											
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	81.00	$ 73,446.59	$ 5,949,173.79	81.00	$ 5,949,173.79	0.615%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						-											
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	124.95	$ 32,703.47	$ 4,086,298.58	72.73	$ 2,378,523.37	0.246%	-	$ -		-	$ -	0.00%	52.22	$ 1,707,775.20	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	124.95	$ 87,787.32	$ 10,969,025.63	65.08	$ 5,713,198.79	0.591%	-	$ -		-	$ -	0.00%	59.87	$ 5,255,826.85	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	45.0000114950204	$ 24,368.97	$ 1,096,603.93	40.20	$ 979,632.59	0.101%	-	$ -		-	$ -	0.00%	4.80	$ 116,971.34	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	9.00	$ 74,950.88	$ 674,557.92	7.70	$ 577,121.78	0.060%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1.30	$ 97,436.14	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	43.00	$ 54,582.06	$ 2,347,028.58	32.50	$ 1,773,916.95	0.184%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.50	$ 573,111.63	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	79.00	$ 20,365.04	$ 1,608,838.16	72.44	$ 1,475,243.50	0.153%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.56	$ 133,594.66	
8.1	**PINTURA**						-											
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	199.00	$ 24,504.20	$ 4,876,335.80	122.60	$ 3,004,214.92	0.311%	-	$ -		-	$ -	0.00%	76.40	$ 1,872,120.88	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						-											
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6.00	$ 1,484,024.35	$ 8,904,146.10	7.00	$ 10,388,170.45	1.075%	-	$ -		-	$ -	0.00%	- 1.00	-$ 1,484,024.35	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						-											
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -	2.00	$ 671,583.42	0.069%	-	$ -		-	$ -		- 2.00	-$ 671,583.42	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -	2.00	$ 1,706,423.04	0.177%	-	$ -		-	$ -		- 2.00	-$ 1,706,423.04	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -	2.00	$ 283,859.74	0.029%	-	$ -		-	$ -		- 2.00	-$ 283,859.74	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						-											
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -	10.00	$ 3,229,344.00	0.334%	-	$ -		-	$ -		- 10.00	-$ 3,229,344.00	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**						-											
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1	**CUBIERTA**						-											
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**						-											
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	124.949878909449	$ 3,988.93	$ 498,416.32	80.97	$ 322,983.66	0.033%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.98	$ 175,432.66	

14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70	10.00	$ 474,938.70	0.049%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -	
	GUARDIA																
1.1	**PRELIMINARES**																
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	23.00	$ 6,371.15	$ 146,536.45		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	23.00	$ 146,536.45	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	15.00	$ 5,193.50	$ 77,902.50		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	15.00	$ 77,902.50	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	43.00	$ 39,333.74	$ 1,691,350.82		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 1,691,350.82	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	43.00	$ 10,880.10	$ 467,844.30		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 467,844.30	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²	36.34	$ 51,985.67	$ 1,889,159.25		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	36.34	$ 1,889,159.25	
2.1	**ESTRUCTURA**																
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	8.00	$ 111,880.32	$ 895,042.56		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	8.00	$ 895,042.56	
3.1	**MAMPOSTERIA**																
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²	19.00	$ 163,467.81	$ 3,105,888.39		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	19.00	$ 3,105,888.39	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	11.1499977936421	$ 65,333.43	$ 728,467.60		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	11.15	$ 728,467.60	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	6.00	$ 102,508.43	$ 615,050.58		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.00	$ 615,050.58	
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	10.00	$ 113,396.64	$ 1,133,966.40		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.00	$ 1,133,966.40	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un	8.00	$ 160,495.70	$ 1,283,965.60		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	8.00	$ 1,283,965.60	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 1,466,057.70	$ 5,864,230.80		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	4.00	$ 5,864,230.80	
6.1	**CIELO RASO**																
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	43.00	$ 73,446.59	$ 3,158,203.37		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 3,158,203.37	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	43.00	$ 32,703.47	$ 1,406,249.21		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 1,406,249.21	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	43.00	$ 87,787.32	$ 3,774,854.76		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 3,774,854.76	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1	**PINTURA**																
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²	48.00	$ 1,512,658.80	$ 72,607,622.40		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	48.00	$ 72,607,622.40	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²	3.70	$ 1,180,577.77	$ 4,368,137.75		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	3.70	$ 4,368,137.75	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	11.5000014673413	$ 322,934.40	$ 3,713,746.07		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	11.50	$ 3,713,746.07	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**																
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	10.00	$ 85,515.17	$ 855,151.70		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.00	$ 855,151.70	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	66.00	$ 23,133.00	$ 1,526,778.00		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	66.00	$ 1,526,778.00	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	76.68	$ 83,302.74	$ 6,387,654.10		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	76.68	$ 6,387,654.10	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²	4.00	$ 192,401.97	$ 769,607.88		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	4.00	$ 769,607.88	
13.1	**CUBIERTA**																
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8.00	$ 76,758.93	$ 614,071.44		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	8.00	$ 614,071.44	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	50.00	$ 18,156.34	$ 907,817.00		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	50.00	$ 907,817.00	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**																
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	42.9997499118203	$ 3,988.93	$ 171,522.99		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.00	$ 171,522.99	
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.00	$ 474,938.70	
	ESTACIÓN BOMBEROS																
1.1	**PRELIMINARES**																
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	75.00	$ 10,880.10	$ 816,007.50		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	75.00	$ 816,007.50	

1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	352.000001078514	$ 14,641.16	$ 5,153,688.34		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	352.00	$ 5,153,688.34	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m	32.00	$ 13,492.38	$ 431,756.16		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	32.00	$ 431,756.16	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**																
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**																
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10.00	$ 102,508.43	$ 1,025,084.30		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.00	$ 1,025,084.30	
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
6.1	**CIELO RASO**																
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	75.0000065639015	$ 73,446.59	$ 5,508,494.73		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	75.00	$ 5,508,494.73	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1	**PINTURA**																
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**																
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE, INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1	**CUBIERTA**																
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	351.999996786537	$ 76,758.93	$ 27,019,143.11		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	352.00	$ 27,019,143.11	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**																
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
	GARITAS																
1.1	**PRELIMINARES**																
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**																
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**																
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	

4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
6.1	**CIELO RASO**																
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1	**PINTURA**																
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	21.00	$ 48,064.10	$ 1,009,346.10		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	21.00	$ 1,009,346.10	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	96.7641186486263	$ 9,464.42	$ 915,816.26		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	96.76	$ 915,816.26	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un	6.00	$ 13,753.86	$ 82,523.16		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.00	$ 82,523.16	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**				$ -												
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1	**CUBIERTA**																
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**																
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 799,273,848.00**		**$ 121,972,590.76**			**$ -**			**$ -**			**$ 513,319,764.79**	
ADMINISTRACIÓN				**15.17%**	**$ 121,287,917.76**		**$ 18,509,052.43**			**$ -**			**$ -**			**$ 77,895,061.34**	
IMPREVISTOS				**1.00%**	**$ 7,992,738.48**		**$ 1,219,725.91**			**$ -**			**$ -**			**$ 5,133,197.65**	
UTILIDADES				**4.00%**	**$ 31,970,953.92**		**$ 4,878,903.63**			**$ -**			**$ -**			**$ 20,532,790.59**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19.00%**	**$ 6,074,481.24**		**$ 926,991.69**			**$ -**			**$ -**			**$ 3,901,230.21**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 966,599,939.40**	**SUBTOTAL 2**	**$ 147,507,264.41**	**15.26%**	**SUBTOTAL 3**	**$ -**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**$ 620,782,044.58**	

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
						CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
IVA		**19.00%**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
SUBTOTALES EQUIPOS					**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					**$ 966,599,939.40**	**SUBTOTAL 2**	**$ 147,507,264.41**		**SUBTOTAL 3**	**$ -**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**$ 620,782,044.58**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	
0.00%	$ -	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma



Autoriza:

MY SANCHEZ REYES/Supervisor
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE CARPINTERIA EN MADERA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Marmol meson mueble central Apto 405 - 208 Flor Amarillo	0.6	2.43		1.458	2	2.92
	Marmol mueble bajo cocina Apto 405 - 208 Flor Amarillo	0.6	1.3		0.78	2	2.78
							
						TOTAL	**5.70**

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05


CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.2	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	Ingreso Oficinas ESDEC		1.4	0.7	0.98	1	1.98
						TOTAL	1.98

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	Puertas Oficinas ESDEB	1		2	2	4	8.0
	Puertas baños Oficinas ESDEB	0.8		2	1.6	2	3.2
	Ventana ingreso oficinas	1.4		1.16	1.62	1	1.6
	Ventanas oficina N°1	1.4		1.05	1.47	2	2.9
	Ventana oficina N°2	1.6		1.05	1.68	1	1.7
	Ventana oficina N°3	1.6		1.05	1.68	1	1.7
	Ventana oficina N°4	1		1.05	1.05	1	1.1
	Ventanas baños oficinas N°3, N°4 ESDEB	0.7		0.7	0.49	2	1.0
	Puerta ingreso oficinas ESDEB	1		2	2	1	2.0
					TOTAL		23

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos oficina N°1 ESDEB A1	0.76	1.84		1.40	1	1.40
	Pisos oficina 1 ESDEB	2.41	4.3		10.36	1	10.36
	Pisos oficina 2 ESDEB	2.74	5.75		15.76	1	15.76
	Pisos oficina 3 ESDEB	3	3		9.00	1	9.00
	Paredes baños oficinas 3 ESDEB		7.6	2.05	15.58	1	15.58
	Paredes baños oficinas 4 ESDEB		7.2	2.05	14.76	1	14.76
	Pisos baños oficinas 3 ESDEB	1.19	3		3.57	1	3.57
	Pisos baños oficinas 4 ESDEB	1.19	3.43		4.08	1	4.08
	Pisos oficina 4 ESDEB	3.14	3.43		10.77	1	10.77
	Pisos area social ESDEB A2	0.75	1.1		0.83	1	0.83
	Pisos area social ESDEB A3	5.9	2.76		16.28	1	16.28
	Pisos area social ESDEB A4	0.33	2.07		0.68	1	0.68
							103.07
	Pisos duchas aptos 405-208 flor amarillo	1.23	0.93		1.14	2	2.29
	Pisos baños aptos 405-208 flor amarillo	1.4	1.46		2.04	2	4.09
	Paredes duchas apartamentos 405-208 flor amarillo		3.1	2.05	6.36	4	25.42
	Pisos Vestier aptos 405-208 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	2	7.22
	Pisos Habitacion P/pal aptos 405-208 flor amarillo	2.6	4.34		11.46	2	22.92
	Piso Habitacion N° 2 aptos 405-208 flor amarillo	2.5	3.26		8.15	2	16.30
	Piso Habitacion N°1 aptos 405-208 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	2	16.95
	Pisos sala y cosina Aptos 405-208 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	2	45.49
	Pisos A1 aptos 405-208 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	2	21.87
	Pisos pollo aptos 405-208 flor amarillo	0.15	2.5		0.38	2	0.75
	pollo baños oficinas ESDEB	0.15	2.4		0.36	1	0.36
	Sala Apto T3 - 503 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1	21.72
	cosina Apto T3 - 503 torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1	9.14
	Hall A1 Apto T3 - 503 torres de leticia	1.22	3.03		3.70	1	3.70
	Hall A2 Apto T3 - 503 torres de leticia	0.48	0.64		0.31	1	0.31
	Estudio Apto T3 - 503 torres de leticia	2.98	2.73		8.14	1	8.14
	Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	1	12.66
	Baño piso Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			3.95	1	3.95
	Baño piso Hab. social Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			3.57	1	3.57
	Baño psredes Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			16.40	1	16.40
	Baño paredes social Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			15.54	1	15.54
						SUB TOTAL	**258.8**
						TOTAL	**361.8**

Elaboró:: Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.5	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 1	Oficinas1 del ESDEB A1	0.8	1.9		1.6	1.0	1.6
	Oficinas1 del ESDEB A2	2.5	4.4		10.7	1.0	10.7
	Oficinas2 del ESDEB	2.8	5.6		15.7	1.0	15.7
	Oficinas3 del ESDEB	3.1	3.1		9.3	1.0	9.3
	Oficinas4 del ESDEC	3.3	3.5		11.3	1.0	11.3
	Area social A1	2.9	6.0		17.0	1.0	17.0
	Area social A2	3.2	2.2		6.9	1.0	6.9
	Area social A3	0.8	1.1		0.8	1.0	0.8
	Baño oficina 3	1.2	3.0		3.6	1.0	3.6
	Baño oficina 4	1.2	3.4		4.1	1.0	4.1
							81.0
	Sala Apto T3 - 503 torres de leticia	4.4	5.0		21.7	1.0	21.7
	cosina Apto T3 - 503 torres de leticia	2.9	3.1		9.1	1.0	9.1
	Hall A1 Apto T3 - 503 torres de leticia	1.2	3.0		3.7	1.0	3.7
	Hall A2 Apto T3 - 503 torres de leticia	0.5	0.6		0.3	1.0	0.3
	Estudio Apto T3 - 503 torres de leticia	3.0	2.7		8.1	1.0	8.1
	Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	2.8	4.5		12.7	1.0	12.7
	Baño Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			4.0	1.0	4.0
	Baño Hab. social Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			3.6	1.0	3.6
						SUB TOTAL	**63.2**
						TOTAL	**144.2**



Elaboró::  Residente Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.1.8	UND:	m
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION GUARDA ESCOBA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 Guarda escoba tretirado apartamento 405 Guarda escoba tretirado apartamento 405 Guarda escoba tretirado apartamento 405	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje A		6.77		6.77	2	13.54
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje B		1.6		1.6	4	6.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C		3.47		3.47	4	13.9
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C´		1.4		1.4	4	5.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje D		0.7		0.7	4	2.8
 Guarda escoba retirado oficinas ESDEB	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje E		2.43		2.43	4	9.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje F		3.36		3.36	4	13.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje g		0.8		0.8	4	3.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje h		0.8		0.8	4	3.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje I		4.06		4.06	4	16.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje J		6.77		6.77	2	13.5
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 1		11.35		11.35	2	22.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 2		4.83		4.83	4	19.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 3		3.6		3.6	4	14.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 4		11.35		11.35	2	22.7
							180.7
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje B		4.84		4.84	1	4.8
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje C		4.5		4.5	2	9.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje D		0.77		0.77	1	0.8
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje E		2.74		2.74	2	5.5
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje F		2.9		2.9	1	2.9
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje G		3.15		3.15	1	3.2
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 1		3.14		3.14	1	3.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 2		1.1		1.1	1	1.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 3		6.88		6.88	1	6.9
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 4		3		3	2	6.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 5		8.07		8.07	2	16.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 6		3		3	1	3.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 7		8.2		8.2	1	8.2
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 8		1.84		1.84	1	1.84
							72.4
	Guarda escoba eje A Apto 503 T3 Torres de leticia		7.61		7.61	1	7.61
	Guarda escoba eje B Apto 503 T3 Torres de leticia		0.6		0.6	2	1.2
	Guarda escoba eje C Apto 503 T3 Torres de leticia		3.15		3.15	2	6.3
	Guarda escoba eje F Apto 503 T3 Torres de leticia		5.75		5.75	2	11.5

Guarda escoba eje G Apto 503 T3 Torres de leticia		1.7		1.7	1	1.7
Guarda escoba eje H Apto 503 T3 Torres de leticia		2.2		2.2	2	4.4
Guarda escoba eje I Apto 503 T3 Torres de leticia		2.98		2.98	2	5.96
Guarda escoba eje J Apto 503 T3 Torres de leticia		7.75		7.75	1	7.75
Guarda escoba eje 1 Apto 503 T3 Torres de leticia		2.82		2.82	1	2.82
Guarda escoba eje 2 Apto 503 T3 Torres de leticia		2.73		2.73	1	2.73
Guarda escoba eje 3 Apto 503 T3 Torres de leticia		2.5		2.5	2	5
Guarda escoba eje 4 Apto 503 T3 Torres de leticia		2.77		2.77	1	2.77
Guarda escoba eje 6 Apto 503 T3 Torres de leticia		3.47		3.47	1	3.47
Guarda escoba eje 6 Apto 503 T3 torres de leticia		2.5		2.5	2	5
Guarda escoba eje 7 Apto 503 T3 torres de leticia		2.93		2.93	1	2.93
Guarda escoba eje 8 Apto 503 T3 torres de leticia		4.37		4.37	1	4.37
					SUB TOTAL	**75.5**
					TOTAL	**328.6**

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05


CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.9	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	Baños Apartamentos 405 - 208				2.0	2.0	4.0
	Baños Apartamentos 503 T3 Torres de Leticia				2.0	1.0	2.0
						sub total	6.0
	Baños oficinas el ESDEC				1.0	2.0	2.0
						sub total	2.0
						TOTAL	**8.0**

Elaboró:: Residente deobra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	4.1.1	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas N1 ESDEB				2.0	1.0	2
	Oficinas N2ESDEB				2.0	1.0	2
	Oficinas N3 ESDEB				1.0	1.0	1
	Oficinas N4ESDEB				1.0	1.0	1
	HALL Oficinas				3.0	1.0	3
							
						TOTAL	**9.0**

Elaboró:: Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	4.1.4	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños Oficinas N°1 ESDEB				1.0	1.0	1.0
	Baños Oficinas N°2 ESDEB				1.0	1.0	1.0
						TOTAL	2.0

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	6.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
1  	Oficinas1 del ESDEB A1	0.81	1.92		1.6	1.0	1.6
	Oficinas1 del ESDEB A2	2.45	4.38		10.7	1.0	10.7
	Oficinas2 del ESDEB	2.79	5.63		15.7	1.0	15.7
	Oficinas3 del ESDEB	3.05	3.05		9.3	1.0	9.3
	Oficinas4 del ESDEC	3.25	3.49		11.3	1.0	11.3
	Area social A1	2.85	5.96		17.0	1.0	17.0
	Area social A2	3.15	2.18		6.9	1.0	6.9
	Area social A3	0.75	1.1		0.8	1.0	0.8
	Baño oficina 3	1.19	3		3.6	1.0	3.6
	Baño oficina 4	1.19	3.43		4.1	1.0	4.1
							81.0
	Sala Apto T3 - 503 torres de leticia	4.37	4.97		21.7	1.0	21.7
	cosina Apto T3 - 503 torres de leticia	2.93	3.12		9.1	1.0	9.1
	Hall A1 Apto T3 - 503 torres de leticia	1.22	3.03		3.7	1.0	3.7
	Hall A2 Apto T3 - 503 torres de leticia	0.48	0.64		0.3	1.0	0.3
	Estudio Apto T3 - 503 torres de leticia	2.98	2.73		8.1	1.0	8.1
	Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	2.82	4.49		12.7	1.0	12.7
	Baño Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			4.0	1.0	4.0
	Baño Hab. social Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			3.6	1.0	3.6
						SUB TOTAL	63.2
						TOTAL	**144.2**

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrea	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos oficina N°1 ESDEB A1	0.76	1.8		1.4	1.0	1.4
	Pisos oficina 1 ESDEB	2.41	4.3		10.4	1.0	10.4
	Pisos oficina 2 ESDEB	2.74	5.8		15.8	1.0	15.8
	Pisos oficina 3 ESDEB	3	3.0		9.0	1.0	9.0
	Pisos baños oficinas 3 ESDEB	1.19	3.0		3.6	1.0	3.6
	Pisos baños oficinas 4 ESDEB	1.19	3.4		4.1	1.0	4.1
	Pisos oficina 4 ESDEB	3.14	3.4		10.8	1.0	10.8
	Pisos area social ESDEB A2	0.75	1.1		0.8	1.0	0.8
	Pisos area social ESDEB A3	5.9	2.8		16.3	1.0	16.3
	Pisos area social ESDEB A4	0.33	2.1		0.7	1.0	0.7
							72.73
	Pisos duchas aptos 405-208 flor amarillo	1.23	0.9		1.1	2.0	2.3
	Pisos baños aptos 405-208 flor amarillo	1.4	1.5		2.0	2.0	4.1
	Pisos Vestier aptos 405-208 flor amarillo	1.55	2.3		3.6	2.0	7.2
	Pisos Habitacion P/pal aptos 405-208 flor amarillo	2.6	4.3		11.5	2.0	22.9
	Piso Habitacion N° 2 aptos 405-208 flor amarillo	2.5	3.3		8.2	2.0	16.3
	Piso Habitacion N°1 aptos 405-208 flor amarillo	2.6	3.3		8.5	2.0	17.0
	Pisos sala y cosina Aptos 405-208 flor amarillo	3.36	6.8		22.7	2.0	45.5
	Pisos A1 aptos 405-208 flor amarillo	3.16	3.5		10.9	2.0	21.9
	Sala Apto T3 - 503 torres de leticia	4.37	5.0		21.7	1.0	21.7
	cosina Apto T3 - 503 torres de leticia	2.93	3.1		9.1	1.0	9.1
	Hall A1 Apto T3 - 503 torres de leticia	1.22	3.0		3.7	1.0	3.7
	Hall A2 Apto T3 - 503 torres de leticia	0.48	0.6		0.3	1.0	0.3
	Estudio Apto T3 - 503 torres de leticia	2.98	2.7		8.1	1.0	8.1
	Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	2.82	4.5		12.7	1.0	12.7
	Baño Hab. P/pal Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			4.0	1.0	4.0
	Baño Hab. social Apto T3 - 503 torres de leticia	Area sacada por ACAD			3.6	1.0	3.6
						SUB TOTAL	**200**
						TOTAL	**273**


Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ÍTEM Nº	7.1.2	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos oficina N°1 ESDEB A1	0.76	1.84		1.40	1.00	1.40
	Pisos oficina 1 ESDEB	2.41	4.30		10.36	1.00	10.36
	Pisos oficina 2 ESDEB	2.74	5.75		15.76	1.00	15.76
	Pisos oficina 3 ESDEB	3	3.00		9.00	1.00	9.00
	Pisos oficina 4 ESDEB	3.14	3.43		10.77	1.00	10.77
	Pisos area social ESDEB A2	0.75	1.10		0.83	1.00	0.83
	Pisos area social ESDEB A3	5.9	2.76		16.28	1.00	16.28
	Pisos area social ESDEB A4	0.33	2.07		0.68	1.00	0.68
							65.08
	Pisos Vestier aptos 405-208 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	2.00	7.22
	Pisos Habitacion P/pal aptos 405-208 flor amarillo	2.8	4.38		12.05	2.00	24.09
	Piso Habitacion N° 2 aptos 405-208 flor amarillo	2.5	3.26		8.15	2.00	16.30
	Piso Habitacion N°1 aptos 405-208 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	2.00	16.95
	Pisos sala y cosina Aptos 405-208 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	2.00	45.49
	Pisos A1 aptos 405-208 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	2.00	21.87
						SUB TOTAL	131.93
						TOTAL	**197.0**



Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	7.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Paredes duchas baño social apartamentos 405-208 flor Amarillo		7	2.05	14.4	2.0	28.7
	Paredes duchas baño habitacion P/pal apartamentos 405-208 flor Amarillo		8	2.05	16.4	2.0	32.8
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje A		6.77	0.1	0.7	2.0	1.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje B		1.6	0.1	0.2	4.0	0.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C		3.47	0.1	0.3	4.0	1.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C´		1.4	0.1	0.1	4.0	0.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje D		0.7	0.1	0.1	4.0	0.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje E		2.43	0.1	0.2	4.0	1.0
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje F		3.36	0.1	0.3	4.0	1.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje g		0.8	0.1	0.1	4.0	0.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje h		0.8	0.1	0.1	4.0	0.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje I		4.06	0.1	0.4	4.0	1.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje J		6.77	0.1	0.7	2.0	1.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 1		11.35	0.1	1.1	2.0	2.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 2		4.83	0.1	0.5	4.0	1.9
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 3		3.6	0.1	0.4	4.0	1.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 4		11.35	0.1	1.1	2.0	2.3
							79.6
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje B		4.84	0.1	0.5	1.0	0.5
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje C		4.5	0.1	0.5	2.0	0.9
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje D		0.77	0.1	0.1	1.0	0.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje E		2.74	0.1	0.3	2.0	0.5
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje F		2.9	0.1	0.3	1.0	0.3
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje G		3.15	0.1	0.3	1.0	0.3
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 1		3.14	0.1	0.3	1.0	0.3
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 2		1.1	0.1	0.1	1.0	0.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 3		6.88	0.1	0.7	1.0	0.7
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 4		3	0.1	0.3	2.0	0.6
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 5		8.07	0.1	0.8	2.0	1.6
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 6		3	0.1	0.3	1.0	0.3
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 7		8.2	0.1	0.8	1.0	0.8



	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 8		1.84	0.1	0.2	1.0	0.2
	Paredes baño oficina 3 ESDEC		7.6	2.05	15.6	1.0	15.6
	Paredes baño oficina 4 ESDEC		8.47	2.05	17.4	1.0	17.4
						SUB TOTAL	**40.2**
						TOTAL	**119.8**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos baños aptos 405-208 flor amarillo	1.4	1.5		2.1	4	8.4
	Pisos duchas aptos 405-208 flor amarillo	1.22	0.93		1.13	4	4.5
						SUB TOTAL	12.94
	Pisos baños oficinas 3 ESDEC	1.19	3		3.57	1	3.57
	Pisos baños oficinas 4 ESDEC	1.19	3.43		4.08	1	4.08
						SUB TOTAL	7.7
						TOTAL	**20.59**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05



CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.5	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pared baños hab. p/pal apartamentos 405-208 flor amarillo		8	2.05	16.4	2	32.8
	Pared baño social apartamentos 405-208 flor amarillo		7	2.05	14.35	2	28.7
						SUB TOTAL	61.5
	Paredes baño oficina 3 ESDEC		7.6	2.05	15.58	1	15.58
	Paredes baño oficina 4 ESDEC		8.47	2.05	17.3635	1	17.36
	vano ventanas oficinas ESDEB		0.8	0.3	0.24	2	0.5
						SUB TOTAL	32.5
							
						TOTAL	**93.96**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.6	UND:	m
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje A		6.77		6.77	2	13.54
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje B		1.6		1.6	4	6.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C		3.47		3.47	4	13.9
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C´		1.4		1.4	4	5.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje D		0.7		0.7	4	2.8
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje E		2.43		2.43	4	9.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje F		3.36		3.36	4	13.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje g		0.8		0.8	4	3.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje h		0.8		0.8	4	3.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje I		4.06		4.06	4	16.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje J		6.77		6.77	2	13.5
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 1		11.35		11.35	2	22.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 2		4.83		4.83	4	19.3
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 3		3.6		3.6	4	14.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 4		11.35		11.35	2	22.7
						SUB TOTAL	180.7
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje B		4.84		4.84	1	4.8
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje C		4.5		4.5	2	9.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje D		0.77		0.77	1	0.8
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje E		2.74		2.74	2	5.5
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje F		2.9		2.9	1	2.9
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje G		3.15		3.15	1	3.2
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 1		3.14		3.14	1	3.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 2		1.1		1.1	1	1.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 3		6.88		6.88	1	6.9
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 4		3		3	2	6.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 5		8.07		8.07	2	16.1
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 6		3		3	1	3.0
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 7		8.2		8.2	1	8.2
	Guarda escoba oficinas ESDEB eje 8		1.84		1.84	1	1.84
						SUB TOTAL	**72.44**
						TOTAL	**253.1**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05


CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	8.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficina N°1 ESDEC		13.95	2.6	36.27	1	36.27
	Oficina N°2 ESDEC		21.15	2.49	52.66	1	52.66
	oficina 3 ESDEC		1.1	2.49	2.74	1	2.74
	oficina 4 ESDEC		12.2	2.49	30.38	1	30.38
	Baño oficina N°3		7.6	0.3	2.28	1	2.3
	Baño oficina N°4		9.34	0.3	2.80	1	2.8
	Area social 2		1.85	2.49	4.6065	1	4.6065
	Vanos ventanas oficinas y area social (se resta)		8.7	1.05	9.135	1	9.135
						SUB TOTAL	122.60
	Eje A apartamento flor amarillo		6.77	2.38	16.1126	2	32.2252
	Eje B apartamento flor amarillo		1.6	2.38	3.808	4	15.232
	Eje C apartamento flor amarillo		3.47	2.38	8.2586	4	33.0344
	Eje D apartamento flor amarillo		0.8	2.38	1.904	4	7.616
	Eje E apartamento flor amarillo		2.43	2.38	5.7834	4	23.1336
	Eje f apartamento flor amarillo		3.36	2.38	7.9968	4	31.9872
	Eje G apartamento flor amarillo		0.8	2.38	1.904	4	7.616
	Eje H apartamento flor amarillo		0.8	2.38	1.904	4	7.616
	Eje H' apartamento flor amarillo		0.8	2.38	1.904	4	7.616
	Eje I apartamento flor amarillo		3.36	2.88	9.6768	4	38.7072
	Eje J apartamento flor amarillo		6.77	2.88	19.4976	2	38.9952
	Eje 1 apartamento flor amarillo		11.4	2.88	32.832	2	65.664
	Eje 2 apartamento flor amarillo		4.23	2.88	12.1824	4	48.7296
	Eje 3 apartamento flor amarillo		3.6	2.48	8.928	4	35.712
	Eje 4 apartamento flor amarillo		11.35	2.48	28.148	4	112.592
	Vanos puertas en vidrio		6	2.15	12.9	1	12.9
	Vanos puertas en madera		1	2	2	6	12
	Techo Vestier aptos 405-208 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	2.0	7.22
	Techo Habitacion P/pal aptos 405-208 flor amarillo	2.8	4.38		12.05	2.0	24.09
	Techo Habitacion N° 2 aptos 405-208 flor amarillo	2.5	3.26		8.15	2.0	16.30
	Techo Habitacion N°1 aptos 405-208 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	2.0	16.95
	Techo sala y cosina Aptos 405-208 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	2.0	45.49
	Techo A1 aptos 405-208 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	2.0	21.87
	Muro repisas estudio		6.13		2.30	2.0	4.60
	Techo balcon		11.45		2.30	2.0	4.60
	Muros balco		1.75		2.30	2.0	4.60
						SUB TOTAL	**677.10**
						TOTAL	**799.71**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficina N°1 ESDEC				1.00	1	1.00
	Oficina N°2 ESDEC				1.00	1	1.00
	oficina N° 3 ESDEC				1.00	1	1.00
	oficina N° 4 ESDEC				1.00	1	1.00
	Baño oficina N°3				1.00	1	1.00
	Baño oficina N°4				1.00	1	1.00
	Ingreso oficinas ESDEB				1.00	1	1.00
							
					TOTAL		**7.0**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Superrvisior MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.2	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Mueble estufa y lavaplatos		1.25	0.37	0.46	2	0.93
	Mueble central		0.83	0.37	0.31	2	0.61
						TOTAL	1.54
						TOTAL	1.54

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Superrvisior MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Mueble sobre meson de estufa		1.26	0.3	0.38	2	0.76
						TOTAL	0.76

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Superrvisior MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	10.1.1	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MANANTIAL BLANCO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal				1	2	2
	Bañossocial				1	2	2
						SUB TOTAL	4
	Baño oficina 3 ESDEC				1	1	1
	Baño oficina 4 ESDEC				1	1	1
						SUB TOTAL	2.0
						TOTAL	**6.0**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	10.1.2	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESON PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal				1	2	2
	Bañossocial				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
	Baño oficina 3 ESDEC				1	1	1
	Baño oficina 4 ESDEC				1	1	1
						SUB TOTAL	2.0
						TOTAL	**6.0**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	10.1.3	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal				1	2	2
	Bañossocial				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
	Baño oficina 3 ESDEC				1	1	1
	Baño oficina 4 ESDEC				1	1	1
						SUB TOTAL	2.0
							
						TOTAL	**6.0**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	11.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Ventana entrada p/pal		1.4	1.16	1.62	1	1.62
	Ventanas oficina N°1		1.4	1.05	1.47	2	2.94
	Ventana oficina N°2		1.6	1.05	1.68	1	1.68
	Ventanas oficina N°3		1.6	1.05	1.68	1	1.68
	Ventana oficina N°4		1	1.05	1.05	1	1.1
	Ventana baños		0.7	0.7	0.49	2	1.0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	11.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño habitacion p/pal Apto 405-208 flor amarillo		1.23	2.05	2.52	2	5.04
	Baño socia Apto 405-208 flor amarillo		1.23	2.05	2.52	2	5.04
	Baño habitacion P/pal y baño social Apto 708 flor amarillo		1.23	2.05	2.52	2	5.04
					TOTAL		15.13

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	2023/10/05

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	14.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2024/09/20

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Apartamentos 405-208 flor amarillo	6.85	11.35		77.75	2.00	155.50
							155.50
	Oficinas1 del ESDEB	0.81	1.92		1.56	1.00	1.56
	Oficinas1 del ESDEB A2	2.45	4.38		10.73	1.00	10.73
	Oficinas2 del ESDEB	2.79	5.63		15.71	1.00	15.71
	Oficinas3 del ESDEB	3.05	3.05		9.30	1.00	9.30
	Oficinas4 del ESDEC	3.25	3.49		11.34	1.00	11.34
	Area social A1	2.85	5.96		16.99	1.00	16.99
	Area social A2	3.15	2.18		6.87	1.00	6.87
	Area social A3	0.75	1.1		0.83	1.00	0.83
	Baño oficina 3	1.19	3		3.57	1.00	3.57
	Baño oficina 4	1.19	3.43		4.08	1.00	4.08
							80.97
					TOTAL		**236.5**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Superrvisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-09-9:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1202824	**Fecha Registro:**	2024-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	646024	**Nro. Cdp:**	57924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	146.580.272,72	**Valor Iva:**	926.991,69	**Valor Total:**	147.507.264,41	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900979809	**Razón Social:**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AMCI - 57	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Mantenimiento, adecuación y mejoras necesarias de los bienes inmuebles del grupo aéreo del Casanare. Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF 2024.

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.10.09 10:14:02 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financira BACOF

AMCIS
INGENIEROS & ASOCIADOS
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
NIT: 900.979.809-8


CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024

Señores: La Ciudad

Certifico que **AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS**, con NIT **900979809** ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: La empresa no está obligada a tener revisor fiscal, según el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.



Christian Fabián Barrera Doncel.
CC 1.018.417.359
Representante legal
AMCIS Ingenieros y asociados SAS NIT 900.979.809-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901381547-9	PYP BUILDING SAS		KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	16/09/2024	80252047	$2.355.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.900	0		0		0	5	200	0	47.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0		0		0	5	400	0	97.600	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	59.000	0		0		0	5	300	0	59.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	221.900	0	0	0	0	5	900	0	222.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.005.600	0	0	0	0	5	3.700	0	1.009.300	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	520.300				520.300	5	2.000	522.300			5.203	522.300	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	291.500	5	1.100	292.600	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	307.100	308.400
Pensión	2	1.227.500	1.232.100
Riesgos Laborales	1	520.300	522.300
CCF	1	291.500	292.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.346.400	2.355.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901381547-9	PYP BUILDING SAS		KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	16/09/2024	80252047	$2.355.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007669029	FORERO GONZALEZ JULIANA	1	0			S	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	8.700	14-11	216.667	1	1.200	CCF24	216.667	8.700	0	0	0	0	0
2	CC	1024529685	PULIDO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1066725528	PEINADO HERRERA JORMAN JAIR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1113515872	MONTAÑO CAMACHO JUAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1006450003	COLINA GARCIA JESUS DAVID	1	0			S	X																230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS037	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0
6	CC	1118545678	BERNAL PARRA MICHELL ANGELO	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
7	CC	1118569627	RODRIGUEZ OTALORA DIEGO HERNANDO	1	0			S	X	X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
8	CC	1693879	JACOME JAIME WILLIAN FABIAN	1	0			S	X																230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS005	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0
9	CC	1007598924	MEJIA ARDILA GILDER YESID	1	0			S	X																230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPSC25	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF24	736.667	29.500	0	0	0	0	0
10	CC	91472198	ROYA BARON GERMAN	1	0			S	X																230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPSC25	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF24	736.667	29.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80141268	$2.020.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	5	800	0	208.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	5	1.600	0	417.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	5	2.300	0	626.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	452.500				452.500	5	1.700	454.200			4.525	454.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	5	1.000	261.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	260.000	261.000
Pensión	2	1.040.000	1.043.900
Riesgos Laborales	1	452.500	454.200
CCF	1	260.000	261.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.012.500	2.020.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80141268	$2.020.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006696517	MEZA CORREA ROBINSON JAIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070917364	LANDECHO RODRIGUEZ JOHN FREDDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	11447178	PAEZ RONCANCIO EDWIN ORLANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46383731	MESA CRISTANCHO SANDRA JIMENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	74861357	CABRERA OTALORA EDGAR TOMAS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS	Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	06/09/2024	79621589	$620.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	2	200	0	80.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	2	500	0	320.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	139.200				139.200	2	300	139.500			1.392	139.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	2	200	80.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.200
Pensión	1	320.000	320.500
Riesgos Laborales	1	139.200	139.500
CCF	1	80.000	80.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	620.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	06/09/2024	79621589	$620.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80141268	$2.020.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	5	800	0	208.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	5	1.600	0	417.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	5	2.300	0	626.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	452.500				452.500	5	1.700	454.200			4.525	454.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	5	1.000	261.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	260.000	261.000
Pensión	2	1.040.000	1.043.900
Riesgos Laborales	1	452.500	454.200
CCF	1	260.000	261.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.012.500	2.020.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80141268	$2.020.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006696517	MEZA CORREA ROBINSON JAIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070917364	LANDECHO RODRIGUEZ JOHN FREDDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	11447178	PAEZ RONCANCIO EDWIN ORLANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46383731	MESA CRISTANCHO SANDRA JIMENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	74861357	CABRERA OTALORA EDGAR TOMAS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024


Jefatura o Unidad:	**BACOF - GACAS**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
Valor del contrato	**$ 966.599.939,40**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 966.599.939,40**


IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	001	07				10	NO APLICA	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	**$ 480.999.588,69**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	**$ 44.413.590,84**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	**$ 137.522.787,36**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	**$ 40.576.905,24**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	**$ 232.350.308,64**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	**$ 14.618.098,63**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	**$ 5.949.089,42**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	**$ 7.741.580,84**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTOGARITAS	**$ 2.427.989,74**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 966.599.939,40**
												Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 0,00**


No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE	NO APLICA	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	02-01-01-001-001-07 REC 10	NO APLICA	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 56.388.716,00	$ 147.507.264,41	$ 424.610.872,69
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 43.921.419,19		$ 492.171,65
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 137.522.787,36
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00		$ 40.576.905,24
				02-02-02-005-004-01-1 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 36.179.136,75		$ 196.171.171,89
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 11.017.992,47		$ 3.600.106,16
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 5.949.089,42
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00		$ 7.741.580,84
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTOGARITAS	$ 0,00		$ 2.427.989,74
TOTALES							**$ 147.507.264,41**	**$ 147.507.264,41**	**$ 819.092.674,99**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	20/09/2024

PANTALLAZO APROBACION FACTURA CONTRATO 045-00-B-COFAC-BACOF-2024






CUENTAS DE AHORRO AL 7-OCT - Excel
TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 ¿Qué desea hacer? Compartir
A1304
NIT
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-9:39 a. m.
1299 NIT 900974593 EDIFICIO LUNA P.H BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 62960485071 EDFICIO LUNA Pesos Activa 2050/02/22
1301 NIT 900979660 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 62463050743 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S Pesos Activa 2050/06/03
1304 NIT 900979809 AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 63972156312 AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS Pesos Activa 2054/07/16
1306 NIT 900984668 RES-Q SOLUTIONS S.A.S BANCO DAVIVIENDA S.A. Ahorro 466700057840 RES-Q SOLUTIONS S.A.S Pesos Activa 2040/11/18
1308 NIT 900984675 LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 22300021593 LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y Pesos Activa 2053/05/26
1310 NIT 900989171 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 62998955249 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA Pesos Activa 2025/02/28
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Listo
Promedio: 56446 Recuento: 10 Suma: 56446
120%
Buscar
18°C Nublado
ESP
11:11 a. m. 8/10/2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042390117

(415)7707212489984(8020) 000014104239011 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AMCIS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 72 10 07 OF 1107

42. Correo electrónico contabilidadamc@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 3 1	3 0 0 8 5 8 6 7 5 6	6 0 1 9 2 5 3 6 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 6 1 4	7 1 2 0	2 0 1 6 0 6 1 4		4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 23 / 16 : 10: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 5 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 9 7 7 9 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 5 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 8 4 1 7 3 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERA	DONCEL	CHRISTIAN	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 4 9 1 7 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTENTO	DONCEL	ROSA	ERLINDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 8 4 1 7 3 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRERA	DONCEL	CHRISTIAN	FABIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 2 4 3 0		1 9 6 0 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
AGUILAR	GARZON	JAMER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0	
162. Nombre del establecimiento: AMCIS LABORATORIO		
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección: CR 79 A 6 40 SUR		
166. Número de matrícula mercantil: 0 3 4 8 4 5 9 1	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 2 2 0 2 1 6	
168. Teléfono: 3 0 0 8 5 8 6 7 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 18 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT 900979809, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	63972156312	2017/02/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.