	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009671-CP**

FECHA: 28-11-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 045-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900979809-8
No DOC. SOPORTE	CTO 045-00-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40
VALOR A PAGAR	$ 151.829.069,15
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-001-07-REC-10 02-01-01-001-002-10-REC-10 02-02-02-005-004-01-1-REC-10 02-02-02-005-004-01-2-REC-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002161873, 1002161875, 1002161878, 1002161880, 1002161882
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500504282
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	63972156312
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	HAMBURGO CAPITAL S.A.S
NIT/C.C	901.018.924-8
BANCO	BBVA Colombia
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	0234021038

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2

FAC-S-2024-009671-CP

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	*2*
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	*1*
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Factura AMCI 57	*1*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	5
DIGITAL	Corte parcial de obra	26
DIGITAL	Balance de obra	8
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	7
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	2
DIGITAL	Aprobacion factura	1
DIGITAL	Cuenta activa SIIF - ENDOSO	1
DIGITAL	RUT - AMCIS	6
DIGITAL	Documentos del titular para endoso factura	10
TOTAL FOLIOS		**74**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:TC. DIAZ / SECOM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Vigencia:	2024		
Fecha:	17-jul-24		
Versión	7		

Código objeto contractual	2024 - BACOF00032	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOSBIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-001-001	02-01-01-001-001-07	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	480.999.588,69	480.999.588,69
R-10	**Total 02-01-01-001-001**									**480.999.588,69**
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	44.413.590,84	44.413.590,84
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	137.522.787,36	137.522.787,36
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	40.576.905,24	40.576.905,24
R-10	**Total 02-01-01-001-002**									**222.513.283,44**
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	232.350.308,64	232.350.308,64
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	14.618.098,63	14.618.098,63
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	5.949.089,42	5.949.089,42
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	7.741.580,84	7.741.580,84
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024 - GACAS MANTENIMIENTO GARITAS	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1	2.427.989,74	2.427.989,74
R-10	**Total 02-02-02-005-004**									**263.087.067,27**
Total general										**966.599.939,40**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	1.074.000.000,00	
Versión 2	-209.444.072,00	REDUCCIÓN POR TRASLADO DE RECURSOS
Versión 3	209.444.072,00	ADICIÓN POR ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA
Versión 4	-1.074.000.000,00	REDUCCION POR CAMBIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
Versión 5	1.074.000.000,00	

Código objeto contractual	2024 - BACOF00032	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOSBIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	Fecha:	17-jul-24
			Versión	7

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Versión 6	0,00	AJUSTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN								
Versión 7	-107.400.060,60	REDUCCIÓN POR ASIGNACIÓN DE MENOR VALOR DEL PROCESO								
Valor ajustado CPA	**966.599.939,40**									

Elaboró

Daniela Estrada

T4. DANIELA ESTRADA MESA
TÉCNICO ESPECIALISTA CONTABLE

Vo.Bo.

MY LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-19-7:55 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	57924	**Fecha Registro:**	2024-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.074.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-107.400.060,60	**Valor Actual.:**	966.599.939,40	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	68724	**Fecha Registro:**	2024-05-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2024-07-19	534.444.072,00	-53.444.483,31			
					Total:	534.444.072,00	-53.444.483,31	480.999.588,69	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	2024-07-19	247.236.981,00	-24.723.697,56			
					Total:	247.236.981,00	-24.723.697,56	222.513.283,44	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-07-19	292.318.947,00	-29.231.879,73			
					Total:	292.318.947,00	-29.231.879,73	263.087.067,27	0,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE - cpa No 2024-BACOF00032

ST CARVAJA ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-4:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57924 de fecha 2024-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	646024	**Fecha Registro:**	2024-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	966.599.939,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	966.599.939,40	**Saldo x Obligar:**	819.092.674,99

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900979809	**Razón Social:**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-07-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF		480.999.588,69	0,00		
					Total:	480.999.588,69	0,00	480.999.588,69	424.610.872,69

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF		222.513.283,44	0,00		
					Total:	222.513.283,44	0,00	222.513.283,44	178.591.864,25

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		263.087.067,27	0,00		
					Total:	263.087.067,27	0,00	263.087.067,27	215.889.938,05

Objeto:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-11	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	183,963,636.13	183,963,636.13	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-15	483,299,969.71	483,299,969.71	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	147,507,264.41	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-03	151,829,069.15	151,829,069.15	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
NIT 900.979.809-8
CL 72 #10-07 off 1107
Tel: (601) 3008586756
Bogotá - Colombia
contabilidadamc@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. AMCI 64

Señores	MDN - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 60015
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2024, 12:31
Expedición	31/10/2024, 12:38
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento, adecuación y mejoras necesarias de los bienes inmuebles del grupo aéreo del Casanare. Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF 2024. Acta de corte N°2	1.00	125,546,256.93	125,546,256.93	125,546,256.93
2	Administración (15.17476370%)	1.00	19,051,347.82	19,051,347.82	19,051,347.82
3	Imprevistos (1.00%)	1.00	1,255,462.57	1,255,462.57	1,255,462.57
4	Utilidad (4.00%)	1.00	5,021,850.28	5,021,850.28	5,976,001.83

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y un millones ochocientos veintinueve mil sesenta y nueve pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 151,829,069.15

Total Bruto	150,874,917.60
IVA 19%	954,151.55
Total a Pagar	**151,829,069.15**

Observaciones:
#$15-01-05-000;045-00-B-COFAC-BACOF-2024;jorge.sanchez@fac.mil.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078663313 aprobado en 20240902 prefijo AMCI desde el número 49 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE: b3285f083cb5aab621aea5d0aa5911ac32e9af8619cb0b6c882114eec5d548078c7a129c4457849b9ce3f374fdeaf3d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-07-2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. SANCHEZ EREYES JORGE ROBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOOS M/CTE ($966.599.939,40)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra hasta el 10 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se prorroga primer corte de ejecución y se ajusta los PAC de acuerdo a directrices de DIFIN en primer y segundo corte de ejecución
FORMA DE PAGO	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – forma de pago y apropiación presupuestal del anexo clausulado en el sentido de modificar el numeral 2.3 forma de pago como a continuación se relaciona:

FECHA DE CORTE	PAC MES	% MÍNIMO DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
20 DE AGOSTO DE 2024	OCTUBRE	15%
20 DE OCTUBRE DE 2024	DICIEMBRE	35%
10 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	50%

FECHA DE CORTE	PAC MES	% MÍNIMO DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	15%
20 DE OCTUBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	35%
10 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	50%

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra hasta el 10 de diciembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica porcentaje de ejecución del segundo y tercer corte.
FORMA DE PAGO	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – forma de pago y apropiación presupuestal del anexo al clausulado y Clausula Primera Modificatorio No. 1 del 27 de agosto de 2024 en el sentido de modificar el numeral 2.3 forma de pago como a continuación se relaciona:
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 966.599.939,40

FECHA DE CORTE	PAC MES	% MINIMO DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	15%
20 DE OCTUBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	15%
10 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	70%

De forma Virtual mediante el aplicativo TEAMS, el día 20 del mes de octubre de 2024, el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL en su calidad de Representante Legal AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
De acuerdo a corte de obra parcial	De acuerdo a corte de obra parcial	Se recibe a satisfacción

		   
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Para el primer corte no se han ejecutado actividades ponderables, estas actividades se reportaran en el acta de recibo final.		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDGAR TOMAS CABRERA OTALORA	INGENIERO RESIDENTE	25202-287656CND
SANDRA JIMENA MESA CRISTANCHO	SISO	Tecnólogo en gestión de la seguridad y salud en el trabajo

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

APARTAMENTOS EXTERNOS

Apartamento Flor Amarillo Int. 2 Apto 708 No. Activo fijo. 164000000682

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 35.006.023,43 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Apartamento Torres de Leticia Int. 3 Apto 503 No. Activo fijo. 164000000671

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 35.006.023,43 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Apartamento Torres de Leticia Int. 2 Apto 502 No. Activo fijo. 164000000666

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 35.006.023,43 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 966.599.939,40	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 147.507.264,41	Se pasaron documentos de pago mediante factura No. AMCI57
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 151.829.069,15	Se pasaron documentos de pago mediante factura No. AMCI64
SALDO DEL CONTRATO	$ 667.263.605,84	

OBSERVACIONES

Pendiente que el contratista expida facturación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL **Representante Legal AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S** **CONTRATISTA**	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. PABLO JOSE MORA DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA..	Versión	7
		Vigencia	09/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	20 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ EREYES JORGE ROBERTO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
	ALOJAMIENTOS EXTERNOS									
1.1	**PRELIMINARES**									
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	188.00	$ 8,383.28	$ 1,576,056.64	24.13	$ 202,305.31	- 163.87 MENOR		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	- IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -	6.40	$ 33,238.40	6.40 MAYOR		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2,764.05	$ 39,333.74	$ 108,720,424.05	595.06	$ 23,405,915.66	- 2,168.99 MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -	126.72	$ 1,378,770.88	126.72 MAYOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	- IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	- IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	1,326.20	$ 2,946.67	$ 3,907,873.75	497.96	$ 1,467,323.79	- 828.24 MENOR		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34.00	$ 13,866.31	$ 471,454.54	12.00	$ 166,395.72	- 22.00 MENOR		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	- IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**									
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	- IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**									
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	- IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	- IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	- IGUAL		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	- IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	- IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	- IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**									
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	- IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**									
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -	126.72	$ 9,307,453.02	126.72 MAYOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**									
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	732.05	$ 32,703.47	$ 23,940,575.21	407.61	$ 13,330,375.87	- 324.44 MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	732.05	$ 87,787.32	$ 64,264,707.61	280.46	$ 24,621,200.47	- 451.59 MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1,507.00000275464	$ 24,368.97	$ 36,724,037.86	235.80	$ 5,746,105.65	- 1,271.20 MENOR		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	122.00	$ 74,950.88	$ 9,144,007.36	35.33	$ 2,647,669.82	- 86.67 MENOR		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	580.00	$ 54,582.06	$ 31,657,594.80	188.93	$ 10,312,079.43	- 391.07 MENOR		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1,126.00	$ 20,365.04	$ 22,931,035.04	422.06	$ 8,595,268.78	- 703.94 MENOR		
8.1	**PINTURA**									
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3,000.00	$ 24,504.20	$ 73,512,600.00	1,593.77	$ 39,054,000.02	- 1,406.23 MENOR		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	- IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	- IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	- IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	- IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	- IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50.00	$ 1,599,777.65	$ 79,988,882.50	10.74	$ 17,184,171.61	- 39.26 MENOR		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26.00	$ 666,935.93	$ 17,340,334.18	5.69	$ 3,797,799.96	- 20.31 MENOR		

9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90.00	$ 568,271.64	$ 51,144,447.60	14.40	$ 8,183,111.62	- 75.60	MENOR		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34.00	$ 335,791.71	$ 11,416,918.14	12.00	$ 4,029,500.52	- 22.00	MENOR		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34.00	$ 853,211.52	$ 29,009,191.68	12.00	$ 10,238,538.24	- 22.00	MENOR		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34.00	$ 141,929.87	$ 4,825,615.58	12.00	$ 1,703,158.44	- 22.00	MENOR		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41.2999999878905	$ 371,607.98	$ 15,347,409.57	37.05	$ 13,769,562.09	- 4.25	MENOR		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	511.533038193176	$ 3,988.93	$ 2,040,469.48	492.88	$ 1,966,059.83	- 18.65	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	40.00	$ 47,493.87	$ 1,899,754.80	20.00	$ 949,877.40	- 20.00	MENOR		
					OFICINA ESDEB						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	12.00	$ 8,383.28	$ 100,599.36		$ -	- 12.00	MENOR		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -	1.98	$ 12,614.88	1.98	MAYOR		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	21.00	$ 5,193.50	$ 109,063.50	23.00	$ 119,450.50	2.00	MAYOR		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	124.95	$ 39,333.74	$ 4,914,750.81	103.07	$ 4,054,128.58	- 21.88	MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	81.00	$ 10,880.10	$ 881,288.10	81.00	$ 881,288.10	-	IGUAL		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	78.80	$ 2,946.67	$ 232,197.60	72.40	$ 213,338.91	- 6.40	MENOR		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -	2.00	$ 27,732.62	2.00	MAYOR		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	8.00	$ 102,508.43	$ 820,067.44	9.00	$ 922,575.87	1.00	MAYOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2.00	$ 134,753.50	$ 269,507.00	2.00	$ 269,507.00	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										

6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	81.00	$ 73,446.59	$ 5,949,173.79	81.00	$ 5,949,173.79	-	IGUAL		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	124.95	$ 32,703.47	$ 4,086,298.58	72.73	$ 2,378,523.37	- 52.22	MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	124.95	$ 87,787.32	$ 10,969,025.63	65.08	$ 5,713,198.79	- 59.87	MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	45.0000114950204	$ 24,368.97	$ 1,096,603.93	40.20	$ 979,632.59	- 4.80	MENOR		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	9.00	$ 74,950.88	$ 674,557.92	7.70	$ 577,121.78	- 1.30	MENOR		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	43.00	$ 54,582.06	$ 2,347,028.58	32.50	$ 1,773,916.95	- 10.50	MENOR		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	79.00	$ 20,365.04	$ 1,608,838.16	72.44	$ 1,475,243.50	- 6.56	MENOR		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	199.00	$ 24,504.20	$ 4,876,335.80	122.60	$ 3,004,214.92	- 76.40	MENOR		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6.00	$ 1,484,024.35	$ 8,904,146.10	7.00	$ 10,388,170.45	1.00	MAYOR		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -	2.00	$ 671,583.42	2.00	MAYOR		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -	2.00	$ 1,706,423.04	2.00	MAYOR		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -	2.00	$ 283,859.74	2.00	MAYOR		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -	10.00	$ 3,229,344.00	10.00	MAYOR		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		

13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	124.949878909449	$ 3,988.93	$ 498,416.32	80.97	$ 322,983.66	- 43.98	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70	10.00	$ 474,938.70	-	IGUAL		
					GUARDIA						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	23.00	$ 6,371.15	$ 146,536.45		$ -	- 23.00	MENOR		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	15.00	$ 5,193.50	$ 77,902.50		$ -	- 15.00	MENOR		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	43.00	$ 39,333.74	$ 1,691,350.82		$ -	- 43.00	MENOR		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	43.00	$ 10,880.10	$ 467,844.30		$ -	- 43.00	MENOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²	36.34	$ 51,985.67	$ 1,889,159.25		$ -	- 36.34	MENOR		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	8.00	$ 111,880.32	$ 895,042.56		$ -	- 8.00	MENOR		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²	19.00	$ 163,467.81	$ 3,105,888.39		$ -	- 19.00	MENOR		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	11.1499977936421	$ 65,333.43	$ 728,467.60		$ -	- 11.15	MENOR		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	6.00	$ 102,508.43	$ 615,050.58		$ -	- 6.00	MENOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	10.00	$ 113,396.64	$ 1,133,966.40		$ -	- 10.00	MENOR		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un	8.00	$ 160,495.70	$ 1,283,965.60		$ -	- 8.00	MENOR		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 1,466,057.70	$ 5,864,230.80		$ -	- 4.00	MENOR		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	43.00	$ 73,446.59	$ 3,158,203.37		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	43.00	$ 32,703.47	$ 1,406,249.21		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	43.00	$ 87,787.32	$ 3,774,854.76		$ -	- 43.00	MENOR		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		

10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²	48.00	$ 1,512,658.80	$ 72,607,622.40		$ -	- 48.00	MENOR		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²	3.70	$ 1,180,577.77	$ 4,368,137.75		$ -	- 3.70	MENOR		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	11.5000014673413	$ 322,934.40	$ 3,713,746.07		$ -	- 11.50	MENOR		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	10.00	$ 85,515.17	$ 855,151.70		$ -	- 10.00	MENOR		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	66.00	$ 23,133.00	$ 1,526,778.00		$ -	- 66.00	MENOR		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	76.68	$ 83,302.74	$ 6,387,654.10		$ -	- 76.68	MENOR		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²	4.00	$ 192,401.97	$ 769,607.88		$ -	- 4.00	MENOR		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8.00	$ 76,758.93	$ 614,071.44		$ -	- 8.00	MENOR		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	50.00	$ 18,156.34	$ 907,817.00		$ -	- 50.00	MENOR		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	42.9997499118203	$ 3,988.93	$ 171,522.99		$ -	- 43.00	MENOR		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70		$ -	- 10.00	MENOR		
					ESTACIÓN BOMBEROS						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	75.00	$ 10,880.10	$ 816,007.50		$ -	- 75.00	MENOR		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	352.000001078514	$ 14,641.16	$ 5,153,688.34		$ -	- 352.00	MENOR		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m	32.00	$ 13,492.38	$ 431,756.16		$ -	- 32.00	MENOR		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10.00	$ 102,508.43	$ 1,025,084.30		$ -	- 10.00	MENOR		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²	75.0000065639015	$ 73,446.59	$ 5,508,494.73		$ -	- 75.00	MENOR		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		

7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**										
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3,5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**										
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	351.999996786537	$ 76,758.93	$ 27,019,143.11		$ -	- 352.00	MENOR		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
					GARITAS						
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²		$ 8,383.28	$ -		$ -	-	IGUAL		

1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²		$ 39,333.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m		$ 2,946.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -		$ -	-	IGUAL		
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -		$ -	-	IGUAL		
2.1	**ESTRUCTURA**										
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1	**MAMPOSTERIA**										
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -		$ -	-	IGUAL		
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -		$ -	-	IGUAL		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**										
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -		$ -	-	IGUAL		
6.1	**CIELO RASO**										
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²		$ 32,703.47	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²		$ 87,787.32	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²		$ 24,368.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²		$ 74,950.88	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 54,582.06	$ -		$ -	-	IGUAL		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m		$ 20,365.04	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1	**PINTURA**										
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²		$ 24,504.20	$ -		$ -	-	IGUAL		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	21.00	$ 48,064.10	$ 1,009,346.10		$ -	- 21.00	MENOR		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	96.7641186486263	$ 9,464.42	$ 915,816.26		$ -	- 96.76	MENOR		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un	6.00	$ 13,753.86	$ 82,523.16		$ -	- 6.00	MENOR		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	-	IGUAL		
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -		$ -	-	IGUAL		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**										
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -		$ -	-	IGUAL		

11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -		$ -	-	IGUAL		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**											
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -		$ -	-	IGUAL		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1	**CUBIERTA**											
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -		$ -	-	IGUAL		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -		$ -	-	IGUAL		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**											
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²		$ 3,988.93	$ -		$ -	-	IGUAL			
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²		$ 47,493.87	$ -		$ -	-	IGUAL			
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 799,273,848.00**		**$ 247,518,847.68**					
ADMINISTRACIÓN				**15.1747637011 06%**	**$ 121,287,917.76**		**$ 37,560,400.25**					
IMPREVISTOS				**1.00%**	**$ 7,992,738.48**		**$ 2,475,188.48**					
UTILIDADES				**4.00%**	**$ 31,970,953.92**		**$ 9,900,753.91**					
IVA SOBRE UTILIDAD				**19.00%**	**$ 6,074,481.24**		**$ 1,881,143.24**					
				TOTAL	**$ 966,599,939.40**	**SUBTOTAL 1**	**$ 299,336,333.56**					

Solicita:

Nombres y Apellidos Christian Fabián Barrera Doncel con CC. 1018417359
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autorizó:

Nombres y Apellidos MY. SANCHEZ JORGE/SUPERVISOR
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | GA-JELOG-FR-101

FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | 5 | 24/11/2023

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA DE CORTE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CORTE DE OBRA No.	1

OBRA

No./ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA								OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Fechas del periodo de corte 1ro/ 20 de julio al 30 de septiembre del 2024)			CORTE 2 del 21 de septiembre al 20 octubre			PRESENTE CORTE (Fechas del periodo de corte)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	ALOJAMIENTOS EXTERNOS																			
1.1	**PRELIMINARES**																			
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	188.00	$ 8,383.28	$ 1,576,056.64	188.00	-	$ -	5.70	$ 47,784.70	0.055%	18.43	$ 154,530.62	0.016%	-	$ -	0.00%	163.87	$ 1,373,751.33	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²		$ 5,193.50	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	6.40	$ 33,236.48	0.003%	-	$ -		6.40	$ 33,236.40	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2,764.05	$ 39,333.74	$ 108,720,434.05	2,764.05	-	$ -	258.80	$ 10,179,571.93	1.053%	336.26	$ 13,226,343.75	1.368%	-	$ -	0.00%	2,168.99	$ 85,314,558.39	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²		$ 10,880.10	$ -	-	-	$ -	63.20	$ 687,622.32	0.071%	63.52	$ 691,146.58	0.072%	-	$ -		126.72	$ 1,378,770.88	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA	m	1,326.20	$ 2,946.67	$ 3,907,873.75	1,326.20	-	$ -	256.60	$ 756,115.52	0.078%	241.36	$ 711,208.27	0.074%	-	$ -	0.00%	828.24	$ 2,440,549.96	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34.00	$ 13,866.31	$ 471,454.54	34.00	-	$ -	6.00	$ 83,197.86	0.009%	6.00	$ 83,197.86	0.009%	-	$ -	0.00%	22.00	$ 305,058.82	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**																			
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**																			
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																			
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 102,508.43	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V,(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un		$ 134,753.50	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																			
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
6.1	**CIELO RASO**																			
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPLIERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m²		$ 73,446.59	$ -	-	-	$ -	63.20	$ 4,641,824.49	0.480%	63.52	$ 4,665,628.53	0.483%	-	$ -		126.72	$ 9,307,453.02	
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																			
7.1.1	ALISTADO DE PISO ACM - IMPERMEABILIZADO	m²	732.05	$ 32,703.47	$ 23,940,575.21	732.05	-	$ -	200.00	$ 6,540,694.00	0.677%	207.61	$ 6,789,681.87	0.703%	-	$ -	0.00%	324.44	$ 10,610,199.34	
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	732.05	$ 87,787.32	$ 64,264,707.61	732.05	-	$ -	131.93	$ 11,581,781.13	1.198%	148.53	$ 13,039,419.35	1.349%	-	$ -	0.00%	451.59	$ 39,643,507.13	
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1,507.00000275464	$ 24,368.97	$ 36,724,037.86	1,507.00	-	$ -	79.60	$ 1,939,770.01	0.201%	156.29	$ 3,806,335.64	0.394%	-	$ -	0.00%	1,271.30	$ 30,977,932.21	
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	122.00	$ 74,950.88	$ 9,144,007.36	122.00	-	$ -	12.94	$ 969,864.39	0.100%	22.39	$ 1,677,805.43	0.174%	-	$ -	0.00%	86.67	$ 6,496,337.54	
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	580.00	$ 54,582.06	$ 31,657,594.80	580.00	-	$ -	61.50	$ 3,356,794.69	0.347%	127.43	$ 6,955,282.78	0.720%	-	$ -	0.00%	391.07	$ 21,345,515.37	
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1,126.00	$ 20,365.04	$ 22,931,035.04	1,126.00	-	$ -	180.70	$ 3,679,962.73	0.381%	241.36	$ 4,915,306.05	0.509%	-	$ -	0.00%	703.94	$ 14,335,765.26	
8.1	**PINTURA**																			
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3,000.00	$ 24,504.20	$ 73,512,600.00	3,000.00	-	$ -	677.10	$ 16,591,793.82	1.717%	916.67	$ 22,462,206.28	2.324%	-	$ -	0.00%	1,406.23	$ 34,458,599.98	
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																			
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un		$ 1,484,024.35	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS. RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50.00	$ 1,599,777.65	$ 79,988,882.50	50.00	-	$ -	1.54	$ 2,463,657.58	0.255%	9.20	$ 14,720,514.02	1.523%	-	$ -	0.00%	39.26	$ 62,804,710.89	
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26.00	$ 666,935.93	$ 17,340,334.18	26.00	-	$ -	0.76	$ 506,871.31	0.052%	4.93	$ 3,290,926.85	0.340%	-	$ -	0.00%	20.31	$ 13,542,534.22	
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90.00	$ 568,271.64	$ 51,144,447.60	90.00	-	$ -		$ -	0.000%	14.40	$ 8,183,111.62	0.847%	-	$ -	0.00%	75.60	$ 42,961,335.98	
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																			
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34.00	$ 335,791.71	$ 11,416,918.14	34.00	-	$ -	4.00	$ 1,343,166.84	0.139%	8.00	$ 2,686,333.68	0.278%	-	$ -	0.00%	22.00	$ 7,387,417.62	
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34.00	$ 853,211.52	$ 29,009,191.68	34.00	-	$ -	4.00	$ 3,412,846.08	0.353%	8.00	$ 6,825,692.16	0.706%	-	$ -	0.00%	22.00	$ 18,770,653.44	
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34.00	$ 141,929.87	$ 4,825,615.58	34.00	-	$ -	4.00	$ 567,719.48	0.059%	8.00	$ 1,135,438.96	0.117%	-	$ -	0.00%	22.00	$ 3,122,457.14	
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																			
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41.2999999878905	$ 371,607.98	$ 15,347,409.57	41.30	-	$ -	15.13	$ 5,622,428.74	0.582%	21.92	$ 8,147,133.35	0.843%	-	$ -	0.00%	4.25	$ 1,577,847.48	
12.1	**CARPINTERIA METALICA**																			
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML. ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
13.1	**CUBIERTA**																			
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -	-	-	$ -		$ -	0.000%	-	$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					0	-	$ -												
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	511.533038193176	$ 3,988.93	$ 2,040,469.48	511.53	-	$ -	155.50	$ 620,276.62	0.064%	337.38	$ 1,345,781.31	0.139%	-	$ -	0.00%	18.65	$ 74,409.65	
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	40.00	$ 47,493.87	$ 1,899,754.80	40.00	-	$ -	20.00	$ 949,877.40	0.098%	-			-	$ -	0.00%	20.00	$ 949,877.40	
	OFICINA ESDEB																			
1.1	**PRELIMINARES**																			
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	12.00	$ 8,383.28	$ 100,599.36					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -	0.00%	12.00	$ 100,599.36	
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²		$ 6,371.15	$ -				1.98	$ 12,614.88	0.001%	-	$ -		-	$ -		1.98	$ 12,614.88	
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	21.00	$ 5,193.50	$ 109,063.50				23.00	$ 119,450.50	0.012%	-	$ -		-	$ -	0.00%	2.00	$ 10,387.00	
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	124.95	$ 39,333.74	$ 4,914,750.81				103.07	$ 4,056,128.58	0.418%	-	$ -		-	$ -	0.00%	21.88	$ 860,622.23	
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	81.00	$ 10,880.10	$ 881,288.10				81.00	$ 881,288.10	0.091%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -	
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²		$ 14,641.16	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m		$ 13,492.38	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA	m	78.80	$ 2,946.67	$ 232,197.60				72.40	$ 213,338.91	0.022%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.40	$ 18,858.69	
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un		$ 13,866.31	$ -				2.00	$ 27,732.62	0.003%	-	$ -		-	$ -		2.00	$ 27,732.62	
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²		$ 51,985.67	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
2.1	**ESTRUCTURA**																			
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²		$ 111,880.32	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1	**MAMPOSTERIA**																			
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²		$ 163,467.81	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²		$ 65,333.43	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -	
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																			

4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	8.00	$ 102,508.43	$ 820,067.44				9.00	$ 922,575.87	0.085%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1.00	-$ 102,508.43		
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA ,TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un		$ 113,396.64	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un		$ 160,495.70	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2.00	$ 134,753.50	$ 269,507.00				2.00	$ 269,507.00	0.028%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -		
5.1	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																					
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT.6A Y ACCESORIOS	un		$ 1,466,057.70	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
6.1	**CIELO RASO**																					
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	m²	81.00	$ 73,446.59	$ 5,949,173.79				81.00	$ 5,949,173.79	0.615%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -		
7.1	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																					
7.1.1	ALISTADO DE PISO ACM - IMPERMEABILIZADO	m²	124.95	$ 32,703.47	$ 4,086,298.58				72.73	$ 2,376,523.37	0.246%	-	$ -		-	$ -	0.00%	52.22	$ 1,707,775.20		
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	124.95	$ 87,787.32	$ 10,969,025.63				65.08	$ 5,713,198.79	0.591%	-	$ -		-	$ -	0.00%	59.87	$ 5,255,826.85		
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	45.0000114950204	$ 24,368.97	$ 1,096,603.93				40.20	$ 979,810.59	0.101%	-	$ -		-	$ -	0.00%	4.80	$ 116,971.34		
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	9.00	$ 74,950.88	$ 674,557.92				7.70	$ 577,121.78	0.060%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1.30	$ 97,436.14		
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	43.00	$ 54,582.06	$ 2,347,028.58				32.50	$ 1,773,916.95	0.184%	-	$ -		-	$ -	0.00%	10.50	$ 573,111.63		
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	79.00	$ 20,365.04	$ 1,608,838.16				72.44	$ 1,475,243.52	0.153%	-	$ -		-	$ -	0.00%	6.56	$ 133,594.66		
8.1	**PINTURA**																					
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	199.00	$ 24,504.20	$ 4,876,335.80				122.60	$ 3,004,214.92	0.311%	-	$ -		-	$ -	0.00%	76.40	$ 1,872,120.88		
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²		$ 48,064.10	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m		$ 9,464.42	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un		$ 13,753.86	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
9.1	**CARPINTERIA EN MADERA**																					
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6.00	$ 1,484,024.35	$ 8,904,146.10				7.00	$ 10,388,170.45	1.075%	-	$ -		-	$ -	0.00%	1.00	-$ 1,484,024.35		
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²		$ 1,599,777.65	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²		$ 666,935.93	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 568,271.64	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
10.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																					
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un		$ 335,791.71	$ -				2.00	$ 671,583.42	0.069%	-	$ -		-	$ -		2.00	-$ 671,583.42		
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²		$ 853,211.52	$ -				2.00	$ 1,706,423.04	0.177%	-	$ -		-	$ -		2.00	-$ 1,706,423.04		
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un		$ 141,929.87	$ -				2.00	$ 283,859.74	0.029%	-	$ -		-	$ -		2.00	-$ 283,859.74		
11.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																					
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²		$ 1,512,658.80	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²		$ 1,180,577.77	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 322,934.40	$ -				10.00	$ 3,229,344.00	0.334%	-	$ -		-	$ -		10.00	-$ 3,229,344.00		
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 371,607.98	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
12.1	**CARPINTERIA METALICA**																					
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²		$ 85,515.17	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 23,133.00	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²		$ 83,302.74	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²		$ 192,401.97	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
13.1	**CUBIERTA**																					
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 76,758.93	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg		$ 18,156.34	$ -					$ -	0.000%	-	$ -		-	$ -		-	$ -		
14.1	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**																					
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	124.949878909449	$ 3,988.93	$ 498,416.32				80.97	$ 322,983.66	0.033%	-	$ -		-	$ -	0.00%	43.98	$ 175,432.66		
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	10.00	$ 47,493.87	$ 474,938.70				10.00	$ 474,938.70	0.049%	-	$ -		-	$ -	0.00%	-	$ -		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 799,273,948.00**			**$ -**		**$ 121,972,590.75**			**$ 125,546,264.03**			**$ -**			**$ 387,773,597.86**		
	ADMINISTRACION			**15.17%**	**$ 121,287,317.76**			**$ -**		**$ 18,509,052.43**			**$ 19,051,347.82**			**$ -**			**$ 58,843,713.51**		
	IMPREVISTOS			**1.60%**	**$ 7,992,738.48**			**$ -**		**$ 1,219,775.91**			**$ 1,255,462.57**			**$ -**			**$ 3,877,755.08**		
	UTILEDADES			**4.00%**	**$ 31,970,953.92**			**$ -**		**$ 4,879,103.63**			**$ 5,021,850.28**	30.97%		**$ -**			**$ 15,510,940.31**		
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19.00%**	**$ 6,074,481.24**			**$ -**		**$ 926,991.69**			**$ 954,151.55**			**$ -**			**$ 2,947,076.66**		
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 966,599,939.40**		**SUBTOTAL 1**	**$ -**	**SUBTOTAL 2**	**$ 147,507,264.41**	**15.26%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 151,829,065.15**	**15.71%**	**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**$ 468,952,975.43**		

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
									CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	IVA	**19.00%**			**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES EQUIPOS				**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				**$ 966,599,939.40**		**SUBTOTAL 1**	**$ -**	**SUBTOTAL 2**	**$ 147,507,264.41**		**SUBTOTAL 3**	**$ 151,829,065.15**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**$ 468,952,975.43**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO			% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE
0.00%	$ -			0.00%	-	0.00%		0.00%	

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:


MY. SANCHEZ JORGE/SUPERVISOR
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ÍTEM Nº	1.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE CARPINTERIA EN MADERA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/10/2024


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	Marmol meson mueble central Apto 708 - 204 T2 Flor Amarillo		4.17	0.9	3.753	1	3.75
	Marmol mueble bajo (lava platos) cocina Apto 708 - 204 T2 Flor Amarillo		4.17	0.9	3.753	1	3.75
	Mueble estufa Apto 503 T3 y 502 T2 torres de leticia		2.57	0.9	2.313	1	2.31
	Mueble lava platos Apto 503 T3 y 502 T2 torres de leticia		2.57	0.9	2.313	1	2.31
	Marmol meson mueble central Apto Flor Amarillo		3.5	0.9	3.15	1	3.15
	Marmol mueble bajo cocina Apto Flor Amarillo		3.5	0.9	3.15	1	3.15
					TOTAL		**18.43**

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puertas habitaciones Apto 503 T3	0.9		2	1.8	2	3.6
	Puertas baños Apto 503 T3	0.7		2	1.4	2	2.8
					TOTAL		6.4

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	Pisos duchas aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.46	2.33		3.40	4	13.61
	Pisos baños aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.46	2.33		3.40	4	13.61
	Paredes duchas apartamentos 708-204 T2 flor amarillo		3.1	2.1	6.51	4	26.04
	Pisos Vestier aptos 708 T2 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	1	3.61
	Pisos Habitacion P/pal aptos 708 flor amarillo	2.6	4.34		11.46	1	11.46
	Piso Habitacion N° 2 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	1	8.48
	Piso Habitacion N°1 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26	2	8.48	1	8.48
	Pisos sala y cosina Aptos 708 T2 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	1	22.75
	Pisos A1 apto 708 T2 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	1	10.93
	Pisos pasillo	1	2.16		2.16	1	2.16
						SUB TOTAL	**121.1**
	Sala Apto T2 - 502 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1	21.72
	cosina Apto T2 - 502 torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1	9.14
	Hall A1 Apto T2 - 502 torres de leticia	1.22	3.21		3.92	1	3.92
	Hall A2 Apto T2 - 502 torres de leticia	0.77	0.64		0.49	1	0.49
	Estudio Apto T2 - 502 torres de leticia	2.87	2.73		7.84	1	7.84
	Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	1	12.66
	Piso ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.05	1.5		1.58	1	1.58
	Piso baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.3	1.95		2.54	1	2.54
	Piso ducha baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	0.93	1.83		1.70	1	1.70
	Piso baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	1.41	1.38		1.95	1	1.95
	Paredes baño Apto 502 T2 torres de leticia	16.8	2.1		35.28	1	35.28
	Paredes cocina y zona húmeda T2-502 torres de leticia		8.35	2.1	17.54	1	17.54
	Sala Apto T2 - 503 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1	21.72
	cosina Apto T2 -503 torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1	9.14
	Hall A1 Apto T2 - 503 torres de leticia	1.22	3.21		3.92	1	3.92
	Hall A2 Apto T2 - 503 torres de leticia	0.77	0.64		0.49	1	0.49
	Estudio Apto T2 - 503 torres de leticia	2.87	2.73		7.84	1	7.84
	Hab. P/pal Apto T2 - 503 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	1	12.66
	Piso ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 503 torres de leticia	1.05	1.5		1.58	1	1.58
	Piso baño Hab. P/pal Apto T2 -503 torres de leticia	1.3	1.95		2.54	1	2.54
	Piso ducha baño social Apto T2 -503 torres de leticia	0.93	1.83		1.70	1	1.70
	Piso baño social Apto T2 - 503torres de leticia	1.41	1.38		1.95	1	1.95
	Paredes baño Apto 503T2 torres de leticia	16.8	2.1		35.28	1	35.28
						SUB TOTAL	**215.1**
						TOTAL	**336.26**

Elaboró:: Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.5	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Techo ala Apto T2 - 502 torres de leticia	4.37	4.97		21.7	1.0	21.7
	Techo cosina Apto T2 - 502 torres de leticia	2.93	3.12		9.1	1.0	9.1
	Techo Hall A1 Apto T2 - 502 torres de leticia	1.22	3.21		3.9	1.0	3.9
	Techo Hall A2 Apto T2 - 502 torres de leticia	0.77	0.64		0.5	1.0	0.5
	Techo estudio Apto T2 - 502 torres de leticia	2.87	2.73		7.8	1.0	7.8
	Techo Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	2.82	4.49		12.7	1.0	12.7
	Techo ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.05	1.5		1.6	1.0	1.6
	Techo baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.3	1.95		2.5	1.0	2.5
	Techo ducha baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	0.93	1.83		1.7	1.0	1.7
	Techo baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	1.41	1.38		1.9	1.0	1.9
						SUB TOTAL	**63.52**
						TOTAL	**63.52**

Elaboró::  Residente Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**
ÍTEM Nº 1.1.8	UND: m
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION GUARDA ESCOBA
CORTE Nº: 2	FECHA : 20/10/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 Guarda escoba tretirado apartamento	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje A		6.77		6.77	1	6.77
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje B		1.6		1.6	2	3.2
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje C		3.47		3.47	2	6.9
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje C´		1.4		1.4	2	2.8
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje D		0.7		0.7	2	1.4
 Guarda escoba retirado Apto 708	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje E		2.43		2.43	2	4.9
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje F		3.36		3.36	2	6.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje g		0.8		0.8	2	1.6
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje h		0.8		0.8	2	1.6
	Guarda escoba apartamento 708 t2 flor amarillo eje I		4.06		4.06	2	8.1
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje J		6.77		6.77	1	6.8
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 1		11.35		11.35	1	11.4
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 2		4.83		4.83	2	9.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 3		3.6		3.6	2	7.2
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 4		11.35		11.35	1	11.4
							90.3
	Guarda escoba eje A Apto 502 T2 Torres de leticia		7.61		7.61	1	7.61
	Guarda escoba eje B Apto 502 T2 Torres de leticia		0.6		0.6	2	1.2
	Guarda escoba eje C Apto 502 T2 Torres de leticia		3.15		3.15	2	6.3
	Guarda escoba eje F Apto 502 T2 Torres de leticia		5.75		5.75	2	11.5
	Guarda escoba eje G Apto 502 T2 Torres de leticia		1.7		1.7	1	1.7
	Guarda escoba eje H Apto 502 T2 Torres de leticia		2.2		2.2	2	4.4
	Guarda escoba eje I Apto 502 T2 Torres de leticia		2.98		2.98	2	5.96
	Guarda escoba eje J Apto 502 T2 Torres de leticia		7.75		7.75	1	7.75
	Guarda escoba eje 1 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.82		2.82	1	2.82
	Guarda escoba eje 2 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.73		2.73	1	2.73
	Guarda escoba eje 3 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.5		2.5	2	5
	Guarda escoba eje 4 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.77		2.77	1	2.77
	Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 Torres de leticia		3.47		3.47	1	3.47
	Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 torres de leticia		2.5		2.5	2	5
	Guarda escoba eje 7 Apto 502 T2 torres de leticia		2.93		2.93	1	2.93
	Guarda escoba eje 8 Apto 502 T2 torres de leticia		4.37		4.37	1	4.37



	Guarda escoba eje A Apto 503 T2 Torres de leticia		7.61		7.61	1	7.61
	Guarda escoba eje B Apto 503 T2 Torres de leticia		0.6		0.6	2	1.2
	Guarda escoba eje C Apto 503 T2 Torres de leticia		3.15		3.15	2	6.3
	Guarda escoba eje F Apto 503 T2 Torres de leticia		5.75		5.75	2	11.5
	Guarda escoba eje G Apto 503 T2 Torres de leticia		1.7		1.7	1	1.7
	Guarda escoba eje H Apto 503 T2 Torres de leticia		2.2		2.2	2	4.4
	Guarda escoba eje I Apto 503 T2 Torres de leticia		2.98		2.98	2	5.96
	Guarda escoba eje J Apto 503 T2 Torres de leticia		7.75		7.75	1	7.75
	Guarda escoba eje 1 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.82		2.82	1	2.82
	Guarda escoba eje 2 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.73		2.73	1	2.73
	Guarda escoba eje 3 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.5		2.5	2	5
	Guarda escoba eje 4 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.77		2.77	1	2.77
	Guarda escoba eje 6 Apto 503 T2 Torres de leticia		3.47		3.47	1	3.47
	Guarda escoba eje 6 Apto 503 T2 torres de leticia		2.5		2.5	2	5
	Guarda escoba eje 7 Apto 503 T2 torres de leticia		2.93		2.93	1	2.93
	Guarda escoba eje 8 Apto 503 T2 torres de leticia		4.37		4.37	1	4.37
						SUB TOTAL	**151.0**
						TOTAL	**241.36**

Elaboró:: Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	1.1.9	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	Baños Apartamentos 708 - 204 T2 flor amarillo				2.0	2.0	4.0
	Baños Apartamentos 502 T2 Torres de Leticia				2.0	1.0	2.0
						sub total	6.0
						TOTAL	**6.0**

Elaboró::  Residente deobra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	6.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	Techo ala Apto T2 - 502 torres de leticia	4.37	4.97		21.7	1.0	21.7
	Techo cosina Apto T2 - 502 torres de leticia	2.93	3.12		9.1	1.0	9.1
	Techo Hall A1 Apto T2 - 502 torres de leticia	1.22	3.21		3.9	1.0	3.9
	Techo Hall A2 Apto T2 - 502 torres de leticia	0.77	0.64		0.5	1.0	0.5
	Techo estudio Apto T2 - 502 torres de leticia	2.87	2.73		7.8	1.0	7.8
	Techo Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	2.82	4.49		12.7	1.0	12.7
	Techo ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.05	1.5		1.6	1.0	1.6
	Techo baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de	1.3	1.95		2.5	1.0	2.5
	Techo ducha baño social	0.93	1.83		1.7	1.0	1.7
	Techo baño social Apto	1.41	1.38		1.9	1.0	1.9
						SUB TOTAL	63.5
						TOTAL	**63.52**

Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrea	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	7.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	Pisos duchas aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.23	0.93		1.14	4	4.6
	Pisos baños aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.4	1.46		2.04	4	8.2
	Pisos Vestier aptos 708 T2 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	1	3.6
	Pisos Habitacion P/pal aptos 708 flor amarillo	2.6	4.34		11.46	1	11.5
	Piso Habitacion N° 2 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	1	8.5
	Piso Habitacion N°1 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26	2	8.48	1	8.5
	Pisos sala y cosina Aptos 708 T2 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	1	22.7
	Pisos A1 apto 708 T2 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	1	10.9
	Pisos pasillo	1	2.16		2.16	1	2.2
							80.61
	Sala Apto T2 - 502 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1	21.7
	cosina Apto T2 - 502 torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1	9.1
	Hall A1 Apto T2 - 502 torres de leticia	1.22	3.21		3.92	1	3.9
	Hall A2 Apto T2 - 502 torres de leticia	0.77	0.64		0.49	1	0.5
	Estudio Apto T2 - 502 torres de leticia	2.87	2.73		7.84	1	7.8
	Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	1	12.7
	Piso ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.05	1.5		1.58	1	1.6
	Piso baño Hab. P/pal Apto T2 - 502 torres de leticia	1.3	1.95		2.54	1	2.5
	Piso ducha baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	0.93	1.83		1.70	1	1.7
	Piso baño social Apto T2 - 502 torres de leticia	1.41	1.38		1.95	1	1.9
	Sala Apto T2 - 503 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1	21.7
	cosina Apto T2 - 503 torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1	9.1
	Hall A1 Apto T2 - 503 torres de leticia	1.22	3.21		3.92	1	3.9
	Hall A2 Apto T2 - 503 torres de leticia	0.77	0.64		0.49	1	0.5
	Estudio Apto T2 - 503 torres de leticia	2.87	2.73		7.84	1	7.8
	Hab. P/pal Apto T2 - 503 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	1	12.7
	Piso ducha baño Hab. P/pal Apto T2 - 503 torres de leticia	1.05	1.5		1.58	1	1.6
	Piso baño Hab. P/pal Apto T2 - 503 torres de leticia	1.3	1.95		2.54	1	2.5
	Piso ducha baño social Apto T2 - 503 torres de leticia	0.93	1.83		1.70	1	1.7
	Piso baño social Apto T2 - 503 torres de leticia	1.41	1.38		1.95	1	1.9
					SUB TOTAL		127
					TOTAL		207.61

Elaboró:: Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.2	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos Vestier aptos 708 T2 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	1	3.61
	Pisos Habitacion P/pal aptos 708 flor amarillo	2.6	4.34		11.46	1	11.46
	Piso Habitacion N° 2 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	1	8.48
	Piso Habitacion N°1 aptos 708 T2 flor amarillo	2.6	3.26	2	8.48	1	8.48
	Pisos sala y cosina Aptos 708 T2 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	1	22.75
	Pisos A1 apto 708 T2 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	1	10.93
	Pisos pasillo	1	2.16		2.16	1	2.16
							67.86
	Sala Apto T2 - 502-503 torres de leticia	4.37	4.97		21.72	1.00	21.72
	cosina Apto T2 - 502 - 503torres de leticia	2.93	3.12		9.14	1.00	9.14
	Hall A1 Apto T2 - 502 torres de leticia	1.22	3.21		3.92	2.00	7.83
	Hall A2 Apto T2 - 502 - 503torres de leticia	0.77	0.64		0.49	2.00	0.99
	Estudio Apto T2 - 502-503torres de leticia	2.87	2.73		7.84	2.00	15.67
	Hab. P/pal Apto T2 - 502-503 torres de leticia	2.82	4.49		12.66	2.00	25.32
						SUB TOTAL	80.67
						TOTAL	**148.53**



Elaboró::  Residente de Obra Tomas Cabrera	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	7.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Paredes duchas baño social apartamentos 708-204 T2 flor Amarillo		7	2.05	14.4	2.0	28.7
	Paredes duchas baño habitacion P/pal apartamentos 708-204 T2 flor Amarillo		8	2.05	16.4	2.0	32.8
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje A		6.77	0.1	0.7	1	0.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje B		1.6	0.1	0.2	2	0.3
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje C		3.47	0.1	0.3	2	0.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje C´		1.4	0.1	0.1	2	0.3
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje D		0.7	0.1	0.1	2	0.1
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje E		2.43	0.1	0.2	2	0.5
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje F		3.36	0.1	0.3	2	0.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje g		0.8	0.1	0.1	2	0.2
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje h		0.8	0.1	0.1	2	0.2
	Guarda escoba apartamento 708 t2 flor amarillo eje I		4.06	0.1	0.4	2	0.8
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje J		6.77	0.1	0.7	1	0.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 1		11.35	0.1	1.1	1	1.1
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 2		4.83	0.1	0.5	2	1.0
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 3		3.6	0.1	0.4	2	0.7
	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje 4		11.35	0.1	1.1	1	1.1
						SUB TOTAL	70.5
	Paredes baño Apto 503 T3 - 502 T2 torres de leticia	16.8	2.1		35.28	2.0	70.6
	Guarda escoba eje A Apto 502 T2 Torres de leticia		7.61	0.1	0.76	1	0.8
	Guarda escoba eje B Apto 502 T2 Torres de leticia		0.6	0.1	0.06	2	0.1
	Guarda escoba eje C Apto 502 T2 Torres de leticia		3.15	0.1	0.32	2	0.6
	Guarda escoba eje F Apto 502 T2 Torres de leticia		5.75	0.1	0.58	2	1.2
	Guarda escoba eje G Apto 502 T2 Torres de leticia		1.7	0.1	0.17	1	0.2
	Guarda escoba eje H Apto 502 T2 Torres de leticia		2.2	0.1	0.22	2	0.4
	Guarda escoba eje I Apto 502 T2 Torres de leticia		2.98	0.1	0.30	2	0.6
	Guarda escoba eje J Apto 502 T2 Torres de leticia		7.75	0.1	0.78	1	0.8

Guarda escoba eje 1 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.82	0.1	0.28	1	0.3
Guarda escoba eje 2 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.73	0.1	0.27	1	0.3
Guarda escoba eje 3 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.5	0.1	0.25	2	0.5
Guarda escoba eje 4 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.77	0.1	0.28	1	0.3
Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 Torres de leticia		3.47	0.1	0.35	1	0.3
Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 torres de leticia		2.5	0.1	0.25	2	0.5
Guarda escoba eje 7 Apto 502 T2 torres de leticia		2.93	0.1	0.29	1	0.3
Guarda escoba eje 8 Apto 502 T2 torres de leticia		4.37	0.1	0.44	1	0.4
Guarda escoba eje A Apto 503 T2 Torres de leticia		7.61	0.1	0.76	1	0.8
Guarda escoba eje B Apto 502 T2 Torres de leticia		0.6	0.1	0.06	2	0.1
Guarda escoba eje C Apto503 T2 Torres de leticia		3.15	0.1	0.32	2	0.6
Guarda escoba eje F Apto 503 T2 Torres de leticia		5.75	0.1	0.58	2	1.2
Guarda escoba eje G Apto 503 T2 Torres de leticia		1.7	0.1	0.17	1	0.2
Guarda escoba eje H Apto 503 T2 Torres de leticia		2.2	0.1	0.22	2	0.4
Guarda escoba eje I Apto 502 T2 Torres de leticia		2.98	0.1	0.30	2	0.6
Guarda escoba eje J Apto 503T2 Torres de leticia		7.75	0.1	0.78	1	0.8
Guarda escoba eje 1 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.82	0.1	0.28	1	0.3
Guarda escoba eje 2 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.73	0.1	0.27	1	0.3
Guarda escoba eje 3 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.5	0.1	0.25	2	0.5
Guarda escoba eje 4 Apto 503 T2 Torres de leticia		2.77	0.1	0.28	1	0.3
Guarda escoba eje 6 Apto 503 T2 Torres de leticia		3.47	0.1	0.35	1	0.3
Guarda escoba eje 6 Apto 503 T2 torres de leticia		2.5	0.1	0.25	2	0.5
Guarda escoba eje 7 Apto 503 T2 torres de leticia		2.93	0.1	0.29	1	0.3
Guarda escoba eje 8 Apto 503 T2 torres de leticia		4.37	0.1	0.44	1	0.4
					SUB TOTAL	85.7
					TOTAL	**156.2**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pisos baños aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.4	1.5		2.1	4	8.4
	Pisos duchas aptos 708-204 T2 flor amarillo	1.22	0.93		1.13	4	4.5
						SUB TOTAL	12.94
	Pisos baño Hab/pal aptos 503 T3 - 502 T2 Torres de leticia	1.41	1.95		2.7495	2	5.499
	Pisos baño social aptos 503 T3 - 502 T2 Torres de leticia	1.4	1.41		1.97	2	3.95
	Pisos ducha baño Hab/pal aptos 503 T3 - 502 T2 Torres de leticia	0.93	1.5		1.40	2	2.79
	Pisos ducha baño social aptos 503 T3 - 502 T2 Torres de leticia	0.93	1.83		1.70	2	3.40
						SUB TOTAL	9.4
						TOTAL	**22.39**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	7.1.5	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pared baños hab. p/pal apartamentos 708-204 T2 flor amarillo		8	2.1	16.8	2	33.6
	Pared baño social apartamentos 708-204 T2 flor amarillo		7	2.1	14.7	2	29.4
						SUB TOTAL	63.0
	Pared baños hab. p/pal apartamentos 503 T3 - 502 T2 Torres de leticia		7.74	2.1	16.254	2	32.508
	Pared baño social apartamentos 503 T3 - 502 T2 torres de leticia		7.6	2.1	15.96	2	31.92
						SUB TOTAL	64.4
						TOTAL	**127.43**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	7.1.6	UND:	m
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	Guarda escoba apartamento 708 T2 flor amarillo eje A		6.77		6.77	1	6.77
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje B		1.6		1.6	2	3.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C		3.47		3.47	2	6.9
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje C´		1.4		1.4	2	2.8
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje D		0.7		0.7	2	1.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje E		2.43		2.43	2	4.9
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje F		3.36		3.36	2	6.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje g		0.8		0.8	2	1.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje h		0.8		0.8	2	1.6
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje I		4.06		4.06	2	8.1
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje J		6.77		6.77	1	6.8
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 1		11.35		11.35	1	11.4
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 2		4.83		4.83	2	9.7
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 3		3.6		3.6	2	7.2
	Guarda escoba apartamentos flor amarillo eje 4		11.35		11.35	1	11.4
						SUB TOTAL	90.3
	Guarda escoba eje A Apto 502 T2 Torres de leticia		7.61		7.61	2	15.2
	Guarda escoba eje B Apto 502 T2 Torres de leticia		0.6		0.60	4	2.4
	Guarda escoba eje C Apto 502 T2 Torres de leticia		3.15		3.15	4	12.6
	Guarda escoba eje F Apto 502 T2 Torres de leticia		5.75		5.75	4	23.0
	Guarda escoba eje G Apto 502 T2 Torres de leticia		1.7		1.70	2	3.4
	Guarda escoba eje H Apto 502 T2 Torres de leticia		2.2		2.20	4	8.8
	Guarda escoba eje I Apto 502 T2 Torres de leticia		2.98		2.98	4	11.9
	Guarda escoba eje J Apto 502 T2 Torres de leticia		7.75		7.75	2	15.5
	Guarda escoba eje 1 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.82		2.82	2	5.6
	Guarda escoba eje 2 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.73		2.73	2	5.5
	Guarda escoba eje 3 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.5		2.50	4	10.0
	Guarda escoba eje 4 Apto 502 T2 Torres de leticia		2.77		2.77	2	5.5
	Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 Torres de leticia		3.47		3.47	2	6.9
	Guarda escoba eje 6 Apto 502 T2 torres de leticia		2.5		2.50	4	10
	Guarda escoba eje 7 Apto 502 T2 torres de leticia		2.93		2.93	2	5.86
	Guarda escoba eje 8 Apto 502 T2 torres de leticia		4.37		4.37	2	8.74
							151.0
							241.36

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ÍTEM Nº	8.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA











UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Eje A Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		7.61	2.35	17.88	2	35.77
Eje F Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		7.2	2.35	16.92	4	67.68
Eje G Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		1.7	2.35	4.00	2	7.99
Eje H Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		2.31	2.35	5.43	4	21.71
Eje I Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		1.1	2.35	2.59	4	10.3
Eje J Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		1.52	2.35	3.57	4	14.3
Eje K Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		3.1	2.35	7.29	2	14.6
Eje 1 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		1.7	2.35	4.00	2	8.0
Eje 2 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		1.5	2.35	3.53	2	7.1
Eje 3 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		3.4	2.35	7.99	4	31.96
Eje 4 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		2.6	2.35	6.11	2	12.22
Eje 5 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		0.75	2.35	1.7625	4	7.05
Eje 6 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		7.4	2.35	17.39	2	34.78
Eje 7 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		2.93	2.35	6.89	2	13.77
Eje 8 Aptos 503 - 502 Torres de Leticia		3.33	2.35	7.83	2	15.65
Muros baños		17.23	0.4	6.89	2	13.784
					SUB TOTAL	316.61
Eje A apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		6.77	2.38	16.11	2	32.23
Eje B apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		1.6	2.38	3.81	4	15.23
Eje C apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		3.47	2.38	8.26	4	33.03
Eje D apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		0.8	2.38	1.90	4	7.62
Eje E apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		2.43	2.38	5.78	2	11.57
Eje f apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		3.36	2.38	8.00	4	31.99
Eje G apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		0.8	2.38	1.90	4	7.62
Eje H apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		0.7	2.38	1.67	4	6.66
Eje I apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		3.36	2.88	9.68	4	38.71
Eje j apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		3.2	2.88	9.22	4	36.86
Eje K apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		6.77	2.88	19.50	2	39.00
Eje 1 apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		2.63	2.88	7.57	2	15.15
Eje 2 apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		2.53	2.88	7.29	4	29.15
Eje 3 apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		3.6	2.48	8.93	4	35.71
Eje 4 apartamento 708 - 204 T2 flor amarillo		4.8	2.48	11.90	4	47.62
Techo Vestier aptos 708 - 204 T2 flor amarillo	1.55	2.33		3.61	2.0	7.22
Techo Habitacion P/pal aptos 405-208 flor amarillo	2.6	4.38		11.43	2.0	22.86
Techo Habitacion N° 2 aptos 708 - 204 T2 flor amarillo	2.5	3.26		8.15	2.0	16.30
Techo Habitacion N°1 aptos708 - 204 T2 flor amarillo	2.6	3.26		8.48	2.0	16.95
Techo sala y cosina Aptos 708 - 204 T2 flor amarillo	3.36	6.77		22.75	2.0	45.49
Techo A1 aptos 708 - 204 T2 flor amarillo	3.16	3.46		10.93	2.0	21.87
Techo pasillo aptos 708 - 204	2.00	0.98		1.96	2.0	3.92
Muro repisas estudio 708 - 204 T2		5.50	2.38	13.09	2.0	26.18
Techo balcon 708 - 204 T2	1.2	11.45		13.74	2.0	27.48
Muros balco 708 - 204 T2		3.60	2.38	8.57	2.0	17.14
Muros baños		10.86	0.30	3.26	2.0	6.52
					SUB TOTAL	**600.06**
					TOTAL	**916.67**

Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.2	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Mueble estufa y lavaplatos Apto 708-204 T2 flor Amarillo		2.57	0.9	2.31	2	4.63
	Mueble central Apto 708-204 T2 flor Amarillo		1.69	0.9	1.52	2	3.04
	Mueble estufa Apto 503 T3 Leticia y 502 T2 Leticia		2.57	0.9	2.31	2	4.63
	Mueble lavaplatos Apto 503 T3 Leticia y 502 T2 Leticia		1.69	0.9	1.52	2	3.04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Mueble sobre estufa y lavaplatos Apto 708-204 T2 flor Amarillo		2.57	0.8	2.06	2	4.11
	Mueble sobre lavaplatos Apto 503 T3 leticia y 502 T2 leticia		2.57	0.8	2.06	2	4.11

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	9.1.3	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Mueble de closet aptos 405-205 FLOR AMARILLO		6	2	12.00	2	24.00
						TOTAL	14.40

se multiplica por el 60% dado que por orden del proyecto se cambió la herrajería, se desinfectó toda la carpintería y se cambiaron los cantos que estaban deteriorados,ES DECIR, SE LE HIZO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Superrvisior MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	10.1.1	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MANANTIAL BLANCO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
	Baño social Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
						SUB TOTAL	4
	Baños habitacion p/pal Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
	Baño social Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
						TOTAL	**8.0**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.		
CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	10.1.2	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESON PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
	Baño social Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
	Baños habitacion p/pal Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
	Baño social Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
						TOTAL	**8.0**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	10.1.3	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños habitacion p/pal Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
	Baño social Apto 708 - 204 Flor Amarillo				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
	Baños habitacion p/pal Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
	Baño social Apto 503 T3 - 502 T2 leticia				1	2	2
						SUB TOTAL	4.0
						TOTAL	**8.0**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	11.1.4	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño habitacion p/pal Apto 708 - 204 T2 flor amarillo		1.23	2.1	2.58	2	5.17
	Baño socia Apto 708 - 204 T2 flor amarillo		1.23	2.1	2.58	2	5.17
	Baño habitacion p/pal Apto 503 T3 - 502 T2 leticia		1.38	2.1	2.90	2	5.80
	Baño socia Apto 503 T3 - 502 T2 leticia		1.38	2.1	2.90	2	5.80
					TOTAL		21.92

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**		
CONTRATISTA	**AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	14.1.1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/20/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Apartamentos 708 T2 - 204 T2 flor amarillo	6.77	11.35		76.84	2.00	153.68
	Apartamentos 503 T3 - 502 T2 leticia	8.35	11		91.85	2.00	183.70
							337.38
					TOTAL		**337.4**

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Superrvisor MY Jorge Sanchez
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-7:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1477224	**Fecha Registro:**	2024-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	646024	**Nro. Cdp:**	57924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	150.874.917,60	**Valor Iva:**	954.151,55	**Valor Total:**	151.829.069,15	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900979809	**Razón Social:**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AMCI - 64	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.11.28 07:53:33 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

AMCIS
INGENIEROS & ASOCIADOS
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
NIT: 900.979.809-8


CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2024

Señores: La Ciudad

Certifico que **AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS**, con NIT **900979809** ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: La empresa no está obligada a tener revisor fiscal, según el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.



Christian Fabián Barrera Doncel.
CC 1.018.417.359
Representante legal
AMCIS Ingenieros y asociados SAS NIT 900.979.809-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901381547-9	PYP BUILDING SAS	KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	17/10/2024	81031035	$1.964.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	7	600	0	104.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	53.800	0		0		0	7	300	0	54.100	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	3.600	0		0		0	7	100	0	3.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	7	1.100	0	209.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	853.000	0	0	0	0	7	4.300	0	857.300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	378.100				378.100	7	1.900	380.000			3.781	380.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	249.800	7	1.300	251.100	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	265.400	267.000
Pensión	2	1.061.000	1.066.400
Riesgos Laborales	1	378.100	380.000
CCF	1	249.800	251.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.954.300	1.964.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901381547-9	PYP BUILDING SAS		KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	17/10/2024	81031035	$1.964.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007669029	FORERO GONZALEZ JULIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024529685	PULIDO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1066725528	PEINADO HERRERA JORMAN JAIR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1113515872	MONTAÑO CAMACHO JUAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1006450003	COLINA GARCIA JESUS DAVID	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
6	CC	1693879	JACOME JAIME WILLIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007598924	MEJIA ARDILA GILDER YESID	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC25	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
8	CC	91472198	ROYA BARON GERMAN	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC25	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	25/10/2024	81224678	$1.226.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	22	1.700	0	105.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	22	900	0	52.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	22	3.300	0	211.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	22	6.600	0	422.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	271.500				271.500	22	4.300	275.800			2.715	275.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	156.000	22	2.500	158.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	156.000	158.600
Pensión	2	624.000	633.900
Riesgos Laborales	1	271.500	275.800
CCF	1	156.000	158.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.226.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	25/10/2024	81224678	$1.226.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11447178	PAEZ RONCANCIO EDWIN ORLANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	46383731	MESA CRISTANCHO SANDRA JIMENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	74861357	CABRERA OTALORA EDGAR TOMAS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS	Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	25/10/2024	81224602	$629.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	22	1.300	0	81.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	22	5.100	0	325.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	139.200				139.200	22	2.200	141.400			1.392	141.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	22	1.300	81.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	81.300
Pensión	1	320.000	325.100
Riesgos Laborales	1	139.200	141.400
CCF	1	80.000	81.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	629.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	25/10/2024	81224602	$629.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF - GACAS**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**045-00-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**
Valor del contrato	**$ 966.599.939,40**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 966.599.939,40**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	001	07				10	NO APLICA	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	**$ 480.999.588,69**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	**$ 44.413.590,84**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	**$ 137.522.787,36**
02	01	01	001	002	10				10	NO APLICA	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	**$ 40.576.905,24**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	**$ 232.350.308,64**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	**$ 14.618.098,63**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	**$ 5.949.089,42**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	**$ 7.741.580,84**
02	02	02	005	004	01	2			10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	2024-GACAS MANTENIMIENTOGARITAS	**$ 2.427.989,74**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 966.599.939,40**
												Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE	NO APLICA	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	02-01-01-001-001-07 REC 10	NO APLICA	2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 56.388.716,00	$ 147.507.264,41	$ 424.610.872,69
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 43.921.419,19		$ 492.171,65
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 137.522.787,36
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00		$ 40.576.905,24
				02-02-02-005-004-01-1 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 36.179.136,75		$ 196.171.171,89
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 11.017.992,47		$ 3.600.106,16
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 5.949.089,42
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00		$ 7.741.580,84
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO GARITAS	$ 0,00		$ 2.427.989,74
				02-01-01-001-001-07 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 105.018.070,29		$ 319.592.802,40
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 0,00		$ 492.171,65
				02-01-01-001-002-10 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 137.522.787,36

2	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	NO APLICA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	02-01-01-001-002-10 REC 10	NO APLICA	2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00	$ 151.829.069,15	$ 40.576.905,24
				02-02-02-005-004-01-1 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR EXTERNO	$ 46.810.998,86		$ 149.360.173,03
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO OFICINA ESDEB	$ 0,00		$ 3.600.106,16
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GUARDIA	$ 0,00		$ 5.949.089,42
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEROS	$ 0,00		$ 7.741.580,84
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10		2024-GACAS MANTENIMIENTO GARITAS	$ 0,00		$ 2.427.989,74
TOTALES							**$ 299.336.333,56**	**$ 299.336.333,56**	**$ 667.263.605,84**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	20/10/2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042390117

(415)7707212489984(8020) 000014104239011 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AMCIS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 72 10 07 OF 1107

42. Correo electrónico contabilidadamc@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 3 1	3 0 0 8 5 8 6 7 5 6	6 0 1 9 2 5 3 6 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 6 1 4	7 1 2 0	2 0 1 6 0 6 1 4		4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 23 / 16 : 10: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 5 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 9 7 7 9 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 5 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 8 4 1 7 3 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERA	DONCEL	CHRISTIAN	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 4 9 1 7 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTENTO	DONCEL	ROSA	ERLINDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 8 4 1 7 3 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRERA	DONCEL	CHRISTIAN	FABIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 2 4 3 0		1 9 6 0 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
AGUILAR	GARZON	JAMER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042390117

(415)7707212489984(8020) **000014104239011 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 9 8 0 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0	
162. Nombre del establecimiento: AMCIS LABORATORIO		
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección: CR 79 A 6 40 SUR		
166. Número de matrícula mercantil: 0 3 4 8 4 5 9 1	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 2 2 0 2 1 6	
168. Teléfono: 3 0 0 8 5 8 6 7 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, 12 de noviembre de 2024

Srs.
MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC

CON COPIA:
Alvaro Jose Echeverri Plata
R.L Hamburgo Capital S.A.S

Asunto: Notificación de Endoso de factura electrónica No. AMCI 64 derivada del CONTRATO DE OBRA No. 045-00-B-COFAC-BACOF 2024 a favor de Hamburgo Capital.

El suscrito **CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.417.359 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal del **AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.**, con **NIT. 900.979.809-8**, notifico a ustedes la intención de ceder los derechos económicos de la factura electrónica de venta No. AMACI 64 por un valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE PESOS MCTE ($151.829.069.15) a favor de **HAMBURGO CAPITAL S.A.S** identificada con **NIT 901.018.924-8**, con Acta de Corte N°2, derivada del Contrato de Obra No. 045-00-B-COFAC-BACOF 2024.

EMISOR FACTURA	TENEDOR LEGITIMO	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR NETO
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S	HAMBURGO CAPITAL S.A.S	AMCI 64	31/10/2024	30/11/2024	$151.829.069.15

Por lo anterior una vez aceptado el endoso de la factura N° AMCI 64 por parte de ustedes se solicita realizar el pago total del 100% del valor de la factura se efectué directamente a favor del nuevo propietario HAMBURGO CAPITAL S.A.S de acuerdo con la siguiente instrucción de giro:

PROPIETARIO: HAMBURGO CAPITAL S.A.S NIT.: 901.018.924-8
No. DE CUENTA: 0234021038
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
BANCO: BBVA

Así mismo, les informamos que nos obligamos a no negociar y/o endosar nuevamente con otras personas la factura anteriormente relacionada, que enviamos a nombre de **AMACIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S**

La presente instrucción solamente podrá ser modificada con la aceptación expresa del beneficiario de la misma, es decir de **HAMBURGO CAPITAL S.A.S.**

Atentamente,



CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
C.C.1.018.417.359 de Bogotá
Representante Legal
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.
NIT 900.979.809-8

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **HAMBURGO CAPITAL S.AS**, identificado(a) con NIT número **901.018.924-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0234021038** aperturada el **21 de octubre del 2016**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **7 de octubre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0234021038**
Cuenta de 16 dígitos:**0234000100021038**
Cuenta de 20 dígitos:**00130234000100021038**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHyalarcon	Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-20-3:12 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	901018924	HAMBURGO CAPITAL S.A.S	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0234021038	HAMBURGO CAPITAL SAS	Pesos		Activa	2054/11/14

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040966751

(415)7707212489984(8020) 000014104096675 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 8 9 2 4	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HAMBURGO CAPITAL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	HAMBURGO CAPITAL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 4 NORTE 6 N 67 OF 403

42. Correo electrónico info@hamburgocapital.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 4 0 2 3 2 6 7	3 0 5 4 0 3 5 6 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 6 1 2	2 0 1 6 1 0 0 6	6 4 9 3	2 0 1 6 1 0 0 6	4 7 4 1		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 17 / 11 : 20: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ECHEVERRI PLATA ALVARO JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040966751

(415)7707212489984(8020) **000014104096675 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 8 9 2 4	8	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 1 0 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	9 6 8 2 7 2 - 1 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 1 0 0 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 0 1 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040966751

(415)7707212489984(8020) **000014104096675 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 8 9 2 4	8	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 4 8 3 7 8 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ECHEVERRI	PLATA	ALVARO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 0 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 4 6 6 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HINCAPIE	MEJIA	FELIPE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040966751

(415)7707212489984(8020) **000014104096675 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 8 9 2 4	8	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 7 6 5 3 6	5	1 2 3 6 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	GIL	ANA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040966751

(415)7707212489984(8020) **000014104096675 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 8 9 2 4	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de compra de cartera o factoring 6 4 9 3	

162. Nombre del establecimiento: HAMBURGO CAPITAL S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: AV 4 NORTE 6 N 67 OF 209

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 7 8 3 2 4 8 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.837.886

ECHEVERRI PLATA

APELLIDOS

ALVARO JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1980

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.83	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


17-NOV-1998 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00125638-M-0014837886-20081107 0005423520A 1 2750018031


CUENTAS CORRIENTES AL 18-NOV (2) - Excel
TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir
Pegar Calibri 11 Ajustar texto General Combinar y centrar Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Crear un PDF Crear un PDF y compartir vínculo
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Adobe Acrobat
H2079
SIIF Nación
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-1:03 p. m.
2069 NIT 901008027 RFB S.A.S. BANCO DAVIVIENDA S.A. Corriente 005969997476 RFB SAS Pesos Activa 2050/04/30
2071 NIT 901010523 SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Corriente 30400012629 SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA Pesos Activa 2028/12/20
2073 NIT 901011680 LABONET SAS BANCO DAVIVIENDA S.A. Corriente 009969993972 LABONET SAS Pesos Activa 2050/05/12
2075 NIT 901018924 HAMBURGO CAPITAL S.A.S BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Corriente 0234021038 HAMBURGO CAPITAL SAS Pesos Registrada 2054/11/14
2077 NIT 901022072 GRUPO KAVAW S A S BANCOLOMBIA S.A. Corriente 18300000355 GRUPO KAVAW SAS Pesos Activa 2050/09/21
2079 NIT 901028270 SATSANGUI SAS BANCOLOMBIA S.A. Corriente 28171613016 SATSANGUI Pesos Activa 2052/01/26
2081 NIT 901036909 COOPERATIVA MULTIACTIVA CREAR BIENESTAR SOLUCIONES BANCO DAVIVIENDA S.A. Corriente 008669995246 Pesos Activa 2050/11/11
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Listo
120%
Buscar
18°C Mayorm. nubla...
ESP
10:37 a. m. 28/11/2024


Validador de Factura Electrónica
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Última visita: 2024-10-31 15:01:56 Colombia
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
29/10/2024
Fecha final consulta
01/11/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepci
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
900979809
Nota Credito
NC19
2024-10-31
$147.921.762,75
2024-10-31
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
INISTERIO DE HACIENDA Y
EDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-31 15:01:56 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Fecha de registro
01/11/2024
CUFE/CUDE
b3285f083cb5aab621aea5d0aa5911ac32e9af8619cb0b6c882114eec5d548078c7a129c4457849b9ce3f374fdeaf3d6
Proveedor
Documento Proveedor
AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
900979809
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
AMCI64
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
151,829,069.15
954,151.55
150,874,917.60
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2024-10-31
2024-10-31
Observación
SE VERIFICO SIN NOVEDAD
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR