ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No.___1___

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	1569 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	6 DE FEBRERO DE 2026		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR MÁMBITA MÁMBITA 2 SOYA SAN PEDRO DE JAGUA DEL MUNICIPIO DE UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	jueves, 11 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIO	viernes, 6 de febrero de 2026		
PLAZO	11	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	martes, 5 de enero de 2027		
VALOR TOTAL	$ 12,645,114,258.00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000663, Jueves, 28 de agosto de 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025002431, Jueves 18 de diciembre de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	martes, 3 de febrero de 2026		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA. RL ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO INTER INGAVI 050 RL. LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR		
SUPERVISOR ☐			
GESTOR DE PROYECTO ☑	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ		
APOYO A LA GESTIÓN ☑	ANGELA TATIANA GARZON PEÑA		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA RL ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA GESTIÓN ☑	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ANGELA TATIANA GARZON PEÑA	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO INTER INGAVI 050 RL. LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Tecnica
Subdirrecion de Infraestructura Vial