UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI – GAAMA – GACAR

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 02 Año: 2026

CONTRATO N°. 104-00-B-COFAC-BACOF-2024 / LOTE N°. 1 GAORI - LOTE N°. 2 GAAMA - LOTE N°. 3 GACAR

CONTRATISTA: SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT 900525616-5.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

LOTE	VIG. 2024	VIG. 2025	TOTAL
LOTE N°. 1 GAORI	$ 697.935,00	$ 33.200.000,00	$ 33.897.935,00
LOTE N°. 2 GAAMA	$ 0,00	$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00
LOTE N°. 3 GACAR	$ 315.000,00	$ 26.000.000,00	$ 26.315.000,00
TOTALES	**$ 1.012.935,00**	**$ 90.400.000,00**	**$ 91.412.935,00**

PRIMER MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN PRESUPUESTAL:

VIGENCIA	GAORI	GAAMA	GACAR	TOTAL
VG. 2024	$ 0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VG. 2025	$ 666.590,00	$258.400,00	$312.000,00	$1.236.990,00
TOTAL	**$ 666.590,00**	**$258.400,00**	**$312.000,00**	**$1.236.990,00**

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

VIGENCIA	GAORI	GAAMA	GACAR	TOTAL
VG. 2024	$ 697.935,00	$ 0,00	$ 315.000,00	$1.012.935,00
VG. 2025	$ 32.533.410,00	$ 30.941.600,00	$25.688.000,00	$ 89.163.010,00
TOTAL	**$ 33.231.345,00**	**$30.941.600,00**	**$ 26.003.000,00**	**$ 90.175.945,00**

FORMA DE PAGO FINAL:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, pagará al Contratista el valor del contrato, así:

VIGENCIA 2024

N°.	LOTE	CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
1	LOTE 1 GAORI	17-01-2025	$ 697.935,00	CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL – PAC MARZO 2025
	LOTE 2 GAAMA		$ 0,00	
	LOTE 3 GACAR		$ 315.000,00	

VIGENCIA 2025

N°.	LOTE	CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
2	LOTE 1 GAORI	31-03-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	MAYO 2025
	LOTE 2 GAAMA			
	LOTE 3 GACAR			
3	LOTE 1 GAORI	30-06-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	AGOSTO 2025
	LOTE 2 GAAMA			
	LOTE 3 GACAR			
4	LOTE 1 GAORI	31-08-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	OCTUBRE 2025
	LOTE 2 GAAMA			
	LOTE 3 GACAR			

5	LOTE 1 GAORI	30-09-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	NOVIEMBRE 2025
6	LOTE 2 GAAMA LOTE 3 GACAR	31-10-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	DICIEMBRE 2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: Día 30. Mes 12. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LOS GRUPOS AEREOS DE LA FAC (GRUPO AEREO DEL ORIENTE, GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, GRUPO AEREO DEL CARIBE Y GRUPO AEREO DEL CASANARE).

CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1

FECHA DE FIRMA: 11 de agosto de 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 2- FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico, la cual quedará así:

Reducción por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.236.990,00) y ampliación del plazo de ejecución correspondiente al LOTE N°. 1 GAORI, hasta el 30 de septiembre de 2025.

LOTE	VIG. 2024	VIG. 2025	TOTAL	VALOR A REDUCIR	VALOR FINAL
LOTE N°. 1 GAORI	$ 697.935,00	$ 33.200.000,00	$ 33.897.935,00	$ 666.590,00	$ 33.231.345,00
LOTE N°. 2 GAAMA	$ 0,00	$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00	$ 258.400,00	$ 30.941.600,00
LOTE N°. 3 GACAR	$ 315.000,00	$ 26.000.000,00	$ 26.315.000,00	$ 312.000,00	$ 26.003.000,00
TOTALES	**$ 1.012.935,00**	**$ 90.400.000,00**	**$ 91.412.935,00**	**$ 1.236.990,00**	**$ 90.175.945,00**

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIGENCIA 2025

N°.	LOTE	CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
2	LOTE 1 GAORI LOTE 2 GAAMA LOTE 3 GACAR	31-03-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	MAYO 2025
3	LOTE 1 GAORI LOTE 2 GAAMA LOTE 3 GACAR	30-06-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	AGOSTO 2025
4	LOTE 1 GAORI LOTE 2 GAAMA LOTE 3 GACAR	31-08-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	OCTUBRE 2025
5	LOTE 1 GAORI	30-09-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	NOVIEMBRE 2025
6	LOTE 2 GAAMA LOTE 3 GACAR	31-10-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	DICIEMBRE 2025

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 4 - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico 104-00-B-COFAC-BACOF-2025, en cuanto al LOTE 1 – GAORI, el cual quedará, así:

LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)

Vigencia 2024:

Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Vigencia 2025:

Desde el 01 enero 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

LOTE N°. 1 GAORI: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)

Vigencia 2024:

Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Vigencia 2025:

Desde el 01 enero 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

LOTE N°. 2 GAAMA: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA):

Vigencia 2024:

Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Vigencia 2025:

Desde el 01 enero 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

LOTE N°. 3 GACAR: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR):

Vigencia 2024:

Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Vigencia 2025:

Desde el 01 enero 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

Porcentaje Avance en Tiempo:

LOTE N°. 1 GAORI: 100% (Corte al 30-09-2025)
LOTE N°. 2 GAAMA: 100% (Corte al 31-10-2025)
LOTE N°. 3 GACAR: 100% (Corte al 31-10-2025)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos):

SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT 900525616-5				
MES	**LOTE N°. 1 GAORI**	**LOTE N°. 2 GAAMA**	**LOTE N°. 3 GACAR**	**VALOR ACUMULADO**
DIC 2024	$ 697.935,00	$ 0,00	$ 315.000,00	$ 1.012.935,00
ENE 2025	$ 1.256.283,00	$ 1.936.000,00	$ 1.260.000,00	$ 4.452.283,00

FEB 2025	$6.287.960,00	$ 1.936.000,00	$ 4.462.000,00	$ 12.685.960,00
MAR 2025	$ 1.256.283,00	$ 2.401.000,00	$ 1.260.000,00	$ 4.917.283,00
ABR 2025	$8.315.363,00	$ 1.936.000,00	$ 1.260.000,00	$ 11.511.363,00
MAY 2025	$1.256.283,00	$ 1.936.000,00	$ 4.742.000,00	$ 7.934.283,00
JUN 2025	$1.256.283,00	$ 9.653.000,00	$ 1.260.000,00	$ 12.169.283,00
JUL 2025	$6.287.960,00	$ 1.936.000,00	$ 1.260.000,00	$ 9.483.960,00
AGO 2025	$1.256.283,00	$ 2.963.800,00	$ 4.462.000,00	$ 8.682.083,00
SEP 2025	$ 5.360.712,00	$ 1.936.000,00	$ 1.260.000,00	$ 8.556.712,00
OCT 2025	$0,00	$ 4.307.800,00	$ 4.462.000,00	$ 8.769.800,00
TOTAL	**$ 33.231.345,00**	**$ 30.941.600,00**	**$ 26.003.000,00**	**$ 90.175.945,00**
%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

LOTE N°. 1 GAORI

N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
FE1978 del 27-01-2025	$ 697.935,00	81959225 del 27-03-2025
FE2032 del 26-03-2025	$ 8.800.526,00	170225625 del 27-05-2025
FE2114 del 27-06-2025	$10.827.929,00	309854525 del 28-08-2025
FE2172 del 01/09/2025	$ 7.544.243,00	409816925 del 27-10-2025
FE2204 del 01/10/2025	$ 5.360.712,00	450930625 del 20-11-2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 33.231.345,00**

LOTE N°. 2 GAAMA

N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
No Aplica	No Aplica	No Aplica
FE2033 del 31-03-2025	$ 6.273.000,00	170225625 del 27-05-2025
FE2113 del 27-06-2025	13.525.000,00	309854525 del 26-08-2025
FE2170 del 01/09/2025	$ 4.899.800,00	409816925 del 27-10-2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 24.697.800,00**

LOTE N°. 3 GACAR

N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
FE1967 del 22-01-2025	$ 315.000,00	81959225 del 27-03-2025
FE2031 del 26-03-2025	$ 6.982.000,00	170225625 del 27-05-2025
FE2112 del 27-06-2025	$ 7.262.000,00	309854525 del 28-08-2025
FE2171 del 01/09/2025	$ 5.722.00,00	409816925 del 27-10-2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 20.281.000,00**

Porcentaje de pagos realizados:

LOTE	%	ACUMULADO
LOTE N°. 1 GAORI	100,00%	**86,73%**
LOTE N°. 2 GAAMA	79,82%	
LOTE N°. 3 GACAR	77,99%	

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

LOTE	%	ACUMULADO
LOTE N°. 1 GAORI	0,00%	**13,27%**
LOTE N°. 2 GAAMA	20,18%	
LOTE N°. 3 GACAR	22,01%	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X** Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X .**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: No Aplica

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas).

LOTE N°. 1 GAORI

Durante el periodo correspondiente al presente informe de supervisión (enero de 2026), no se ejecutaron actividades, en razón a que la prestación del servicio finalizó en su totalidad en el mes de septiembre de 2025.

LOTE N°. 2 GAAMA

Durante el periodo correspondiente al presente informe de supervisión (enero de 2026), no se ejecutaron actividades, en razón a que la prestación del servicio finalizó en su totalidad en el mes de octubre de 2025.

LOTE N°. 3 GACAR

Durante el periodo correspondiente al presente informe de supervisión (enero de 2026), no se ejecutaron actividades, en razón a que la prestación del servicio finalizó en su totalidad en el mes de octubre de 2025.

SEGUIMIENTO A PAGOS (APLICA PARA TODOS LOS LOTES):

Durante el presente mes no se efectuaron pagos.

Si bien el desembolso estaba programado para el mes de diciembre por valor total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 11.965.800,00) correspondientes al LOTE N°. 2 GAAMA y LOTE N°. 3 GACAR, la FAC no contó con el situado fiscal por el valor total requerido, lo que impidió efectuar la totalidad de los pagos previstos. No obstante, es preciso señalar que, de acuerdo con las condiciones contractuales, el pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

TRAMITE DE PAGOS:

Durante el presente mes no se tramitan pagos, como quiera que no hay cortes de facturación pendientes por tramitar.

Finalmente, y en atención a la forma de pago establecida para el Contrato N°. 104-00-B-COFAC-BACOF-2024, correspondiente al Lote N°. 1 GAORI, Lote N°. 2 GAAMA y Lote N°. 3 GACAR, a continuación, se relacionan los trámites de pago efectuados al contratista por concepto de la prestación de los servicios contratados, los cuales fueron ejecutados y recibidos a satisfacción por los supervisores designados para dicho contrato, así:

PAC	CORTE FACTURACIÓN	LOTES N°.	DOCUMENTO SOPORTE	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	17-01-2025	LOTE N°. 1 GAORI	Factura Electrónica de Venta N°. FE 1967 del 22 de enero de 2025	$ 697.935,00	81959225 del 27-03-2025
		LOTE N°. 2 GAAMA	No Aplica	$ 0,00	
		LOTE N°. 3 GACAR	Factura Electrónica de Venta N°. FE 1978 del 27 de enero de 2025	$ 315.000,00	
PAC MAYO 2025	31-03-2025	LOTE N°. 1 GAORI	Factura Electrónica de Venta FE2032 del 26/03/2025	$ 8.800.526,00	170225625 del 27-05-2025
		LOTE N°. 2 GAAMA	Factura Electrónica de Venta FE2033 del 31/03/2025	$ 6.273.000,00	
		LOTE N°. 3 GACAR	Factura Electrónica de Venta FE2031 del 26/03/2025	$ 6.982.000,00	
PAC AGOSTO 2025	30-06-2025	LOTE N°. 1 GAORI	Factura Electrónica de Venta FE2114 del 27/06/2025	$ 10.827.929,00	309854525 del 28-08-2025
		LOTE N°. 2 GAAMA	Factura Electrónica de Venta FE2113 del 27/06/2025	$ 13.525.000,00	
		LOTE N°. 3 GACAR	Factura Electrónica de Venta FE2112 del 27/06/2025	$ 7.262.000,00	
PAC OCTUBRE 2025	31-08-2025	LOTE N°. 1 GAORI	Factura Electrónica de Venta FE2172 del 01/09/2025	$ 7.544.243,00	409816925 del 27-10-2025
		LOTE N°. 2 GAAMA	Factura Electrónica de Venta FE2170 del 01/09/2025	$ 4.899.800,00	
		LOTE N°. 3 GACAR	Factura Electrónica de Venta FE2171 del 01/09/2025	$ 5.722.000,00	
PAC NOVIEMBRE 2025	30-09-2025	LOTE N°. 1 GAORI	Factura Electrónica de Venta FE2204 del 01/10/2025	$ 5.360.712,00	450930625 del 20-11-2025
PAC DICIEMBRE 2025	31-10-2025	LOTE N°. 2 GAAMA	Factura Electrónica de Venta FE2240 del 31/10/2025	$ 6.243.800,00	Pendiente Pago
		LOTE N°. 3 GACAR	Factura Electrónica de Venta FE2241 del 31/10/2025	$ 5.722.000,00	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

LOTE N°. 1 GAORI

Sin pendientes relacionados con la toma de muestras de agua y los análisis de laboratorio correspondiente al Lote N°. 1 GAORI.

LOTE N°. 2 GAAMA

Sin pendientes relacionados con la toma de muestras de agua y los análisis de laboratorio correspondiente al Lote N°. 2 GAAMA.

LOTE N°. 3 GACAR

Sin pendientes relacionados con la toma de muestras de agua y los análisis de laboratorio correspondiente al Lote N°. 3 GACAR.

ACTIVIDADES COMUNES PARA (LOTE N°. 1 GAORI - LOTE N°. 2 GAAMA - LOTE N°. 3 GACAR):


- Realizar seguimiento al trámite de pago con cargo al PAC DICIEMBRE 2025, ante la Dirección Financiera.
- Una vez se realice el pago de la totalidad de los recursos del contrato al contratista, se procederá con la emisión del informe final de supervisión, en el cual se relacionará la Orden de Pago mediante la cual se efectúa el desembolso total de los recursos al contratista. Posteriormente, se dará inicio al proceso de liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _X_.


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE LOTE N°. 1 GAORI:	**T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA**
FIRMA:	
C.C. N°.	1.035.433.543 Copacabana/Antioquia
DEPENDENCIA:	GAORI - ESALO
NOMBRE SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE N°. 2 GAAMA:	**T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO**
FIRMA:	
C.C. N°.	1.061.529.921 Piendamó/Cauca
DEPENDENCIA:	GAAMA - ESALO
NOMBRE SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE N°. 3 GACAR:	**T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO**
FIRMA:	
C.C. N°.	94.174.155 Santiago de Cali/Valle del Cauca
DEPENDENCIA:	GACAR - ESALO

Vo. Bo. Gerente de Proyecto Área Funcional:



CR. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ
Gerente del Proyecto Funcional LOTE N°. 1 GAORI



CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente del Proyecto Funcional LOTE N°. 2 GAAMA



TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO
Gerente del Proyecto Funcional LOTE 3 GACAR

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO N°. 104-00-B-COFAC-BACOF-2024

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		Nombramiento según Resoluciones N°. 001 y 003 del 03 febrero 2025.
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		Debidamente publicadas y aprobados en el SECOP II
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		La misma se firmó el día 31 de diciembre de 2024.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Remitirse al SECOP II/ Ejecución del Contrato.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	X		Contrato Ejecutado en su totalidad.
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		X	Hasta la fecha, no se han cumplido las condiciones necesarias para proceder con la liquidación del contrato.