MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471210
Número de orden de compra a modificar:	155857

Entidad compradora:	Sena - Regional Risaralda
Nombre del solicitante:	Maria Yeceny Garzón Valencia
Proveedor:	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-10 08:49:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-10	2025-12-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152322	CDP	CDP-18525	CDP	18525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	Unidad	449420000.00	CDP-18525	449420000.00
Total Orden de Compra Actual:						**449,420,000.00**


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**449,420,000.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**449,420,000.00**

Detalle o justificación de la aclaración
La presente modificación se realiza con el fin de prorrogar la vigencia de la orden de compra N.º 155857, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el 21 de noviembre de 2025 y la fecha de terminación inicialmente establecida era el 10 de diciembre de 2025. Dado que el plazo previsto no permite cumplir con el término de 20 días hábiles establecido por el Acuerdo Marco de Precios para la entrega de los materiales, se hace necesario ajustar la fecha de terminación. Por lo anterior, la nueva fecha de terminación será el 23 de diciembre de 2025, garantizando así el cumplimiento del plazo contractual para la entrega de los bienes.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Sandra Yulieth García González
Documento: 29.309.904



Firma de proveedor
Nombre: Daniel Augusto Tarazona Pedraza
Documento: 1.098.731.594