**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES**
**PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019** | **FECHA** | **18/05/2020** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$790.499.999,66** | **HORA** | **17:00 horas** |
| **CONTRATISTA** | **TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0** | **LUGAR** | **SECOM CACOM 6** |

**OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.**

**CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL**

**FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS**

- Que el día 06 de septiembre de 2019 se firma contrato inicial, plataforma SECOP II CON LA EMPRESA HRG INGENIERIA LIMITADA con NIT 800.022.623-5
- Que el día 12 de noviembre de 2019 se realiza cesión del contrato a la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS
- Que el día 20 de diciembre de 2019 se firma modificatorio No. 1 en el sentido de modificar el plazo de ejecución y las garantías.
- Que el día 30 de diciembre de 2019 se firma modificatorio No. 1 en el sentido de modificar el plazo de ejecución y las garantías.

**VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

Valor: **$790.499.999,66**

DISCRIMINADOS ASI.

| ITEM | BIEN /SERVICIO | medida | Cantidad | Valor unitario SIN IVA | IVA | Valor unitario IVA Incluido | Valor unitario total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricación y suministro horno incinerador de residuos sólidos | GLOBAL | 1 | 484.928.571,00 | 92.136.428,49 | 577.064.999,49 | 577.064.999,49 |
| 2 | Instalación Horno Incinerador de residuos sólidos | GLOBAL | 1 | 132.857.143,00 | 25.242.857,17 | 158.100.000,17 | 158.100.000,17 |
| 3 | Puesta en funcionamiento horno incinerador de residuos sólidos | GLOBAL | 1 | 46.500.000,00 | 8.835.000,00 | 55.335.000,00 | 55.335.000,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | | | | | | | 790.499.999,66 |

Forma de pago:

Los pagos se realizaran contra facturación, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la emisión de la misma, pagos que serán cargados a la reserva presupuestal 2020.

**LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO**

**El plazo de ejecución del contrato**

Será a partir del perfeccionamiento del contrato hasta 20 de abril de 2020.

**Lugar de ejecución del Contrato**

El lugar de ejecución del Contrato se realizara en el Comando Aéreo de Combate No. 6.

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**

Porcentaje de Ejecución: 84%

Porcentaje de pagos efectuados: 73%

**ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO**

- Que el día 12 de noviembre de 2019 en la plataforma del SECOP II se firma cesión del contrato No. **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019,** el cual tiene como objeto **"SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6"** por un valor de **$790.499.999,66;**

- Que el Departamento Financiero expide registro presupuestal No. 16819 por un valor de **$790.499.999,66**.

| PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES<br>PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019** | **FECHA** | **18/05/2020** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$790.499.999,66** | **HORA** | **17:00 horas** |
| **CONTRATISTA** | **TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0** | **LUGAR** | **SECOM CACOM 6** |

- Que se expide póliza de cumplimiento **2502550-1** y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **066-5439-3** expedidas por la aseguradora **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** las cuales fueron debidamente aprobadas electrónicamente por la ENTIDAD CACOM 6 en la plataforma del SECOP II;

- Que con fecha 20 de diciembre de 2019 se realiza modificatorio No. 1 en el sentido de modificar el plazo de ejecución y las garantías.

- Que con fecha 30 de diciembre de 2019 se realiza modificatorio No. 2 en el sentido de modificar el plazo de ejecución y las garantías.

- Que el 03 de abril de 2020 se realiza suspensión temporal del contrato durante 19 días, por solicitud del contratista referenciando la emergencia de salud pública generada por el coronavirus-COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No 385 del 12 de marzo de 2020 y Decreto No 457 del 22 de marzo de 2020, el cual ordena el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo al 13 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus-COVI D-19.

-Que el día 14 de abril de 2020 se reactiva el contrato, con el fin de extender nuevamente el término de suspensión.

-Que el día 15 de abril de 2020 se suspende nuevamente el contrato referenciando la emergencia de salud pública generada por el coronavirus-COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 531 del 8 de abril de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público" y Decreto 536 del 11 de abril de 2020, "por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVD-19, y el mantenimiento del orden público", ordenando el aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el día 27 de abril. La suspensión del contrato será de quince días, contados a partir de la suscripción de la presente diligencia.

-Que el día 30 de abril de 2020 se reactiva el contrato, con el fin de extender nuevamente el término de suspensión.

-Que el día 30 de abril se suspende nuevamente el contrato conforme al Decreto 385 del 12 de marzo del 2020 "por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del corononavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" y los Decretos 536 del 11 de abril de 2020,y el decreto 593 del 27 de abril de 2020, "mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano", y que se prolonga hasta el 11 de mayo de 2020. Así mismo a pesar de que el Gobierno Nacional autorizó el inicio de labores de algunos sectores el transporte por el rio Orteguaza sigue cancelado hasta el 11 de mayo.

-Que el día 11 de mayo de 2020 se reactiva el presente contrato con el fin de modificar forma de pago, plazo de ejecución y garantías en razón de los hechos mencionados anteriormente para seguir adelante con la ejecución del mismo.

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CLAUSULA 1. EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA 2- FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INICIAL Y CLAUSULA 5 DE LA CESION DEL CONTRATO, ASÍ:

Se realizará pago contra facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.

CLAUSULA 2. EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA 5- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL Y CLAUSULA 7 DE LA CESION DEL CONTRATO ASI:

A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 06 de junio de 2020.

| PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES<br>PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019** | **FECHA** | **18/05/2020** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$790.499.999,66** | **HORA** | **17:00 horas** |
| **CONTRATISTA** | **TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0** | **LUGAR** | **SECOM CACOM 6** |

CLAUSULA 3. EN EL SENTIDO DE MODIFICAR Cláusula 21 - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato inicial y la CLAUSULA 5 de la cesión del contrato así:

| AMPAROS EXIGIBLES | % | VALOR | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | 20 | $158.099.999,93 | 07/11/2019 | 31/12/2020 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 | $39.524.999,98 | 07/11/2019 | 06/06/2023 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 50 | $395.249.999,83 | 07/11/2019 | 06/06/2021 |

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| ***COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |
| ***COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |
| ***COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |
| ***COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |
| ***COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |
| ***COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS*** | *VALOR ASEGURADO: $200 SMLMV* | *VIGENCIA 07/11/2019 HASTA EL 06/06/2020* |

**VIABILIDAD JURIDICA**

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – "Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin".

**PRESENTACIÓN**

El Departamento de Contratación con base en lo expuesto anteriormente, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que este proceda a recomendar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 6 el proceso de Licitación Pública No. **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019** en el sentido de realizar el presente modificatorio.

Jorge Bohórquez

**ST. JORGE LUIS BOHORQUEZ FORERO**
Jefe Departamento de Contratos (E)

Revisó: ST. BOHORQUEZ LUIS
Especialista Jurídico