Mitú, 30 de diciembre del 2025

1001 PROYECTOS SAS:

NIT: 901362443-0
Dirección: Centro, Mitú-Vaupés
Teléfono: 3004104585

Señores
SENA VAUPES
Cl. 7 #1362, Mitú, Queramiki, Mitú, Vaupés Mitú - Vaupés

REFERENCIA: CONSULTORIA ELECTRICA PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS NO CM-VUP-0004-2025.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO.

Estimados señores:

En calidad de **CONTRATANTE**, y de manera respetuosa, me permito solicitar ampliación del tiempo contractual Del contrato en referencia

Por esto mismo y de la mejor manera, los tiempos contractuales previstos para la correcta ejecución del contrato resultan insuficientes, razón por la cual se solicita respetuosamente a la Entidad la ampliación del plazo contractual por lo menos en **un (1) mes**, contado a partir de la fecha de reactivación del contrato, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su comprensión y disposición frente a la presente solicitud.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES ORTEGON REY
C.C. No. 1.121.838.154 de Villavicencio

Outlook

RE: Solicitud firma Acta de inicio Contrato CO1_PCCNTR_8695795 del 11 de Diciembre de 2025

Desde diego ortegon <diegortegon16@hotmail.com>
Fecha Mar 30/12/2025 4:56 PM
Para Cesar Augusto Martinez Lezam <cmartinezl@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (33 KB)
SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ELECTRICO.pdf;

No suele recibir correo electrónico de diegortegon16@hotmail.com. Por qué es esto importante

Estimado Cesar

Asunto: Remisión de Prorroga del– Contrato CO1_PCCNTR_8695795

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO.

Estimados señores:

En calidad de **CONTRATANTE**, y de manera respetuosa, me permito solicitar ampliación del tiempo contractual Del contrato en referencia

Por esto mismo y de la mejor manera, los tiempos contractuales previstos para la correcta ejecución del contrato resultan insuficientes, razón por la cual se solicita respetuosamente a la Entidad la ampliación del plazo contractual por lo menos en **un (1) mes**, contado a partir de la fecha de reactivación del contrato, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.
Agradecemos su comprensión y disposición frente a la presente solicitud.
Cordialmente,

Diego Andrés Ortegon Rey
Arquitecto Director
Villavicencio Meta | 1001 Proyectos

1-057-3004104585
diegortegon16@hotmail.com
https://www.linkedin.com/feed/

De: diego ortegon <diegortegon16@hotmail.com>
Enviado: lunes, 22 de diciembre de 2025 23:46
Para: Cesar Augusto Martinez Lezam <cmartinezl@sena.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud firma Acta de inicio Contrato CO1_PCCNTR_8695795 del 11 de Diciembre de 2025

Estimado Cesar

Asunto: Remisión acta de inicio firmada y solicitud de suspensión temporal – Contrato CO1_PCCNTR_8695795

Según la finalidad de concretar las acciones de inicio del **Contrato CO1_PCCNTR_8695795**, suscrito el **11 de diciembre de 2025**, me permito remitir **acta de inicio debidamente firmada**, así como la **solicitud de suspensión temporal**, con los fines pertinentes.
Mil gracias por los buenos deseos y igualmente una grandiosa navidad para Usted y los Suyos.

Diego Andrés Ortegon Rey
Arquitecto Director
Villavicencio Meta | 1001 Proyectos

1-057-3004104585
diegortegon16@hotmail.com
https://www.linkedin.com/feed/

De: Cesar Augusto Martinez Lezam <cmartinezl@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 17 de diciembre de 2025 22:41
Para: diegortegon16@hotmail.com <diegortegon16@hotmail.com>
Asunto: Solicitud firma Acta de inicio Contrato CO1_PCCNTR_8695795 del 11 de Diciembre de 2025

Atento saludo señor Diego,

Con la finalidad de concretar las acciones de inicio del Contrato CO1_PCCNTR_8695795 del 11 de Diciembre de 2025, que firmó con el Sena, y que tiene como objeto "Contratar la elaboración del diagnóstico y optimización integral de la red eléctrica de la Sede San José, SENA - Regional Vaupés", formalmente le remito el Acta de Inicio, para que por favor la firme y nos la comparta por este mismo medio.

Mil gracias un una grandiosa navidad para Usted y los Suyos.

Logo SENA

Cesar Augusto Martinez Lezam
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-Jirimo - Profesional G02
cmartinezl@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:85416
Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio San José

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.