ACTA DE INICIO

En la fecha 09 de febrero de 2026, se da inicio al Contrato de obra IP-001-2026, celebrado entre La Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia y MAXX PROYECTOS Y ASESORÍAS S.A.S., cuyos datos se describen a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EDU ANTIOQUIA** NIT. 901.829.766-0
REPRESENTANTE LEGAL	**ADRIANA MARIA SEPULVEDA VALENCIA** C.C 1.022.098.605 de Antioquia, Antioquia
CONTRATISTA	**MAXX PROYECTOS Y ASESORÍAS S.A.S.**
CEDULA/NIT	NIT. 901.100.624-3
DIRECCIÓN	CR 16 15 78 - Santa Fe de Antioquia
TELEFONO	3024419428
CORREO ELECTRONICO	proyectosmaxx@gmail.com
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPOSICION DE CONCRETO RIGIDO Y/O FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR	TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C ($3.117.923.474)
N° Y FECHA CDP	00025 del 23 de enero de 2026
N° Y FECHA DEL CRP	00032 del 30 de enero de 2026
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	09/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08/06/2026

Para tal efecto, se verificó la existencia y expedición de los requisitos de ejecución sin ninguna novedad. No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en la fecha arriba descrita.

ADRIANA MARIA SEPULVEDA VALENCIA
Gerente (E) EDU ANTIOQUIA

HERNAN DARIO MARTINEZ GIRALDO
RL MAXX PROYECTOS Y ASESORIAS SAS
Contratista

JUAN CAMILO RAMIREZ GUTIERREZ
Representante legal INVERSIONES RAVA SAS
INTERVENTOR