ACTA DE REINICIO No. 1

FECHA: 19 DE ENERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETLVP-MC-C-10	**Fecha:**	24 de noviembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL Y EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA VEGA DE LOS PADRES DE COELLO – TOLIMA.			
Contratista:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y M S.A.S		
C.C. o NIT. No.:	901.833.462 – 2		
Valor del contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS $ 34.129.900,00 M/CTE, INCLUYE IVA.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0009 del 05/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0008 del 24/11/2025		
Fecha legalización:	27/11/2025		
Fecha Inicio:	27/11/2025		
Fecha Suspensión:	02/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	23/01/2026		

Días ejecutados	5
Días por ejecutar	5

CONSIDERANDO:

Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

ACUERDAN:

- Reinicio del contrato a partir del 19 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 23/01/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma	Por el **CONTRATISTA** Firma
OSCAR ALBA BARRAGAN Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 6.023.938 de Venadillo (Tol.)	**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y M S.A.S** Contratista NIT. No. 901.833.462 – 2 RL/ DAYANA KATERINE ACOSTA LOZADA C.C. No. 1.105.688.298
Por la **INSTITUCIÓN** Firma	
JOSE RICARDO URBANO SÁNCHEZ Supervisor - Docente C.C. No. 11.229.093	**LLOYDS URUEÑA MANRIQUE** Supervisora - Docente C.C. No. 1.110.542.625

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Enero - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				