AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

Número	FV - 11229

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 14:20:55
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
MP03	SUB-BASE GRANULAR	13,19	M3	80.218,49	1.058.081,85	0%	19%	1.058.081,85
MP04	BASE GRANULAR	9,55	M3	92.100,84	879.563,03	0%	19%	879.563,03
OB 4165	EMULSION ASFALTICA CRL 1 GL	44,51	gl	23.630,25	1.051.782,52	0%	19%	1.051.782,52
RI136	MEZCLA ASFALTICA MDC 10- M3	4,17	M3	826.470,59	3.446.382,35	0%	19%	3.446.382,35
RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	53,92	M3	810.084,03	43.679.731,09	0%	19%	43.679.731,09

OBSERVACIONES: vigencia 2024 CONTRATO Nro.SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

VALOR TOTAL	50.115.540,84
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	50.115.540,84
I.V.A. 19%	9.521.952,76
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	59.637.493,60

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: 6d5202c7f6183ddf0f657f36014ea3c80e6bd23bc8f131a077d39ed14534974e6762e065bb963 ff56bae77b84ffcbf73

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

Número	FV - 11230

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 14:40:43
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
GA009	ADMINISTRACION	1,00	und	7.620.948,07	7.620.948,07	0%	0%	7.620.948,07
TR46	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MDC, SUBBASE, BASE, AFIRMADO Y PETREOS, ARENAS ETC....	1,00	MKM	1.681.325,13	1.681.325,13	0%	0%	1.681.325,13

OBSERVACIONES: vigencia 2024 CONTRATO Nro.SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL

VALOR EN LETRAS:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

VALOR TOTAL	9.302.273,20
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	9.302.273,20
I.V.A. 19%	0,00
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	9.302.273,20

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: 1b7145dc9d04ab6a47fe233adeb28a869453f6f81a8cb0ba190b53d93cda2e3d60286d0c3ad0df6f693ee5a9ad329873

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número	FV - 11231

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 14:46:37
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
MP03	SUB-BASE GRANULAR	65,20	M3	80.218,49	5.230.245,38	0%	19%	5.230.245,38
MP04	BASE GRANULAR	47,20	M3	92.100,84	4.347.159,66	0%	19%	4.347.159,66
OB 4165	EMULSION ASFALTICA CRL 1 GL	220,00	gl	23.630,25	5.198.655,46	0%	19%	5.198.655,46
RI136	MEZCLA ASFALTICA MDC 10- M3	20,61	M3	826.470,59	17.033.558,83	0%	19%	17.033.558,83
RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	266,52	M3	810.084,03	215.903.596,64	0%	19%	215.903.596,64

OBSERVACIONES: vigencia 2025 CONTRATO Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

VALOR TOTAL	247.713.215,97
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	247.713.215,97
I.V.A. 19%	47.065.511,03
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	294.778.727,00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: b498c4dc09cac9783eb3ae887f52db5ff2ce0ac75c289d985d1b675921f90ee71ef8affac5848911dd2537792b060f47

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número	FV - 11232

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 15:13:58
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
GA009	ADMINISTRACION	1,00	und	38.103.275,50	38.103.275,50	0%	0%	38.103.275,50
TR46	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MDC, SUBBASE, BASE, AFIRMADO Y PETREOS, ARENAS ETC....	1,00	MKM	11.803.580,43	11.803.580,43	0%	0%	11.803.580,43

OBSERVACIONES: vigencia 2025 CONTRATO Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024 “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS

VALOR TOTAL	49.906.855,93
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	49.906.855,93
I.V.A. 19%	0,00
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	49.906.855,93

VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: 8abaf93e7eb1ef62da3097a1b7e3e7da4c02054eeb0e412224545eabd8f263b29ea10e6cfb1fedd1d4e6f7df644170cd

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número	FV - 11233

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 15:17:40
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
MP03	SUB-BASE GRANULAR	84,61	M3	80.218,49	6.787.286,22	0%	19%	6.787.286,22
MP04	BASE GRANULAR	61,25	M3	92.100,84	5.641.176,47	0%	19%	5.641.176,47
OB 4165	EMULSION ASFALTICA CRL 1 GL	285,49	gl	23.630,25	6.746.200,67	0%	19%	6.746.200,67
RI136	MEZCLA ASFALTICA MDC 10- M3	26,74	M3	826.470,59	22.099.823,53	0%	19%	22.099.823,53
RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	437,82	M3	810.084,03	354.670.991,60	0%	19%	354.670.991,60

OBSERVACIONES: Adicion vigencia 2025 CONTRATO Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y

VALOR EN LETRAS:
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

VALOR TOTAL	395.945.478,49
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	395.945.478,49
I.V.A. 19%	75.229.640,91
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	471.175.119,40

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: 748e64cbe1d5c004f127aafaf0c37063dd192c468385f1ddb30ca1b2ca2c0d24b7f2a68ad363a662984b0a83539a7d56

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764087416188 del 20/01/2025
Hasta el 20/01/2027 del No FV 10.001 al No FV 12.000

Número	FV - 11234

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Ccial: DEPARTAMENTO DE RISARLADA
Nit / C.C.: 891480085
Dirección: CLL 19 N 13-17
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 606 33983000
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 22/09/2025 15:23:47
Fecha y hora validación DIAN 22/09/2025 3:45 p.m.
Fecha de vencimiento 25/09/2025
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
GA009	ADMINISTRACION	1,00	und	60.819.236,11	60.819.236,11	0%	0%	60.819.236,11
TR46	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MDC, SUBBASE, BASE, AFIRMADO Y PETREOS, ARENAS ETC....	1,00	MKM	18.181.805,93	18.181.805,93	0%	0%	18.181.805,93

OBSERVACIONES: Adicion vigencia 2025 CONTRATO Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y

VALOR EN LETRAS:
SETENTA Y NUEVE MILLONES MIL CUARENTA Y DOS PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

VALOR TOTAL	79.001.042,04
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	79.001.042,04
I.V.A. 19%	0,00
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	79.001.042,04

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480085 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Codigo CUFE: 2dc0e9c38c5ad621800d72d4f07df1ddfa895e80b729b47b8971868dabfd0b546dcd3f8e24b1e880a3af32b2b13752da

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No.3 Contrato interno 3567 de fecha 27 de Diciembre de 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.7167350

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el municipio de Pereira, en la Secretaría de Infraestructura se reunieron **Diego Alejandro Lobo Morales** en calidad de Supervisor y **Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S.**, identificada con **NIT 900188750-8,** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato interno: 3567 de fecha del 27 de diciembre de 2024. SECOP II CO1.PCCNTR.7167350, conforme lo siguiente:

OBJETO	**"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"**
CONTRATISTA	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
NIT O CEDULA	900.188.750-8
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
CEDULA	1.088.291.689
IMPUTACIONES	Rubro No. 0310-2.3.2.02.02.006-20 Disponibilidad 4265 del 13 de noviembre de 2024 Registro 3567 del 27 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL	**El plazo de ejecución para el presente contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta agotar el presupuesto asignado, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.**
FECHA DE INICIACION	27 de diciembre de 2027
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DICIEMBRE 31 DE 2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 2.400.000.000
VALOR ADICION (S)	$ 800.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.200.000.000
ANTICIPO	La entidad hará entrega de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000) M/CTE que corresponde a 16.7% del valor total del contrato a celebrar.
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor

ACTA No.3 Contrato interno 3567 de fecha 27 de Diciembre de 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.7167350

	del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: El contrato que resultará del presente proceso de selección será cancelado mediante la entrega de un anticipo de $400.000.000 y pagos parciales con amortización del anticipo, previo recibo a satisfacción de los suministros requeridos por parte de(los) supervisor(es) designado(s) hasta un 95% del valor total del contrato. El 5% restante se pagará contra suscripción del acta de liquidación del contrato. El pago del transporte se realizará de conformidad con lo establecido en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones, de conformidad con el valor resultante de la subasta a razón de la fórmula M3 x Kilómetro. El pago del mismo está excluido de IVA de acuerdo al estatuto tributario. Estos valores incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además comprende todos los costos que pueda generar el objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. Para la ejecución del contrato el valor final será el que resulte de las cantidades efectivamente entregadas por el contratista, multiplicadas por los valores unitarios de referencia suministrados por la entidad en el anexo ficha técnica y precios promedios unitarios luego de aplicársele el porcentaje de descuento obtenido durante el proceso de selección hasta agotar el presupuesto oficial.
FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE MAYO DE 2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo vigencia 2024		$ 66.666.667,00
Valor Anticipo vigencia 2025		$ 333.333.333,00
Valor amortizado actas anteriores Vigencia 2024	$ 55.176.705,53	
Valor amortizado actas anteriores Vigencia 2025	$ 275.885.736,18	
Valor amortizado presente acta vigencia 2024	$ 11.489.961,47	
Valor amortizado presente acta vigencia 2025	$ 57.447.596,82	
Saldo por amortizar	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

ACTA No.3 Contrato interno 3567 de fecha 27 de Diciembre de 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.7167350

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato vigencia 2024			$	400.000.000,00
Valor contrato vigencia 2025			$	2.000.000.000,00
Valor Adición			$	800.000.000,00
Valor total de actas pagadas vigencia 2024	$	331.060.233,20		
Valor total de actas pagadas vigencia 2025	$	1.655.314.417,07		
Valor presente acta vigencia 2024	$	68.939.766,80		
Valor presente acta vigencia 2025	$	344.685.582,93		
Valor presente acta ADICIÓN 2025	$	550.176.161,44		
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	249.823.838,56		
SUMAS IGUALES	**$**	**3.200.000.000,00**	**$**	**3.200.000.000,00**

- Valor total de la presente acta después de amortización vigencia 2024: $ 57.449.805,33
- Valor total de la presente acta después de amortización vigencia 2025: $ 287.237.986,11
- Valor total de la presente acta correspondiente a ADICIÓN 2025 (NO TIENE ANTICIPO): $ 550.176.161,44

PERIODO DE PAGO (DEL 27 DE MAYO 2025 AL AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025)

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes).

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Contratista

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Interventor(a) y/o Supervisor Encargado del Departamento

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	3567 27 DICIEMBRE 2024
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
MUNICIPIO:	PEREIRA
CONTRATISTA :	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
INTERVENTOR :	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
IMPUTACIONES (No./fecha)	Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024
RUBRO:	0310-2.3.2.02.02.006-20
CDP:	No 4265 del 13/11/2024
REGISTRO:	No. 3567 del 27/12/2024

VALOR CONTRATO $	$ 2.400.000.000,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 800.000.000,00
VALOR TOTAL:	$ 3.200.000.000,00
VALOR ANTICIPO $	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSIÓN(ES):	
REINICIACIÓN(ES):	
PLAZO:	Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto
PRORROGA(S):	N/A
FECHA DE TERM. FINAL :	31 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 3(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	
VALOR DEL ACTA:	471.175.119,40
FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIÓN TOTAL**			**OBRA EJECUTADA**				
									PRESENTE ACTA No.3		**ACUMULADA**		
ÍTEM	**PARTIDAS DE PAGO**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR SIN IVA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	MCD-19 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00				437,82	422.058.480,00	1.088,57	1.049.381.480,00
2	MCD-10 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 983.500,00	$ 983.500,00				26,740	26.298.790,00	26,74	26.298.790,00
2	BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 109.600,00	$ 109.600,00				61,25	6.713.000,00	102,08	11.187.968,00
3	SUB-BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 95.460,00	$ 95.460,00				84,61	8.076.870,60	183,78	17.543.638,80
4	EMULSION ASFALTICA CRL-1(ASFLTO LIQUIDO70-90DE CURACION RAPIDA CRL_1)	GL	1,00	$ 28.120,00	$ 28.120,00				285,49	8.027.978,80	560,49	15.760.978,80
	VR. TOTAL								VR. PARCIAL	$ 471.175.119,40		$ 1.120.172.855,60
	ADMINISTRACIÓN 12,4284%											
	VR. TOTAL								VR. TOTAL	$ 471.175.119,40		$ 1.120.172.855,60
									VALOR A PAGAR	**$ 471.175.119,40**		**$ 1.120.172.855,60**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :			$	400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :			$	2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :			$	800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$	400.000.000,00		
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$	2.000.000.000,00		
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$			
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :	$			
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$	471.175.119,40		
SUMA :	$	2.871.175.119,40	$	3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$	0,00		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$	0,00		
SALDO ADICIÓN 2025 :	$	328.824.880,60		
SUMAS IGUALES :	**$**	**3.200.000.000,00**	**$**	**3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:			$	66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:			$	333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$	66.666.667,00		
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$	333.333.333,00		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$			
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:	$			
SUMA :	$	400.000.000,00	$	400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$			
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$			
SUMAS IGUALES :	**$**	**400.000.000,00**	**$**	**400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024
OBJETO:
"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
INTERVENTOR : DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
IMPUTACIONES (No./fecha) Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024
RUBRO: 0310-2.3.2.02.02.006-20
CDP: No 4265 del 13/11/2024
REGISTRO: No. 3567 del 27/12/2024

VALOR CONTRATO $ $ 2.400.000.000,00
VALOR ADICIÓN(ES): $ 800.000.000,00
VALOR TOTAL: $ 3.200.000.000,00
VALOR ANTICIPO $
FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSIÓN(ES):
REINICIACIÓN(ES):
PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto
PRORROGA(S): N/A
FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 3(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: 59.637.493,60

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	MCD-19 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00				53,920	$ 51.978.880,00	184,07	$ 177.443.480,00
2	MCD-10 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 983.500,00	$ 983.500,00				4,170	$ 4.101.195,00	4,17	$ 4.101.195,00
3	BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 109.600,00	$ 109.600,00				9,55	$ 1.046.680,00	17,72	$ 1.942.112,00
4	SUB-BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 95.460,00	$ 95.460,00				13,19	$ 1.259.117,40	33,02	$ 3.152.089,20
5	EMULSION ASFALTICA CRL-1(ASFLTO LIQUIDO70-90DE CURACION RAPIDA CRL_1)	GL	1,00	$ 28.120,00	$ 28.120,00				44,51	$ 1.251.621,20	99,51	$ 2.798.221,20
		VR. TOTAL							VR. PARCIAL	$ 59.637.493,60		$ 189.437.097,40
		ADMINISTRACIÓN 12,4284%										
		VR. TOTAL							VR. TOTAL	$ 59.637.493,60		$ 189.437.097,40
									VALOR A PAGAR	**$ 59.637.493,60**		**$ 189.437.097,40**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO= $ 9.939.582,27
VALOR NETO= $ 49.697.911,33

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :			$ 400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :			$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :			$ 800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$	331.060.233,20	
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$	1.655.314.417,07	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$	59.637.493,60	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :	$		
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$		
SUMA :	$	2.046.012.143,87	$ 3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$	9.302.273,20	
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$	344.685.582,93	
SALDO ADICIÓN 2025 :	$	800.000.000,00	
SUMAS IGUALES :	**$**	**3.200.000.000,00**	**3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:			$ 66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:			$ 333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$	55.176.705,53	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$	275.885.736,18	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$	9.939.582,27	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:			
SUMA :	$	341.002.023,98	$ 400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$	1.550.379,20	
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$	57.447.596,82	
SUMAS IGUALES :	**$**	**400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024
OBJETO:
"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
INTERVENTOR : DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
IMPUTACIONES (No./fecha) Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024
RUBRO: 0310-2.3.2.02.02.006-20
CDP: No 4265 del 13/11/2024
REGISTRO: No. 3567 del 27/12/2024

VALOR CONTRATO $ $ 2.400.000.000,00
VALOR ADICIÓN(ES): $ 800.000.000,00
VALOR TOTAL: $ 3.200.000.000,00
VALOR ANTICIPO $
FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSIÓN(ES):
REINICIACIÓN(ES):
PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto
PRORROGA(S): N/A
FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 3(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: 294.778.727,00

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	MCD-19 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00		266,52	256.929.136,00	266,52	$ 256.925.280,00	917,27	$ 884.248.280,00
2	MCD-10 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	M3	1,00	$ 983.500,00	$ 983.500,00		20,61	20.267.968,00	20,610	$ 20.269.935,00	20,61	$ 20.269.935,00
2	BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 109.600,00	$ 109.600,00		47,20	5.173.120,00	47,20	$ 5.173.120,00	88,03	$ 9.648.088,00
3	SUB-BASE GRANULAR TIPO A	M3	1,00	$ 95.460,00	$ 95.460,00		65,20	6.223.992,00	65,20	$ 6.223.992,00	164,37	$ 15.690.760,20
4	EMULSION ASFALTICA CRL-1(ASFLTO LIQUIDO70-90DE CURACION RAPIDA CRL_1)	GL	1,00	$ 28.120,00	$ 28.120,00		220,00	6.186.400,00	220,00	$ 6.186.400,00	495,00	$ 13.919.400,00
	VR. TOTAL								VR. PARCIAL	$ 294.778.727,00		$ 943.776.463,20
	ADMINISTRACIÓN 12,4284%											
	VR. TOTAL								VR. TOTAL	$ 294.778.727,00		$ 943.776.463,20
									VALOR A PAGAR	**$ 294.778.727,00**		**$ 943.776.463,20**

AMORIZACIÓN ANTICIPO= $ 49.129.787,83
VALOR NETO= $ 245.648.939,17

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :		$ 400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :		$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :		$ 800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 400.000.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 1.655.314.417,07	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :	$ 294.778.727,00	
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$	
SUMA :	$ 2.350.093.144,07	$ 3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$ 0,00	
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$ 49.906.855,93	
SALDO ADICIÓN 2025 :	$ 800.000.000,00	
SUMAS IGUALES :	**$ 3.200.000.000,00**	**$ 3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:		$ 66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:		$ 333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 66.666.667,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 275.885.736,18	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:	$ 49.129.787,83	
SUMA :	$ 391.682.191,01	$ 400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$	
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$ 8.317.808,99	
SUMAS IGUALES :	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	3567 27 DICIEMBRE 2024	VALOR CONTRATO $	$ 2.400.000.000,00
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 800.000.000,00
		VALOR TOTAL:	$ 3.200.000.000,00
		VALOR ANTICIPO $	
MUNICIPIO:	PEREIRA	FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2024	
CONTRATISTA :	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S	FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE 2025	
INTERVENTOR :	DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES	SUSPENSIÓN(ES):	
IMPUTACIONES (No./fecha)	Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024	REINICIACIÓN(ES):	
RUBRO:	0310-2.3.2.02.02.006-20	PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto	
CDP:	No 4265 del 13/11/2024	PRORROGA(S): N/A	
REGISTRO:	No. 3567 del 27/12/2024	FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2025.	

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 3(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA: 79.001.042,04

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE, BASE, AFIRMADO, PETREOS, ARENAS, ETC	M3-KM	1,00	$ 2.130,00	$ 2.130,00				8.536,06	$ 18.181.805,93	8.536,06	$ 18.181.805,93
	VR. TOTAL							VR. PARCIAL		$ 18.181.805,93		$ 18.181.805,93
	ADMINISTRACIÓN 12,4284%							ADMINISTRACIÓN 12,4284%		$ 60.819.236,11		$ 60.819.236,11
	VR. TOTAL							VR. TOTAL		$ 79.001.042,04		$ 79.001.042,04
								VALOR A PAGAR		**$ 79.001.042,04**		**$ 79.001.042,04**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :		$ 400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :		$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :		$ 800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 400.000.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 2.000.000.000,00	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :	$	
VALOR ACTAS ANTERIORES ADICIÓN 2025 :	$ 471.175.119,40	
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$ 79.001.042,04	
SUMA :	$ 2.950.176.161,45	$ 3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$ 0,00	
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$ 0,00	
SALDO ADICIÓN 2025 :	$ 249.823.838,56	
SUMAS IGUALES :	**$ 3.200.000.000,00**	**$ 3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:		$ 66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:		$ 333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 66.666.667,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 333.333.333,00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:	$	
SUMA :	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$	
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$	
SUMAS IGUALES :	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024
OBJETO:
"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
INTERVENTOR : DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
IMPUTACIONES (No./fecha) Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024
RUBRO: 0310-2.3.2.02.02.006-20
CDP: No 4265 del 13/11/2024
REGISTRO: No. 3567 del 27/12/2024

VALOR CONTRATO $ $ 2.400.000.000,00
VALOR ADICIÓN(ES): $ 800.000.000,00
VALOR TOTAL: $ 3.200.000.000,00
VALOR ANTICIPO $
FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSIÓN(ES):
REINICIACIÓN(ES):
PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto
PRORROGA(S): N/A
FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 3(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA: 9.302.273,20
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE, BASE, AFIRMADO, PETREOS, ARENAS, ETC	M3-KM	1,00	$ 2.130,00	$ 2.130,00				789,35452	$ 1.681.325,13	789,35	$ 1.681.325,13
	VR. TOTAL							VR. PARCIAL		$ 1.681.325,13		$ 1.681.325,13
	ADMINISTRACIÓN 12,4284%							ADMINISTRACIÓN 12,4284%		$ 7.620.948,07		$ 7.620.948,07
	VR. TOTAL							VR. TOTAL		$ 9.302.273,20		$ 9.302.273,20
								VALOR A PAGAR		**$ 9.302.273,20**		**$ 9.302.273,20**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO= $ 1.550.379,20
VALOR NETO= $ 7.751.894,00

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :		$	400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :		$	2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :		$	800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 390.697.726,80		
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 1.655.314.417,07		
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$ 9.302.273,20		
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :			
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$		
SUMA :	$ 2.055.314.417,07	$	3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$ 0,000		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$ 344.685.582,93		
SALDO ADICIÓN 2025 :	$ 800.000.000,00		
SUMAS IGUALES :	**$ 3.200.000.000,00**		**3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:		$	66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:		$	333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 65.116.287,80		
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 275.885.736,18		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$ 1.550.379,20		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:			
SUMA :	$ 342.552.403,18	$	400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$ 57.447.596,82		
SUMAS IGUALES :	**$ 400.000.000,00**	**$**	**400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. 3567 27 DICIEMBRE 2024	VALOR CONTRATO $	$ 2.400.000.000,00	
OBJETO:	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 800.000.000,00	**CUADRO RESUMEN CANTIDADES**
	VALOR TOTAL:	$ 3.200.000.000,00	**No. 3(Parcial y/o Final)**
"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	VALOR ANTICIPO $		
	FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2024		ACTA PARCIAL X
MUNICIPIO: PEREIRA	FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE 2025		ACTA FINAL
CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S	SUSPENSIÓN(ES):		
INTERVENTOR : DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES	REINICIACIÓN(ES):		VALOR DEL ACTA: 49.906.855,93
IMPUTACIONES (No./fecha) Disponibilidad No. 4265 del 13/11/2024	PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2025 y/o Agotar Monto		
RUBRO: 0310-2.3.2.02.02.006-20	PRORROGA(S): N/A		FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025
CDP: No 4265 del 13/11/2024	FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2025.		
REGISTRO: No. 3567 del 27/12/2024			

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE, BASE, AFIRMADO, PETREOS, ARENAS, ETC	M3-KM	1,00	$ 2.130,00	$ 2.130,00				5.541,59	$ 11.803.580,43	5.541,59	$ 11.803.580,43
	VR. TOTAL							VR. PARCIAL		$ 11.803.580,43		$ 11.803.580,43
	ADMINISTRACIÓN 12,4284%							ADMINISTRACIÓN 12,4284%		$ 38.103.275,50		$ 38.103.275,50
	VR. TOTAL							VR. TOTAL		$ 49.906.855,93		$ 49.906.855,93
								VALOR A PAGAR		**$ 49.906.855,93**		**$ 49.906.855,93**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO= $ 8.317.808,99
VALOR NETO= $ 41.589.046,94

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor

BALANCE DEL CONTRATO 3567

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024 :		$ 400.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025 :		$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICION 2025 :		$ 800.000.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 400.000.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 1.950.093.144,07	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024 :	$	
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025 :	$ 49.906.855,93	
VALOR PRESENTE ACTA ADICIÓN 2025 :	$	
SUMA :	$ 2.400.000.000,00	$ 3.200.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024:	$ 0,00	
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025:	$ 0,00	
SALDO ADICIÓN 2025 :	$ 800.000.000,00	
SUMAS IGUALES :	**$ 3.200.000.000,00**	**$ 3.200.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2024:		$ 66.666.667,00
VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2025:		$ 333.333.333,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2024 :	$ 66.666.667,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES VIGENCIA 2025 :	$ 325.015.524,01	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2024:	$	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA VIGENCIA 2025:	$ 8.317.808,99	
SUMA :	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2024 :	$	
SALDO POR AMORTIZAR VIGENCIA 2025 :	$ 0,00	
SUMAS IGUALES :	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Supervisor