	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC- DISIE-SUSES

FECHA INFORME:
Día: 06 Mes: 02 Año: 2026

CONTRATO No
160-00-A-COFAC-CEGOT-2025

CONTRATISTA:
UT APIRED CCTV 2025.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 2.311.419.993,59

FORMA DE PAGO INICIAL:
PAGO ÚNICO: SE CANCELARÁ EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2025 O CUENTAS POR PAGAR DE 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN.

FECHA FIRMA CONTRATO:
Día 27. Mes 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO."

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, 20 DICIEMBRE 2025.
Porcentaje Avance en tiempo: 90%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):43.80%.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2
Se realiza Adición al proceso actual por el valor de $1.155.667.118,59 correspondiente a malla virtual EMAVI y se solicita prorroga por parte de la UT APIRED CCTV 2025 con plazo de ejecución 31 Marzo 2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 3.467.087.112,18

PAGO Final RESERVA PRESUPUESTAL equivalente al (56,20%) del valor total del contrato, que corresponde a un monto de $ 1.947.638.514,78 del valor adjudicado, previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC MAYO 2026, constituidos en reserva presupuestal.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, 31 MARZO 2026.
Porcentaje Avance en tiempo: 63,23%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):70%.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar:100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN: En el marco del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

Acta de Reunion de seguimiento:

Se realiza acta de reunión personal contratista supervisor y personal SUSES.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

FAC-S-2026-010974-AG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-010974-AG	**Lugar y Fecha**	CATAM,03-02-2026
Asunto	AVANCES CONTRATO 160-00-A-COFAC-CEGOT-2025		
Oficina Productora	SUSES		
Hora Inicio	13: 00 Hrs	**Hora Finalización**	14:30 Hrs
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Saludo al personal asistente.
- Avances del contrato 160-00A-COFAC-CEGOT-2025.
- Demoras del proceso contractual.
- Solicitudes y compromisos.
- Finalización de la reunión.

Desarrollo:

La UT APIRED CCTV 2025 manifiesta la posibilidad de solicitar una prórroga contractual, debido a la no disponibilidad inmediata de algunos equipos pendientes por procesos de importación. Se socializa la información recibida por parte de la casa fabricante sobre las fechas tentativas de llegada y nacionalización de los siguientes equipos:

- 16 cámaras PTZ referencia Q6358.
- 22 cámaras fijas modelo P1485.
- Cámaras térmicas Q1971, las cuales cuentan con un proceso de importación especial.

Compromisos de la Unión Temporal

La UT APIRED se compromete a entregar un acta detallada de los equipos recibidos e instalados, con el fin de dejar constancia formal de los avances del contrato.

Gestiones técnicas pendientes

Se solicita que el ingeniero Sergio David realice un acercamiento con la EMAVI, con el objetivo de verificar la viabilidad técnica para la instalación de las cámaras e iniciar las obras de implementación correspondientes a la malla virtual de la EMAVI.

Suministro eléctrico y garantía

Se aborda el uso de dispositivos PoE marca Ubiquiti, indicando la necesidad de garantizar que estos no afecten la garantía de los equipos ni los procesos de RMA. La Unión Temporal se compromete a validar este aspecto con los ingenieros de proyecto, asegurando la correcta alimentación eléctrica de los equipos instalados.

Buenas prácticas de instalación

Se recomienda que las instalaciones se realicen de manera ordenada, segura y funcional, evitando cables expuestos, con adecuado marquillado y presentación profesional.
Se enfatiza en las instalaciones del laboratorio de SUSES, espacio destinado a la instrucción de futuros técnicos en sistemas electrónicos de seguridad de la FAC.

Cronograma de implementación

La Unión Temporal se compromete a entregar el cronograma de implementación de los equipos pendientes a más tardar el 06 de febrero de 2026.

FAC-S-2026-010974-AG

Reconocimiento institucional

Por parte de la Subdirección de Sistemas Electrónicos de Seguridad (SUSES), se felicita al personal de ingenieros que ha participado en la implementación de los equipos, destacando su profesionalismo y la atención oportuna de las observaciones realizadas. Se exhorta a mantener el mismo nivel de compromiso en las actividades pendientes.

PUNTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA

Con el fin de mitigar riesgos asociados al plazo contractual, con término previsto para el 31 de marzo de 2026, se dejan como constancia los siguientes aspectos:

- Verificar coherencia entre los tiempos de importación y el cronograma contractual.
- Priorizar la instalación de los equipos críticos para la operación.
- Garantizar disponibilidad de personal técnico suficiente.
- Documentar pruebas de funcionamiento y actas de aceptación parcial.
- Mantener comunicación permanente entre la UT, la SUSES y las unidades involucradas.
- Evaluar oportunamente los riesgos de incumplimiento y documentar técnicamente cualquier ajuste contractual requerido.

CIERRE DE LA REUNIÓN

No siendo otro el tema a tratar, se da por finalizada la reunión, dejando constancia de los compromisos adquiridos y de la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos.

Adriana P. Galeano A.
ADRIANA PATRICIA GALEANO ARENAS
Representante UT APIRED CCTV 2025

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	**N/A**	**N/A**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	**N/A**		
Fecha - Hora	**N/A**	**Lugar**	**N/A**

FIRMAS,

Técnico Segundo LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ LONDOÑO
Técnico Especialista Sistemas Electrónicos De Seguridad

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Pendiente para pagos PAC DICIEMBRE 2025 o Cuentas por pagar primer trimestre 2026.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha se continúan con las observación y acuerdos llegados con la reunión de seguimiento al proceso.

Actualmente se encuentran trabajos pendientes de ejecución asociados principalmente a actividades cuya culminación se encuentra condicionada a factores externos al contratista, relacionados principalmente con procesos de importación de equipos especializados.

En primer término, se encuentran pendientes actividades asociadas a la importación de equipos de visión térmica, los cuales, por su naturaleza tecnológica, están sujetos a regulaciones especiales de carácter militar y de seguridad, conforme a la normatividad vigente aplicable a este tipo de bienes. Dichos equipos requieren permisos, licencias y autorizaciones adicionales por parte de las autoridades competentes, lo que ha generado demoras en los tiempos de importación originalmente estimados.

De igual forma, se presentan pendientes relacionados con la importación de otros equipos, en particular algunas cámaras especializadas, debido a la indisponibilidad de stock en la casa fabricante, situación que ha sido notificada por el proveedor y que no es atribuible al contratista.

Adicionalmente, se encuentra pendiente la importación de la máquina fusionadora, equipo esencial para el desarrollo de determinadas actividades técnicas objeto del contrato. Dicho proceso se encuentra actualmente en trámite, sujeto a los tiempos logísticos, aduaneros y de fabricación, propios de este tipo de equipos especiales.

Observaciones:
Las actividades pendientes anteriormente descritas no obedecen a incumplimientos contractuales por parte del contratista, sino a causas externas, imprevisibles y no imputables, relacionadas con restricciones regulatorias, disponibilidad del mercado internacional y procedimientos de importación. En consecuencia, dichas circunstancias deben ser tenidas en cuenta para efectos de la evaluación del avance contractual, ajustes al cronograma y eventuales prórrogas, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. HERNANDEZ LONDOÑO LUIS ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.017.130.973
DEPENDENCIA:	JETIC – DISIE-SUSES

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.