INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC,
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BOGOTÁ D.C.		
BENEFICIARIO:	EJÉRCITO NACIONAL		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 61.811.415.199,00
	ADICIÓN MIN - FONSECON		$ 30.052.896.804,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 91.864.312.003,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31//12/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	04/10/2025	A LA FECHA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	15/09/2025	03/10/2025
	MARLENY RIVERA GALEANO	01/12/2024	14/09/2025
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	27/11/2024	01/12/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	FAIVER RIVERA MONTES	04/12/2024	31/12/2024
	FAIVER RIVERA MONTES	11/02/2025	A LA FECHA
	SERGIO O. BERNAL J.	18/02/2025	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.106024	15/11/2024	$ 50.067246.311,00
	No. 1825	2025	$ 11.744.168.888,00
	No. 64125	2025	$ 30.052.896.804,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	04/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 27/05/2025
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 03/07/2025
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 03/09/2025
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 31/10/2025
	QUINTA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN		FECHA: 19/11/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento del Contrato FECHA: 30/06/2026		
	Calidad del Servicio FECHA: 30/06/2026		
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales FECHA: 31/12/2028		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$1.794.575.347+ IVA
VALOR DE OBRA	$89.728.767.340
VALOR INTERVENTORÍA	N/A
VALOR TOTAL	$ 91.864.312.003

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	NO APLICA	16/12/2024 y 21/02/2025	$ 24.451.673.330
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.	NO APLICA	24/02/2025	$ 25.615.572.981
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente.	NO APLICA	31/07/2025	$5.872.084.444
CUARTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del Ministerio del Interior y del administrador del contrato de CODALTEC donde acredite la entrega de los siguientes equipos: 1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Portable, la cual debe incluir los siguientes anexos: 1) El correspondiente informe de ejecución con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$5.872.084.444
QUINTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y orden de compra generada por el contratista de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$15.026.448.402
SEXTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Certificado de nacionalización de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$12.021.158.722
SEPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir: 1) Informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado. 4) Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. 5) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución	100%	DD/MM/AAAA	$3.005.289.680

	contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 55.939.330.755
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 55.939.330.755

3. PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
30-44-101060994	Cumplimiento 20% (del valor de la Administración de recursos)	$ 427.108.932,40	03/12/2024	30/06/2026
	Calidad de servicio 20% (del valor de la Administración de recursos)	$ 427.108.932,40	06/06/2025	30/06/2026
	Pagos de salarios 5% (del valor de la Administración de recursos)	$ 106.777.233,10	03/12/2024	31/12/2028

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. 097 de 2024	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL	$ 60.371.994.550,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/11/2025	$ 29.353.966.400
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	NEWSAT SAS	NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 89.725.960.950
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA**	
PÓLIZA No.	84763 y 24532	
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE CODALTEC: 5 DE DICIEMBRE DE 2025	**SI**	**NO**
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$79.319.912,64	A CORTE DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**85%**
% EJECUTADO DE OBRA	**72,89%**

Matriz de Riegos

No	**Riesgo**	**Mitigación**
1	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la comisión inspectora.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
2	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la capacitación en fábrica.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
3	Retrasos en el trámite de la certificación de usuario final.	Definir la tramitología de la solicitud de manera clara, para solicitar la certificación de usuario final cuando se establezca su necesidad.
4	Ineficiencias en la logística del transporte y capacitaciones en el sitio de entrega.	Identificar y planificar con suficiente antelación los lugares de entrega y los requerimientos logísticos necesarios, estableciendo una coordinación adecuada para evitar retrasos o inconvenientes.
5	Riesgos asociados a la seguridad del transporte de los equipos a los sitios de entrega.	Solicitar acompañamiento de seguridad a la entidad competente para tal fin, garantizando un transporte seguro.
6	Afectación al cronograma por congestión administrativa y aduanera estacional (Cierre de vigencia).	Realizar un monitoreo diario del estado de la carga desde su arribo. Radicar la documentación con la máxima anticipación posible y mantener comunicación constante con la agencia de aduanas para subsanar cualquier requerimiento de forma inmediata, priorizando la liberación de los equipos críticos para la entrega.
7	Indisponibilidad o coordinación logística del personal del Ejército Nacional para las sesiones de entrenamiento y transferencia de conocimiento	Solicitar formalmente al Ejército Nacional, mediante oficio al nivel de supervisión, la designación y alistamiento del personal con cronograma en mano. Establecer fechas inamovibles para las capacitaciones tan pronto se confirme la nacionalización y proponer un plan de contingencia (horarios extendidos o fines de semana) para asegurar que el 100% del personal reciba la instrucción antes de la fecha de terminación.



REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024 (Control de cambios 5, Cuarta Prorroga)

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional

AÑO	2025											
MES	oct-25				nov-25				dic-25			
SEMANA	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
ACTIVIDADES												
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO												
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN												
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO												
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE												
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO												
CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN -												
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO												
Ordenes de compra												
Fabricación equipos												
Comisión Inspectora												
transporte												
Nacionalización												
Capacitación en Fabrica												
Entrega equipos												
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO												
ENTREGA DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS												
MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON EJERCITO												
INSTALACIÓN SISTEMA EN UBICACIÓN DEFINIDA POR EL EJÉRCITO NACIONAL												
ENTRENAMIENTO TIPO INSTRUCTOR												
ENTRENAMIENTO TIPO OPERADOR												
ENTREGA A EJÉRCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y												
TRASLADO DE EQUIPOS A NUEVAS UBICACIONES DEFINIDAS POR EL EJERCITO												
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES												
PRUEBAS EN CAMPO												
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL												
VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OPERATIVOS, RECEPCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE RESULTADOS, CIERRE FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD												
FIRMA ACTA DE RECIBO												
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DEMBOLSO												
SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)												
TRAMITE QUINTO DESEMBOLSO (ORDEN DE COMPRA)												
NACIONALIZACIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)												
TRÁMITE SEXTO DESEMBOLSO (NACIONALIZADOS LOS 41 SISTEMAS TÁCTICOS)												
TRANSPORTE (41 SISTEMAS TÁCTICOS)												
INSTALACIÓN Y PRUEBAS (41 SISTEMAS TÁCTICOS)												
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL (41 SISTEMAS TÁCTICOS)												
FIRMA ACTA DE RECIBO CONTRATO INCIAL (ANEXO 26 DE 41 SISTEMAS TÁCTICOS)												
TRAMITE SEPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO												
AVANCE DE EJECUCIÓN PLANEADO				99,20%				85%				100%
AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUTADO				**99,20%**				**72,89%**				

- Porcentaje de ejecución programado: 85%
- Porcentaje de ejecución real: 72,89%
- Atraso: 12,11%

Gestión realizada:

El día 7 de noviembre de 2025 el Ejército Nacional, CODALTEC y el contratista derivado realizan el acta de recibo a satisfacción en el documento con Radicado N° 2025229015484386 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25.

El 10 de noviembre de 2025, CODALTEC mediante comunicado 20250100051921, realizó la Solicitud de adición, prórroga y modificación al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, cuyo objeto es “Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas - C-UAS) para el Ejército Nacional”. En atención al oficio No. 20250100049441-CODALTEC del 5 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo Administración de Proyectos No. 2374 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2025, en calidad de Gerente de CODALTEC realiza las siguientes solicitudes:

1. Solicitud de adición al contrato No. 2374 de 2024.
2. Solicitud de prórroga del contrato por un término de un mes (1), con terminación el 31 de diciembre de 2025.
3. Solicitud de modificación de la CLÁUSULA SEXTA en contrato actual No.2374

El 10 de noviembre de 2025, CODALTEC mediante comunicado 2025010051911, remitió una carta de Disponibilidad de Equipos – Adición Contrato 097 de 2024 -Antidrones.

El 11 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado 2025-3-003123-033604 Id: 648853, se solicitó la Primera Adición, Quinta Prorroga y Primera Modificación del Contrato Interadministrativo 2374-2024, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sistema Táctico Antidron	41	$ 715.957.690	$ 29.354.265.290
2	Administración Proyecto, 2%			$ 587.085.306
	IVA de la Administración			$ 111.546.208
Total:				$ 30.052.896.804

Prorrogando el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y modificando la forma de pago así:

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO,** en la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00) equivalente al 27% de la ejecución del proyecto, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. **B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) equivalente al 27% de la ejecución del proyecto y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) equivalente al 55% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución. C**) UN TERCER DESEMBOLSO,** por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), equivalente al 7% de la ejecución del proyecto contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente. **D) UN CUARTO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) equivalente al 6% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del Ministerio del Interior y del administrador del contrato de CODALTEC donde acredite la entrega de los siguientes equipos: 1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Portable, la cual debe incluir los siguientes anexos: 1) El correspondiente informe de ejecución con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado. **E) UN QUINTO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de correspondiente a la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($14.677.132.645), equivalente al 16% de la ejecución del proyecto y TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($349.315.757) equivalente al 16% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y orden de compra generada por el contratista de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución. **F) UN SEXTO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($11.741.706.116) equivalente al 13% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($279.452.606) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Certificado de nacionalización de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución. **G) UN SEPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.935.426.529) equivalente al 3% de la ejecución del proyecto y SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($69.863.151) equivalente al 3% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del

supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir: 1) Informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado. 4) Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. 5) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados…

El 13 de noviembre de 2025, se realizó reunión virtual de seguimiento con representación de CODALTEC y Ministerio del Interior de la cual se resalta lo siguiente:

El Administrador del Proyecto (CODALTEC), Mateo Ochoa, informó que:

- El sistema fijo fue instalado en el lugar definido por el Ejército Nacional y se realizaron las pruebas correspondientes, las cuales fueron recibidas satisfactoriamente por el Ejército Nacional el 30 de octubre de 2025.
- Se elaboró el acta de recibo a satisfacción con el Ejército, y actualmente se encuentra en proceso la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista derivado.
- El avance físico del contrato se mantiene en 99,2 %, porcentaje alcanzado en el último comité técnico.

El 19 de noviembre de 2025, se suscribió la Primera Adición, Quinta Prorroga y Primera Modificación del Contrato Interadministrativo 2374-2024, prorrogando el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, adicionando la adquisición de 41 equipos tácticos antidrones. Modificando el valor del contrato así:

“(…) ***CLÁUSULA QUINTA. - VALOR:*** *El valor total del contrato será por la suma de* ***NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 91.864.312.003)****, incluido todos los impuestos a que haya lugar, distribuidos así:*

VALOR DEL PROYECTO	$89.728.767.340,00[1]
ADMINISTRACIÓN	$1.794.575.347,00
IVA	$340.969.316
TOTAL	$91.864.312.003

El 2 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el comité técnico de seguimiento correspondiente al mes de noviembre, con representación del Ejercito Nacional, CODALTEC y Ministerio del Interior del cual se resalta lo siguiente:

CODALTEC manifiesta que hasta el día de ayer se iniciaron los trámites de nacionalización, sin embargo, espera ponerse al día el 15 de diciembre.

Ministerio pregunta por el estado de la solicitud de desembolso No. 4, CODALTEC indica que ya cuenta con toda la documentación requerida para esta solicitud y que el día de mañana 3 de diciembre se radicará ante el Ministerio del Interior.

Ministerio pregunta por el estado de la orden de compra de los 41 equipos tácticos que fueron adicionados al contrato, CODALTEC informa que ya se generó la orden de compra y que el día 4 de diciembre se hará la respectiva solicitud de desembolso No. 5.

CODALTEC expresa su inquietud con respecto al personal que según los anexos del contrato, se requiere capacitar por equipo, el Teniente Coronel Prato indica que elevará la inquietud, puesto que por necesidad del servicio, no es fácil disponer de tantas personas para capacitar en el uso del equipo táctico.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ejército Nacional	Informar de la disponibilidad del personal del Ejercito Nacional para la capacitación correspondiente a los 41 sistemas tácticos	5 de diciembre de 2025
CODALTEC	Radicar solicitud del 4to desembolso	3 de diciembre de 2025
CODALTEC	Radicar solicitud del 5to desembolso	4 de diciembre de 2025
CODALTEC	Informar cuando se enviará la factura final correspondiente a *1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Semifijo (Portable),* del contratista derivado	3 de diciembre de 2025

El 5 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico, CODALTEC remitió el informe correspondiente al mes de noviembre.

Avance Financiero

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
16/12/24	$ 17.523.536.209,00			PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON FE-364	$ 17.523.536.209,00
27/12/24		$ 17.523.000.000,00	$ 17.523.000.000,00	Primer desembolso, Contrato 097 Factura: FE913 (comprobante 972024)	$ 536.209,00
21/02/25	$ 6.928.137.121,00			PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON FE-364	$ 6.928.673.330,00
24/02/25	$ 24.451.673.330,00			SEGUNDO DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON FE-369	$ 31.380.346.660,00
24/02/25	$ 1.163.899.651,00	$ 1.163.899.651,00	$ 18.686.899.651,00	SEGUNDO DESEMBOLSO ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON FE-370	$ 31.380.346.660,00
28/02/25		$ 857.398.151,78	$ 19.544.297.802,78	Segundo desembolso, Contrato 097 Pago Parcial (RETENCIONES) Factura: FE935 (comprobante 1611339810)	$ 30.522.948.508,22
7/03/25		$ 23.879.998.033,22	$ 43.424.295.836,00	Segundo desembolso, Contrato 097 Factura: FE935 (comprobante 50915896)	$ 6.642.950.475,00
31/07/25	$ 5.872.084.444,00			TERCER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON FE- 441	$ 12.515.034.919,00
12/08/25		$ 12.081.263.809,00	$ 55.505.559.645,00	Tercer desembolso, Contrato 097 Factura: FE1221 (comprobante G3-25075)	$ 433.771.110,00
29/08/25		$ 433.771.110,00	$ 55.939.330.755,00	Tercer desembolso, Contrato 097 Factura: FE1221 (RETENCIONES)	$ -
Total	$ 55.939.330.755,00	$ 55.939.330.755,00	$ 55.939.330.755,00		$ -

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

La totalidad de los equipos inicialmente contratados se entregaron al ejército Nacional, se instaló el equipo fijo y se realizaron las respectivas capacitaciones tipo instructor y operador, actualmente se está recopilando todos los entregables de acuerdo a las obligaciones para el respectivo recibo a satisfacción. Quedando pendiente únicamente los equipos tácticos objeto de la adición Se mantiene un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la ejecución puntual del proyecto.

A continuación, se presentan las evidencias del protocolo de pruebas:



Defensa

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Protocolo de pruebas Operativas Sistema Fijo CI No 2374 2024 MinInterior – CODALTEC. Contrato derivado 097/2024 CODALTEC – NewSat.


1. Documento Guía

Las pruebas técnicas se realizarán siguiendo la metodología establecida en el documento de carácter **SECRETO** "SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No JEMOP-DAVAA-ET-05701/AVI -00", revisión 00 de fecha 01 de septiembre de 2024. Los umbrales de aceptación de las pruebas se cumplieron en el documento realizado por la comisión inspectora de nombre "Protocolo de pruebas CI No 2374 2024" realizada del 3 de mayo al 10 de mayo de 2025, por lo que el objetivo de este documento no es comprobar las capacidades máximas del sistema, en su lugar es certificar la correcta instalación del sistema teniendo en cuenta las limitaciones del lugar de instalación, teniendo en cuenta las rutas de aproximación del aeropuerto el Dorado de Bogotá, la cercanía con la Gobernación, embajada de Estados Unidos, Fiscalía General de la Nación, Dirección General de Policía, etc. Siendo los componentes críticos los radares y la cámara, debido a la calibración y configuración necesarias para su correcta operación que garantizan, en el caso del radar la cobertura de 360° y en el caso de la cámara el seguimiento del objetivo a distancia de hasta 1 Kilometro.

2. Elementos de prueba

Los siguientes elementos se utilizaron en la realización de las pruebas técnicas del sistema fijo:

- Drones Comunes
  1. REF (NewSat): DJI MINI 4 PRO, Serial: 1581F6Z9A242MML371SF
  2. REF (NewSat): DJI MINI 4 PRO, Serial: 1581F6Z9C24BD00363VC
  3. REF (NewSat): DJI AIR 3, Serial: 1581F6N872515M03A54
  4. REF (Ejercito): AUTEL EVO LITE 6K Enterprise, Serial: 1748FEV5LTE824491146
- REF: Drones desconocidos (hechizos)
  - REF: 433 MHz (radiocontrol), 1.2 GHz (Video).
  - REF: FPV 915 MHz (radiocontrol), 5.8 GHz (Video).
  - Radio Control: Taranis con módulo TBS CrossFire.
  - Gafas: FastShark
- Analizador de Espectro: Anritsu MS2720T
- Antena: Aaronia Antena HyperLog 60250.



7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

- Del 3 al 10 de mayo del 2025, pruebas en fabrica.
- Del 31 de mayo al 7 de junio y un segundo grupo del 8 al 15 de junio del 2025 se realizó el entrenamiento en fabrica.
- El 21 de junio de 2025, se llevó a cabo la entrega de los equipos en la unidad militar.
- Del 07 al 11 de Julio de 2025, se realizó el entrenamiento operadores.
- Del 21 al 25 de Julio de 2025, se realizó el entrenamiento Instructores.
- El 21 julio de 2025, se realizó la instalación del equipo fijo en el sitio indicado por el delegado del ejército TC Prato.
- Del 03 al 11 de septiembre de 2025, Nueva sesión de entrenamiento en fabrica, recibieron capacitación 3 integrantes del ejército, lo anterior y en razón a que el las fechas inicialmente programadas el personal relacionado no asistió por temas relacionados al interior de la fuerza.
- El 30 de octubre de 2025, finaliza la ejecución de las pruebas del equipo fijo de manera exitosa. Esto, Por solicitud del Ejercito se efectuó el traslado del equipo fijo el cual a la fecha tiene un avance del 100%, Instalación y puesta en marcha de los equipos 100%, Pruebas de operación 100%.

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ** Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229015484386 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ACTA No: 2025229015484386 de 07 de noviembre de 2025

REFERENCIA: Acta Recibo Satisfacción contrato CI 2374 2024.

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 07 de noviembre de 2025

INTERVIENEN:
TC. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO
Delegado apoyo a la supervisión contrato CI 2374 2024
LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Administrador Contrato INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC
GIOVANNY MORA MORA
GERENTE DEL PROYECTO 097 2024 SUSCRITO ENTRE CODALTEC Y NEWSAT, CONTRATACIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DE CODALTEC.

ASUNTO: RECEPCIÓN TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 100% OBJETO DEL CONTRATO N° 2374 - 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA - CODALTEC CON OBJETO CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CI 2374 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2024.
OBJETO	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti-Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.
FORMA DE PAGO	**CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:** EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO**, en la vigencia 2024, por la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00),** contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. **B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, correspondiente a la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y **MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES**

	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución. **C) UN TERCER DESEMBOLSO**, en la vigencia 2025, por la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente. **D) UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO**, correspondiente a la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARLENY RIVERA GALEANO** (SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR) **TC. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO** (DELEGADO DEL EJÉRCITO NACIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO CI 2374 2024) **LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN** (ADMINISTRADOR DEL CI 2374 2024 DE CODALTEC)

PLAZO DE ENTREGA	11 MESES Y 26 DÍAS
LUGAR DE ENTREGA	**CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN:** Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente contrato Interadministrativo se ejecutaran en el territorio nacional, sin embargo, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
VALOR CONTRATO	**CLÁUSULA QUINTA. - VALOR:** El valor total del contrato será la suma de **SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 61.811.415.199),** incluido todos los impuestos a que haya lugar, la cual incluye: • **SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.374.502.050)** correspondiente al valor del proyecto**.** • **MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.207.490.041)** más IVA, correspondiente al porcentaje de administración.
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	11 MESES Y 26 DÍAS
CONTRATO ADICIONAL O	N/A
MODIFICATORIO No. SI<u>X</u> NO<u>_</u>	PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 2374 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, OTROSÍ No. 01, SUSCRITA EL DÍA 27/05/2025 HASTA EL 03/07/2025. SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 2374 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, OTROSÍ No. 02., SUSCRITA EL DÍA 3/07/2025 HASTA EL 03/09/2025. TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 2374 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, OTROSÍ No. 03., SUSCRITA EL DÍA 3/09/2025 HASTA EL 31/10/2025. CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 2374 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, OTROSÍ No. 04., SUSCRITA EL DÍA 31/10/2025 HASTA EL 30/11/2025.
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

a. Pólizas

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 30-44-101060994	Cumplimiento 20% del valor de la Administración de recursos.	$ 287.382.629,76	03/12/2024	31/05/2026
	Calidad de servicio 20% del valor de la Administración de recursos.	$ 287.382.629,76	06/06/2025	31/05/2026
	Pago de salarios 5% del valor de la Administración de recursos.	$ 71.845.657,44	03/12/2024	30/11/2028

II. Contratación Aliado Estratégico CODALTEC.

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 097-2024	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.	$ 60.371.994.550
Adicional en valor	NO APLICA	
Nombre contratista	NEWSAT SAS	NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	11/06/2025 – 03/07/2025 03/07/2025 – 03/09/2025 03/09/2025 – 31/10/2025 31/10/2025 – 30/11/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 60.371.994.550
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA**	
PÓLIZA No.	84763 y 24532	
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024	

III. BALANCE CONTRATO

Valor Total contrato	$ 60.371.994.550	
valor recibido entregas anteriores		0
Valor pagado a la fecha		$ 54.775.431.104
Valor pendiente por cancelar		$ 5.596.563.446
VALOR TOTAL.	**$ 60.371.994.550**	**$ 60.371.994.550**

Nota: Se suscribe acta de recibo a satisfacción a falta del cuarto y último desembolso por valor de $5.599.070.946 del CI 2374 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y CODALTEC.

A continuación, se presenta el desglose del valor del contrato:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TÁCTICO ANTI DRONES	$ 715.950.400	$ 4.295.702.400
2	16	SISTEMA SEMI-FIJO ANTI DRONES	$ 2.801.855.625	$ 44.829.690.000
3	1	SISTEMA FIJO ANTI DRONES	$ 11.246.602.150	$ 11.246.602.150
			TOTAL	**$ 60.371.994.550**

IV. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El día 07 de noviembre del 2025, se reunieron el administrador del contrato CI 2374 suscrito entre MININTERIOR y CODALTEC en representación de la CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA - CODALTEC., el Delegado del Ejército Nacional para el contrato CI 2374 2024 y el GERENTE DEL PROYECTO del contrato 097 2024 suscrito entre CODALTEC y NEWSAT SAS, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes correspondientes contrato para CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la verificación de las obligaciones del Contrato CI No. 2374 2024 para CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el contrato CI No. 2374 2024 según que los EQUIPOS Y SERVICIOS objeto de este, fueron entregados por la empresa a entera satisfacción.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CI 2374 2024

a. ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES, CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	7) Entregar las pruebas de fábrica, puesta en funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada por el contratista sobre los bienes objeto de contrato.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	Se envía por correo el protocolo de pruebas CI No 2374 2024 con las pruebas realizadas en fábrica, y los resultados satisfactorios de las mismas. Se realiza la entrega de los sistemas el 21 de junio de 2025, y se realiza la puesta de funcionamiento del sistema fijo, el 30 de octubre de 2025 se comparte el acta firmada por el delegado del Ejército Nacional, el administrador del proyecto de CODALTEC y el Gerente del proyecto de NewSat.
2	8) Realizar la entrega a satisfacción, de los bienes objeto del contrato dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades del mismo, previa verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos por parte de la Supervisión por parte del Ministerio y del delegado que sea designado por el Ejército Nacional y realizar la entrega al usuario final, según corresponda. La entrega y verificación de requisitos técnicos de los bienes, deberá realizarse en la ciudad de Bogotá	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	
3	14) … Cartas de garantías técnicas del fabricante correspondientes de los bienes…	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El 21 de junio el contratista suscribe la carta de garantía técnica de los sistemas, con vigencia de 2 años.
4	17) Capacitar presencialmente, antes de la entrega de bienes, a mínimo dos (2) profesionales de la Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior y cuatro (4) adicionales del personal seleccionado por el Ejército Nacional. La capacitación debe contar con una intensidad horaria mínima de 40 horas, las cuales incluyen capacitación y entrenamiento teórico-practico, que se debe realizar en la casa matriz del fabricante seleccionado como proveedor de los equipos, en temas de diseño, implementación, nuevas tecnologías y mejores prácticas. Los cursos deberán ser certificados directamente por el fabricante. Las fechas, horarios y el lugar serán flexibles y concertados por los supervisores, para lo cual el contratista asumirá en su totalidad la logística, traslados, medios, locaciones y cualquier otro gasto que sea necesario para realizar correctamente la capacitación. El objetivo	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	Capacitación en fábrica realizada con el personal designado.

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	de esta actividad se enmarca en la responsabilidad de una entrega real y efectiva de los bienes a entregar al Ejército Nacional						
5	19) Realizar un inventario detallado de los bienes a entregar.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	En el Acta de Reunión 003 del 21 de junio de 2025, se realiza el inventario detallado de los bienes.

b. Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
6	3.1.1 Instalación: Todos los costos asociados a la instalación, configuración y puesta en funcionamiento serán asumidos por el contratista. Para este efecto el contratista realizará las coordinaciones requeridas con los supervisores de contrato designados por cada Fuerza.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	Los sistemas son entregados el 21 de junio de 2025, bajo el Acta de reunión N° 003. Y el sistema fijo se instala con acta del 30 de octubre de 2025 en la ubicación designada por la Fuerza. El contratista asume la responsabilidad administrativa durante los periodos de instalación, configuración, instrucción y pruebas.
7	3.1.2 Responsabilidad administrativa: La firma contratista asumirá la responsabilidad logística, económica y de las operaciones del equipo, durante el periodo de instalación, configuración, instrucción, pruebas de recepción a satisfacción, de igual manera en caso de presentarse daños a los equipos dentro del desarrollo de los mencionados ejercicios, también serán responsabilidad de la firma contratista, quien asumirá los costos de reposición del bien, sin generar costos adicionales a la fuerza pública.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	
8	3.1.3 Mantenimiento preventivo: El contratista deberá asumir durante el periodo de la garantía, mínimo un mantenimiento preventivo y los mantenimientos establecidos en los manuales del sistema, incluidas las actualizaciones de software.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El 29 de julio de 2025 el contratista derivado envía el documento con los compromisos establecidos.
9	3.1.4 Soporte técnico: El contratista deberá entregar al supervisor del contrato el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para el reporte, con el fin de acordar el protocolo para atención y solución de novedades. Asimismo, deberá asegurar una línea de comunicación para temas de soporte y mantenimiento de los equipos, que en ningún caso excederá las 12 horas de tiempo de respuesta, una vez reportada la necesidad o falla por las Fuerzas.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El 22 de julio de 2025 se comparte el documento NWS-2025-0284 con asunto "Entrega ANS" El 5 de noviembre de 2025 CODALTEC envía el oficio N° 20250100051731 con asunto “Acuerdo de Nivel de Servicio CI 2374 2024”

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
10	3.1.5 Backups y restauración: El contratista debe suministrar el procedimiento para realizar backup de la información registrada en la unidad de mando y control del equipo CUAS.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El 21 de julio de 2025 el contratista derivado comparte archivo cifrado con toda la documentación técnica, Backups y restauración. Con la entrega de los equipos realizada el 20 de junio de 2025, se entrega los respectivos manuales en español e inglés.
11	3.1.6 Documentación técnica: El contratista deberá suministrar el manual de listado partes, manual de numero de partes, manual técnico, manual de operación y manual de mantenimiento básico, en presentación digital y físico (manual en tapa dura y materiales resistentes), en Español e Inglés. El diagrama de conexión de todo el componente electrónico, mecánico o las demás con las que cuente el sistema. Manual de cazafallas (Trouble shooting). Programa de mantenimiento del equipo. Nota: 01 copia por equipo (digital y física)	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	
12	3.1.7 Transporte nacional: El supervisor designado por cada una de las Fuerzas realizará las coordinaciones necesarias con el contratista, para el transporte a nivel nacional de los equipos hasta los sitios de instalación. El contratista preverá la cobertura de los riesgos que puedan ser ocasionados durante el traslado de los mismos.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El transporte de los equipos fue coordinado con el delegado del Ejército acorde al comité técnico No 07 del 20 de junio de 2025 y atendiendo la solicitud del ejército realizada al ministerio del interior mediante oficio Radicado N°. 2025229001598281: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP- CEDE6-95.5, con asunto: "Solicitud entrega anticipada equipos sistemas antidrones". El transporte de los equipos desde el depósito aduanero hasta el lugar de entrega indicado en el Acta N°03 del día 21 de junio de 2025, fue realizado por el Ejército Nacional de Colombia por medio aéreo. El transporte del equipo fijo desde el sitio de
13	3.1.8 Nacionalización: Bogotá (Colombia), oficina de comercio exterior definida por el Ministerio de Defensa Nacional.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
							entrega hasta el lugar de instalación definido por el Ejército Nacional se realizó el día 14 de agosto de 2025 mediante transporte aéreo del Ejército Nacional de Colombia.
14	3.1.9 Pruebas técnicas: Pruebas en fábrica: Se deberá realizar pruebas de los equipos adquiridos en fábrica antes de su nacionalización y envió al país. Para este propósito se destinará una comisión inspectora conformada por: el supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto. Para la realización de las pruebas técnicas de fábrica, los gastos de tiquetes aéreos ida y regreso al país de origen (Colombia), transporte en el país de la fábrica y todos los gastos de manutención para el personal que integre la comisión inspectora, serán asumidos por el contratista. Pruebas en sitio: Realizadas por parte del personal designado por cada Fuerza acompañado por parte del equipo técnico de la empresa. El presente ítem tiene como propósito, verificar las condiciones de fabricación que dan cumplimiento a la presente especificación técnica.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	Se envía por correo el protocolo de pruebas CI No 2374 2024 con las pruebas realizadas, y la aprobación de la comisión inspectora. Para el caso de los sistemas tácticos y semi fijos se comprueban su correcta operación durante la ejecución de los entrenamientos de tipo operador. Para el caso del sistema fijo se ejecuta el protocolo de pruebas acordado mediante acta N° 04 del 14 de octubre de 2025. La ejecución del protocolo de pruebas se firma el 30 de octubre de 2025, documento con título “Protocolo de pruebas Operativas sistema Fijo CI No 2374 2024 MinInterior – CODALTEC. Contrato derivado 097/2024 CODALTEC – NewSat.”

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
15	3.1.10 Garantía: Para efectos de garantía, el contratista deberá mantener un stock de repuestos que garantice una rápida solución a los problemas presentados, evitando indisponibilidades del sistema por tiempos superiores a los quince (15) días calendario. Al momento de presentarse alguna reclamación por garantía, el contratista en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, realizar la revisión técnica, entregará un informe técnico y detallado del estado del sistema, sin costo y contará con un plazo máximo de quince (15) días calendario, para hacer entrega del bien, en perfecto estado de funcionamiento, previas reparaciones y pruebas funcionales del equipo según la presente especificación técnica. (...)	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El 21 de junio el contratista suscribe la carta de garantía técnica de los sistemas, con vigencia de 2 años.
16	3.1.11 Transferencia de conocimiento: El contratista deberá realizar la transferencia de conocimiento y certificar en el manejo del sistema C-UAS que se adquiera, para los siguientes perfiles, asumiendo los costos asociados, así: Perfil instructor: Por cada cinco (05) equipos se deberá entrenar un (01) instructor en Bogotá, Colombia. La duración de la transferencia de conocimiento no deberá ser menor a cuarenta (40) horas. El contratista deberá contar con un sistema completo del C-UAS adquirido, drones (categorías 1A, 1B y DIY (Do it by yourself)) para pruebas de detección e inhibición. Adicionalmente debe asumir los costos logísticos, administración, que se incurra en la realización y participación del personal en la transferencia de conocimiento. Perfil operador: Por cada equipo se deberá dar instrucción y entrenamiento de operación y uso de equipos a tres (03) miembros de la Fuerza, en el lugar designado por la Fuerza o en los sitios de instalación. La duración de la transferencia de conocimiento no deberá ser menor a diez (10) horas.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	El entrenamiento tipo Instructor se realiza en los días 21 de julio al 25 de julio de 2025. El entrenamiento tipo Operador se realiza en los días 7 de julio al 11 de julio de 2025.
17	3.1.12 Tiempo de fabricación: La fecha de fabricación de los sistemas C-UAS a adquirir no debe ser superior a seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción del contrato.	N/A	N/A	CI 2374 2024	N/A	N/A	Fábrica comparte el certificado de calidad de los sistemas, en el cual se índica le fecha de fabricación de los sistemas.

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1 SISTEMA FIJO							
18	Tripod Kit	(DRO-066)	35187605, 35187604	CI 2374 2024	2	UND.	2x Cardboard Box: L x W x H (cm): 160 x 55 x 35 Total Weight (kg): 140
19	Mast Accessories Kit	(DRO-066)	N/A	CI 2374 2024	2	UND.	2x Cardboard Box: L x W x H (cm): 160 x 55 x 35 Total Weight (kg): 94
20	EchoShield Radar	(DRO-887-200_TAN)	ES0102QR, ES0102QT, ES0102QQ	CI 2374 2024	3	UND.	3x Carry case: L x W x H (cm): 53 x 66 x 38 Total Weight (kg): 81
21	10m primary radar cable	(DRO-111-305 / DS-120-003)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	3x Carry case: L x W x H (cm): 81 x 47 x 31 Total Weight (kg): 57
22	10m ethernet cable	(DS-120-004)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
23	Quick Start	(DRO-887-611)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
24	Rugged Transport Case	(DRO-888-727)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
25	Junction box	(DRO-887-933)	SD00-0684, SD00-0634, SD00-0608	CI 2374 2024	3	UND.	
26	Tripod (TR344L)	(DRO-887-937)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
27	Power Supply	(DRO-887-934)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
28	Cable 2.5m – Primary	(DRO-887-938)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
29	Cable 2.5m – Ethernet	(DRO-887-939)	N/A	CI 2374 2024	3	UND.	
30	SmartHub Module	DRO-107-100	1079920642010	CI 2374 2024	1	UND.	1x Carry case: L x W x H (cm): 100 x 64 x 37 Total Weight (kg): 53
31	DroneOptID Module	DRO-107-200	1080030642010	CI 2374 2024	1	UND.	
32	Edge Mk3 case	DRO-105-000	1053596012006	CI 2374 2024	1	UND.	
33	15m Power Cable IEC PSU Cable	(DRO-111-118)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	1x Cardboard Boxes: L x W x H (cm): 59 x 22 x 38 Total Weight (kg): 5
34	IEC Power Lead	(DRO-111-107/108/109/110)	N/A	CI 2374 2024	8	UND.	

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
35	15m Data Cable (RJFTV one end)	(DRO-111-201)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
36	Replacement Fan Filters 1x Manual	(DRO-105-212)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
37	Compute Node	DRO-407	368269542056- 1x UN3481 Battery	CI 2374 2024	1	UND.	1x Carry case: L x W x H (cm): 60 x 73 x 20 Total Weight (kg): 18
38	Standard Accessories for On-Prem (Compute Node)			CI 2374 2024		UND.	
39	RJ45 Cable	(DRO-036-000)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	1x Cardboard Boxes: L x W x H (cm): 59 x 22 x 38 Total Weight (kg): 3
40	VGA M to VGA M Cable	(DRO-887-106)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
41	Blanking Plate	(DRO-032-150_A0)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
42	IEC Power Lead	(DRO-111-107/108/109/110_B)	N/A	CI 2374 2024	8	UND.	
43	Rails for Compute node	2x Rails	N/A	CI 2374 2024	2	UND.	1x Cardboard Boxes: L x W x H (cm): 82 x 15 x 5 Total Weight (kg): 2.5
44	Top Mount System (TMS - 1x TMS STD Accessories Kit	(DRO-054-050)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	1x TMS Brackets 1x Cardboard Boxes: L x W x H (cm): 56 x 12 x 45 Total Weight (kg): 5
45	Camera Calibration Bracket	(DRO-054-050)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	1x Carry case: L x W x H (cm): 56 x 12 x 45 Total Weight (kg): 8
46	Accessories Kit	(DRO-054-050)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
47	1x STD Accessories	(DRO-079-204_2)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	1x MPS Accessories (FLIR MOUNTING ADAPTER) 1x Cardboard case: L x W x H (cm): 56 x 12 x 45 Total Weight (kg): 5
48	4x M10 x 25mm Hex Head Bolt	(DRO-777 110)	N/A	CI 2374 2024	4	UND.	
49	4x M10 Nordlock Washer	(DRO-777-303)	N/A	CI 2374 2024	4	UND.	
50	FLIR HDC UC System	N/A	S/N: 69500345	CI 2374 2024	1	UND.	1x FLIR HDC UC System 1x Carry case:

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
							L x W x H (cm): 86 x 53 x 51 Total Weight (kg): 47
51	1x Cable power outdoor 3m	(DRO-887-405)		CI 2374 2024	1	UND.	1x Standard Accessories (FLIR HDC UC System) 1x Carry case: L x W x H (cm): 62 x 59 x 42 Total Weight (kg): 40
52	1x Outdoor AC/DC Power Supply	(DRO-887-406)	S/N: 67101156	CI 2374 2024	1	UND.	
53	1x Cable Power DC 4S-4P, 105 deg	(DRO-887-407)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
54	1x JPC3-G Tactical Ethernet Cable	(DRO-887-408)	N/A	CI 2374 2024	1	UND.	
--	Sistema DroneSentry-X Mk2 (Detectar y Derrotar) DroneSentry-X Mk2 (Detect and Defeat) System, Ref: DS-210		SubÍtem 1	CI 2374 2024		UND.	CANTIDAD 1 Se incluye dentro de los sistemas semi-fijos, ya que su serial se encuentra dentro de los que allí se indican
--	Standard Accessories Kit DSX Mk2		SubÍtems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.	CI 2374 2024		UND.	
16 SISTEMAS SEMI - FIJOS							
55	Sistema DroneSentry-X Mk2 (Detectar y Derrotar) DroneSentry-X Mk2 (Detect and Defeat) System, Ref: DS-210	DRO-083-000	0835979542107 0835979542110 0835979542111 0835979542112 0835979542113 0835979542114 0835979542115 0835979542116 0835979542117 0835979542118 0835979542119 0835979542121 0835979542123	CI 2374 2024	17	UND.	17x DSX Mk2 Rf Antenna & Rf Receiver, 17x Carry case: L x W x H (cm): 100 x 90 x 75 Total Weight (kg): 1,700

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
55	Sistema DroneSentry-X Mk2 (Detectar y Derrotar) DroneSentry-X Mk2 (Detect and Defeat) System, Ref: DS-210	DRO-083-000	0835979542124 0835979542126 0835979542127 0835979542128	CI 2374 2024	17	UND.	17x DSX Mk2 Rf Antenna & Rf Receiver, 17x Carry case: L x W x H (cm): 100 x 90 x 75 Total Weight (kg): 1,700
56	Power Supply AC/DC 28V Mains Power (DRO-302-000_B)	DRO-302-000_B	3021223208102; 3021223208107; 3021223208095; 3021223208101 3021223208120; 3021223208096 3021223208076; 3021223208065 3021223208122; 3021223208060 3021223208068; 3021223208116 3021223208072; 3021223208081 3021223208059; 3021223208114 3021223208078	CI 2374 2024	17	UND.	17x Standard Accessories Kit DSX Mk2, 17x Carry case: L x W x H (cm): 115 x 65 x 44 Total Weight (kg): 493
57	17x IEC PSU Cable 2m	(DRO-111-121_A0)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
58	17x 15m (50ft) Power Cable D38999 (both ends)	(DRO-111-122_B0)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
59	17x 4.6m (15ft) Power Cable D38999 (both ends)	(DRO-111-123_B0)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
60	17x 15m (50ft) Data Cable RJFTV (one end)	(DRO-111-201_D0)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
61	17x 4.6m (15ft) Data Cable RJFTV (one end)	(DRO-111-223_C0)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
62	17x Data Adaptor RJ45 to USB	(DRO-228-118_B)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
63	17x IEC C13 Power Lead US	(DRO-111-107)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
64	17x IEC C13 Power Lead AU	(DRO-111-108)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
65	17x IEC C13 Power Lead EU	(DRO-111-109)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
66	17x IEC C13 Power Lead UK	(DRO-111-110)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
67	17x Carry Case	(DRO-999-423)	N/A	CI 2374 2024	17	UND.	
68	16x C2 Tablet	(DRO-887-131)	1216475042067 1216475042068 1216475042069 1216475042070 1216475042072 1216475042073 1216475042074 1216475042075 1216475042077 1216475042078 1216475042079 1216475042080 1216475042081 1216475042082 1216475042103 1216475042104	CI 2374 2024	16	UND.	16x Cardboard Box: L x W x H (cm): 64 x 50 x 17 Total Weight (kg): 144
69	16x UN3481 Battery PI967 - section II		N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
70	16x C2 Tactical Custom Pelican Case	(DRO-888-725_A0)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
71	16x Data Cable	(DRO-111-212_A0)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
72	16x TAA 100W USB-C Adapter	(DRO-887-124)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
73	16x IEC C5 Power Leads US	(DRO-111-125)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
74	16x IEC C5 Power Leads AU	(DRO-111-124)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
75	16x IEC C5 Power Leads UK	(DRO-111-126)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
76	16x IEC C5 Power Leads EU	(DRO-111-127)	N/A	CI 2374 2024	16	UND.	
6 SISTEMAS TÁCTICOS							
78	6x RfPatrol Mk2	(DRO-035-000)	0350198542721 0350198542726 0350198542728 0350198542716 0350198542748 0350198542724	CI 2374 2024	6	UND.	6x Cardboard Box Measurements (cm) L x W x H: 88x28x48 Total Weight(kg): 102
79	6x DGMk4	(DRO-055-000)	0557569542992 0557569542823 0557569542911 0557569542997 0557569542960 0557569542726	CI 2374 2024	6	UND.	
80	24x BT-70716BG Battery UN3481 - PI967 - section II	(DRO-666-100_A)	39879; 39891; 39872; 39823; 39797; 39970; 39924; 39880; 39905; 39861; 39981; 39933; 29295; 39815; 39960; 39801; 39930; 39922; 39863; 39903; 39976; 39916; 21971; 39795	CI 2374 2024	24	UND.	

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229022894983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	N/P	S/N	CONTRATO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
81	6x Alpha Antenna	(DRO-555-200)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
82	6x Bravo Antenna	(DRO-555-201)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
83	6x Charlie Antenna	(DRO-555-202)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
84	6x Data Cable	(DRO-111-210_B0)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
85	6x RJ45 to USB Adaptor	(DRO-228-118_B)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
86	6x Audio Cable 3.5mm	(DRO-111-500_2)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
87	6x Audio Cable U174	(DRO-111-501_B0)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
88	6x Passthrough Charger with adaptor cable	(DRO-888-484)	002508; 003185; 003030; 002509; 004154; 002704	CI 2374 2024	6	UND.	
89	6x Power Supply AC/DC PSU- 15V	(DRO-888-490)	SC30406139; SC42279902; SC30406114; SC42281403; SC42281083; SC42281410	CI 2374 2024	6	UND.	
90	6x Vehicle Power Cable	(DRO-887-400)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
91	18x TNC Extension Cable	(DRO-111-408/409/410_C)	N/A	CI 2374 2024	18	UND.	
92	6x IEC C13 Power Lead US	(DRO-111-107)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
93	6x Carry Pouch	(DRO-888-302)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
94	18x Antenna Sleeve	(DRO-555-603)	N/A	CI 2374 2024	18	UND.	
95	6x Dual QD Sling	(DRO-888-973)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	
96	6x Carry Case	(DRO-061-207)	N/A	CI 2374 2024	6	UND.	

A. OBSERVACIONES

NOTA: Una vez revisado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, y verificado que las actividades, compromisos y entregables fueron ejecutados conforme a los términos y condiciones acordados, las partes manifiestan su conformidad con la ejecución de este. El delegado del Ejército Nacional certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción con lo estipulado, sin presentarse observaciones, incumplimientos ni reclamaciones pendientes. En virtud de lo anterior, se declara formalmente la finalización del contrato, dejando constancia del cierre satisfactorio del mismo a la fecha de suscripción de la presente acta.

B. ANEXOS:

Los documentos anexos debido a la información que contienen son de carácter **RESERVADO**. La difusión, reproducción y custodia de dichos documentos es responsabilidad exclusiva del Ejército Nacional. Cualquier divulgación, acceso o uso no autorizado constituirá incumplimiento de la cláusula de confidencialidad del Contrato CI-2374/2024 suscrito con el Ministerio del Interior y CODALTEC. Los anexos se compartieron al correo institucional del delegado del Ejército Nacional de manera cifrada.

1) 1_5_6_12_003 ACTA REUNION Entrega Ejército.pdf
2) 1_5_ENTREGA SUMINISTROS FIRMADA.pdf
3) 1_14_Pruebas Comisión Inspectora (SECRETO)_Marca.pdf (Cifrado)
4) 1_2_6_14_Protocolo Pruebas Sistema Fijo.pdf
5) 2_ATP_Instalación_Sitio_Fijo_Proyecto_CODALTEC_097-24 SITIO FIJO_firmado.pdf
6) 3_15_Oficio Garantía Técnica CODALTEC-097-24.pdf
7) 4_Certificaciones de la capacitación en fábrica.pdf
8) 8_Oficio Mtto y Software CODALTEC-097-24.pdf
9) 9_ANS_20250100051731_CODALTEC.pdf
10) 9_Oficio ANS_CODALTEC-097-24.pdf
11) 10_11_Protocolos DRONE SHIELD.rar (Cifrado)
12) 14_Acta 004 Protocolo Pruebas Sistema Fijo.pdf
13) 14_Acta 004 Anexo Cifrado.pdf
14) 16_Entrenamiento Tipo Instructor.pdf
15) 16_Entrenamiento Tipo Operador.pdf
16) 17_Certificate of Quality.pdf

LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
ADMINISTRADOR CONTRATO CI 2374 2024 CODALTEC

GIOVANNY MORA MORA
GERENTE DEL PROYECTO 097 2024 SUSCRITO ENTRE CODALTEC-NEWSAT

TENIENTE CORONEL BRAULIO ERNESTO ORATO MELO
DELEGADO APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO CI 2374 2024

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

20250100051921
Fecha radicación: 10-11-2025

Ingeniera
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato CD-2374-2024 MININTERIOR
Ministerio del Interior
Bogotá.

ASUNTO: Solicitud de adición, prórroga y modificación al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, cuyo objeto es "Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas - C-UAS) para el Ejército Nacional".

En atención al oficio No. 20250100049441-CODALTEC del 5 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo Administración de Proyectos No. 2374 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2025, en calidad de Gerente me permito realizar las siguientes solicitudes:

1. Solicitud de adición al contrato No. 2374 de 2024.
2. Solicitud de prórroga del contrato por un término de un mes (1), con terminación el 31 de diciembre de 2025.
3. Solicitud de modificación de la CLÁUSULA SEXTA en contrato actual No.2374

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

En atención a la solicitud formal elevada por el Ejército Nacional, la presente adición y prórroga se fundamentan en la necesidad urgente de fortalecer las capacidades tecnológicas de defensa para contrarrestar las amenazas derivadas del uso indebido de aeronaves no tripuladas (drones) por parte de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas. Estas amenazas representan un riesgo directo para la población civil, las unidades tácticas y el personal de la Fuerza Pública.

La solicitud de adición al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 surge de la necesidad estratégica del Ejército Nacional de fortalecer las capacidades tecnológicas para la defensa y neutralización de ataques con aeronaves no tripuladas (drones). Estos ataques han incrementado su frecuencia y nivel de sofisticación, afectando las operaciones militares y la seguridad de las unidades en distintas regiones del país.

La adición tiene como propósito incorporar sistemas Anti-Drones tácticos, herramientas de detección y defensa electrónica que permitan mitigar dichas amenazas, en cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional y de las estrategias de protección de infraestructura crítica

El propósito de la adición y prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 es garantizar la adquisición e implementación de nuevas herramientas tecnológicas de detección, neutralización y defensa contra sistemas aéreos no tripulados, de manera que el Ejército Nacional pueda cumplir con su misión constitucional de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación. Cabe resaltar que el presente proyecto cuenta con reserva militar, razón por la cual los detalles técnicos, operativos y de despliegue no pueden ser divulgados en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y defensa nacional.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las nuevas actividades derivadas de la adición, se proyecta una prórroga de un (1) mes en atención a la carta de disponibilidad

de equipos emitida por el contratista derivado de fecha 27 de octubre de 2025 (anexa), estableciendo un nuevo plazo de terminación al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece que los contratos estatales pueden ser modificados mediante acuerdo entre las partes, siempre que se respeten los principios fundamentales de contratación pública, tales como el equilibrio económico del contrato, la transparencia y la responsabilidad. Este artículo resalta la posibilidad de prorrogar los contratos o convenios cuando existan razones justificadas y siempre que estas modificaciones se enmarquen en los límites legales. El parágrafo del mismo artículo precisa que las adiciones económicas no deben exceder el 50% del valor inicial, garantizando así la adecuada gestión de los recursos públicos.

La adición al valor inicialmente pactado se encuentra jurídicamente procedente siempre que obedezca a la necesidad de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, asegurar el cumplimiento de sus fines y mantener la continuidad del servicio o del proyecto público comprometido. Como se mencionó la adición y prórroga se encuentra sustentada en causas objetivas, verificables y debidamente justificadas por la supervisión y por la dependencia técnica responsable, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite modificar los contratos estatales cuando sobrevengan circunstancias que lo hagan necesario para el cumplimiento de su objeto y siempre que no se altere su esencia.

SOLICITUD

En virtud de las justificaciones técnicas, jurídicas y de seguridad nacional expuestas, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Ejército Nacional, se solicita al Ministerio del Interior – FONSECON adelantar el proceso de adición, prórroga y modificación del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024. Esta ampliación permitirá la adquisición de cuarenta y un (41) sistemas tácticos antidrones adicionales, junto con los servicios de soporte y administración correspondientes, asegurando la continuidad operativa del proyecto y la protección de las unidades militares y de la población civil frente a amenazas aéreas no tripuladas.

En atención a las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras y con el propósito de atender la urgente y eminente acción por parte de Grupos al margen de la ley y organizaciones terroristas, solicitamos adelantar los tramites que tenga lugar la adición de recursos los cuales fueron aprobados en comité FONSECON, cumpliendo con el debido procedimiento, es preciso indicar que esta acción propenderá en la protección y defensa de las unidades tácticas que se encuentran en el desarrollo de las maniobras en contra de las estructuras armadas que afectan la tranquilidad y estabilidad de las personas en las regiones del país.

Por lo anterior, se solicita adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, por la suma de: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO. Igualmente se solicita adicionar al contrato, el valor de la administración, correspondiente al 2%, es decir: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA para un valor total de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90) y prorrogar el contrato por un (1) mese, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, se solicita realizar las siguientes modificaciones a la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS en el ítem D, la cual se propone modificar en los siguientes términos:

UN CUARTO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos:

a. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite la entrega de los equipos objeto del contrato previa a la adición, la cual debe incluir:

   i. El correspondiente informe con registro fotográfico.
   ii. Acta de recibo firmada por el Ejército Nacional.

Así mismo, se solicita incluir en la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS el esquema de pago para el valor de la adición de acuerdo con la siguiente estructura de tres etapas para garantizar un adecuado flujo de recursos durante la ejecución del proyecto:

1. Primer pago del 50% contra la presentación de la orden de compra al fabricante, con vigencia 2025.
2. Segundo pago del 40% contra la presentación de la certificación del fabricante que demuestre 100% de fabricación, con vigencia 2025.
3. Pago final del 10% una vez se complete la puesta en funcionamiento y se obtenga el recibo a satisfacción por parte del cliente de los cuarenta y un (41) equipos tácticos.

Agradezco la atención prestada y el trámite correspondiente a la presente solicitud, la cual tiene como finalidad reforzar la seguridad nacional y la defensa integral de la población colombiana y de la Fuerza Pública frente a los riesgos tecnológicos emergentes. Se reitera que, por tratarse de un proyecto con reserva militar, la información técnica complementaria se encuentra bajo custodia y será compartida exclusivamente con las instancias autorizadas conforme a la ley.

Atentamente,

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente

Anexos:
1. *Cronograma de ejecución de la adición.*
2. *Carta de disponibilidad de equipos*

INTEGRADOR DE SISTEMAS DE
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INTELIGENTE

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

Coronel
NILSSEN JANET GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente General – CODALTEC
E.S.D.

Asunto: Carta de Disponibilidad de Equipos – Adición Contrato 097 de 2024 - Antidrones

Respetada coronel Gutiérrez:

En calidad de representante legal de la empresa NEWSAT S.A.S. me permito certificar que contamos con la capacidad para entregar los equipos requeridos en la adición al contrato del asunto, entre la última semana del mes de noviembre y a más tardar, la primera semana del mes de diciembre del presente año.

Los equipos se encuentran en Colombia y con la firma de la adición del contrato se iniciaría el proceso de nacionalización.

Sin otro particular, quedamos atentos a brindar cualquier información adicional requerida.

Atentamente,

JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO
Fecha: 2025.11.13 16:49:36 -05'00'

JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO
Representante Legal NEWSAT SAS

045 SYD 11165173 045-11165173

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by LATAM AIRLINES GROUP SA
AMERICO VESPUCIO 901
RENCA, SANTIAGO, CHILE

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Shipper's Name and Address
DRONESHIELD GROUP
PTY LTD
LEVEL 1 235 PYRMONT STREET

PYRMONT NSW 2009 AU
TE +61434796327

Shipper's Account Number

Consignee's Name and Address
NEWSAT SAS

DEPOSITO LOGISTICA ZONA FRANCA
CRA 106 # 15-25 ZONA FRANCA MZ 5 BOD 32 Y 33
BOGOTA CO
NIT: 8305133663

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
PRIORITY WORLDWIDE PTY LTD.
EVELEIGH, NSW

Accounting Information

Agent's IATA Code
02-3 0129/2125

Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
SYDNEY

Reference Number
C00182304

Optional Shipping Information

To	By First Carrier	Routing and Destination to	by	to	by
SCL	LA	BOG	LA		

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
AUD	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination
BOGOTA

Requested Flight/Date
LA0810/04 LA0572/05

Amount of insurance
XXX

INSURANCE - If Carrier offers Insurance, and such Insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "amount of insurance".

Handling Information CONTACT ANGELICA.FORERO@NEWSATINT.COM ON ARRIVAL

CAN: AFFTAGTWK

SCI

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
4	841.0	K	Q	1286.0	20.00	25720.00	Radio Frequency Transmission Devices HS Code: 854320 DIMS 124x123x142 CM x 1 DIMS 117x117x143 CM x 2 DIMS 102x112x143 CM x 1 Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967 4 PCES ELI 41 SLAC
4	841.0					25720.00	

Prepaid	Weight Charge	Collect
	25720.00	

Valuation Charge

Tax

Other Charges

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that **insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.**

ADRIAN MCWILLIAM
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
25720.00	

Currency Conversion Rates | CC. Charges in Dest. Currency

Executed on (date)	at (place)	Signature of Issuing Carrier or its Agent
03-Nov-25	EVELEIGH	PRIORITY WORLDWIDE PTY LTD.

For Carrier's use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

045-11165173

Resolution 600h (Effective 1 Jul 10) compliant Laser Air Waybill

Original 2 - (for Consignee)

NOTICE CONCERNING CARRIERS' LIMITATION OF LIABILITY

If the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Montreal Convention or the Warsaw Convention may be applicable to the liability of the Carrier in respect of loss of, damage or delay to cargo. Carrier's limitation of liability in accordance with those Conventions shall be as set forth in subparagraph 4 unless a higher value is declared.

CONDITIONS OF CONTRACT

1. In this contract and the Notices appearing hereon:

CARRIER includes the air carrier issuing this air waybill and all carriers that carry or undertake to carry the cargo or perform any other services related to such carriage.

SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) is a Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

WARSAW CONVENTION means whichever of the following instruments is applicable to the contract of carriage:

the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929;

that Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;

that Convention as amended at The Hague 1955 and by Montreal Protocol No. 1, 2, or 4 (1975) as the case may be.

MONTREAL CONVENTION means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999.

2./2.1 Carriage is subject to the rules relating to liability established by the Warsaw Convention or the Montreal Convention unless such carriage is not “international carriage” as defined by the applicable Conventions.

2.2 To the extent not in conflict with the foregoing, carriage and other related services performed by each Carrier are subject to:

2.2.1 applicable laws and government regulations;

2.2.2 provisions contained in the air waybill, Carrier’s conditions of carriage and related rules, regulations, and timetables (but not the times of departure and arrival stated therein) and applicable tariffs of such Carrier, which are made part hereof, and which may be inspected at any airports or other cargo sales offices from which it operates regular services. When carriage is to/from the USA, the shipper and the consignee are entitled, upon request, to receive a free copy of the Carrier’s conditions of carriage. The Carrier’s conditions of carriage include, but are not limited to:

2.2.2.1 limits on the Carrier’s liability for loss, damage or delay of goods, including fragile or perishable goods;

2.2.2.2 claims restrictions, including time periods within which shippers or consignees must file a claim or bring an action against the Carrier for its acts or omissions, or those of its agents;

2.2.2.3 rights, if any, of the Carrier to change the terms of the contract;

2.2.2.4 rules about Carrier’s right to refuse to carry;

2.2.2.5 rights of the Carrier and limitations concerning delay or failure to perform service, including schedule changes, substitution of alternate Carrier or aircraft and rerouting.

3. The agreed stopping places (which may be altered by Carrier in case of necessity) are those places, except the place of departure and place of destination, set forth on the face hereof or shown in Carrier’s timetables as scheduled stopping places for the route. Carriage to be performed hereunder by several successive Carriers is regarded as a single operation.

4. For carriage to which the Montreal Convention does not apply, Carrier’s liability limitation for cargo lost, damaged or delayed shall be 26 SDRs per kilogram unless a greater per kilogram monetary limit is provided in any applicable Convention or in Carrier’s tariffs or general conditions of carriage.

5./5.1 Except when the Carrier has extended credit to the consignee without the written consent of the shipper, the shipper guarantees payment of all charges for the carriage due in accordance with Carrier’s tariff, conditions of carriage and related regulations, applicable laws (including national laws implementing the Warsaw Convention and the Montreal Convention), government regulations, orders and requirements.

5.2 When no part of the consignment is delivered, a claim with respect to such consignment will be considered even though transportation charges thereon are unpaid.

6./6.1 For cargo accepted for carriage, the Warsaw Convention and the Montreal Convention permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

6.2 In carriage to which neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies Carrier shall, in accordance with the procedures set forth in its general conditions of carriage and applicable tariffs, permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if so required.

7./7.1 In cases of loss of, damage or delay to part of the cargo, the weight to be taken into account in determining Carrier’s limit of liability shall be only the weight of the package or packages concerned.

7.2 Notwithstanding any other provisions, for “foreign air transportation” as defined by the U.S. Transportation Code:

7.2.1 in the case of loss of, damage or delay to a shipment, the weight to be used in determining Carrier’s limit of liability shall be the weight which is used to determine the charge for carriage of such shipment; and

7.2.2 in the case of loss of, damage or delay to a part of a shipment, the shipment weight in 7.2.1 shall be prorated to the packages covered by the same air waybill whose value is affected by the loss, damage or delay. The weight applicable in the case of loss or damage to one or more articles in a package shall be the weight of the entire package.

8. Any exclusion or limitation of liability applicable to Carrier shall apply to Carrier’s agents, employees, and representatives and to any person whose aircraft or equipment is used by Carrier for carriage and such person’s agents, employees and representatives.

9. Carrier undertakes to complete the carriage with reasonable dispatch. Where permitted by applicable laws, tariffs and government regulations, Carrier may use alternative carriers, aircraft or modes of transport without notice but with due regard to the interests of the shipper. Carrier is authorised by the shipper to select the routing and all intermediate stopping places that it deems appropriate or to change or deviate from the routing shown on the face hereof.

10. Receipt by the person entitled to delivery of the cargo without complaint shall be prima facie evidence that the cargo has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage.

10.1 In the case of loss of, damage or delay to cargo a written complaint must be made to Carrier by the person entitled to delivery. Such complaint must be made:

10.1.1 in the case of damage to the cargo, immediately after discovery of the damage and at the latest within 14 days from the date of receipt of the cargo;

10.1.2 in the case of delay, within 21 days from the date on which the cargo was placed at the disposal of the person entitled to delivery.

10.1.3 in the case of non-delivery of the cargo, within 120 days from the date of issue of the air waybill, or if an air waybill has not been issued, within 120 days from the date of receipt of the cargo for transportation by the Carrier.

10.2 Such complaint may be made to the Carrier whose air waybill was used, or to the first Carrier or to the last Carrier or to the Carrier, which performed the carriage during which the loss, damage or delay took place.

10.3 Unless a written complaint is made within the time limits specified in 10.1 no action may be brought against Carrier.

10.4 Any rights to damages against Carrier shall be extinguished unless an action is brought within two years from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.

11. Shipper shall comply with all applicable laws and government regulations of any country to or from which the cargo may be carried, including those relating to the packing, carriage or delivery of the cargo, and shall furnish such information and attach such documents to the air waybill as may be necessary to comply with such laws and regulations. Carrier is not liable to shipper and shipper shall indemnify Carrier for loss or expense due to shipper’s failure to comply with this provision.

12. No agent, employee or representative of Carrier has authority to alter, modify or waive any provisions of this contract.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-033604 Id: 648853
Folios: 2 Fecha: 11-11-2025 14:43:42
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: **MARLENY RIVERA GALEANO**

Supervisora del Convenio No. 2374 de 2024.

ASUNTO: Solicitud de Primera Adición, Quinta Prorroga y Primera Modificación del Contrato Interadministrativo 2374-2024.

Cordial Saludo,

De conformidad a la necesidad realizar la Primera Adición, Quinta Prorroga y Primera Modificación del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, remito a su despacho la documentación pertinente para el respectivo trámite.

Para lo anterior, se ha designado al siguiente profesional de la Subdirección quien participará en el trámite solicitado:

Sergio Oswaldo Bernal Jiménez (Apoyo a la supervisión)

Se anexan los siguientes documentos:

1. Anexo 17
2. Relación de Pagos
3. Oficio solicitud Ejercito Nacional
4. Oficio solicitud CODALTEC
5. Acta de comité 5 d FONSECON
6. Acta No. 10 de comité técnico
7. Oficio alcance a la Solicitud CODALTEC
8. RUT
9. Cámara de Comercio
10. Cedula del representante legal de CODALTEC.
11. Acta de posesión CODALTEC.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-033604 Id: 648853
Folios: 2 Fecha: 11-11-2025 14:43:42
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

12. Facultades para contratar
13. Certificado de antecedentes de la contraloría.
14. Certificado de antecedentes de procuraduría.
15. Certificado de antecedentes de policía Nacional.
16. Certificado de medidas correctivas
17. Certificado REDAM
18. Designación de Supervisión Ministerio
19. Informe Octubre
20. CDP

Atentamente;



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374 de 2024

Elaboró: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez- Contratista/
apoyo supervisor del convenio

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Solicitud (1)	Adición	X	Aclaración	
	Prórroga	X	Terminación Anticipa	
	Cesión		Modificaciones	X
	Suspensión		Liberación de Saldos	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION

Funcionamiento : (2) X Inversión: (3)	No de Rubro: (4) A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON	No de CDP: (5) No. 41424 del 08/11/2024 No. 1825 del 09/01/2025
		No. RP: (6) No. 106024 del 28/11/2024 No. 1825 del 09/01/2025
	Proyecto de Inversión: (7) N/A	

Número de Contrato No. 2374 de 2024

Objeto del Contrato: Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

Valor Inicial del Contrato: $ 61.811.415.199,00

Valor Honorarios (mensual o como se haya pactado): (11)

"(…)

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma:

A) UN PRIMER DESEMBOLSO, en la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00), contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.

B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.

C) UN TERCER DESEMBOLSO, en la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente

informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del 1 El valor del proyecto se encuentra soportado por el estudio de mercado presentado por el Ejército Nacional de Colombia, el cual conforme al concepto No. 2024434020471363 expedido por la Directora de Comercio Exterior del Comando General de las Fuerzas Militares el 8 de agosto de 2024 indica que los bienes a importar no causan impuestos sobre las ventas. fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente. D) UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados. (…)”
Valor Iva (Cuando Aplique) :(12) N/A
Valor Facturas (Cuando Aplique) :(13) N/A

Fecha de Inicio: 04/12/2024	Plazo inicial de ejecución: seis (6) meses	Fecha de terminación: 30/11/2025

Nombre del Contratista y/o Representante Legal: NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ /CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC-	
Cedula y/o Nit: C.C. 42.110.825 Nit. 900.576.075-9 CODALTEC	Teléfono: (601) 7557360
Dirección: CR 38 # 25B-27 P3 Bogotá D.C.	Correo Electrónico: info@codaltec.com
Nombre del Supervisor y/o Interventor: MARLENY RIVERA GALEANO	
Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Teléfono y Extensión: 2427400 ext. 2800
Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda): TITO LORENZO LOVO CARRETERO	
Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana	Teléfono y Extensión: 2427400 ext. 2800
Porcentaje de avance de ejecución contractual: 99%	

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (28		
Adición valor: N/A	Cesión: N/A	Prórroga plazo: Prórroga 1: suscrita el 27 de mayo de 2025, ampliando el plazo de ejecución hasta el 03 de julio de 2025. Prórroga 2: suscrita el 03 de julio de 2025, ampliando el plazo de ejecución hasta el 03 de septiembre de 2025. Prórroga 3: suscrita el 03 de septiembre de 2025, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025. Prórroga 4: suscrita el 31 de octubre de 2025, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de novimembre de 2025.
Suspensión: N/A	Terminación Anticipada: N/A	Modificaciones: N/A
Liberación de Saldos: N/A		

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (29) (Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál es el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio)

ANTECEDENTES

1. El 26/11/2024, EL MINISTERIO DEL INTERIOR y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, suscribieron el Contrato No. 2374 de 2024, por valor de $ 61.811.415.199,00 cuyo objeto es: “Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional”.

2. El 04 de diciembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del Contrato, una vez cumplidos los requisitos de ejecución.

3. El 27 de mayo de 2025, se suscribió la primera prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de julio 2025.

4. El 03 de julio de 2025, se suscribió la segunda prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre 2025.

5. El 03 de septiembre de 2025, se suscribió la tercera prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre 2025.

6. El 05 de septiembre de 2025, mediante radicado 20250100049441 la Gerente de CODALTEC luego de mesas técnicas sostenidas con el Ejercito Nacional, le solicitó al Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, por una suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90) los cuales corresponden a VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO y QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA correspondientes al valor de la administración de recursos más IVA (2% del costo de las 41 unidades adicionales más IVA).

7. El 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el comité No. 5 de FONSECON, en el cual se aprobó adicionar al contrato No, 2374 de 2024, la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 30.052.896.804) con el fin de adquirir 41 Sistemas Tácticos.

8. El 12 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el comité técnico No. 10, en el cual se aprobó la Adición, Prórroga y Modificación al contrato No. 2374 de 2024, adicionando el contrato en TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 30.052.896.804) con el fin de adquirir 41 Sistemas Tácticos, prorrogando el contrato por 5 meses más y modificando la forma de pago, para poder cumplir con el nuevo alcance del contrato.

9. El 31 de octubre de 2025, se suscribió la cuarta prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre 2025.

10. Carta de Disponibilidad de Equipos – Adición Contrato 097 de 2024 – Antidrones, emitida por NewSat (Contratista Derivado) del 10 de noviembre de 2025.

11. El 10 de noviembre de 2025, el representante Legal de CODALTEC, mediante oficio con radicado No. 20250100051921, solicitó al Ministerio del Interior adicionar, prorrogar y modificar el Contrato No. 2374- 2024CODALTEC, en los siguientes términos:

    "(…)

    En atención al oficio No. 20250100049441-CODALTEC del 5 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo Administración de Proyectos No. 2374 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2025, en calidad de Gerente me permito realizar las siguientes solicitudes:

    1. Solicitud de adición al contrato No. 2374 de 2024.
    2. Solicitud de prórroga del contrato por un término de un mes (1), con terminación el 31 de diciembre de 2025.
    3. Solicitud de modificación de la CLÁUSULA SEXTA en contrato actual No.2374

    JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

    En atención a la solicitud formal elevada por el Ejército Nacional, la presente adición y prórroga se fundamentan en la necesidad urgente de fortalecer las capacidades tecnológicas de defensa para contrarrestar las amenazas derivadas del uso indebido de aeronaves no tripuladas (drones) por parte de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas. Estas amenazas representan un riesgo directo para la población civil, las unidades tácticas y el personal de la Fuerza Pública.

    La solicitud de adición al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 surge de la necesidad estratégica del Ejército Nacional de fortalecer las capacidades tecnológicas para la defensa y neutralización de ataques con aeronaves no tripuladas (drones). Estos ataques han incrementado su frecuencia y nivel de sofisticación, afectando las operaciones militares y la seguridad de las unidades en distintas regiones del país.

    La adición tiene como propósito incorporar sistemas Anti-Drones tácticos, herramientas de detección y defensa electrónica que permitan mitigar dichas amenazas, en cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional y de las estrategias de protección de infraestructura crítica

    El propósito de la adición y prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 es garantizar la adquisición e implementación de nuevas herramientas tecnológicas de detección, neutralización y defensa contra sistemas aéreos no

tripulados, de manera que el Ejército Nacional pueda cumplir con su misión constitucional de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación. Cabe resaltar que el presente proyecto cuenta con reserva militar, razón por la cual los detalles técnicos, operativos y de despliegue no pueden ser divulgados en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y defensa nacional.
(…)

(…)
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece que los contratos estatales pueden ser modificados mediante acuerdo entre las partes, siempre que se respeten los principios fundamentales de contratación pública, tales como el equilibrio económico del contrato, la transparencia y la responsabilidad. Este artículo resalta la posibilidad de prorrogar los contratos o convenios cuando existan razones justificadas y siempre que estas modificaciones se enmarquen en los límites legales. El parágrafo del mismo artículo precisa que las adiciones económicas no deben exceder el 50% del valor inicial, garantizando así la adecuada gestión de los recursos públicos.

La adición al valor inicialmente pactado se encuentra jurídicamente procedente siempre que obedezca a la necesidad de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, asegurar el cumplimiento de sus fines y mantener la continuidad del servicio o del proyecto público comprometido. Como se mencionó la adición y prórroga se encuentra sustentada en causas objetivas, verificables y debidamente justificadas por la supervisión y por la dependencia técnica responsable, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite modificar los contratos estatales cuando sobrevengan circunstancias que lo hagan necesario para el cumplimiento de su objeto y siempre que no se altere su esencia.

SOLICITUD

En virtud de las justificaciones técnicas, jurídicas y de seguridad nacional expuestas, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Ejército Nacional, se solicita al Ministerio del Interior – FONSECON adelantar el proceso de adición, prórroga y modificación del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024. Esta ampliación permitirá la adquisición de cuarenta y un (41) sistemas tácticos antidrones adicionales, junto con los servicios de soporte y administración correspondientes, asegurando la continuidad operativa del proyecto y la protección de las unidades militares y de la población civil frente a amenazas aéreas no tripuladas.

En atención a las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras y con el propósito de atender la urgente y eminente acción por parte de Grupos al margen de la ley y organizaciones terroristas, solicitamos adelantar los tramites que tenga lugar la adición de recursos los cuales fueron aprobados en comité FONSECON, cumpliendo con el debido procedimiento, es preciso indicar que esta acción propenderá en la protección y defensa de las unidades tácticas que se encuentran en el desarrollo de las maniobras en contra de las estructuras armadas que afectan la tranquilidad y estabilidad de las personas en las regiones del país.

Por lo anterior, se solicita adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, por la suma de: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO. Igualmente se solicita adicionar al contrato, el valor de la administración, correspondiente al 2%, es decir: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA para un valor total de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90) y prorrogar el contrato por un (1) mese, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, se solicita realizar las siguientes modificaciones a la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

(…)

IINFORMACION DE LA SOLICITUD		
Adición: $ 30.052.896.804,00	CDP: 40125	Valor del contrato: 91.864.312.003,00
Cesión: N/A	Fecha de Inicio: N/A	Valor a Ceder: N/A
Prórroga: un mes	Fecha de Terminación Final: hasta el 31 de diciembre de 2025	
Suspensión: N/A	Fecha de la suspensión: N/A	Fecha de la reactivación: N/A
Terminación Anticipada: N/A	Saldo por Liberar: N/A	

Modificaciones:

"**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor total del contrato será la suma de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 61.811.415.199), incluido todos los impuestos a que haya lugar, la cual incluye: • SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.374.502.050) correspondiente al valor del proyecto1. • MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.207.490.041) más IVA, correspondiente al porcentaje de administración.

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma**: A) UN PRIMER DESEMBOLSO**, en la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00), contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. **B) UN SEGUNDO**

Modificaciones Realizadas:

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor total del contrato será por la suma de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 91.864.312.003), incluido todos los impuestos a que haya lugar, distribuidos así:

VALOR DEL PROYECTO	$89.728.767.340,00
ADMINISTRACIÓN	$1.794.575.347,00
IVA	$340.969.315,93
TOTAL	$91.864.312.002,93

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO,** en la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00) equivalente al 27% de la ejecución del proyecto, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. **B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) equivalente al 27% de la ejecución del proyecto y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) equivalente al 55%

DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución. **C) UN TERCER DESEMBOLSO**, en la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente. **D) UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO,** correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución. C**) UN TERCER DESEMBOLSO,** por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), equivalente al 7% de la ejecución del proyecto contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente.

D) UN CUARTO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) equivalente al 6% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del Ministerio del Interior y del administrador del contrato de CODALTEC donde acredite la entrega de los siguientes equipos: 1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Portable, la cual debe incluir los siguientes anexos: 1) El correspondiente informe de ejecución con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado.

E) UN QUINTO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de correspondiente a la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($14.677.132.645), equivalente al 16% de la ejecución del proyecto y TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($349.315.757) equivalente al 16% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y orden de compra generada por el contratista de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.

correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El Ministerio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Municipal y Departamental vigentes y sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por la entidad contratante CODALTEC y en concordancia con la actividad objeto del contrato, tomando en consideración que el Ministerio deberá realizar los descuentos respectivos previo a la transferencia de recursos, por lo que dicha transferencia deberá estar libre de impuestos, tasas y contribuciones municipales o departamentales que pudieran generarse por la suscripción y registro del Contrato Interadministrativo. En el evento de ser necesario, CODALTEC asumirá el pago de los descuentos por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, únicamente sobre el valor de la Asistencia Técnica Integral y operación logística; los demás descuentos que deban hacerse con relación a los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos deberán ser asumidos con cargo a estos recursos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Con fundamento en la documentación enviada por CODALTEC para el desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas, el supervisor del contrato por parte del MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán por conducto de

F) UN SEXTO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($11.741.706.116) equivalente al 13% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($279.452.606) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Certificado de nacionalización de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.

G) UN SEPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.935.426.529) equivalente al 3% de la ejecución del proyecto y SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($69.863.151) equivalente al 3% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir: 1) Informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado. 4) Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. 5) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Ministerio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Municipal y Departamental vigentes y sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por la entidad contratante CODALTEC y en concordancia con la actividad objeto del contrato. En el evento de ser necesario, CODALTEC asumirá el pago de los descuentos por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, únicamente sobre el valor de la Asistencia Técnica Integral y operación logística; los demás descuentos que deban hacerse con relación a los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos deberán ser asumidos con cargo a estos recursos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Con fundamento en la documentación enviada por CODALTEC para el desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas, el supervisor del contrato por parte del MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación de los siguientes documentos: a) Cuenta de cobro con la factura o solicitud de pago conforme al Estatuto

la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación de los siguientes documentos: a) Cuenta de cobro con la factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No.42 del 5 de mayo de 2020. b) Certificación de recibo a satisfacción y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, c) Constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. **PARÁGRAFO CUARTO:** No obstante, la forma de pago prevista está sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El MINISTERIO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el desembolso al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación, soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato que competan al supervisor del contrato y por lo tanto el CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación para su no realización, demora en el desembolso. **PARÁGRAFO QUINTO:** En caso de terminación anticipada del contrato, el desembolso será proporcional a los servicios efectivamente prestados. **PARÁGRAFO SEXTO:** Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el desembolso, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO SEPTIMO:** El MINISTERIO sólo adquiere obligaciones con el contratista, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte y toda

Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No.42 del 5 de mayo de 2020. b) Certificación de recibo a satisfacción y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, c) Constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. **PARÁGRAFO CUARTO:** No obstante, la forma de pago prevista está sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El MINISTERIO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el desembolso al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación, soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato que competan al supervisor del contrato y por lo tanto el CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación para su no realización, demora en el desembolso. **PARÁGRAFO QUINTO:** En caso de terminación anticipada del contrato, el desembolso será proporcional a los productos efectivamente entregados. **PARÁGRAFO SEXTO:** Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el desembolso, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO SEPTIMO:** El MINISTERIO sólo adquiere obligaciones con el contratista, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. El Ministerio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 1) APORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON para la ejecución del contrato, el MINISTERIO aporta la suma de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 91.864.312.003), los cuales están discriminados así: CINCUENTA MIL

clase de equipos necesarios; totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. El Ministerio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** 1) APORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON para la ejecución del contrato, el MINISTERIO aporta la suma de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 61.811.415.199), los cuales están discriminados así: CINCUENTA MIL SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($50.067.246.311), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 41424 de la vigencia 2024 y ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($11.744.168.888) , con la comunicación de aprobación del cupo de vigencia futura ordinaria Rad. No. 2-2024-004715 del 6 de febrero de 2024, expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia 2025.”	SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($50.067.246.311), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 41424 de la vigencia 2024, ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($11.744.168.888) , con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 1825 de la vigencia 2025 y TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($30.052.896.804) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 40125 de la vigencia 2025.
Liberación de Saldos: (45) Indicar el Valor a liberar.	Valor Total: (46) Indicar el valor ajustado, adjuntar soporte SIIF.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:			
Valor Total del Contrato $ 61.811.415.199,00	Valor Pagado $ 55.939.330.755	Saldo Por Pagar al Contratista $ 5.872.084.444	Valor Por Ejecutar $ 5.872.084.444

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:			
Valor Pagado Salud N/A	Valor Pagado Aporte Pensión N/A	Valor Pagado Aporte ARL N/A	Concepto de Cumplimiento N/A
Base de liquidación N/A		Total pagado N/A	

Numero de planilla y fecha: N/A Adjuntar planilla pagada o certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58)

Con fundamento en el análisis realizado por la Supervisión del Ministerio del Interior, a partir de la solicitud presentada por el Ejercito Nacional mediante oficio con radicado No. 2025227001159391 del 05 de mayo de 2025 y la solicitud presentada por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, mediante oficio radicado No. 20250100049441 del 05 de septiembre de 2025 y dando alcance mediante oficio con radicado No. 20250100051921 del 10 de noviembre de 2025, se concluye que los argumentos expuestos son procedentes y se considera viable tanto la tercera prórroga del contrato como la adición presupuestal por valor de $30.052.896.804, destinada a la adquisición de 41 sistemas tácticos antidron adicionales, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Amenaza creciente y carácter estratégico del objeto contractual: se ha verificado un incremento sostenido de ataques y hostigamientos con drones por parte de grupos armados al margen de la ley, que emplean estas aeronaves para espionaje, lanzamiento de explosivos y sabotaje. La continuidad y ampliación del contrato resulta esencial para garantizar que el Ejército Nacional disponga de mayor capacidad de defensa activa frente a este tipo de amenazas.

- Cobertura ampliada y mayor capacidad de respuesta: la adición de 41 sistemas tácticos antidron permitirá cubrir zonas críticas en Catatumbo, Cauca, Arauca y otros territorios priorizados, cerrando brechas de protección en áreas donde actualmente no existe despliegue suficiente.

- Riesgos operativos y necesidad de continuidad: la interrupción de la ejecución generaría un vacío operativo en la protección de tropas, infraestructura crítica y población civil. Ampliar el plazo del contrato y aumentar el número de sistemas asegurará la reacción inmediata ante amenazas emergentes y mejorará la capacidad de disuasión.

- Ajustes técnicos y operativos: en el desarrollo del proyecto se han requerido reubicaciones, reconfiguraciones y pruebas en zonas de alta conflictividad, lo que demanda tiempo adicional para la correcta instalación, calibración y certificación de los equipos en condiciones reales de operación.

- Capacitación y transferencia de conocimiento: es indispensable culminar los procesos de entrenamiento del personal militar en las nuevas áreas de despliegue y en el uso de los sistemas adicionales, garantizando su operación segura y eficiente.

- Soberanía y confidencialidad tecnológica: CODALTEC, como entidad estratégica del sector defensa nacional, asegura independencia de proveedores extranjeros y confidencialidad en el manejo de información sensible, aspectos críticos para un proyecto de esta naturaleza.

En mérito de lo anterior, la Supervisión recomienda:

1. Aprobar la prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, advirtiendo que el contratista deberá ampliar las garantías contractuales en concordancia con la nueva fecha de finalización.

2. Autorizar la adición de $30.052.896.804, destinada a la adquisición de 41 sistemas tácticos antidrones, así como la actualización de los contratos derivados para mantener la integralidad técnica y jurídica del proyecto.

Las causas que motivan la prórroga y la adición son justificadas técnica y contractualmente, dado que responden a situaciones sobrevinientes no previstas en la planeación inicial.

A continuación, se destacan los principales puntos técnicos que sustentan la solicitud:

ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Nacionalizanción de 41 sistemas tácticos antidron	2 semanas	CODALTEC – Ejército Nacional – Contratista derivado	Incluye logística de transporte, alistamiento
Traslado de equipos y configuración de equipos en sitio	2 semanas	Contratista derivado – CODALTEC	Traslado a los sitios en Colombia priorizados por el Ejercito Nacional y parametrización según requerimientos técnicos
Configuración de equipos en sitio	1 semanas	Contratista derivado – CODALTEC	parametrización según requerimientos técnicos
Pruebas en campo	1 semanas	Contratista derivado – CODALTEC – Ministerio de Defensa	Validación en condiciones reales de operación, garantizando no interferencia y funcionalidad
Capacitación y formalización de entregables	1 semanas	CODALTEC – MININTERIOR	Revisión de cumplimiento técnico, jurídico y validación de la supervisión

NOTA: Las actividades anteriormente descritas se adelantaran de manera simultánea a fin de dar cumplimiento al cronograma propuesto.

Los hechos anteriormente expuestos evidencian la necesidad de ampliar el plazo del contrato por un (1) mes adicional, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. Dicha ampliación tiene como finalidad garantizar la culminación y entrega integral del proyecto, así como la adecuada ejecución de los recursos comprometidos en la vigencia, considerando principalmente los tiempos requeridos para la fabricación y entrega de los equipos que conforman el objeto contractual.

Por otra parte, los elementos pactados en el contrato inicial, conformado por un (1) sistema fijo, seis (6) sistemas tácticos y dieciséis (16) domos portátiles fue recibido a satisfacción por el Ejército Nacional y las respectivas capacitaciones acordadas en las obligaciones fueron adelantadas en su totalidad. En la actualidad, se adelanta el proceso de validación de los protocolos técnicos y de reserva, así como la revisión de los anexos y demás entregables, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo 26 —"Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON"— por parte del Ministerio del Interior.

En consecuencia, a la fecha solo se encuentra pendiente el último desembolso, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946), destinados a la ejecución del proyecto durante la vigencia 2025, y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498), correspondientes a los recursos asignados para cubrir los costos de administración del proyecto a cargo de CODALTEC en la misma vigencia.

Como soporte a esta solicitud, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC anexa cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto dentro del marco del tiempo estimado.

El contratista deberá ampliar la garantía constituida para amparar el contrato de conformidad con la adición y prórroga.

La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, una vez se conceda el término de la prórroga y adición al Contrato 2374-2024, se compromete adelantar las respectivas gestiones para ampliar el plazo de los contratos derivados con la finalidad dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.

CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD TECNICA

El análisis técnico realizado por la Supervisión confirma que la solicitud de prórroga y adición presupuestal por valor de $30.052.896.804 se encuentra plenamente justificada, en razón a:

- Los nuevos equipos deben ser trasladados, instalados y parametrizados en zonas operativas priorizadas por el Ejército Nacional. Este proceso implica alistamiento logístico, calibración y validación en condiciones reales de operación.
- Ampliación de la cobertura de defensa activa: la incorporación de 41 sistemas tácticos antidron permite extender la capacidad de vigilancia y neutralización de amenazas a áreas de alto riesgo que actualmente no cuentan con protección suficiente, reforzando la seguridad de tropas, infraestructura crítica y población civil.
- Que, de conformidad con la carta de disponibilidad de equipos emitida por CODALTEC, radicada bajo el No. 2025010051911 del 10 de noviembre de 2025 (anexa), el tiempo previsto para la entrega de los equipos resulta suficiente y adecuado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Que, los Sistemas Tácticos Antidrones objeto del contrato tienen características portátiles, razón por la cual no requieren actividades de instalación o montaje, lo que facilita su entrega, despliegue y puesta en operación por parte de la entidad receptora.
- En consecuencia, la Supervisión concluye que la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 y la adición presupuestal solicitada son técnica y operativamente viables, proporcionales y necesarias para garantizar la operación plena, segura y validada de la tecnología antidrones, así como la entrega de una capacidad ampliada y fortalecida para la defensa **nacional.**

CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD JURIDICA

En observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, la finalidad de FONSECON y con base en lo anterior, y el análisis técnico de la prórroga del Contrato por parte del Ministerio del Interior, se concluye que la prórroga es un instrumento adecuado, económico, eficiente y eficaz de cara a la protección del interés general.

Teniendo en cuenta que el objeto del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON conforme al artículo 2.7.1.1.2 del Decreto 1066 de 2015, es "(…) recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (…)", y qué, conforme a ello, se firmó el instrumento jurídico buscando promover la convivencia ciudadana se hace necesario el análisis jurídico de la procedencia de la solicitud de prórroga presentada por CODALTEC, en calidad de contratista, mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2025, oficio identificado bajo radicado No. 20230100049321

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el Honorable Consejo de Estado, las modificaciones contractuales, deben justificarse atendiendo razones de interés público, determinando su necesidad, racionalidad y proporcionalidad, y atendiendo criterios de legalidad, esto es, observando los límites legalmente establecidos para ello.

A su turno la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en diversos pronunciamientos especialmente en concepto C-303 de 2024 y Concepto 2252 del 2015 ha referido que la prórroga como una forma de modificar el plazo de la ejecución de un contrato o convenio estatal implica la modificación de los elementos del negocio jurídico "(generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez

prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo".

Así mismo, tomando las medidas contractuales pertinentes que garanticen el cumplimento del objeto del contrato y la protección de los recursos públicos, se considera pertinente la aplicación de la figura jurídica de la prórroga del contrato, durante tiempo requerido para la ejecución de las actividades y entrega y recibo del proyecto. Igualmente, desde el ámbito temporal, esta supervisión encuentra procedente la figura de la prórroga pues a la fecha el Contrato se encuentra en ejecución y con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025.

En el caso que nos ocupa, esta supervisión verifica a través de solicitud realizada y los soportes de esta en especial el informe por CODALTEC, y su validación dan cuenta que la ejecución del contrato se encuentra en un 99% de avance, por lo que se estima que la prórroga del contrato es la opción más conveniente y eficiente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Esta supervisión verifico el plazo solicitado por el contratista en la comunicación del 10 de noviembre, mediante la cual indica que requiere un plazo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los soportes y el respaldo del contratista derivado mediante la cual indica que entregaría los equipos a más tardar la primera semana del mes de diciembre se considera viable aprobar la misma, toda vez que las actividades pendiente comprenden únicamente el suministro y configuración de los elementos.

Precisado lo anterior, también se advierte que la prórroga no cambia los elementos esenciales del contrato y nos encontramos dentro del límite temporal para el trámite de la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025.

De allí que, se considera jurídicamente viable la prórroga solicitada del contrato, pues esto permite la consecución de los fines esenciales del Estado, que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, ahora bien el Contratista CODALTEC, deberá actualizar y ampliar la garantía constituida para amparar el contrato, de conformidad a la Prórroga a suscribir. Las demás cláusulas del Contrato No. 2374 de 2024 no modificadas en la presente solicitud, continúan vigentes.

Acorde lo anterior, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, para permitir la culminación de la implementación respectiva y la entrega a satisfacción al Ministerio del Interior, en cumplimiento del objeto contractual y el proyecto viabilizado.

CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD ECONÓMICA

Teniendo en cuenta la solicitud del Ejercito Nacional, el 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el comité No. 5 de FONSECON, en el cual se aprobó adicionar al contrato No, 2374 de 2024, la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 30.052.896.804) con el fin de adquirir 41 Sistemas Tácticos Antidrones. así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sistema Táctico Antidron	41	$ 715.957.690	$ 29.354.265.290
2	Administración Proyecto, 2%			$ 587.085.306
	IVA de la Administración			$ 111.546.208
Total:				$ 30.052.896.804

Nota: El valor unitario fue definido por el Ejército Nacional en el estudio de mercado para la viabilización del proyecto – Documento Reservado.

Por lo anterior se dispone de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 30.052.896.804) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 40125 de la vigencia 2025.

A continuación, se detalla la situación de recursos del Contrato:
PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL

Plan financiero actual de pagos y/o desembolsos del convenio

Mes/Vigencia	Octubre / 2024	Diciembre / 2024	Julio / 2025	Noviembre / 2025
PAGOS	$24.451.673.330 Primer Desembolso	$ 25.615.572.981 Segundo Desembolso	$5.872.084.444 Tercer Desembolso	$5.872.084.444 Cuarto Desembolso

PERIODO DE EJECUCIÓN CON ADICIÓN

A continuación, se presenta el cronograma de pagos del convenio, ajustado al nuevo cronograma.

Mes /Vigencia	Diciembre 2024 / Febrero 2025	Febrero 2025	Julio / 2025	Noviembre / 2025	Diciembre / 2025
PAGOS	$24.451.673.330 Primer Desembolso	$ 25.615.572.981 Segundo Desembolso	$5.872.084.444 Tercer Desembolso	$20.862.532.846 Cuarto y Quinto Desembolso	$15.026.448.402 Sexto y Séptimo Desembolso

Análisis económico de la adición

Valor Inicial del Contrato	50% del valor del contrato	Valor solicitado en la presente adición
$ 61.811.415.199	$ 30.905.707.600	$ 30.052.896.804

En mérito de lo expuesto, se verifica que el valor solicitado en la presente adición no excede el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo reglamentan.

De acuerdo con el tiempo estimado para la entrega de los equipos, certificado mediante la carta de disponibilidad de equipos emitida por CODALTEC, radicada bajo el No. 2025010051911 del 10 de noviembre de 2025 (anexa), se considera que el plazo propuesto resulta suficiente para recibir el proyecto a satisfacción y efectuar la solicitud del último desembolso durante la vigencia fiscal 2025.

Así mismo CODALTEC deberá ampliar la garantía constituida para amparar el contrato interadministrativo de conformidad con la prórroga y nueva fecha del plazo contractual.

Finalmente las demás cláusulas del contrato interadministrativo, no modificadas en la presente solicitud continúan vigentes.

Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor __X__ Interventor____ solicito la aprobación de la Adición No. 1, Prórroga No.5 y Modificación No. 1 del Contrato Interadministrativo 2374-2024, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios.

FIRMA RESPONSABLES (59)

Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.



TITO LORENZO ~~LOVO CARR~~RETERO
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del contrato 2374 de 2024

Ciudad y Fecha: Bogotá. 12 de noviembre de 2025

Elaboro: Sergio Bernal – Contratista / Apoyo a la Supervisión SPSCC
Revisó: León Ramírez- Contratista SPSCC

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-11:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	106024	**Valor Total:**	50.067.246.311,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900576075	**Tercero:**		CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	CTO 2374-2024	**Fecha:**	28/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 2374-2024 ID 440539 CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-11	251824	17.523.536.209,00	0,00	247724		490551324	2024-12-16	17.523.536.209,00	0,00	17.523.536.209,00	05503794000004170	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 2374-2024	13-01-01-DT	ID 461276 CONTRATO 2374-2024 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL
2025-02-10	6125	6.928.137.121,00	0,00	6225		41259725	2025-02-21	6.928.137.121,00	0,00	6.928.137.121,00	05503794000004170	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 2374-2024	13-01-01-DT	ID 461276 PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 2374-2024 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL
2025-02-11	7425	25.615.572.981,00	0,00	6925		42509325	2025-02-24	25.615.572.981,00	37.323.035,00	25.578.249.946,00	05503794000004170	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 2374-2024	13-01-01-DT	ID 490820 SEGUNDO DESEMBOLSO CONTRATO 2374-2024 CODALTEC ANTIDRONES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHajaramig ANGELA JARAMILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-11:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-001 MIJ FONSECON	**Número de Compromiso:**	1825	**Valor Total:**	11.744.168.888,00	**Saldo por pagar:**	5.872.084.444,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900576075	**Tercero:**		CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	2374-2024	**Fecha:**	09/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 2374-2024 CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-01	67925	5.872.084.444,00	0,00	67025		269330225	2025-07-31	5.872.084.444,00	0,00	5.872.084.444,00	055037940004170	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO 2374-2024	13-01-01-DT	ID 562979 TERCER DESEMBOLSO CONTRATO 2374-2024 SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS) PARA EL EJERCITO NACIONAL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025227001159391**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-29.25

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Doctor
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Ministro del Interior
Carrera 8 No. 7 – 83
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de recursos adicionales para potenciar el proyecto ANTI-DRONES

Reciba un cordial y respetuoso saludo en nombre de los hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional de Colombia.

En mi calidad de Comandante del Ejército Nacional, y en atención a la compleja situación de seguridad que atraviesa el país, me permito exponer una necesidad apremiante que busca fortalecer nuestras capacidades operacionales y tecnológicas, las cuales son cruciales en nuestra lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) que persisten en afectar la tranquilidad y seguridad de los colombianos.

Es así que el Ejército Nacional mantiene su compromiso inquebrantable con la protección de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, sin embargo, enfrentamos un panorama de seguridad que se transforma constantemente, caracterizado por la persistencia del GAO como el ELN, GAO Clan del Golfo, las estructuras disidentes de las FARC-EP, entre otros grupos, financiados por economías ilícitas, los cuales generan violencia, desplazamiento forzado, por factores de inestabilidad en las diversas regiones.

La situación de seguridad en varias zonas del territorio nacional es particularmente desafiante y prioritaria, como se evidencia en los departamentos de Arauca, Cauca, Chocó, en las regiones del Catatumbo (Norte de Santander) y Sur de Bolívar (Bolívar), así como en otras áreas afectadas, en las que la disputa territorial y el accionar de estos grupos, ha generado una escalada de violencia, con constantes ataques contra la Fuerza Pública, la infraestructura crítica y la población civil.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025227001159391**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-29.25

Dentro de este panorama, hemos identificado un uso creciente y preocupante de Aeronaves No Tripuladas (UAS) o comúnmente conocidos como drones por parte de los GAO y GAO-r, inicialmente empleadas con fines de reconocimiento y vigilancia, estas plataformas aéreas representan ahora una amenaza latente y han sido empleadas en acciones hostiles directas, se ha documentado la adaptación de drones para el transporte y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados o granadas, así como su uso para el acoso, hostigamiento y la planeación detallada de ataques contra nuestras unidades e instalaciones estratégicas, que han dejado 31 militares, 07 policías y 28 civiles heridos y 01 Menor de edad Muerto en el 2024, y en lo corrido del año, 06 civiles y 23 militares heridos y 02 Militares muertos.

Los drones operados por estos grupos pueden eludir las medidas de seguridad convencionales y proporcionarles una ventaja táctica para el enemigo.

Esta nueva modalidad de amenaza asimétrica, representa un riesgo significativo y directo para la integridad física de nuestros soldados, la seguridad de nuestras bases militares y la protección de la población civil en áreas de operaciones.

Reconociendo esta amenaza, el Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), aprobó en la vigencia 2024 el proyecto denominado: "*FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DEFENSA CONTRA SISTEMAS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONVIVENCIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS EN LA BÚSQUEDA DE VIVIR EN PAZ*", este proyecto fue un paso fundamental y estratégico para iniciar la dotación de herramientas que permitan contrarrestar el empleo hostil de UAS.

Sin embargo, la acelerada adopción, sofisticación y el incremento en el uso de UAS por parte de los grupos armados en los últimos meses, han superado las capacidades iniciales contempladas en el proyecto aprobado en 2024, haciéndose evidente la necesidad de potenciar y ampliar urgentemente las capacidades ya proyectadas, mediante la adquisición de un mayor número y diversidad de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS) que permitan cubrir de manera más efectiva las áreas críticas del territorio nacional.

Por lo expuesto, se solicita a su honorable despacho considerar la asignación adicional de recursos, a través de los mecanismos que el Ministerio del Interior considere pertinentes, destinados específicamente a la adquisición de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS).

Estos recursos complementan el proyecto del 2024, ya en ejecución, permitiendo ampliar su alcance y dotar a las unidades desplegadas en operaciones militares con

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20252270011593 91**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-29.25

la tecnología y los sistemas necesarios para neutralizar esta amenaza emergente y persistente, protegiendo de manera más robusta a nuestras tropas y a la población civil.

Es de vital importancia contar con su valioso apoyo debido a que la disposición de los recursos adicionales de Treinta Mil Millones de Pesos Colombianos ($30.000.000.000,00) solicitados resulta fundamental para fortalecer la iniciativa que el propio Ministerio del Interior impulsó en 2024, para preservar la vida e integridad de nuestros uniformados y de la población civil, y mantener la superioridad tecnológica y operacional necesaria en la lucha contra los factores de inestabilidad y los GAO/GAO-r.

Agradezco de antemano su atención e invaluable colaboración para el fortalecimiento de las capacidades de nuestras Fuerzas Militares.

Respetuosamente,

General LUIS EMILIO CARDOZO SANTAMARÍA
Comandante Ejército Nacional

Elaboró: ST. Jefferson González
Oficial de Sistemas de Información

Revisó: Abg. Alejandra Betancourth
Asesora Jurídica CEDE6

Revisó: MY. Carol Castañeda
Asesora Jurídica JEMPP (E)

V.º B.º: TC. José Sierra
Director DIPOC

V.º B.º: CR. Lewis Mahecha
Jefe de Departamento CEDE6 (E)

V.º B.º: CR. Oliveiro Pérez Mahecha
JEM de Planeación y Políticas

V.º B.º: MG. Erik Rodríguez
JEMOP encargado de las funciones de SECEJ

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2025

20250100049441
Fecha radicación: 5/09/2025


Doctor
TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Ministerio del Interior
Bogotá. -

ASUNTO: Solicitud adición contrato interadministrativo No. 2374 de 2024 cuyo objeto es "Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional".

Teniendo en cuenta el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC., por valor de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.811.415.199), incluido todos los impuestos a que haya lugar, el cual incluye: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.374.502.050) correspondiente al valor del proyecto y MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.207.490.041) más IVA, correspondiente al porcentaje de administración, con un plazo de ejecución de SEIS (6) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la suscripción del acta de inicio, y la tercera prórroga del contrato que extiende la vigencia del mismo hasta el 31 de octubre del 2025, me permito relacionar lo siguiente:

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO

El contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024 cuenta con un nivel de avance físico del 96% a corte del 31 de agosto de 2025, además su ejecución se encuentra al día según el siguiente cronograma aprobado en la tercera prórroga del contrato.



A corte 31 de agosto de 2025 el Ministerio del Interior ha realizado desembolsos por valor de $55.939.330.755,00 representando así un avance financiero del 90.5%.

CONT. INTER.	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO corte 31 agosto	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	SALDO
CTO 2374-2024	$ 61.811.415.199	$ 55.939.330.755	96%	90.5%	$ 5.872.084.444

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con el objetivo de suplir la necesidad manifestada por el Ejército Nacional en el documento adjunto, me permito solicitar su apoyo con la adición de recursos al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024, por un valor de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290), más el valor de la administración de recursos más IVA, correspondiente al 2% del costo de las 41 unidades adicionales, es decir QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA.

El total de la adición corresponde a un valor de **TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS** ($ 30.052.896.803,90).

Los antidrones tácticos, facilitan el desarrollo de la guerra asimétrica, la cual se caracteriza por la desigualdad en recursos y capacidades entre los oponentes; así mismo, permiten a Fuerzas Militares más pequeñas o menos equipadas, igualar el

campo de batalla al proporcionar capacidades de vigilancia, ataque y reconocimiento; esto les permite realizar operaciones contra adversarios más poderosos, desafiando la superioridad convencional y alterando la dinámica del conflicto.

Lo anterior, se ha presentado en el marco del conflicto armado colombiano desde la vigencia 2023, cuando las disidencias de las FARC iniciaron el uso de Aeronaves No tripuladas (UAS por sus siglas en inglés) comerciales, especialmente en los departamentos de Arauca, Cauca y Tolima. Mencionados UAS han sido modificados para realizar ATAQUES TERRORISTAS a las unidades militares y de policía, como ocurrió en la Vereda el Pepinal en Argelia Cauca el 12 de junio de 2024, desafiando el control del espacio aéreo ejercido por el Estado Colombiano.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, norma que desarrolla lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, el EJÉRCITO NACIONAL elaboró los estudios y documentos previos adjuntos, los cuales servirán de soporte para estructurar la adición para el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 399 de 2021.

Las condiciones de las partes están fundamentadas en lo dispuesto en los artículos 209 de la Constitución Política, 95 de la Ley 489 de 1998 y 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015. Principios de coordinación y colaboración señalados en el artículo 6 de la ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

PETICIÓN

En atención a las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras y con el propósito de atender la urgente y eminente acción por parte de Grupos al margen de la ley y organizaciones terroristas, solicitamos atender y someter al proceso de aprobación de recursos ante el FONSECON, la adición de recursos los cuales propenderán en la protección y defensa de las unidades tácticas que se encuentran en el desarrollo de las maniobras en contra de las estructuras armadas que afectan la tranquilidad y estabilidad de las personas en las regiones mencionadas anteriormente.

Se solicita adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, la suma de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO. Igualmente se solicita adicionar al contrato, el valor de la administración de recursos más IVA, correspondiente al 2% del costo de las 41

unidades adicionales, es decir QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA.

El total de la adición corresponde a un valor de **TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90)**.

De igual forma se solicita prorrogar el contrato por un término de tres (3) meses.

Atentamente,

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente

CC. Marleny Rivera Galeano: marleny.rivera@mininterior.gov.co
Faiver Rivera Montes: faiver.rivera@mininterior.gov.co
Supervisión por el Ministerio del Interior

COMITÉ 05 DE FONSECON

ACTA No 05 de 2025

En Bogotá D.C. siendo las 03:00pm del 11 de septiembre de 2025, en la sala de viceministros ubicada en la Casa Giralda, los miembros del Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON se encuentran reunidos para dar inicio a la 5ª Sesión del 2025, para desarrollar el siguiente orden del día, previa citación de los integrantes del Comité:

CITADOS

1. Dr. **Ronald José Gordillo Jiménez**	Delegado del Honorable Ministro del Interior, Dr. Armando Benedetti.
2. Dr. **Jaime Luis Berdugo Pérez**	Viceministro general
3. Dra. **Nancy Stella Patiño León**	Secretaria General.
4. Dr. **Juan Gabriel Durán**	Director Jurídico.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**	Directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

ORDEN DEL DÍA

Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero, en calidad de subdirector de Proyectos para la seguridad y convivencia Ciudadana y como secretario técnico del comité evaluador del fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana FONSECON, me permito dar lectura para la aprobación del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Plan de Inversión y saldos de apropiación vigentes.
4. Presentación de proyectos viables sujetos a asignación de recursos
5. Proposiciones y varios

A continuación, procederemos a aprobar el orden del día:

1. Dr. **Ronald José Gordillo Jiménez,** aprobado el orden del día.
2. Dr. **Jaime Luis Berdugo Pérez,** aprobado el orden del día.
3. Dra. **Nancy Stella Patiño León,** aprobado el orden del día.

4. Dr. **Juan Gabriel Durán**, aprobado el orden del día.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, aprobado.

De acuerdo, a la votación queda aprobado el orden del día.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Tito Lorenzo Lovo Carretero, quien funge como secretario técnico del Comité de evaluación FONSECON, a continuación, procede a verificar el Quorum.

1. Dr. **Ronald José Gordillo Jiménez**	Delegado del Honorable Ministro del Interior, Dr. Armando Benedetti.	Presente
2. Dr. **Jaime Luis Berdugo Pérez**	Viceministro general	Presente
3. Dra. **Nancy Stella Patiño León**	Secretaria General.	Presente
4. Dr. **Juan Gabriel Durán**	Director Jurídico.	Presente
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**	Directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.	Presente

Además, contamos con la presencia de invitado permanente a este comité con voz, pero sin voto, a la Dra. **Leidy Johana Pérez Rosas,** jefe encargada de oficina de Control interno.

Una vez verificada la presencia los miembros del comité evaluador, se confirma que existe quorum para el desarrollo de la sesión.

3. PLAN DE INVERSIÓN Y SALDOS DE APROPIACIÓN VIGENTES.

El secretario técnico, da paso al líder del área financiera de la subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia, ingeniero Freddy Orlando Gutiérrez, con el fin de presentar el plan de inversiones y saldos de apropiaciones vigentes.

El Ingeniero Freddy Gutiérrez, presenta el Plan de Inversión de los recursos de Funcionamiento, el cual fue aprobado con corte a 10 de septiembre del 2025 del Comité evaluador del FONSECON.

PLAN DE INVERSION

Interior

Recursos Funcionamiento Rubro: A-03-03-01-032

Corte 10-Sep-2025

		COMPROMETIDO			
Apropiación Aprobada 2025 (Decreto 1523 de 2024)	$ 615.899.600.000				
(-) Presupuesto Aplazado (Decreto 069 de 2025)	$ 315.000.000.000				
Apropiación Vigente 2025	$ 300.899.600.000	$ 238.204.776.465	79%		
(-) Proyectos anteriores con VF 2025	$ 154.667.947.469	$ 154.667.947.469	100%	$ 26.154.698.033	17%
(-) Gastos Operativos (3% Plan de Inversión)	$ 9.026.988.000	$ 8.444.015.065	94%	$ 5.252.894.105	58%
(-) Póliza Bomberos y Miembros Voluntarios	$ 6.000.000.000	$ 0	0%	$ 0	0%
(-) Pago Vigencias Expiradas (43 convenios)	$ 28.115.065.823	$ 8.975.067.973	32%	$ 7.249.726.597	26%
(-) Proyectos Aprobados Comité Fonsecon					
Comité 01-2025 - COLAB-GC	$ 40.630.748.814	$ 40.630.748.814	100%	$ 0	0%
Comité 04-2025 - 19 Proyectos	$ 29.120.335.365	$ 25.510.197.145	88%	$ 0	0%
Saldo Disponible Proyectos (Vigencia 2025)	$ 63.734.814.529				

Fuente: SAP Reporte (10-09-2025

Este plan considera los recursos inicialmente aprobados en el decreto de liquidación de presupuesto 1523 de 2024, donde se aprobó una apropiación por $615.899.600.000 de este valor, en enero de 2025 según decreto de 069 de 2025, se aplazaron recursos por $ 315.000.000.000, quedando una apropiación vigente de $300.899.600.000. Partiendo de la apropiación vigente 2025 por $ 300.899.600.000, este plan tiene previsto el uso de los recursos en los siguientes componentes:

- Proyectos anteriores con VF 2025 $ 154.667.947.469
  Corresponde a 63 proyectos ya iniciados en vigencias anteriores

- Gastos Operativos (3% Apropiación Vigente) $ 9.026.988.000
  Según Artículo 4. Resolución 1803 de 2022

- Póliza Bomberos y Miembros Voluntarios $ 6.000.000.000
  Según Artículo 39 de la ley 782 de 2002

- Pago Vigencias Expiradas (43 convenios) $ 28.115.065.823

- Proyectos Aprobados en los Comités 03-2025 y 04-2025 que demandan recursos de la Vigencia 2025 por $ 40,600,748,814 y $ 29,120,335,965 respectivamente

Así las cosas, de la vigencia 2025 quedan disponibles para proyectos $ 33.368.513.929

Con corte al 8 de septiembre de 2025, de los recursos establecidos en el Plan de Inversión para vigencia 2025, se han comprometido un 79% y obligado un 13%.

El Ingeniero, Freddy Gutiérrez, continúa dando a conocer los saldos de apropiación disponibles de los recursos de Funcionamiento:

SALDOS DE APROPIACION DISPONIBLE

Interior

	Recursos Vigencia 2025	Vigencias Futura 2026 Aprobadas	Total Recursos
Apropiación Aprobada 2025 (Decreto 1523 de 2024)	**$ 615,899,600,000**		
(-) Presupuesto Aplazado (Decreto 069 de 2025)	$ 315,000,000,000		
Apropiación Vigente 2025	**$ 300,899,600,000**	**$ 467,423,966,977**	**$ 768,323,566,977**
(-) Proyectos anteriores con VF 2025	$ 154,667,947,469		$ 154,667,947,469
(-) Gastos Operativos (3% Plan de Inversión)	$ 9,026,988,000		$ 9,026,988,000
(-) Póliza Bomberos y Miembros Voluntarios	$ 6,000,000,000		$ 6,000,000,000
(-) Pago Vigencias Expiradas (43 convenios)	$ 28,115,065,823		$ 28,115,065,823
(-) Proyectos Aprobados Comité Fonsecon			$ 0
Comité 03-2025 - COLAB-GC	$ 40,600,748,814	$ 215,784,915,781	$ 256,385,664,595
Comité 04-2025 - 19 Proyectos	$ 29,120,335,965	$ 35,591,521,737	$ 64,711,857,702
Saldo Disponible Proyectos	$ 33,368,513,929	$ 216,047,529,459	$ 249,416,043,388

Como se presentó en la diapositiva anterior, de acuerdo con el Plan de Inversión, se cuenta con recursos disponibles de vigencia 2025 por **$ 33,368,513,929.**

Ahora bien, a la fecha se cuenta con autorización de uso de vigencia futuras 2026 por $467,423,966,977, de los cuales se han utilizado recursos para los proyectos aprobados en los comités 03-2025 y 04-2025 por $215,784,915,781 y $35,591,521,737 respectivamente. Con lo cual se cuenta con un cupo de Vigencia Futuras 2026 Autorizadas por **$216,047,529,459**

Finalmente sumando los recursos de vigencia 2025 disponibles para proyecto por $33,368,513,929 más el saldo de recursos de Vigencia Futura 2026 aprobada por $216,047,529,459, Se cuenta con un total para la aprobación de proyectos por **$249,416,043,388**

4. PRESENTACION DE PROYECTOS VIABLES SUJETOS ASIGNACION DE RECURSOS

Como siguiente elemento se dará paso a la presentación de los proyectos viables para recomendación de aprobación por parte del Comité FONSECON.

A continuación, daremos una descripción detallada del tipo de proyectos que se someterán a votación y las entidades territoriales que radicaron proyectos en relación con esta línea, para esto contamos con la participación del Arquitecto Javier Humberto Huertas, profesional especializado y líder del grupo de viabilización.


En total, se presentan **19 proyectos** tendientes a aprobación por el comité FONSECON, por un valor de financiación de **$112.188.230.232.**

SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES

El arquitecto Javier Huertas proporciona información descriptiva de los SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES y los proyectos radicados así.



A continuación se exponen 8 proyectos tipo Sistema Integrado De Emergencias Y Seguridad - SIES descritos a continuación por valor total de $ 85.619.085.468,00 y aportes FONSECON por valor de $ 75.476.017.647,00, estos son:



Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (8 proyectos)


No.	RADICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	ENTIDAD SOLICITANTE	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR SOLICITADO
1	BIND-2025-002.011	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER CON EL FIN DE FORTALECER LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE SUS HABITANTES	NORTE DE SANTANDER	ABREGO	$ 9.402.134.228	$ 8.462.100.805
2	RAD-2025-002.758	CALOTA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II	NORTE DE SANTANDER	CALOTA	$ 3.595.922.171	$ 3.096.223.845
3	RAD-2025-002.029	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DEL MUNICIPIO DE CHIMÁ – CÓRDOBA	CÓRDOBA	CHIMÁ	$ 5.229.113.715	$ 4.706.202.443
4	RAD-2025-002.203	ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	MAGDALENA	CIÉNAGA	$ 16.313.503.215	$ 14.682.452.894
5	RAD-2025-002.076	ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITOS-SUCRE.	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	$ 3.152.101.607	$ 2.837.071.446?
6	RAD-2025-001.933	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALAMAR - GUAVIARE, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 37.583.968.788	$ 31.925.212.610
7	RAD-2025-1.739	ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE TULUA	VALLE DEL CAUCA	TULUA	$ 9.342.597.368	$7.006.948.026
8	RAD-2025-002.811	ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MUNICIPIO DE VELEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SANTANDER	VELEZ	$ 4.899.944.376	$ 4.899.364.376

CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I

Como siguiente elemento el arquitecto Javier Huertas proporciona información del siguiente tipo de proyecto denominado Centros de Convivencia Ciudadana Paz a lo Bien Tipo 1 y los proyectos radicados bajo este tipo de infraestructura.



A continuación se exponen 8 Centros de Convivencia Ciudadana Paz a lo Bien Tipo 1 descritos a continuación por valor total de $19.600.000.000 de aportes FONSECON los cuales son:



Infraestructura para la Convivencia
"Paz a lo Bien" (8 proyectos)


No	RADICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	ENTIDAD SOLICITANTE	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR SOLICITADO
1	RAD-2025-001.936	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO ARENAL DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR	BOLÍVAR	ARENAL	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
2	RAD-2025-001.938	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO CHARALÁ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SANTANDER	CHARALÁ	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
3	RAD-2025-001.941	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	CESAR	EL PASO	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
4	RAD-2025-001.957	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE	CASANARE	TAURAMENA	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
5	RAD-2025-001.967	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	LA UNIÓN	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
6	RAD-2025-001.971	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARUSIMA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CÓRDOBA	PUERTO PARUSIMA	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
7	RAD-2025-001.958	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN TIPO 1 VEREDA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	SANTA FE	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000
8	RAD-2025-001.977	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, CORREGIMIENTO DE PALO GORDO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	$ 2.450.000.000	$ 2.450.000.000

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Finalmente, el arquitecto Javier Huertas proporciona información del siguiente tipo de proyecto denominado Centros Adminstrativos Municipales y los proyectos radicados bajo este tipo de infraestructura.



A continuación se exponen 3 Centros Administrativos Municipales descritos a continuación por valor total de $ 20.132.014.804,00 y aportes FONSECON por valor de $17.112.212.585,00, estos proyectos son:



Centros Administrativos Municipales (3 proyectos)

No	RADICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR SOLICITADO
1	RAD-2025-001 780	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CORDOBA	BUENAVISTA	$4.615.622.789	$3.923.279.371
2	RAD-2025-001 071	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE GARZÓN - HUILA	HUILA	GARZÓN	$ 8.615.393.163	$ 7.323.084.189
3	RAD-2025-002 211	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REPELÓN	ATLÁNTICO	REPELÓN	$ 6.900.998.852	$ 5.865.849.025

Sometemos a votación por parte del comité evaluador, la aprobación de los proyectos anteriormente mencionados.

VOTACIÓN DE PROYECTOS PARA APROBACIÓN POR EL COMITÉ

PROYECTOS TIPO SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD

VOTACIÓN

1. Dr. **Ronald José Gordillo Jiménez**, Delegado del Honorable Ministro del Interior, Dr. Armando Benedetti, Aprobados los proyectos SIES mencionados.
2. Dr. **Jaime Luis Berdugo Pérez,** Viceministro general, Aprobados los proyectos Aprobados los proyectos SIES mencionados.
3. Dra. **Nancy Stella Patiño León**, Secretaria General, Aprobados los proyectos SIES anteriormente expuestos.
4. Dr. **Juan Gabriel Durán,** Director Jurídico. Me abstengo a la votación en relación que inicie labores el día de hoy y no he tenido oportunidad de verificar la información relacionada.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Aprobados los proyectos SIES mencionados.

De acuerdo, a la votación quedan aprobados los proyectos SIES presentados.

PROYECTOS TIPO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I"

VOTACIÓN

1. **Dr. Ronald José Gordillo Jiménez** – Delegado del Ministro del Interior, Aprobados los Centros de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien Tipo 1".
2. **Dr. Jaime Luis Verdugo Pérez** – Viceministro General, Aprobados los Centros de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien Tipo 1".
3. **Dra. Nancy Stella Patiño León** – Secretaria General, Aprobados los Centros de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien Tipo 1.
4. Dr. **Juan Gabriel Durán,** Director Jurídico. Me abstengo a la votación por las razones anteriormente expuestas
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, directora de Seguridad, Aprobados los Centros de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien Tipo 1".

De acuerdo, a la votación quedan aprobados 8 los proyectos de infraestructura para la Convivencia Ciudadana expuestos.

PROYECTOS TIPO CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

VOTACIÓN

1. **Dr. Ronald José Gordillo Jiménez** – Delegado del Ministro del Interior, Aprobados los proyectos de Centros Administrativos Municipales.
2. **Dr. Jaime Luis Verdugo Pérez** – Viceministro General, Aprobados los proyectos de Centros Administrativos Municipales.
3. **Dra. Nancy Stella Patiño León** – Secretaria General, Aprobados los proyectos de Centros Administrativos Municipales.
4. Dr. **Juan Gabriel Durán,** Director Jurídico. Me abstengo de votar por las razones anteriormente expuestas.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Aprobados los proyectos anteriormente mencionados

De acuerdo, a la votación quedan aprobados 3 los proyectos de Centros Administrativos Municipales expuestos.

5. PRESENTACIÓN DE ADICIONES A CONVENIOS

A continuación, se presentarán los convenios tendientes a adición presupuestal, a cargo de la arquitecta de la Subdirección de proyectos, Andrea del Carmen Hernández.

Adición Municipio de Argelia

El contrato Inter administrativo N. 2297 -2022 suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Argelia- Cauca, busca promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1, en el corregimiento de puerto rico. Este cuenta con un avance del 96.48% de ejecución.

El valor solicitado a FONSECON es de $107.662.766 millones de pesos. Valor total de la adición $107.662.766 millones de pesos.

ADICION MUNICIPIO DE ARGELIA-DEPARTAMENTO DE CAUCA CONV. 2297 DE 2022

Interior

Se presenta al comité para aprobación de recursos adicionales, los cuales se requieren para poder construir un muro de contención y el cambio de especificacion de la grama sintetica para cumplir con la norma.

Nombre del proyecto	Beneficiario	Valor inicial convenio	% de ejecucion	Valor adicion
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO CACUDE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA	Municipio de Argelia Cauca	$ 1.470.717.000,00	90,48	$107.662.736,00

Valor Total Adición $107.662.736

El Municipio realiza la solicitud de adición basados en las afectaciones generadas por la ola invernal, se hace necesaria la construcción de muros de confinamiento que permitan un manejo adecuado de las escorrentías superficiales.

En segunda instancia y con base en la normativa vigente en materia de seguridad en áreas recreativas, se requiere el suministro e instalación de goma sintética EPDM contra impacto, con espesores de 40 mm para la zona del columpio y 70 mm para el juego medieval. Esta medida se justifica en que la grama sintética inicialmente aprobada no cumple con los estándares técnicos ni normativos de absorción de impactos, representando un riesgo para los usuarios

Finalmente, la prórroga solicitada por el contratista de obra contempla un periodo adicional de tres (3) meses, discriminados en un (1) mes para la ejecución de obra civil y dos (2) meses para la etapa de liquidación del convenio. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la interventoría debe realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero durante la ejecución de la obra, se hace necesario ampliar su permanencia por un (1) mes adicional, que permita acompañar y supervisar adecuadamente la fase constructiva dentro de los lineamientos establecidos en el contrato.

Adición Proyecto Anti drones

La secretaría técnica le da paso a la Ingeniera Marleny Rivera, quien procede a explicar la segunda adición, y expone que el contrato Inter administrativo No. 2374-2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y CODALTEC, busca beneficiar al Ejército Nacional de Colombia con el desarrollo de un Sistema Anti drones, el cual lleva un avance del 98% en su ejecución, es importante resaltar que se requiere con urgencia dotar al ejército de más herramientas que incorporen tecnología anti dron, la cual es esencial debido a los continuos ataques con drones contra el Ejército Nacional en diferentes regiones del país, que han dejado víctimas civiles y militares. Estos nuevos sistemas están compuestos por 41 Sistemas Tácticos, permiten detectar y neutralizar amenazas, protegiendo a las tropas, a la población civil y a instalaciones estratégicas, garantizando así la seguridad e integridad de los soldados.
Valor solicitado a FONSECON $30.052.896.804 millones de pesos. Valor total adición $30.052.896.804 millones de pesos.

ADICIÓN PROYECTO ANTIDRONES
CONTRATO 2374-2024

Interior

Se presento al comité la aprobación de recursos necesarios para adición al contrato 2374-24 suscrito con CODALTEC, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIO	VALOR ADICION	% ADMON DE PROYECTO	VALOR ADMINISTRACION
SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES PARA EL EJERCITO NACIONAL	EJERCITO NACIONAL	$ 29.354.265.230	2%	$ 698.631.574

TOTAL ADICION $ 30.052.896.804

Sometemos a votación por parte del comité evaluador, la aprobación de las adiciones a los proyectos anteriormente mencionados.

VOTACIÓN

1. Dr. **Ronald José Gordillo Jiménez**, Delegado del Honorable Ministro del Interior, Dr. Armando Benedetti, Aprobadas las adiciones anteriormente presentadas.
2. Dr. **Jaime Luis Berdugo Pérez**, Viceministro general, Aprobadas las adiciones anteriormente presentadas.
3. Dra. **Nancy Stella Patiño León**, Secretaria General, Aprobadas las adiciones anteriormente presentadas por los valores expuestos.

4. Dr. **Juan Gabriel Durán,** Director Jurídico. Me abstengo a la votación en relación que inicie labores el día de hoy y no he tenido oportunidad de verificar la información relacionada.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Aprobadas las adiciones anteriormente presentadas.

De acuerdo, a la votación quedan aprobadas las 2 adiciones presupuestales.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario Técnico, Dr. Lovo, pone a consideración el cumplimiento de lo acordado en la sesión del Comité No. 3, en la cual se presentó a consideración la revisión del proyecto "Sistema de Atención de Emergencia para la Seguridad Nacional – SAESN", se presenta una descripción e información financiera.



REVISION PROYECTO

"SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL (SAESN)"

Interior

DESCRIPCION:

El "**SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL (SAESN)**", es una unidad de atención en salud para la contribución de la convivencia de los militares en servicio y los ciudadanos colombianos.

El objetivo de este sistema es brindar apoyo medico modular en el campo de acción para unidades pequeñas (nivel especializado) y proporcionar espacios operativos con mayor eficiencia. Tambien reduciria la carga logistica, aumentando la preparacion y la capacidad de supervivencia de grupos operativos especializados, reducir la deteccion y proporcionar proteccion ambiental en climas extremos

VALOR DEL PROYECTO

• VALOR TOTAL:	$ 29.125.752.656,00
• APORTE FONSECON:	$ 29.125.752.656,00
• APORTE EJERCITO NACIONAL:	$ 0,00

El proyecto presentado y aprobado previamente en el Comité No. 2 de 2025 FONSECON fue presentado por medio de un radicado del año 2024, debido a esto, además de no ser viable para aprobación en un comité del 2025, requiere un ajuste financiero por concepto de administración, y por incremento en los valores para el año 2025. En consecuencia, teniendo en cuenta que dicho proyecto fue aprobado en el segundo comité de 2025, pero no suscrito ni ejecutado, se somete a votación para desaprobación del mismo.

DESAPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL SAESN

VOTACIÓN

1. **Dr. Ronald José Gordillo Jiménez –** Delegado del Ministro del Interior, a favor de desaprobar el proyecto SAESN.
2. **Dr. Jaime Luis Verdugo Pérez** – Viceministro General, a favor de desaprobar el proyecto SAESN.
3. **Dra. Nancy Stella Patiño León** – Secretaria General, a favor de desaprobar el proyecto SAESN.
4. Dr. **Juan Gabriel Durán,** Director Jurídico. Me abstengo de votar por las razones anteriormente expuestas.
5. Dra. **Nhora Yhanet Mondragón**, Directora de Seguridad, a favor de desaprobar el proyecto SAESN.

De acuerdo con la votación, se desaprueba el proyecto SAESN.

Con lo anterior, se da por concluida la sesión No. 5 del Comité del Fondo Nacional para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON. No siendo otro el objeto de la presente y habiéndose agotado el orden del día, siendo las 05:00 p.m. del 11 de septiembre de 2025, se declara formalmente terminada la sesión. La Secretaría Técnica agradece la participación activa, el compromiso y las valiosas contribuciones de todos los integrantes del Comité.

Nota: Se incluirán las constancias de viabilización y adición de los proyectos presentados y aprobados por este Comité, las cuales se anexarán tanto en el repositorio digital como en medio físico. Dichas constancias podrán consultarse a través del siguiente enlace:

https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/tito_lovo_mininterior_gov_co/Documents/COMIT%C3%89S/Comit%C3%A9%20No%205%20de%20FONSECON?csf=1&web=1&e=fabuYP

Firmas de los intervinientes en el Comité de evaluación No 05 FONSECON:

Dr. Ronald José Gordillo Jiménez Delegado del Honorable Ministro del Interior Dr. Armando Benedetti.	**Dr. Jaime Luis Berdugo Pérez** Viceministro general.
Dra. Nancy Stella Patiño León Secretaria General.	**Dr. Juan Gabriel Durán** Director Jurídico.
Dra. Nhora Yhanet Mondragón Directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.	

Elaboró: Farisch Gibreel Gamba
Revisó: Andrea del Carmen Hernandez
Aprobó: Tito Lorenzo Lovo Carretero

ACTA No. 10	COMITÉ TÉCNICO
FECHA	12/09/2025
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	96 % con corte a 31 de agosto de 2025.
MOTIVO:	Aprobación de Adición, Prórroga y Modificación al contrato

Miembros del Comité Técnico

Ministerio del Interior	**EJERCITO NACIONAL**
Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez C.C.: 80.549.196 Cargo: Designado en Representación del Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos (E)	Nombre: T.C. Braulio Ernesto Prato Melo C.C.: 82.395.015 Cargo: Apoyo a la Supervisión
Nombre: Marleny Rivera Galeano C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora Contrato	Nombre: C.C.: Cargo:
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: Abelardo Moreno Lemos C.C.: 10.489.571 Cargo: Representante designando por CODALTEC	Nombre: C.C.: Cargo:

ASISTENTES

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Luis Mateo Ochoa C.C.: 1005334707 Cargo: Administrador del Proyecto

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION CONTRATO: 31/10/2025
VALOR DEL CONTRATO $ 61.811.415.199

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC
3. Solicitud Adición, Prórroga y Modificación del contrato
4. Votación y acuerdos
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del Quorum


Se hace verificación del Quorum por parte de CODALTEC, EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR:

T.C. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO – Ejercito Nacional de Colombia
ABELARDO MORENO LEMOS - CODALTEC
MARLENY RIVERA GALEANO C.C.– Ministerio del Interior
SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC

CODALTEC procede a realizar un resumen de la ejecución del proyecto (se adjunta presentación)

Ítem	Tareas	Estado
1	Capacitación en Fábrica (31 mayo - 15 junio). (27 agosto – 14 septiembre)	☑
2	Entrenamiento tipo operador (7 de julio al 11 de julio)	☑
3	Entrenamiento tipo Instructor (21 de julio al 25 de julio)	☑



- Porcentaje de ejecución programado: 98%
- Porcentaje de ejecución real: 96%
- Atraso: 2%

El retraso corresponde al trámite de finalización legal del contrato, que fue suspendida por la solicitud del Ejercito del 27 de agosto de trasladar unos equipos y configurar nuevamente de acuerdo a su nueva ubicación.

3. Solicitud Adición, Prórroga y Modificación del contrato

Solicitud Ejército Nacional: Con oficio 2025227001159391 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-29.25 del 5 de mayo de 2025 el Ejército Nacional solicita al Ministro del interior recursos adicionales al proyecto ANTI-DRONES, CI 2374 2024.
Solicitud CODALTEC: En concordancia a la solicitud del Ejército Nacional, CODALTEC solicita con oficio 20250100049441 al ministerio del interior la adición de recursos al contrato CI 2374 de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Unds.	Valor unitario	Valor total
1	Sistemas Tácticos Antidron	41	$ 715.957.690,00	$ 29.354.265.290,00
2	Administración Proyecto, 2% más IVA	NA	$ 587.085.305,80	$ 698.631.513,90
Total				**$ 30.052.896.803,90**

Para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la adición CODALTEC solicita una prórroga de **5 meses**, es decir a fecha de 31 de marzo de 2026.

Con el fin de cumplir con las obligaciones financieras del contrato vigente, solicitamos un modificatorio al contrato en la cláusula de forma de pago para liberar los recursos restantes previo cumplimiento de las obligaciones actuales.

4. Votación y Acuerdos

Se somete a aprobación la Adición, Prorroga y Modificación al contrato 2374 de 2024 de acuerdo a lo expuesto en el punto 3 de la presente acta.

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

5. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
CODALTEC y Ministerio del Interior	Revisar la forma de pago, atendiendo las partidas presupuestales	19 de septiembre de 2025

Miembros del Comité Técnico

Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
C.C.: 80.549.196
Cargo: Designado por Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos
MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: TC. Braulio Ernesto Prato Melo
C.C.: 82.395.015
Cargo: Apoyo a la Supervisión
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre: Marleny Rivera Galeano
C.C.: 63.435.009
Cargo: Supervisora del Contrato

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: Abelardo Moreno Lemos
C.C.: 10.489.571
Cargo: Representante designando por CODALTEC
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

ASISTENTES



Nombre: Luis Mateo Ochoa
C.C.: 1005334707
Cargo: Administrador del Proyecto
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

Anexos:

- Presentación de CODALTEC

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

CONTRATO CI No 2374 2024
MININTERIOR INHIBIDORES
EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2025



Defensa

indumil

CIAC

AGENDA

1. Objeto
2. Avances
3. Cronogramas
4. Adición



1. OBJETO

PRINCIPAL – MININTERIOR - CODALTEC

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.


DERIVADOS – CODALTEC - EJECUTORES

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.

2. AVANCES

Ítem	Tareas	Estado
1	Capacitación en Fábrica (31 mayo - 15 junio). (27 agosto – 14 septiembre)	✓
2	Entrenamiento tipo operador (7 de julio al 11 de julio)	✓
3	Entrenamiento tipo Instructor (21 de julio al 25 de julio)	✓

3. Cronograma.



- Porcentaje de ejecución programado: 98%
- Porcentaje de ejecución real: 96%
- Atraso: 2%

4. Adición.

Solicitud Ejército Nacional: Con oficio 2025227001159391 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-29.25 del 5 de mayo de 2025 el Ejército Nacional solicita al Ministro del interior recursos adicionales al proyecto ANTI-DRONES, CI 2374 2024.

Solicitud CODALTEC: En concordancia a la solicitud del Ejército Nacional, CODALTEC solicita con oficio 20250100049441 al ministerio del interior la adición de recursos al contrato CI 2374 de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Unds.	Valor unitario	Valor total
1	Sistemas Tácticos Antidron	41	$ 715.957.690,00	$ 29.354.265.290,00
2	Administración Proyecto, 2% más IVA	NA	$ 587.085.305,80	$ 698.631.513,90
Total				**$ 30.052.896.803,90**

Para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la adición CODALTEC solicita una prórroga de **5 meses**, es decir a fecha de 31 de marzo de 2026.

Con el fin de cumplir con las obligaciones financieras del contrato vigente, solicitamos un modificatorio al contrato en la clausula de forma de pago para liberar los recursos restantes previo cumplimiento de las obligaciones actuales.

GRACIAS





CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA



Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

20250100051921
Fecha radicación: 10-11-2025

Ingeniera
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato CD-2374-2024 MININTERIOR
Ministerio del Interior
Bogotá.

ASUNTO: Solicitud de adición, prórroga y modificación al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, cuyo objeto es "Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas - C-UAS) para el Ejército Nacional".

En atención al oficio No. 20250100049441-CODALTEC del 5 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo Administración de Proyectos No. 2374 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2025, en calidad de Gerente me permito realizar las siguientes solicitudes:

1. Solicitud de adición al contrato No. 2374 de 2024.
2. Solicitud de prórroga del contrato por un término de un mes (1), con terminación el 31 de diciembre de 2025.
3. Solicitud de modificación de la CLÁUSULA SEXTA en contrato actual No.2374

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

En atención a la solicitud formal elevada por el Ejército Nacional, la presente adición y prórroga se fundamentan en la necesidad urgente de fortalecer las capacidades tecnológicas de defensa para contrarrestar las amenazas derivadas del uso indebido de aeronaves no tripuladas (drones) por parte de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas. Estas amenazas representan un riesgo directo para la población civil, las unidades tácticas y el personal de la Fuerza Pública.

La solicitud de adición al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 surge de la necesidad estratégica del Ejército Nacional de fortalecer las capacidades tecnológicas para la defensa y neutralización de ataques con aeronaves no tripuladas (drones). Estos ataques han incrementado su frecuencia y nivel de sofisticación, afectando las operaciones militares y la seguridad de las unidades en distintas regiones del país.

La adición tiene como propósito incorporar sistemas Anti-Drones tácticos, herramientas de detección y defensa electrónica que permitan mitigar dichas amenazas, en cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional y de las estrategias de protección de infraestructura crítica

El propósito de la adición y prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 es garantizar la adquisición e implementación de nuevas herramientas tecnológicas de detección, neutralización y defensa contra sistemas aéreos no tripulados, de manera que el Ejército Nacional pueda cumplir con su misión constitucional de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación. Cabe resaltar que el presente proyecto cuenta con reserva militar, razón por la cual los detalles técnicos, operativos y de despliegue no pueden ser divulgados en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y defensa nacional.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las nuevas actividades derivadas de la adición, se proyecta una prórroga de un (1) mes en atención a la carta de disponibilidad

de equipos emitida por el contratista derivado de fecha 27 de octubre de 2025 (anexa), estableciendo un nuevo plazo de terminación al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece que los contratos estatales pueden ser modificados mediante acuerdo entre las partes, siempre que se respeten los principios fundamentales de contratación pública, tales como el equilibrio económico del contrato, la transparencia y la responsabilidad. Este artículo resalta la posibilidad de prorrogar los contratos o convenios cuando existan razones justificadas y siempre que estas modificaciones se enmarquen en los límites legales. El parágrafo del mismo artículo precisa que las adiciones económicas no deben exceder el 50% del valor inicial, garantizando así la adecuada gestión de los recursos públicos.

La adición al valor inicialmente pactado se encuentra jurídicamente procedente siempre que obedezca a la necesidad de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, asegurar el cumplimiento de sus fines y mantener la continuidad del servicio o del proyecto público comprometido. Como se mencionó la adición y prórroga se encuentra sustentada en causas objetivas, verificables y debidamente justificadas por la supervisión y por la dependencia técnica responsable, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite modificar los contratos estatales cuando sobrevengan circunstancias que lo hagan necesario para el cumplimiento de su objeto y siempre que no se altere su esencia.

SOLICITUD

En virtud de las justificaciones técnicas, jurídicas y de seguridad nacional expuestas, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Ejército Nacional, se solicita al Ministerio del Interior – FONSECON adelantar el proceso de adición, prórroga y modificación del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024. Esta ampliación permitirá la adquisición de cuarenta y un (41) sistemas tácticos antidrones adicionales, junto con los servicios de soporte y administración correspondientes, asegurando la continuidad operativa del proyecto y la protección de las unidades militares y de la población civil frente a amenazas aéreas no tripuladas.

En atención a las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras y con el propósito de atender la urgente y eminente acción por parte de Grupos al margen de la ley y organizaciones terroristas, solicitamos adelantar los tramites que tenga lugar la adición de recursos los cuales fueron aprobados en comité FONSECON, cumpliendo con el debido procedimiento, es preciso indicar que esta acción propenderá en la protección y defensa de las unidades tácticas que se encuentran en el desarrollo de las maniobras en contra de las estructuras armadas que afectan la tranquilidad y estabilidad de las personas en las regiones del país.

Por lo anterior, se solicita adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, por la suma de: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO. Igualmente se solicita adicionar al contrato, el valor de la administración, correspondiente al 2%, es decir: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA para un valor total de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90) y prorrogar el contrato por un (1) mese, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, se solicita realizar las siguientes modificaciones a la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS en el ítem D, la cual se propone modificar en los siguientes términos:

UN CUARTO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos:

a. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite la entrega de los equipos objeto del contrato previa a la adición, la cual debe incluir:

   i. El correspondiente informe con registro fotográfico.
   ii. Acta de recibo firmada por el Ejército Nacional.

Así mismo, se solicita incluir en la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS el esquema de pago para el valor de la adición de acuerdo con la siguiente estructura de tres etapas para garantizar un adecuado flujo de recursos durante la ejecución del proyecto:

1. Primer pago del 50% contra la presentación de la orden de compra al fabricante, con vigencia 2025.
2. Segundo pago del 40% contra la presentación de la certificación del fabricante que demuestre 100% de fabricación, con vigencia 2025.
3. Pago final del 10% una vez se complete la puesta en funcionamiento y se obtenga el recibo a satisfacción por parte del cliente de los cuarenta y un (41) equipos tácticos.

Agradezco la atención prestada y el trámite correspondiente a la presente solicitud, la cual tiene como finalidad reforzar la seguridad nacional y la defensa integral de la población colombiana y de la Fuerza Pública frente a los riesgos tecnológicos emergentes. Se reitera que, por tratarse de un proyecto con reserva militar, la información técnica complementaria se encuentra bajo custodia y será compartida exclusivamente con las instancias autorizadas conforme a la ley.

Atentamente,

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente

Anexos:
1. *Cronograma de ejecución de la adición.*
2. *Carta de disponibilidad de equipos*

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141195296462

(415)7707212489984(8020) 000014119529646 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 6 0 7 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CODALTEC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 BIS 31 A 97 ED

42. Correo electrónico info@codaltec.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 2 6 6 8 9	6 0 1 7 5 5 7 3 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 1 0	2 0 1 2 1 2 0 4	9 4 9 9	2 0 1 2 1 2 0 4	7 4 9 0	2 8 2 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 1		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ JIMENEZ NELSON IVAN

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195296462

(415)7707212489984(8020) **000014119529646 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 6 0 7 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 1
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	2 1 8 1 1 6	1 6
73. Fecha	2 0 1 2 1 2 0 4	2 0 2 2 0 3 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 2 0 7	2 0 2 2 0 8 0 9
77. No. Matrícula mercantil	9 0 0 4 3 6 2 1	9 0 0 4 3 6 2 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 1 2 0 7
81. Hasta	2 0 6 2 1 2 0 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195296462

(415)7707212489984(8020) **000014119529646 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 6 0 7 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 1 0 8 2 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	SUAREZ	NILSSEN	JANETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 5 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 8 9 5 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	LEMOS	ABELARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195296462

(415)7707212489984(8020) **000014119529646 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 6 0 7 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 1 9 9 4 4	0	1 2 5 2 2 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZADA	QUINTERO	JOSE	EDISON

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 3 3 3 6 9	3	1 0 7 2 7 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RINCON	RINCON	CESAR	AUGUSTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 6 4 4 7 4	5	1 1 6 7 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	GUTIERREZ	EDGAR	LEONARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 0 1 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195296462

(415)7707212489984(8020) **000014119529646 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 6 0 7 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias natura 7 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CODALTEC VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: AV 40 24 A 35 P 3 BRR SIETE DE AGOSTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 4 8 4 5 1	2 0 1 3 0 4 2 6
168. Teléfono: 3 1 6 4 2 2 6 6 8 9	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
Nit: 900576075 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

INSCRIPCIÓN

Inscripción No.	S0043621
Fecha de Inscripción:	7 de diciembre de 2012
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	28 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Entidades del gobierno bajo el régimen de contabilidad pública de acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 2 de la resolución 533 del 2015, según la Contaduría General de la Nación (CGN).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 25 Bis 31 A 97
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	info@codaltec.com
Teléfono comercial 1:	3164226689
Teléfono comercial 2:	3102118222
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Calle 25 Bis 31 A 97
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	info@codaltec.com
Teléfono para notificación 1:	3164226689
Teléfono para notificación 2:	3102118222
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La Entidad SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de diciembre de 2012 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2012, con el No. 00218116 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza Corporación denominada CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 7 de diciembre de 2062.

OBJETO SOCIAL

La corporación tendrá como objeto el desarrollo, la promoción y la realización de actividades de ciencia, tecnología e innovación a adelantarse de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecer las capacidades científico tecnológicas del sector defensa de la república de Colombia, buscando apoyar la generación de desarrollos de carácter industrial a nivel nacional, tanto para el sector defensa como para otros sectores de la industria nacional, como consecuencia del uso dual de las capacidades científico tecnológicas aplicables. Artículo 6. Objetivos específicos. Dentro del objetivo de fortalecimiento de las capacidades científico tecnológicas del sector defensa de la república de Colombia, la corporación de alta tecnología para la defensa tendrá, entre otros, los siguientes objetivos específicos: 1. Formular, proponer y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

e innovación (L+D+I), orientados a la generación de nuevos productos y procesos que incorporen tecnología, creación, apropiación y adaptación de la misma. 2. Promover la transferencia de conocimiento científico y tecnológico entre el sector productivo y las instituciones de formación, para el fortalecimiento empresarial o la generación de empresas de base tecnológica para la industria del sector defensa. 3. Liderar una red de gestión del conocimiento orientado a fortalecer la industria del sector defensa. 4. Potencializar la experiencia industrial del sector defensa y consolidar soluciones de carácter local nacional que contribuyan a la autosuficiencia tecnológica y disminuyan la dependencia de tecnología extranjera.5. Incentivar la cooperación internacional, gestionando recursos que propendan por el desarrollo de la investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico del sector defensa.6. Difundir información de carácter científico y tecnológico, a través de formación directa, y publicaciones. 7. Otorgar licencias de uso de los productos y de los resultados de investigación de los proyectos de investigación y desarrollo de la industria del sector defensa con el fin de autofinanciar a la corporación. 8. Actuar como centró dé preparación, gestión y coordinación de proyectos para la creación de empresas de base tecnológica para la industria del sector defensa. 9. Promover formas organizacionales o empresas, o asociarse con otras personas públicas o privadas para el cumplimiento y desarrollo más eficiente de sus propósitos, dentro del marco legal existente para el efecto. 10. Apoyar la creación y consolidación del clúster de la industria del sector defensa colombiana. Parágrafo: para cumplir con su objeto y sus objetivos específicos, la corporación podrá desarrollar entre otras, las siguientes actividades: 1. Suscribir acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro, con el fin de canalizar recursos económicos, técnicos y humanos que propendan por el cumplimiento del objeto de la corporación y que permitan el desarrollo de los proyectos acordes con su misión y objetivos.2. Asociarse temporal o permanentemente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro, con el fin de adelantar actividades que propendan por el cumplimiento del objeto de la corporación, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables. 3. Gestionar y recibir apoyos, donaciones, legados, patrocinios, y en general todo aporte voluntario, recursos, bienes y/o servicios provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de lucro, con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto, objetivos específicos y actividades que se ha propuesto la corporación. 4. Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones y/o licencias requeridos para poder desarrollar su objeto. 5. Adquirir, enajenar, ceder o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, en desarrollo de su objeto social, ajustándose a la ley colombiana. 6. Celebrar actos y contratos y ejecutar las actividades derivadas, conexas o complementarias requeridas para su funcionamiento y para el cumplimiento de su objeto, y de sus objetivos específicos y actividades. 7. Apoyar programas y colaborar con entidades que persigan fines similares que respondan a las necesidades específicas de la corporación, cuando se considere necesario y siempre dentro del marco de las disposiciones jurídicas aplicables. 8. Adquirir, a cualquier título, toda clase de bienes, así como enajenarlos y, en general, administrar y celebrar cualquier acto jurídico sobre los bienes que conforman el capital de la corporación de conformidad con las normas legales aplicables. 9. Realizar en general, toda clase de actividades autorizadas por la ley para el desarrollo de su objeto, con excepción de aquellas en las que se constituya como fiador, deudor solidario o aquellas en que se obligue a garantizar obligaciones de terceros. 10. Comercializar, Importar y Exportar toda clase de bienes y servicios, en desarrollo de su objeto social, conforme a la ley.

PATRIMONIO

$ 12.106.970.677,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El gerente ejercerá como representante legal de la corporación y será el principal ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del consejo directivo. El subgerente será el representante legal suplente y ejercerá las actividades que le sean designadas por el consejo directivo y por el gerente de la corporación.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Ejercerá la representación legal de la corporación. 2. Enmarcar su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

trabajo dentro de los lineamientos de la asamblea general, del consejo directivo y de los presentes estatutos. 3. Responder a los requerimientos del consejo directivo acerca del desarrollo de las actividades de la corporación y sobre la ejecución de sus funciones. 4. Convocar al consejo directivo y al comité de ciencia y tecnología a todas las reuniones que sean necesarias. 5. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la corporación. 6. Someter a la aprobación del consejo directivo los planes y programas que ejecutará la corporación. 7. Celebrar los contratos, convenios y demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los fines de la corporación y ordenar todos los pagos a cargo de la misma, mediante las autorizaciones previas necesarias, según estos estatutos y de acuerdo con las decisiones de la asamblea general y del consejo directivo.8. Gestionar convenios, alianzas, investigaciones conjuntas y cooperación con instituciones nacionales e internacionales en favor del desarrollo de las actividades de la corporación. 9. Contratar el personal que se requiera para el correcto funcionamiento de la corporación, fijar su remuneración y en general decidir sobre las cuestiones de personal. 10. Contratar, cuando sea necesario, los servicios de profesionales independientes, asesores y/o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas. 11. Presentar ante el consejo directivo cuatro (4) informes al año sobre las actividades de la corporación y presentar a la asamblea general un informe anual sobre las actividades realizadas en el respectivo período. 12. Presentar ante la asamblea general y ante el consejo directivo los estados financieros de la corporación. 13. Presentar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la corporación ante el consejo directivo para su aprobación. 14. Administrar los bienes de la corporación. 15. Las demás que le señalen la asamblea general, el consejo directivo y los estatutos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 53 del 25 de agosto de 2023, de Consejo Directivo, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2023 con el No. 00371514 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente	Nilssen Janeth Gutierrez Suarez	C.C. No. 42110825

Por Acta No. 59 del 14 de mayo de 2024, de Consejo Directivo, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 2024 con el No. 00386271 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Abelardo Moreno Lemos	C.C. No. 10489571

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Aclaración consejo directivo: El ministro de defensa nacional o su delegado. El alcalde del municipio de Villavicencio o su delegado. El gerente de la Industria Militar Colombiana Indumil o su delegado. El gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. CIAC, S.A. o su delegado. El segundo comandante del Ejército Nacional o su delegado. El segundo comandante de la Armada Nacional o su delegado. El segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado. El subdirector de la Policía Nacional o su delegado.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 19 del 14 de marzo de 2024, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de octubre de 2024 con el No. 00384829 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	N.I.T. No. 900354279 1

Por Documento Privado No. 016550 del 10 de abril de 2024, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de octubre de 2024 con el No. 00384830 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jose Edison Lozada Quintero	C.C. No. 80219944 T.P. No. 125227-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Cesar Augusto Rincon Rincon	C.C. No. 80233369 T.P. No. 107270-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 12 del 24 de abril de 2020 de la Asamblea General	00336336 del 10 de marzo de 2021 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 15 del 22 de noviembre de 2021 de la Asamblea General	00355843 del 4 de agosto de 2022 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro
Acta No. 16 del 15 de marzo de 2022 de la Asamblea General	00356028 del 9 de agosto de 2022 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7210
Actividad secundaria Código CIIU: 9499
Otras actividades Código CIIU: 7490, 2829

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 16.527.916.216
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del Decreto número 2150 de 1995.

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).

La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los estatutos.

Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de Comercio.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de octubre de 2025 Hora: 11:30:43
Recibo No. AB25595961
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25595961B663E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42110825**

GUTIERREZ SUAREZ
APELLIDOS

NILSSEN JANETH
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1974**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-SEP-1992 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500113-43099811-F-0042110825-20020321 **06455**02079B 02 111473574

ACTA NO. 53
CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO

En Bogotá D.C. a los 25 días del mes de agosto de 2023, siendo las 14:00 horas, se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo Extraordinario de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, la cual se realizó de forma presencial en la Sala de Juntas del Tercer Piso – de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI, previa convocatoria realizada conforme a los estatutos.

Dando cumplimiento al artículo 37 de los Estatutos, asistieron los siguientes miembros y delegados:

1. Dra. Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa – GSED, delegada del señor ministro de Defensa Nacional.
2. General (RA) Ricardo Gómez Nieto, presidente de la Industria Militar– INDUMIL.
3. Coronel Juan Diego Páez González, Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC S.A. (Encargado).
4. Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, Segundo comandante del Ejército Nacional.
5. Brigadier General Federico Torres, director Ciencia y Tecnología Armada Nacional (Encargado), delegado del Segundo comandante de la Armada Nacional.
6. Brigadier General Kerly Sánchez Pesca, jefe Jefatura Educación Aeronáutica y Espacial y delegado del segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aéroespacial Colombiana – FAC.
7. Teniente coronel Jaime Hernán Rojas Parra, delegado jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía, delegado del subdirector de la Policía Nacional – PONAL.

Adicionalmente, asistió el coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suárez en su calidad de Gerente General (E) de CODALTEC.

Como invitados asistieron:

- Wilmar Rangel Omeara, coordinador Grupo Asuntos Financieros, Dirección Centro Corporativo GSED.
- CR. Carlos Humberto Hernández Brausin, asesor Dirección Centro Corporativo GSED
- CN. Fabián Ramírez Cabrales, director de Ciencia y Tecnología Naval Armada Nacional
- Edgar Leonardo García Gutiérrez, Contador - CODALTEC
- Carlos Alberto Garzón Rojas, asesor Jurídico y secretario del Consejo Directivo – CODALTEC.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y el numeral 4 del artículo 43 de los estatutos de la Corporación, la Presidencia del Consejo Directivo está a cargo del señor ministro de Defensa Nacional o su delegado en este caso la señora viceministra de Veteranos y del GSED y la Secretaría Técnica de la reunión a cargo del asesor legal de CODALTEC, el doctor Carlos Alberto Garzón Rojas, respectivamente.

El Consejo Directivo Extraordinario se desarrolló de la siguiente manera:

1. **Verificación del quórum**

Se verificó e informó que se contaba con siete (7) miembros del Consejo Directivo de la Corporación. En virtud del artículo 40 de los Estatutos de la Corporación se contó con quórum para iniciar el Consejo Directivo Extraordinario.

2. **Lectura y aprobación del orden del día**

El secretario técnico puso a consideración de los miembros del Consejo Directivo el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del dia
3. Conformación comité para la aprobación acta de reunión
4. Exposición de las hojas de vida de la terna para el cargo de Gerente General a cargo del GSED.
5. Selección y aprobación del Gerente General
6. Situación financiera de la entidad a julio de 2023
7. Flujo de caja proyectado a diciembre de 2023
8. Identificación de oportunidades
9. Plan de choque y acciones a seguir .

3. **Aprobación conformación comité para la aprobación del acta de la reunión**

Para revisión y aprobación del acta del Consejo Directivo extraordinario se postularon la doctora Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del GSED, y el señor General (RA) Ricardo Gómez Nieto, presidente de la Industria Militar Colombiana – INDUMIL.

4. **Exposición de las hojas de vida de la terna para el cargo de Gerente General a cargo del GSED.**

Hojas de vida Ternas Gerente General



CR. GUTIÉRREZ SUÁREZ NILSSEN JANETH



CR. GUTIÉRREZ SUÁREZ CARLOS ALBERTO



CR. SALAZAR OSPINA FABIÁN ANDRÉS



TC. (R) FLOREZ ZULUAGA JIMMY ANDERSON

La señora viceministra mencionó que en la presente sesión se presentarán las diferentes gestiones que se han realizado en pro de la corporación y serán ampliadas por el coronel Gutiérrez.

Además, señaló que a partir del 4 de agosto se han tenido interacciones importantes, incluyendo una con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los miembros del Consejo deciden que para la elección del nuevo gerente de la corporación solo ellos se encuentren presentes, por lo que se solicita al coronel Carlos Gutiérrez y a los otros asistentes abandonar la sesión.

La señora viceministra mencionó que en la citación se solicitó el envío de las hojas de vida a los miembros para la conformación de la terna de candidatos. Sin embargo, solo se recibieron las hojas de vida que conformó la Fuerza Aeroespacial, y estas son las que se presentarán en esta reunión. Asimismo, se recordó que todos los presentes habían recibido los currículums de cada candidato con anticipación, lo que les permitió revisar y analizar la información correspondiente.

A continuación, la señora viceministra inició una síntesis de los perfiles de cada uno de los candidatos, así:

La señora coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, es profesional destacada en su campo. Posee una sólida formación como ingeniera eléctrica, con una especialización en logística aeronáutica y una maestría en tecnologías de la información, así como una especialización en alta gerencia. Con 49 años, ha desempeñado roles de liderazgo en su carrera, incluyendo el cargo de jefe de Jefatura JETIC, así como jefe de la Oficina de Gobierno Corporativo de la Fuerza Aéroespacial.

Cuenta con una valiosa experiencia acumulada de 4 años en estos roles de responsabilidad y se encuentra en el escalafón complementario. Además, las referencias y opiniones recabadas sobre su desempeño son sumamente favorables, respaldando su capacidad, integridad y responsabilidad.

Con respecto al señor coronel Fabián Andrés Salazar Ospina, es administrador aeronáutico, una especialización en gerencia de procesos de calidad e innovación, una maestría en gestión de tecnología tiene 46 años, actualmente es el director del Centro de Investigación y Desarrollo.

Así mismo, el señor coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suárez, con 50 años y una sólida formación como administrador aeronáutico, ocupa actualmente el cargo de Subgerente en CODALTEC.

De igual manera, menciona la exclusión de la terna al señor teniente coronel (R) Jimmy Flórez Zuluaga por ser oficial retirado.

Adiciona la señora viceministra que previamente se contemplaron dos enfoques: una terna de activos y otra de retirados o civiles, con la decisión de no combinarlas. La solución planteada consistiría en que cada uno de los miembros del Consejo Directivo eligiera alguna de estas opciones. Previamente a la sesión del día de hoy se les remitió la hoja de vida de los candidatos para su revisión y tomar la decisión con respecto a la designación del nuevo gerente de CODALTEC.

475 Cámara de Comercio de Bogotá

El señor General (R) Ricardo Gómez Nieto interviene y pregunta si en el caso de que no se elija al coronel Carlos Gutiérrez, él permanecería en la Corporación. La viceministra responde afirmativamente, indicando que sí se elige a una persona diferente al coronel Gutiérrez el seguiría ocupando la posición de subgerente.

La señora viceministra resalta la valiosa labor realizada por el coronel Gutiérrez, así como su gestión en los últimos días, contribuyendo significativamente a mantener el orden en las cosas. Además, es de mencionar que en el día de hoy estuve acompañando al General Córdoba en una reunión con el personal presente en CODALTEC en Bogotá y con participantes virtuales en Villavicencio, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo por su compromiso inquebrantable y apoyo constante. transmitimos un mensaje de tranquilidad al informarles que tanto el Viceministerio como la Fuerza Aeroespacial están monitoreando de cerca el proceso de transición, con el objetivo de tomar una decisión adecuada en el futuro.

De igual manera, la señora viceministra mencionó la experiencia de COTECMAR, la cual enfrentaba una situación similar a la de CODALTEC en el pasado. En ese momento, se plantearon preguntas cruciales sobre la dirección futura de la organización, cómo deseaban posicionarse en el futuro y qué roles debían desempeñar para lograrlo. Como parte de este proceso, decidieron contratar a un tercero que brindó orientación y asesoramiento sobre los cambios necesarios, marcando así un camino a seguir para la transformación y el éxito de la entidad.

En este sentido, una parte fundamental de la visión para CODALTEC implica establecer una sólida presencia en los campos de la tecnología y la ciencia. Esto adquiere una importancia particular en el contexto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que está experimentando un cambio significativo en su enfoque de mercado y su dirección estratégica. La intención es llevar a cabo una transformación integral y operar en consonancia con esta nueva orientación estratégica.

Un aspecto fundamental de esta iniciativa radica en la estructuración de proyectos y la evaluación de su viabilidad real. Esto, por supuesto, conlleva consideraciones presupuestarias y la búsqueda de fuentes de financiamiento adecuadas. Si bien las medidas tomadas hasta el momento, como el respaldo de Indumil y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, han proporcionado cierto alivio, se reconoce que no resuelven el problema fundamental. Por lo tanto, es imperativo continuar buscando soluciones más sólidas y sostenibles a largo plazo para garantizar el éxito y la estabilidad de CODALTEC.

5. Selección y aprobación del Gerente General

Se procede a llevar a cabo la votación para la elección del Gerente de CODALTEC, y los resultados son los siguientes:

1. Dra. Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa – GSED, delegada del señor ministro de Defensa Nacional. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.
2. General (R) Ricardo Gómez Nieto, presidente de la Industria Militar– INDUMIL. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.

3. Coronel Juan Diego Páez González, Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC S.A. (Encargado). Vota por el señor coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suárez.
4. Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, Segundo comandante del Ejército Nacional. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.
5. Brigadier General Federico Torres, director Ciencia y Tecnología Armada Nacional (Encargado), delegado del Segundo comandante de la Armada Nacional. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.
6. Brigadier General Kerly Sánchez Pesca, jefe Jefatura Educación Aeronáutica y Espacial y delegado del segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana – FAC. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.
7. Teniente Coronel Jaime Hernán Rojas Parra, Delegado Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía, delegado del subdirector de la Policía Nacional – PONAL. Vota por la señora coronel Nilssen Gutiérrez Suárez.

En virtud de lo anterior, la votación fue la siguiente: Señora Coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, seis (6) votos a favor y por el señor coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suárez, un (1) voto a favor.

En ese orden de ideas, el consejo Directivo nombra a la señora coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, como gerente General de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC.

De acuerdo con los estatutos y la naturaleza de CODALTEC como entidad sin ánimo de lucro, regida por el Derecho Privado y no perteneciente a la Función Pública, la viceministra ha establecido que el salario y las prestaciones sociales de la Gerente, la señora Coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, estarán a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a la que pertenece. Esto confirma que la remuneración y beneficios de la Gerente serán responsabilidad de la institución militar correspondiente, asegurando así la coherencia con la estructura legal y administrativa de CODALTEC.

6. Situación financiera de la entidad a julio de 2023

A continuación, el señor Leonardo García Gutiérrez, contador de Codaltec, tomó la palabra para exponer el informe financiero y contable. El cual se basó en los siguientes temas:

1.1 Estados financieros con corte de Julio a 2023.
1.2 Comparativo con el mismo corte del año 2022.
1.3 Comparativo del corte julio de los últimos 5 años.
1.4 Ejecución presupuestal de ingresos y gastas a Julio de 203

Seguidamente presenta el corte del balance general hasta el 31 de julio de 2023, con comparativos correspondientes al mismo período en 2022.

CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
CATD03 : ACTAS

RUBRO	VALOR	%	COMENTARIO
Activos Intangibles	16,268	63.9%	*Expodefensa $284, Radares $14,512, DPI Tader $510*
Efectivo y equivalente	6,340	24.9%	*$5,380 M convenios + $960 M propios*
PPyE	1,892	7.4%	*Equipos $5.084 – Depreciaciones $3.192*
Inventarios	398	1.6%	*Indumil PPR $391 M, $7 M insumos*
Anticipo impuestos	337	1.3%	*IVA $271, Renta $63, retenciones $3*
Cuentas por cobrar	205	0.8%	*Kartay $19 M + CENAC $70 M + Amazon $4.6 M, SAAB $105 M, Avianca 0.7 M, otros $6 M*
Anticipos y avances	4	0.0%	*Anticipo dotación legaliza siguiente mes*
TOTAL ACTIVO	**25.445**	**100%**	

Activo Total: $25,444,731,257.05

Distribución de Activos:

Activos Intangibles: $16,267,711,550.84 (63.9%)

Incluye intangibles como la marca Expodefensa.

Intangible de radares: $14,512,375,918.87

Derecho de propiedad industrial sobre el radar TADER: $510,014,942.00.

Este balance refleja la situación financiera de la organización hasta la fecha mencionada y proporciona una visión detallada de la distribución de activos, destacando la relevancia de los activos intangibles en el valor total del activo.

Seguidamente, detallamos la distribución de los activos:

Efectivo y Equivalente: 24.9%

Recursos para proyectos y gastos operativos.

Propiedad, Planta y Equipo: 7.4%

Inventarios: 1.6%

Anticipos de Impuestos: 1.3%

Cuentas por Cobrar: 0.8%

Avance de Anticipos: 0.0%

Estas partidas representan las principales categorías de activos y contribuyen a la suma total del activo de $25,444,731,257.05. Esta distribución proporciona una visión general de cómo se componen los activos de CODALTEC hasta la fecha del corte del balance al 31 de julio de 2023, permitiendo una comprensión más completa de su situación financiera.

En la parte inferior, se presenta un comparativo con el mismo período en el año 2022 y la variación correspondiente, tanto en valores absolutos como en porcentajes. Se destaca una variación significativa en la categoria de "Efectivo y Equivalente", que registra una disminución del 60.7%. Esta disminución se debe a la ejecución de los recursos de los convenios gestionados por la

Corporación. Es importante mencionar que los recursos manejados por la entidad están destinados exclusivamente para proyectos y no permiten otro tipo de utilización.

RUBRO	2023	2022	Var.	%	
Activos Intangibles	16,268	18,162	-1,894	-10.4%	↓
Efectivo y equivalente	6,340	16,118	-9,778	-60.7%	↓
PPyE	1,892	2,727	-835	-30.6%	↓
Inventarios	398	273	125	45.7%	↑
Anticipo impuestos	337	246	92	37.2%	↑
Cuentas por cobrar	205	1,007	-802	-79.7%	↓
Anticipos y avances	4	19	-15	-77.8%	↓
TOTAL ACTIVO	**25,445**	**38,552**	**-13,107**	**-34.0%**	↓

En resumen, el activo total experimentó una reducción del 34.0% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta información proporciona una visión clara de los cambios en la situación financiera de la corporación en relación con el año anterior, destacando la disminución en los recursos disponibles debido a la ejecución de proyectos y convenios.

Luego se presenta el pasivo total de $4,066,189,517.51, lo que representa el 85.9% del total. Es importante destacar que estos recursos son los mismos que se encuentran bajo administración de CODALTEC. La dinámica aquí es que la entidad recibe los recursos para gestionar proyectos y al mismo tiempo registra estos recursos como pasivo, ya que están destinados para un propósito específico y no están disponibles para otros fines. Esta práctica refleja la responsabilidad de CODALTEC en la administración y ejecución de proyectos financiados por terceros.

RUBRO	VALOR	%	COMENTARIO
Recursos en admón	3,493	85.9%	*Restricción destinación específica*
Avances (Monoradar)	287	7.1%	*Falta distribuir*
Cuentas por pagar	173	4.2%	*Normales de funcionamiento*
Beneficios empleados	112	2.8%	*Prestaciones sociales*
TC por pagar	2	0.0%	*Compras en línea*
TOTAL PASIVO	**4,066**	**100%**	

Entonces, de los cuatro mil sesenta y seis millones de pesos ($4,066,189,517.51), tres mil cuatrocientos noventa y tres millones de pesos ($3,493,142,793.95) corresponden a recursos en administración. Además, se registran doscientos ochenta y siete millones de pesos ($286,847,750.10) como avances pendientes de distribución, cuentas por pagar relacionadas con gastos de funcionamiento y proyectos. Asimismo, se contabilizan ciento doce millones de pesos

Cámara de Comercio de Bogotá
477

($111,927,738.00) destinados a beneficios para los empleados, que incluyen prestaciones sociales, y una tarjeta por pagar por ($1,501,090.44 asociada a compras en linea de ciencia.

Al comparar estos datos con el corte del año 2022, se observa una reducción significativa del 73.9% en los recursos bajo administración. Esta reducción sigue la misma dinámica mencionada previamente, ya que a medida que se ejecutan los proyectos, se disminuye el valor de los recursos custodiados en las cuentas bancarias, reflejando el compromiso de CODALTEC en la gestión adecuada de los fondos destinados a proyectos específicos.

RUBRO	2023	2022	Var.	%
Recursos en admón	3,493	13,370	-9,877	-73.9% ↓
Avances	287	346	-59	-17.1% ↓
Cuentas por pagar	173	76	97	127.9% ↑
Beneficios empleados	112	112	-1	-0.5% ↓
TC por pagar	2	5	-3	-69.7% ↓
TOTAL PASIVO	**4,066**	**13,910**	**-9,843**	**-70.8% ↓**

Tenemos un patrimonio que comprende el capital, las pérdidas acumuladas y las pérdidas del ejercicio desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2023. En detalle:

Capital: $28,948,487,258.11.

Pérdidas Acumuladas: Por $4,086,871,947.54 acumuladas desde el año 2012 hasta el año 2022.

Pérdida del Ejercicio de enero al 31 de julio de 2023: $3,483,073,571.03, con un resultado negativo.

RUBRO	VALOR	%	COMENTARIO
Capital	28,948	135.4%	*Aportes + intangibles desarrollados*
Pérdidas acumuladas	-4,087	-19.1%	*Perdidas 2012 al 2022*
Perdidas del ejercicio	-3,483	-16.3%	*Pérdida ene-jun 2023 (SIMART $712 M + Depreciaciones y Amortizaciones $790 M)*
TOTAL PATRIMONIO	**21,379**	**100%**	

Esta información nos permite realizar una comparación con respecto al informe del año anterior. Además, en la siguiente diapositiva, se presenta el estado de resultados por rubros desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2023, junto con una comparación frente al mismo período. Se destaca

que los ingresos netos alcanzan los cuatrocientos ochenta y siete millones de pesos ($487,107,889.03). Estos datos proporcionan una visión completa de la situación financiera y de resultados de la corporación hasta la fecha mencionada.

E. CONTABLE: RUBRO	2023	2022	Var.	%	
Ingresos netos	487	3,419	-2,932	-85.8% ↓	*SAAB $97M, Ecopetrol $69 M + CENAC $59 M + Intangibles $9 M + Admón $125 M + Transf $127 M*
- Costos	1,340	2,205	-864	-39.2% ↓	*LINXS + Bodycams + DCC 21 y 22 + CASUR + SAAB*
= Utilidad bruta	**-853**	**1,215**	**-2,068**	**-170.2% ↓**	
- Gastos	1,169	1,249	-80	-6.4% ↓	*- Personal $850 M, + Generales $294 M, + Impuestos $25 M*
- Depreciación y amortización	790	462	328	70.9% ↑	*Activos fijos e intangibles*
= Utilidad operacional	**-2,811**	**-496**	**-2,315**	**466.5% ↓**	
+ Otros ingresos	102	65	37	57.8% ↑	*Rend Finan $58 M, Dif cambio $35 M, Diversos $9 M*
- Otros gastos	772	13	759	5715.2% ↑	*$712 M baja SIMART, Dif cambio $55 M, Diversos $ 5 M*
= Utilidad antes de impuestos	**-3,482**	**-445**	**-3,037**	**682.4% ↓**	
- Impuesto de renta	0	0	0	0.0% -	
= Utilidad del ejercicio	**-3,483**	**-445**	**-3,037**	**682.4% ↓**	

Además, se registran costos por un monto de mil trescientos cuarenta millones de pesos ($1,340,094,444.19). Estos costos están relacionados con proyectos de años anteriores que aún están en ejecución. Como resultado de esta operación, se obtiene una utilidad bruta negativa de ochocientos millones cincuenta y tres mil pesos ($-852,986,555.16).

Luego, se desglosan los gastos de funcionamiento, la depreciación y amortización, generando una utilidad de operación negativa de dos mil ochocientos doce millones de pesos ($-2,812,558,084.96). Se incorporan otros ingresos, como rendimientos financieros y diferencia de cambios, pero también se restan otros gastos, entre los cuales se encuentra la baja de un simulador por setecientos doce millones de pesos ($712,077,062.57), basada en una decisión técnica de la dirección de desarrollo, lo que da como resultado una pérdida total de tres mil cuatrocientos ochenta y tres millones de pesos ($-3,483,073,571.03). Se observa que no se ha realizado una provisión para el impuesto de renta, lo que lleva a un resultado negativo final de tres mil cuatrocientos ochenta y tres millones de pesos ($-3,483,073,571.03).

En la parte inferior, se presenta un estado financiero que excluye las partidas no monetarias, depreciación y amortización, , este ejercicio refleja un resultado negativo, pero de menor magnitud, con una pérdida de mil novecientos setenta y seis pesos ($-1,976,994,886.30).

E. FINANCIERO: RUBRO	2023	2022	Var.	%
Ingresos netos	589	3,484	-2,895	-83.1% ↓
- Costos	1,340	2,205	-864	-39.2% ↓
- Gastos	1,225	1,262	-37	-3.0% ↓
= Resultado operativo	**-1,976**	**17**	**-1,993**	**-11791.7% ↓**

Finalmente, se muestra el comportamiento de los últimos 5 años hasta el corte de julio. Se destaca que en el año 2021 se logró un resultado positivo, mientras que, en los años 2019, 2020, 2022 y 2023 se ha observado una tendencia de resultados negativos. Estos datos proporcionan una visión completa del desempeño financiero de CODALTEC en el periodo mencionado.



Las siguientes conclusiones son relevantes a julio de 2023:

1. Reducción del Disponible: El efectivo en bancos experimentó una disminución significativa del 61%, principalmente debido a la ejecución de proyectos y la utilización de recursos de convenios y contratos en curso.
2. Disminución de Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar se redujeron en un 80%, resultado de una menor facturación y la efectiva recaudación de cuentas pendientes.
3. Reducción del Pasivo: El pasivo total disminuyó en un 71% debido a la ejecución de proyectos, lo que redujo el saldo de los recursos en administración.
4. Historial de Cumplimiento de Obligaciones: Es importante destacar que la Corporación nunca ha enfrentado una situación de "no pago de obligaciones", lo que refleja un historial sólido de cumplimiento de compromisos financieros.
5. Pérdida a julio: La pérdida registrada de $3,483,073,571.03 incluye setecientos doce millones de pesos ($712,077,062.57) relacionados con la baja del simulador y setecientos noventa millones de pesos ($789,513,187.81) por depreciaciones y amortizaciones.
6. Solvencia Financiera: A julio 31, la Corporación no presenta un riesgo de insolvencia ni un deterioro patrimonial significativo. Esto sugiere una posición financiera sólida y estable en ese momento.

Estas conclusiones indican que CODALTEC ha enfrentado desafíos financieros, pero aún mantiene su capacidad para cumplir con sus obligaciones y no presenta un riesgo inminente de insolvencia. La ejecución de proyectos y la gestión adecuada de los recursos son aspectos clave que han impactado los resultados financieros hasta la fecha.

Según los indicadores presentados, la posición patrimonial negativa se define cuando el patrimonio de una entidad es inferior a $0. A la fecha del 31 de julio de 2023, el valor del patrimonio es de veintiún mil trescientos setenta y nueve millones de pesos ($21,378,541,739.54), lo que indica que no se encuentra en una posición patrimonial negativa en ese momento.

El siguiente indicador señala que dos periodos consecutivos de cierre con utilidad negativa pueden representar un riesgo financiero. Hasta el corte de 2023, no se ha realizado un cierre, pero en los cortes de 2022 y 2021, se obtuvo un resultado positivo de cuatrocientos ochenta y seis millones de pesos ($486,356,679.01) en 2021 y un resultado negativo de doce millones ($-12,027,108.19) en 2022.

El último indicador relacionado con la razón corriente sugiere un riesgo de insolvencia cuando dos periodos consecutivos de cierre muestran una razón corriente inferior a 1.0. Sin embargo, en ninguno de estos años (2021 y 2022) la razón corriente fue menor a 1.0, lo que indica que no se

presenta un riesgo significativo de insolvencia o deterioro patrimonial de acuerdo con los indicadores presentados.

Estos indicadores reflejan una situación financiera que, si bien ha enfrentado desafíos, aún no se encuentra en una posición crítica de insolvencia o deterioro patrimonial de acuerdo con los criterios establecidos.

De igual manera, se realizó la aclaración del salario integral del coronel Felipe León Giraldo, exgerente de CODALTEC, y se llegó a la conclusión de que el pago de su salario integral asciende a $15.000.000, lo cual quedó registrado en el acta correspondiente. Además, se informa que el coronel León ha presentado su renuncia y no acepta las bonificaciones ofrecidas.

7. Flujo de caja proyectado a diciembre de 2023

En este punto, el señor coronel Carlos Gutiérrez indicó que se parte del saldo que refleja la columna "saldo final del mes anterior". Para el mes de agosto, se proyecta un saldo de seis mil trescientos cuarenta millones de pesos ($6.340.000.000).

En este mismo mes, se plantea un valor de doscientos diez millones de pesos ($210.000.000) y un monto de seis mil cincuenta y seis millones de pesos ($6.056.000.000) correspondiente a los pagos de convenios que deben ejecutarse. Esto resulta en un total de cinco mil ochocientos cuarenta y seis millones de pesos ($5.846.000.000). Es importante destacar que este valor no es propiedad de CODALTEC, sino que proviene de las diferentes Fuerzas a través de los distintos convenios que la entidad administra. Del dinero perteneciente a CODALTEC, solamente son cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos ($494.000.,000).

Para el mes de septiembre, se ha efectuado una proyección que ha sido ajustada teniendo en cuenta las ejecuciones que deben llevarse a cabo con los recursos administrados por la entidad.

Con el objetivo de evitar situaciones similares a las ocurridas con CODALTEC, se ha proyectado que de los ($494.000.000), se recibirán ($167.000.000) en septiembre por concepto de cuentas por cobrar. Suponiendo un gasto de $208 millones, quedarán disponibles$ 452 millones al finalizar el mes de septiembre. Los gastos previstos para octubre son similares.

Para evitar cualquier situación similar a la que ocurrió con CODALTEC, de los cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos ($494.000.000), se ha proyectado que en septiembre se recibirán ciento sesenta y siete millones de pesos ($167.000.000) por concepto de cuentas por cobrar. Suponiendo un gasto de doscientos ocho millones de pesos ($208.000.000), quedarán disponibles cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos ($452.000.000) para finalizar el mes de septiembre. Los gastos previstos para octubre son similares.

No obstante, es importante señalar que para el 30 de noviembre se habrá agotado el saldo disponible en la cuenta bancaria, lo que significa que no será posible cumplir con las obligaciones financieras correspondientes al mes de diciembre.

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTO EJECUTADO

(Cifras: millones COP)

Concepto	Ejecutado							Proyectado					
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
A. Saldo inicial (Caja y bancos)	$ 13.003	$ 12.957	$ 12.725	$ 11.253	$ 10.161	$ 9.224	$ 8.310	$ 6.340	$ 464	$ 452	$ 276	$ 96	$ 1
B. Suma de los ingresos de efectivo (FCO+FCI+FCF)	$ 5	$ 359	$ 13	$ 167	$ 43	$ 41	$ 477	$ 210	$ 167	$ 81	$ 90	$ 280	
C. Suma de los egresos de efectivo (FCO+FCI+FCF)	$ 2.948	$ 641	$ 1.480	$ 1.259	$ 2.000	$ 1.955	$ 448	$ 6.086	$ 208	$ 196	$ 214	$ 376	
D. Flujo de caja neto (B-C)	$ 2.943	$ 282	$ 1.471	$ 1.092	$ 1.957	$ 1.914	$ 30	$ 5.876	$ 42	$ 114	$ 183	$ 97	
E. Saldo final (A-D)	$ 12.957	$ 12.725	$ 11.253	$ 10.161	$ 8.224	$ 8.310	$ 8.340	$ 464	$ 452	$ 276	$ 96	$ 1	



8. Identificación de oportunidades.

A continuación, el coronel Carlos Gutiérrez Suárez expresó su sincero agradecimiento por la invaluable ayuda proporcionada por el (GSED), así como por las diversas empresas pertenecientes al Ministerio y las Fuerzas Armadas. El coronel también mencionó las reuniones que se han llevado a cabo con el propósito de estrechar lazos de colaboración con varias instituciones, destacando que estas colaboraciones pueden concretarse en un futuro cercano.

Así mismo, mencionó la posibilidad de ejecutar tres proyectos con INDUMIL que corresponden a la Instalación de Circuito de Cámaras: Este proyecto consiste en la instalación de circuitos de cámaras en las cuatro sedes. Se presentó una oferta y se espera que se concrete en el mes de septiembre. CODALTEC proyecta recibir ciento treinta y cuatro millones de pesos ($134.000.000) en octubre, otros ciento treinta y cuatro millones de pesos ($134.000.000), en diciembre y el saldo restante en febrero de 2024.

El mantenimiento del Simulador de Tiro constituye el segundo proyecto en colaboración con INDUMIL. Este proyecto se enfoca en el mantenimiento de los simuladores de tiro destinados a los fusiles galil y la pistola Córdoba. Actualmente, se encuentra en una etapa más avanzada y está en proceso de análisis interno y jurídico, con la intención de establecerlo como un acuerdo interadministrativo por un valor de ciento dieciséis millones de pesos ($116.000.000), en caso de que se firme en el mes de septiembre. Las ganancias proyectadas para CODALTEC se estiman en veintitrés millones de pesos ($23.000.000), de los cuales se prevé recibir once millones quinientos mil pesos ($11.500.000) en octubre, y el saldo restante en el mes de noviembre.

Con relación al tercer proyecto con INDUMIL, que se refiere al tema de inhibición, quiero informar que, como le mencioné a la señora viceministra esta mañana, durante nuestra visita al municipio

de Sibaté, llevamos a cabo pruebas exitosas con el personal de seguridad de INDUMIL. A raíz de las necesidades específicas de INDUMIL, hemos desarrollado una solución que permite la operación automática de un sistema de inhibición abarcando los trescientos sesenta grados (360°) de la planta. Cabe destacar que el monto originalmente previsto no será suficiente, dado que la necesidad abarca no solo la pistola de inhibición que se pudo observar, sino un sistema de inhibición completo para toda la planta. Estamos en el proceso de ajustar las especificaciones de acuerdo con las necesidades expresadas por el coronel Espitia y su equipo de seguridad durante nuestra visita del miércoles.

En cuanto a la colaboración con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito de seguridad, hemos entregado la cotización correspondiente y esperamos concretar este contrato por un valor de cien millones de pesos en ganancias, previendo recibir aproximadamente cuarenta y un millón de pesos ($41.000.000) en octubre, treinta y un millón de pesos ($31.000.000) en diciembre, y el saldo restante en febrero de 2024.

Además, quiero agregar que también estamos involucrados en otro proyecto en colaboración con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el cual se relaciona con la gestión documental. Aunque este proyecto ya ha sido asignado, actualmente nos encontramos en el proceso de valorización. Esto se debe a que presenta especificaciones técnicas que demandan un análisis más profundo y la asesoría de un aliado especializado en digitalización y en la implementación de servidores de última tecnología para el almacenamiento de toda su documentación.

En relación con otro asunto importante, hemos tenido interacciones con la fiscalía general de la Nación. Después de recibir información acerca de una amenaza dirigida al señor Fiscal, la Fiscalía nos contactó para llevar a cabo una exhibición de un inhibidor. El propósito de esta exhibición es garantizar la protección de las instalaciones donde el Fiscal pueda estar trabajando en cualquier momento. En este proceso, el equipo de logística de CODALTEC fue el encargado de brindar el acompañamiento necesario. En este momento, nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía.

En caso de que el negocio se concrete y sea adjudicado a CODALTEC, la ganancia estimada sería de cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000), los cuales se desglosarían en veintiún millones de pesos ($21.000.000) a recibir en octubre y otros veintiún millones de pesos ($21.000.000) en diciembre.

Es importante destacar que la entrega del inhibidor se dará al fiscal general. Este inhibidor ya está fabricado y actualmente se encuentra disponible en nuestras instalaciones debido a la urgencia provocada por la amenaza.

Hemos llevado a cabo un proyecto en colaboración con el Ejército Nacional destinado a las OVA's (Objetos Virtuales de Aprendizaje) de la Escuela de Ingenieros. Ya hemos entregado la cotización correspondiente por un valor de ciento veintiséis millones de pesos ($126.000.000). La ganancia estimada de este contrato para CODALTEC asciende a trece millones de pesos ($13.000.000). Estos fondos se utilizarán para la implementación de las OVA's en la plataforma Blackboard, abarcando todos los cursos virtuales diseñados para ciertas asignaturas de la Escuela de Ingenieros.

El segundo proyecto, es la licitación en colaboración con la Aeronáutica Civil que tiene un valor de trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veintidós millones de pesos ($342.622.000.000). El objetivo de esta licitación es la adquisición de siete radares. Actualmente, estamos en pleno proceso de esta licitación, y es importante destacar que el prepliego se cerrará el 4 de septiembre, mientras que la fecha límite para entregar la oferta final es el 4 de octubre. En este proyecto, estamos trabajando en conjunto con nuestro aliado INVAP, una empresa con sede en Argentina, con la cual buscamos cumplir de manera exitosa esta importante colaboración con la Aeronáutica Civil.

La siguiente propuesta implica una colaboración con el Banco Agrario para la implementación de un sistema de seguridad en sus cajeros y bóvedas, incluyendo sistemas de alerta. La propuesta ya ha sido presentada y se espera que el contrato pueda ser adjudicado a finales de este año o a principios del siguiente año. En caso de que esta colaboración se concrete, CODALTEC obtendría una ganancia total de seiscientos veintinueve millones de pesos ($629.000.000). La firma del contrato se planea para el mes de octubre, con un valor inicial de doscientos cincuenta y un millones seiscientos mil pesos ($251.600.000), y el monto restante se desembolsaría en enero del año siguiente

En la parte inferior, se observan los simuladores de tiro, entre los cuales se encuentra uno con la Compañía DIENAV de Tulcán, Ecuador, por un valor de diez mil dólares (US$10.000 dólares). Considerando la tasa de cambio vigente hasta ayer, CODALTEC obtendría una ganancia entre el 10% y el 20% por cada unidad de Gecko vendida. Sin embargo, aún queda por resolver un asunto relacionado con servicios, ya que DIENAV desea que CODALTEC realice la instalación en su ubicación, a lo cual inicialmente hemos respondido negativamente. Estamos trabajando en encontrar un punto medio en esta negociación y se espera que se llegue a un acuerdo en los próximos días. Es importante destacar que esta empresa ya ha adquirido las armas necesarias y ha asegurado el lugar para la instalación de los simuladores.

Panamá, está en similares condiciones, nos encontramos con el 80% de negociaciones.

En cuanto a las dos compañías privadas mencionadas:

- Fernando Bracamonte: Hasta el momento, esta compañía ha recibido únicamente la oferta correspondiente.
- La Escuela Privada de Seguridad: Al igual que en el caso anterior, esta entidad ha recibido la oferta relacionada con el simulador. Se espera que proporcionen una respuesta durante la próxima semana.

La compañía Atlas, como una de las principales empresas de seguridad privada en Colombia, ha manifestado interés en adquirir un Gecko, un LYNX y sistemas de chalecos de alerta por ataque para su personal. Hemos tenido conversaciones previas con el dueño de la compañía en relación con estos equipos, y nos ha informado que regresará de Estados Unidos la próxima semana para reunirse y finalizar los detalles de los equipos que desean adquirir.

FLUJO DE CAJA CON LA CONSECUCIÓN DE POSIBLES NEGOCIOS

(Cifras: millones COP)

Concepto	Proyectado				proyectado 2024	
	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero
A. Saldo inicial (Caja y bancos)	$ 493.018.618	$ 460.237.617	$ 823.191.671	$ 657.443.577	$ 823.232.149	$ 1.160.632.149
B. OTROS POTENCIALES INGRESOS	$ 7.920.000	$ 636.940.100	$ 16.790.100	$ 262.440.000	$ 377.400.000	$ 210.720.000
C. Suma de los ingresos de efectivo (FCO+FCI+FCF)	$ 100.693.156	$ 21.319.490	$ 31.713.142	$ 279.741.999	$ 200.000.000	$ 200.000.000
D. Suma de los egresos de efectivo (FCO+FCI+FCF)	$ 208.194.156	$ 195.365.536	$ 214.241.336	$ 376.093.427	$ 240.000.000	$ 240.000.000
E. Flujo de caja neto (B-C)	-$ 33.581.000	$ 362.964.054	-$ 186.748.086	$ 165.788.573	$ 337.400.000	$ 170.720.000
F. Saldo final (A-D)	$ 460.237.617	$ 823.191.671	$ 657.443.577	$ 823.232.149	$ 1.160.632.149	$ 1.331.352.149

De acuerdo, las solicitudes que acabo de mencionar en la fila B, vemos como se comportaría el flujo de caja, si ese dinero llegara en esos meses.

A continuación, la doctora Ana Catalina Cano Londoño preguntó si en ese ejercicio se estaba considerando el mejor escenario posible, contemplando los posibles contratos que van a ser ejecutados. El señor coronel Gutiérrez le respondió que no se había tenido en cuenta el escenario de la Aeronáutica Civil, ya que este es muy complejo y por lo tanto no se contempló en la planificación inicial. No obstante, señaló que, si llegará a ocurrir, sería muy positivo.

La señora viceministra señaló que entonces no se estaban incluyendo estos recursos. En respuesta, el coronel Gutiérrez explicó que los otros proyectos estaban más relacionados con su área de responsabilidad. En el borrador que presentaron, el cálculo de ingresos proyectados sugería que podrían empezar a recibir ingresos mensuales a partir de septiembre, y esto continuaría hasta febrero del año siguiente. Lo que hicieron fue sumar el total de ingresos potenciales por mes a los saldos iniciales que tenían. Por ejemplo, comenzarían con cuatrocientos noventa y tres millones de pesos ($493.000.000) y continuarían de esta manera, proporcionando un respaldo financiero para que la Corporación pudiera mantenerse sin problemas hasta febrero, utilizando sus propios recursos. Esto era precisamente lo que la Doctora Cano había solicitado que se proyectara en caso de que estos negocios se concretaran.

Nuevamente, la doctora Cano comentó que, efectivamente, se vislumbra un grado de optimismo en la situación. Además, hizo hincapié en que todos estos proyectos tienen un horizonte de tiempo que varía entre mediano y corto plazo, excepto uno que pertenece al Ministerio de Tecnología y se considera como un escenario conservador y moderado. Sin embargo, subrayó que no se estaba contemplando un escenario optimista y que la posibilidad relacionada con la Aeronáutica no estaba siendo tenida en cuenta. También mencionó que existen otros dos escenarios que no se están considerando como opciones viables en este momento.

La doctora Ana Catalina Cano Montoya agregó que hay otra posibilidad en marcha relacionada con el Ministerio de Defensa Nacional, que podría disponer de algunos recursos adicionales. Sin embargo, enfatizó que es crucial encontrar un proyecto con las Fuerza, ya que no es posible que el Ministerio otorgue fondos directamente a Codaltec. Los fondos solo podrían ser transferidos si surge un proyecto en una de las Fuerzas Armadas que cuente con los recursos necesarios. Esto implica que se requiere la estructuración de los proyectos, y se espera que esto pueda concretarse dentro del presente año.

Cámara de Comercio de Bogotá
481

El señor Brigadier General Federico Torres intervino para informar que la Armada Nacional tiene la necesidad de adquirir los inhibidores, aunque no puede confirmar si esta adquisición se llevará a cabo este año o el próximo. El coronel Gutiérrez respondió indicando que la producción de los inhibidores suele llevar alrededor de 8 meses, ya que implica la importación de algunos componentes. Sin embargo, destacó que los simuladores de tiro pueden entregarse de manera más rápida y que la Armada Nacional los necesita para sus Escuelas. Estos simuladores tienen un costo que comienza en sesenta y cuatro mil dólares (US$64.000) y varía según la configuración específica que se requiera.

Seguidamente el señor coronel Diego Páez expresó la necesidad de contemplar un escenario pesimista, dado el poco tiempo que queda disponible. Subrayó la importancia de tener acciones planificadas para este escenario, ya que, si ocurre, no habrá suficiente tiempo para tomar medidas correctivas. Dado que el margen de tiempo es muy ajustado, es crucial anticipar y prepararse para cualquier eventualidad, incluso si lo proyectado inicialmente no se materializa como se espera. En este sentido, señaló que es esencial tener en cuenta este escenario pesimista para determinar si, en diciembre o febrero, será necesario considerar el cierre de la corporación en caso de que los negocios previstos no se concreten.

Adicionalmente, la señora viceministra intervino para preguntar al coronel Gutiérrez si en este escenario se habían tenido en cuenta todos los aspectos, a excepción de la Aeronáutica. Asimismo, sugirió que se debian contemplar varios escenarios, incluyendo el peor escenario, uno moderado y el mencionado hasta ahora. Además, resaltó la importancia de estructurar rápidamente un proyecto que proporcionará algún alivio presupuestal a la corporación, al menos hasta enero de 2024. Esto refleja la necesidad de prepararse ante diversas posibilidades y tomar medidas para garantizar la estabilidad financiera de la corporación en los meses venideros.

El señor Brigadier General Kerly Sánchez señaló que un proyecto que podría implementarse rápidamente, dado que CODALTEC ya lo ha desarrollado y todas las Fuerzas lo necesitan, es el inhibidor. Además, sugirió que estos recursos podrían financiarse utilizando fondos destinados a la ciencia y tecnología de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, el coronel Gutiérrez expresó su preocupación acerca de la ejecución de este proyecto, ya que implica la importación de la fuente de poder del inhibidor, lo cual lleva aproximadamente 8 meses. Además, destacó la necesidad de ejecutar contratos dentro del mismo año. Ante esta situación, mencionó que sería necesario explorar un modelo legal adecuado, como un convenio de ciencia y tecnología, para asegurarse de que no surjan problemas relacionados con las vigencias presupuestales en la implementación del proyecto.

Por otro lado, el coronel Gutiérrez mencionó que en caso de que no sea factible concretar un convenio utilizando recursos de ciencia y tecnología, recomienda a los miembros presentes explorar la posibilidad de gestionar una solicitud al Ministerio de Hacienda para la provisión de vigencias futuras extraordinarias, específicamente para el mes de septiembre. Esto podría ser una alternativa para asegurar los recursos necesarios y mantener las operaciones de la corporación de manera efectiva.

Así mismo, el señor Capitán de Navío Fabián Ramírez Cabrales, en relación con el simulador de tiro, solicitó que se programará una visita a las tres Escuelas de la Armada Nacional. El coronel

Gutiérrez confirmó que ya había discutido esta posibilidad con el señor Capitán que había realizado la visita técnica. Se acordó que, una vez finalizada la exposición en Barranquilla la próxima semana, se programaría una serie de visitas a las tres ciudades: Cartagena, Barranquilla y Coveñas. El señor capitán mencionó que solo se requería que se le proporcionara una carta dirigida al Señor Almirante, comandante de la Armada Nacional, para que emitiera la orden correspondiente. Con esta instrucción, podrían contar con apoyo logístico en cuanto al transporte entre las ciudades costeras, y su equipo solo tendría que llegar a Barranquilla o Cartagena para llevar a cabo las visitas programadas.

Seguidamente, el señor General Federico Torres preguntó a la viceministra cuándo la Armada podría disponer de los recursos para adquirir los simuladores de CODALTEC. La señora viceministra respondió indicando que, en este momento, están trabajando en la identificación del proyecto y están haciendo todo lo posible para asegurar los fondos necesarios. Sin embargo, no puede proporcionar una fecha exacta en la que los recursos estarán disponibles, ya que eso dependerá de diversos factores y procesos presupuestarios.

El coronel Gutiérrez explicó que una ventaja del convenio de ciencia y tecnología es que permite la flexibilidad en la asignación de recursos a diversas actividades, como el inhibidor y el simulador. Independientemente de cuándo llegue el dinero, se puede inyectar al convenio correspondiente. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aéroespacial Colombiana, se pueden agrupar varias actividades en un solo convenio, y cuando llega el financiamiento, se destina directamente al convenio. Esta flexibilidad es valiosa, ya que no está sujeta a contratos rígidos con objetivos contractuales específicos.

El coronel Gutiérrez destacó que los convenios pueden abarcar un período de tres años, lo que brinda la facilidad de asignar recursos a medida que están disponibles. Si, por ejemplo, llega una financiación de $100, ese dinero se destina al convenio, y si más adelante llega $200, se pueden financiar actividades adicionales sin problemas legales con entidades de control como la procuraduría o la contraloría. Esto proporciona una flexibilidad significativa en la gestión de proyectos y permite adaptarse a cambios inesperados o necesidades cambiantes.

El Brigadier General Federico Torres planteó una preocupación a la señora viceministra, mencionando que en algunas ocasiones ha sucedido que, aunque se consigue financiamiento adicional de manera positiva, posteriormente se realizan descuentos en el presupuesto asignado, lo que puede generar dificultades financieras. Esta inquietud se refiere a la posibilidad de que, después de obtener recursos adicionales, se produzcan ajustes presupuestarios que impacten negativamente en la disponibilidad de fondos para los proyectos planificados.

La doctora Ana Catalina Cano Londoño mencionó que el General Córdoba también había expresado su intención de revisar la situación, con la precaución de evitar que, después de solicitar recursos para un proyecto, se le nieguen posteriormente. Luego, la doctora Cano le indicó al coronel Gutiérrez que sería conveniente imaginar escenarios más allá del más optimista y le instó a tratar de confirmar las oportunidades durante esa semana. Posteriormente, se dirigió al señor General Gómez y le preguntó si existía la posibilidad de confirmar las oportunidades con Indumil. Esto sugiere la importancia de considerar diversos escenarios y buscar confirmación para las oportunidades de financiamiento.

El General Gómez respondió afirmativamente, indicando que este es un respiro que se dará a CODALTEC, pero también enfatizó que la entidad debe reaccionar. Señaló que había un punto importante a considerar: la viabilidad para que la entidad asignara recursos para gastos de funcionamiento, lo cual ya se ha expresado en varias oportunidades que no es procedente. En otras palabras, estaba dispuesto a ayudar y comprar productos de CODALTEC, pero a cambio, la entidad debía comprometerse a realizar trabajos de alta calidad y completarlos satisfactoriamente.

El General mencionó que CODALTEC ya estaba avanzando en la instalación de un circuito de cámaras, que involucra un contrato por cerca de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). Sin embargo, subrayó que esta era una oportunidad para que Indumil resalte la capacidad y ejecución de los proyectos por parte de CODALTEC. resaltar que son capaces de cumplir con los compromisos.

Además, el General mencionó que estaba tomando medidas con respecto a la firma de un contrato interadministrativo que representaría una inyección de utilidad de casi quinientos millones de pesos ($500.000.000). También mencionó la posibilidad de utilizar el contrato de suministro de mantenimiento del simulador de tiro como una fase inicial para salvar la situación.

Finalmente, se mencionó que estaban esperando los conceptos de la Aeronáutica Civil sobre el inhibidor de drones, ya que no era una tarea sencilla debido al tráfico aéreo en la zona de Soacha. Se esperaba que estos conceptos determinaran si se podían usar o no los inhibidores. En resumen, se estaban explorando diversas oportunidades de financiamiento a corto plazo para CODALTEC.

La viceministra mencionó que el coronel Carlos Augusto Morales, director de la Agencia Logística, confirmó que lo relacionado con la Agencia también debería concretarse, proporcionando un alivio financiero solo hasta enero. Expresó la importancia de que el equipo de CODALTEC identificara rápidamente proyectos viables, aunque los recursos disponibles fueran limitados, estimando en alrededor de setecientos a mil millones de pesos. La idea era que desde el Ministerio de Defensa se trabajara ágilmente en la contratación, siguiendo la forma jurídica adecuada, y que se agilizara el nombramiento del Gerente para establecer cierta estabilidad en la organización.

La viceministra enfatizó que estos proyectos serían los que deberían recibir fondos de Ciencia y Tecnología, que el Centro Corporativo también estaba identificando posibles fuentes de recursos para CODALTEC. Esto subraya la importancia de identificar oportunidades y trabajar en la búsqueda de financiamiento para garantizar la sostenibilidad de la entidad.

También destacó que la semana pasada se llevó a cabo una reunión con el General Ruddy Smith Arias Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas, con el objetivo de mirar la posibilidad de ejecutar créditos de offset, los cuales están disponibles para proyectos. Durante esta reunión, se exploraron algunas opciones, aunque inicialmente no serían de corto o mediano plazo. Sin embargo, se mostró interés en los inhibidores, y se mencionó que algunas personas habían participado en la prueba realizada con la corporación y pregunta al coronel Gutiérrez si se va a realizar la reunión. El coronel Gutiérrez informó que, con el propósito de evitar el desplazamiento a Tolemaida, que es un proceso más largo, se había designado a tres personas para llevar a cabo las pruebas en Sibaté. Estas pruebas recibieron comentarios muy positivos por parte del personal que asistió. La idea principal era que la solución no se limitara solo al

apuntamiento de rifles, sino que también abarcara los perímetros de las unidades, permitiendo su operación en un centro de comando y control, donde se pudieran realizar inhibiciones según la ubicación de la amenaza identificada.

La viceministra Ana Cano preguntó si quedó algún tema pendiente con el Ejército Nacional, a lo que el coronel Gutiérrez respondió que no. Explicó que la orden que se les había dado era que se dirigieran y compartieran el concepto técnico, y junto con el coronel, elaborarían un informe que sería entregado al General Ruddy Smith Arias Rodriguez, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. A partir de ese informe, el General tomaría las decisiones y daría las instrucciones correspondientes al interior del Ejército Nacional.

Nuevamente la viceministra preguntó si debía comunicarse con el General Arias o con quién debía hacerlo la próxima semana. El General Vicente Pérez Durán respondió que era necesario revisar este tema.

La doctora Ana Cano manifestó la urgencia del tiempo y la necesidad de obtener una respuesta en un plazo corto. Hizo referencia a algunas de las líneas de acción propuestas por la Fuerza Aéroespacial Colombiana, como el diagnóstico estratégico de tecnología de la Corporación y el desarrollo de una estrategia para el crecimiento y la reducción de costos. Estas propuestas eran consideradas alternativas, pero señaló que también se requería el financiamiento para llevar a cabo el diagnóstico. La doctora expresó su interés en confirmar las oportunidades disponibles y en discutir el nombramiento del presidente, dejando la definición del diagnóstico estratégico para una sesión posterior.

Así mismo, le pidió al coronel Gutiérrez que proporcionara diferentes escenarios, incluyendo uno desafiante, uno de tamaño mediano y uno más pequeño, para tomar decisiones informadas.
El coronel respondió afirmativamente, indicando que efectivamente sería de gran ayuda contar con más personal. Señaló que en CODALTEC hay pocos militares en comparación con el personal civil, y que la estructuración de proyectos para las diferentes Fuerzas Armadas es un trabajo que requiere tiempo y esfuerzo. Más personal sería necesario para llevar a cabo estas tareas, especialmente considerando que se trata de proyectos interesantes pero que demandan una dedicación significativa en términos de documentación y planificación.

La viceministra preguntó al señor Coronel Gutiérrez si le gustaría recibir perfiles de la Fuerza Aeroespacial Colombiana o de todas las Fuerzas Armadas. El coronel Gutiérrez respondió que preferiría perfiles de todas las Fuerzas.

La viceministra solicitó los perfiles requeridos, y el coronel mencionó que ya los tenía desde el año pasado y que los actualizaría. La viceministra pidió que se realizaran actualizaciones, ya que ella no estaba presente el año pasado. Afirmó que los perfiles actualizados serían de gran utilidad y que los haría llegar a ellos para su disposición. Además, mencionó que el General Córdoba había sugerido que cada Fuerza enviará a una persona para ayudar en este proceso, destacando la importancia de contar con colaboradores de cada Fuerza para llevar a cabo la tarea.

Seguidamente, interviene el Coronel Gutiérrez para informar que lo presentado hasta ahora es un resumen de lo que han estado trabajando con el GSED. Explicó que los avances mostrados

Cámara de Comercio de Bogotá

anteriormente eran los mismos puntos que se habian discutido, y señaló que algunos de ellos aún estaban en proceso de estructuración de costos, como se indicaba en la presentación.

NEGOCIOS POTENCIALES

IDENTIFICACION NEGOCIOS CODALTEC ACTUALIZADO VIERNES 18 AGO 2023						
ENTIDAD	ALTERNATIVA	PLAZO	ACCION	VALOR	UTILIDAD CODALTEC	VIABILIDAD JURIDICA
INDUMIL	INSTALACION CIRCUITO CAMARAS DE LAS CUATRO SEDES	CORTO PLAZO	ESTRUCTURACION DEL PLIEGO EN UN 80% POR PARTE DE CODALTEC, MAÑANA 17 DE AGO SE HACE ENTREGA DE LA COTIZACION A INDUMIL	2.992.000.000	448.800.000	Se entrego oferta y esta en evaluación en INDUMIL
INDUMIL	MANTENIMIENTO SIMULADOR DE TIRO	CORTO PLAZO	SE ENCUENTRA EN REVISION JURIDICA POR PARTE DE INDUMIL EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	118.000.000	21.200.000	Ya esta en juridica de Indumil esperando viabilidad para generar contrato interadministrativo
INDUMIL	SUMINISTRO KIT DE DISPARO 2 DE FUSIL 1 DE PISTOLA CORDOBA	CORTO PLAZO	SE ENCUENTRA EN REVISION JURIDICA POR PARTE DE INDUMIL EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
INDUMIL	INHIBIDOR DRONES TRES UNIDADES	CORTO PLAZO	SE EFECTUO REUNON CON EL DPTO DE SEGURIDAD INTERNA HOY 16 DE AGO, EL DIA VIERNES SE PREVE REUNON CON EL MY. GONZALEZ PARA DETERMINAR ESPECIFICAMENTE LA NECESIDAD CON COORDENADAS DE LAS BASES Y PROGRAMAR UNA VISITA TECNICA A LAS PLANTAS	840.000.000	126.000.000	Se esta en visitas técnicas y dimensionamiento de la necesidad.
INDUMIL	ANTICIPO STAND EXPODEFENSA	MEDIANO PLAZO	TRATAR CON CORFERIAS EL MANEJO DEL ANTICIPO			Se habló con Viceministerio y se descarta esta posibilidad por temas juridicos con Corferias.
MDN	APORTE DE RECURSOS	MEDIANO PLAZO	DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA QUE LA ENTIDAD ASIGNE RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
AGENCIA LOGISTICA	SISTEMA CAMARAS SEGURIDAD	CORTO PLAZO	HOY 16 DE AGO EN LA TARDE SE ENVIA LA COTIZACION A ALFM POR PARTE DE CODALTEC	500.000.000	104.000.000	Enviada 17 de agosto a la Agencia Logistica
AGENCIA LOGISTICA	GESTION DOCUMENTAL	CORTO PLAZO	ENTREGA POR PARTE DE LA AGENCIA LAS NECESIDADES EL DIA VIERNES 11 - AGO Y PRESENTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE CODALTEC A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 18-AGO	10.000.000.000	POR CALCULAR	Se ha avanzado reuniones técnicas con posible aliados (Google)
AGENCIA LOGISTICA	CONTRATACION RADIOS TADIRAN PARA LA EMPRESA OCENSA CONVENIO CON EJERCITO	CORTO PLAZO	ENTREGA POR PARTE DE LA AGENCIA LAS NECESIDADES EL DIA VIERNES 11 - AGO Y PRESENTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE CODALTEC A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 18-AGO			No ha llegado especificaciones técnicas de ALFM

NEGOCIOS POTENCIALES

IDENTIFICACION NEGOCIOS CODALTEC ACTUALIZADO VIERNES 18 AGO 2023						
ENTIDAD	ALTERNATIVA	PLAZO	ACCION	VALOR	UTILIDAD CODALTEC	VIABILIDAD JURIDICA
AGENCIA LOGISTICA	SISTEMA CAMARAS SEGURIDAD PARA LAS REGIONALES DE LA AGENCIA	MEDIANO PLAZO	ELABORACION DE UN CONTRATO MARCO AL QUE SE LE PUEDAN IR ASIGNANDO RECURSOS A MEDIDA QUE SE VAN ESTRUCTURANDO LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS REGIONALES			Esta es la segunda fase, que se hará en 2024, por lo tanto no esta estructurado a la fecha
FUERZA AEREA COLOMBIANA	COMPRA POLIGONO VIRTUAL (SEGUNDA FASE SIMULADOR DE TIRO)	CORTO PLAZO	REUNION SEÑORA VICEMINISTRA Y COMANDANTE FAC PARA DEFINIR TEMA EN LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL LUNES 14 Y VIERNES 18 DE AGOSTO			Se entregó lunes 11 agosto Cotización FAC
FUERZA AEREA COLOMBIANA	COMPRA INHIBIDOR DRONES Y RADAR	CORTO PLAZO	REUNION INTERNA FAC PARA PRESENTACION AL COMANDANTE FAC. LLAMADA POR PARTE DE LA SEÑORA VICEMINISTRA			No se ha recibido requerimiento a la fecha
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	IDENTIFICAR LA FORMA DE OBTENER RECURSOS PARA PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	LARGO PLAZO	CODALTEC YA PERTENECE AL GRUPO DE GENERACION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA EN MINCIENCIAS. DIARIAMENTE SE VERIFICAN LAS CONVOCATORIAS PARA PODER ACCEDER A ESTOS RECURSOS			
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	INHIBIDOR DRONES	MEDIANO PLAZO		260.000.000	42.000.000	
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	COMPRA POLIGONO VIRTUAL (SIMULADOR DE TIRO PORTATIL)	MEDIANO PLAZO		175.000 USD	107.625.000	
EJERCITO NACIONAL	PROYECTO OVAS	MEDIANO PLAZO	DEFINICION DEL PROYECTO POR PARTE DEL COMANDO DE INGENIEROS DE EJERCITO	126.000.000	13.800.000	Enviada cotización 18 agosto al EJC
AEROCIVIL	7RADARES COMBINADOS PSR Y SER CON ADS-B	MEDIANO PLAZO	COMUNICACIÓN ENTRE MIN.TRANSPORTE Y MIN.DEFENSA PARA QUE NO SEA LICITACION	$42.622.000.000	10.800.000.000	Se está trabajando en la licitación.
BANCO AGRARIO	MODERNIZACION CENTRAL DE MONITOREO DE ALARMAS	MEDIANO PLAZO		4.375.000.000	626.000.000	
DIENAV TULCAN ECUADOR	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	

NEGOCIOS POTENCIALES

IDENTIFICACION NEGOCIOS CODALTEC ACTUALIZADO VIERNES 18 AGO 2023						
ENTIDAD	ALTERNATIVA	PLAZO	ACCION	VALOR	UTILIDAD CODALTEC	VIABILIDAD JURIDICA
AGREGADO MILITAR MEXICO	INHIBIDOR DRONES	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
ALEX OMAR GARRIDO - PROTEGER PANAMA	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
FERNANDO BRACAMONTE - MAFIROS SEGURIDAD	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
TATICO COLOMBIA ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
CATALINA CADENA - MAGNUS SEGURIDAD LTDA	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
MAURICIO INFANTE - A SEGURIDAD ATLAS	SIMULADOR DE TIRO GECKO	MEDIANO PLAZO		10.640 USD	4.400.000	
MIGUEL ANGEL YATE GOMEZ - VENETIC INC.	SOFTWARE MONORADAR	MEDIANO PLAZO		125.000 USD	100.000.000	Se hizo Cotización y aun no se tienen requerimiento.

TOTAL POSIBLES UTILIDADES CODALTEC:
$11.498.425.000 COP

Cámara de Comercio de Bogotá

De la misma manera, el Coronel Gutiérrez compartió información sobre los acercamientos que CODALTEC ha tenido con otros clientes potenciales, como parte de un requerimiento del GSED. Explicó que uno de estos clientes es la Cancillería, con la que están trabajando en una solución relacionada con la licitación para la emisión de pasaportes. CODALTEC ha realizado aproximaciones con Canadá, un país con una tecnología avanzada en seguridad de documentos, para poder ofrecer una solución a la Cancillería. Aunque inicialmente se había considerado la viabilidad de cumplir con esta necesidad a través de un socio estratégico, la última información disponible indicaba que la licitación aún no se había adjudicado al 100%.

El tema de los radares también fue mencionado, con interés por parte de DAVAA para la custodia de unidades y por COTECMAR, que busca una alianza relacionada con radares para sus embarcaciones. El coronel está retomando esta gestión esta semana.

Además, se mencionó que el 17 de agosto se lanzó una licitación relacionada con el segmento satelital que está siendo contratado por el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y la Fuerza Aéroespacial, específicamente con relación a los 76 MHz que requieren mensualmente. CODALTEC está trabajando en la estructuración de la licitación y cuenta con un aliado, la Compañía BANSAT, que tiene convenios y tarifas negociadas desde el año anterior, lo que les otorga ventajas en términos de costos.

En cuanto al tema de la BP, de inhibiciones igual para unos pozos que hay en Caño Limón, hay una negociación con SIKORSKY voy en la tercera reunión, el martes tengo la cuarta, y es hacer un modelo similar al que tiene CIAC con SIKORSKY, CIAC comercializa los repuestos para la Fuerza Pública de Colombia, y con esa exclusividad, nosotros haríamos algo similar pero solamente con temas electrónicos, como software de entrenamiento, software de publicaciones, más o menos lo que hemos hablado con ellos, el modelo comercial sería muy similar, y lo que hacemos es que CODALTEC sería el front contracto con todas las Fuerzas, SIKORSKY simplemente nos entrega el producto y la capacitación para brindar el soporte del país.

Se proporcionó información adicional sobre las relaciones y acuerdos de CODALTEC con varios actores internacionales:

En cuanto al proyecto ATLAS, se mencionó nuevamente el simulador de tiro y los sensores de alerta por ataque como áreas de enfoque.

Además, señaló que se realizaron dos acercamientos con la embajada de Canadá: uno relacionado con el proyecto de pasaportes y otro llamado "FORTALEZA". CODALTEC solicitó a la embajada ser considerada como el integrador del sistema de seguridad del edificio y de la inteligencia de este. Así mismo una reunión con el gerente del proyecto por parte de Canadá, que lidera la arquitectura y definición del edificio, y se confirmó que CODALTEC podría participar como empresa del Ministerio para la instalación de los sistemas de seguridad.

Con respecto a El Salvador, CODALTEC está trabajando en el simulador de tiro.

También mencionó que han tenido acercamientos exitosos con la Armada de Guerra y el Ejército de Perú para el simulador LYNX. Se planea utilizar estos simuladores en escuelas de formación

y batallones, así como en buques para mantener a las tropas entrenadas mientras están en alta mar.

OTROS ACERCAMIENTOS



El Capitán de Navio Fabián Ramirez preguntó cuál es el proyecto de la Cancillería relacionado con los pasaportes. El coronel Gutiérrez confirmó que se trataba del proyecto relacionado con la emisión de pasaportes.

Luego, el Capitán de Navio preguntó sobre el proyecto relacionado con Oceanía. En virtud de lo anterior, el coronel Gutiérrez proporcionó más detalles sobre los proyectos relacionados con Oceanía y Perú:

Con respecto a Oceanía, mencionó que, durante una reunión en INDUMIL, en la que participaron agregados diplomáticos y futuros agregados, se estableció un contacto con una persona de la Cancillería. Esta persona se interesó en la venta de simuladores a Hungría y sugirió que, dado que ya se había avanzado en ese mercado, había oportunidades en Oceanía. El coronel León se reunió con esta persona, quien está ayudando a CODALTEC a establecer contactos en esa región del mundo para promocionar sus productos. Hasta el momento, esta colaboración se centra en un acercamiento político, y no se ha establecido un contacto sólido con una empresa o embajada en Oceanía.

En cuanto a Perú, mencionó que mantienen una relación sólida con la Armada de Perú. Perú utiliza un sistema de entrenamiento muy similar al utilizado por las Fuerzas Armadas Estadounidenses. CODALTEC ha designado un representante comercial en Perú, quien tiene vínculos con todas las Fuerzas Armadas peruanas y se encarga de promocionar y comercializar los simuladores en ese país. Además, en Perú, existen exmilitares que brindan entrenamiento y apoyo en operaciones o en la custodia de unidades, y CODALTEC ha establecido relaciones con ellos para impulsar la comercialización de sus productos.

9. Plan de choque y acciones a seguir.

Seguidamente, el coronel Gutiérrez compartió que, como se lo mencioné a mi General Córdoba y a la señor viceministra, independientemente de si hay o no un Gerente en la Corporación, es necesario tomar medidas inmediatas para seguir adelante y fortalecer la empresa. Lideró un equipo de trabajo que aplicó una metodología inspirada en el Análisis de Planeamiento Aéreo (APOA) utilizado por la Fuerza Aérea, adaptándola a la parte comercial e industrial.

En este proceso, se identificaron dos objetivos principales:

1. Recuperar la autosostenibilidad de la empresa.
2. Recuperar el nivel de confianza por parte de los clientes.

Estos dos estados son fundamentales para el éxito continuo y el fortalecimiento de la corporación.

El Coronel Gutiérrez reconoció que en la mayoría de las reuniones se ha expresado por parte de los clientes una insatisfacción, así como una pérdida de credibilidad en ciertos aspectos. enfatizó la importancia de reconocer esta realidad en lugar de ocultarla, y destacó que es necesario buscar alternativas para resolver estos problemas. Por esta razón, incluyó la mejora de la confianza y la satisfacción del cliente como una de las principales líneas de acción, ya que entiende que, si se genera un mayor nivel de confianza dentro de las Fuerzas Armadas, será mucho más fácil ganar credibilidad en el exterior.

El Coronel Gutiérrez explicó los criterios que han establecido para determinar cuándo se considerará que el plan de acción se ha completado o cuáles serán los siguientes pasos. En el primer caso, considerarán que han alcanzado su objetivo cuando la Corporación mantenga un excedente consecutivo durante doce meses. En el segundo caso, cuando reciban una asignación de recursos para I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) ya sea por parte de Miniciencias, Mineducación u otra entidad que desee establecer un convenio de ciencia y tecnología. Este recurso se utilizaría para desarrollar proyectos que sean beneficiosos para el sector de defensa y que también puedan tener aplicaciones comerciales en el sector privado.

El objetivo principal es soportar los gastos de la Corporación y tener acceso a fuentes de financiación. Se mencionó que están constantemente revisando las convocatorias en la página de Miniciencias y otras entidades, y evalúan si pueden cubrir estas convocatorias utilizando sus capacidades internas o a través de alianzas estratégicas para alcanzar y mantener los flujos de caja en periodos mensuales.

Además, se establecieron objetivos específicos, que incluyen:

1. Alcanzar y mantener flujos de caja positivos en periodos mensuales.
2. Mantener y fortalecer las capacidades de la Corporación como Centro de Investigación.

Estos objetivos están diseñados para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa y su capacidad de continuar operando como un centro de investigación de alto nivel.

CODALTEC se encuentra en su segundo año de certificación como Centro de Investigación aprobado. Esta certificación implica el cumplimiento de requisitos específicos, como la realización de publicaciones y proyectos de investigación. Para lograr estos objetivos, es fundamental contar con los recursos necesarios. El primer paso es mantener la operación de la empresa y, en segundo lugar, disponer de recursos para invertir en actividades de investigación y desarrollo que respalden la certificación como Centro de Investigación.

En el contexto de recuperar la confianza y mejorar la satisfacción del cliente, CODALTEC se ha fijado una meta ambiciosa. Su objetivo es lograr una calificación superior al 85% en el nivel de satisfacción del cliente. Para alcanzar esta meta, la empresa está trabajando en el desarrollo de estrategias que fidelicen a los clientes y fortalezcan las relaciones a largo plazo con ellos. Este enfoque en la satisfacción y fidelización de los clientes es fundamental para recuperar la confianza y asegurar el éxito a largo plazo de la empresa.

EJE PLANEAMIENTO

CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA			
EJE DEL PLANEAMIENTO			
ESTADO CORPORATIVO DESEADO	CRITERIOS DE TERMINACIÓN	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS OPERACIONALES
CODALTEC REESTABLECE SU AUTOSOSTENIBILIDAD COMO EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL SECTOR DEFENSA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACREDITADO	CUANDO EBITDA DE LA CORPORACIÓN SEA POSITIVO Y GARANTICE 12 MESES DE AUTOSOSTENIMIENTO	SOPORTAR LOS GASTOS OPERACIONALES	ALCANZAR Y MANTENER EL FLUJO DE CAJA REQUERIDO PARA SOPORTAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA I+D+i	TENER ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	MANTENER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACREDITADO
EL NIVEL DE CONFIANZA EN LA CORPORACIÓN Y SUS PRODUCTOS ES RECUPERADO	CUANDO LA CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN SUPERE LA META DE FORMA SOSTENIDA POR MAS DE 12 MESES	ALCANZAR 85% EN LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE ELABORACIÓN DE OFERTA AGIL
	LA MARCA "CODALTEC" TENGA UN POSICIONAMIENTO POSITIVO EN EL SECTOR PÚBLICO PRIVADO E INTERNACIONAL (LATAM)	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN CON LA MARCA Y PROMUEVAN LA LEALTAD A LARGO PLAZO	FORTALECER EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
			ALCANZAR UN RECONOCIMIENTO DE LA MARCA DENTRO DEL SECTOR DE LAS TIC Y DE SEGURIDAD NACIONAL TANTO PÚBLICO COMO PRIVADO

CODALTEC ha implementado una tecnología que implica el análisis de las políticas económicas, infraestructura, aspectos sociales e informáticos de cada uno de sus posibles clientes. Esta adaptación a la estrategia comercial se ha enfocado en identificar y atraer a clientes potenciales, y los principales sectores de interés son las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Educación, la Supervigilancia y Comercio Exterior en la región de Latinoamérica.

La colaboración con la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido valiosa para abrir puertas en muchos países, especialmente para comercializar tecnologías de la fuerza como el Sistema HORUS. CODALTEC considera que existe una gran oportunidad en esta área debido a que los costos de tecnología en los Estados Unidos son considerablemente más altos que las soluciones

de igual calidad ofrecidas por la empresa colombiana. Por lo tanto, países como República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Perú están buscando a CODALTEC para obtener soluciones tecnológicas asequibles y de alta calidad, como el caso del Simulador de Tiro GECKO, que vale unos US$11.000 mil dólares, uno similar en Estados Unidos cuesta alrededor US$45.000 mil dólares, por lo que ellos prefieren irse por Colombia.



Después de todo este análisis, CODALTEC ha elaborado una hoja de ruta que abarca diversos pasos y objetivos clave para lograr ventas a mediano plazo. Estos pasos se presentan en un cuadro amarillo con triángulos en la parte inferior que indican el título de cada paso. La meta principal es proporcionar a los responsables del gasto y a los mandos operacionales argumentos sólidos que respalden la inversión de recursos con confianza y eficacia.

Este enfoque busca asegurar que las Fuerzas Militares tengan la tranquilidad de invertir en tecnología y soluciones proporcionadas por esta corporación, y para ello, la empresa está comprometida en proporcionar insumos teóricos, económicos y de mercado necesarios.

Este plan estratégico busca consolidar la confianza y la eficacia en las operaciones comerciales de la Corporación, con el objetivo de lograr ventas exitosas en el corto y mediano plazo.



Uno de los errores detectados en el equipo de trabajo fue la falta de enfoque en las demostraciones. Se identificó que realizar demostraciones generalizadas sin considerar el escenario específico de cada cliente potencial era un problema. Por ejemplo, si se hacía una demostración con un escenario relacionado con Transmilenio, que era relevante para la Policía Nacional, pero no para el Ejército Nacional, este último no mostraba interés ya que no se ajustaba a su función y necesidades.

La clave está en diseñar demostraciones que reflejen escenarios y situaciones que sean relevantes y aplicables al rol y las necesidades de entrenamiento de cada cliente potencial, de modo que, al probar el simulador, puedan ver cómo se adapta y beneficia a su entrenamiento específico, ya sea en la selva, áreas rurales, ríos, o cualquier otro entorno relacionado con su misión. Esta personalización en las demostraciones puede aumentar significativamente las posibilidades de interesar a los clientes y lograr ventas exitosas.

La estrategia de focalizar la publicidad en todos los países y optimizar la visibilidad de Codaltec en motores de búsqueda y redes sociales como Google, Instagram, Facebook y LinkedIn es una táctica efectiva para aumentar la presencia de la marca y llegar a una audiencia más amplia. Al hacer que Codaltec aparezca en los resultados de búsqueda relevantes y promocionar activamente los productos y servicios en las redes sociales, la empresa puede atraer la atención de clientes potenciales en diferentes regiones geográficas.

El objetivo es que cuando alguien realice una búsqueda en Google relacionada con simuladores, Codaltec sea la primera opción que aparezca en los resultados. Esta estrategia de publicidad focalizada busca aumentar la visibilidad de Codaltec en Perú y generar un impacto positivo en la percepción de la marca. Se han proporcionado todos los pasos necesarios para llevar a cabo esta estrategia, y se ha compartido un documento físico para que el equipo pueda hacer sus aportes y complementar el plan. El enfoque principal de esta iniciativa es establecer un plan detallado y coordinado que sea monitoreado y medido para lograr el objetivo claro de aumentar las ventas y

Cámara de Comercio de Bogotá
487

recuperar la confianza en Codaltec. La meta es que cuando se mencione la marca Codaltec, no haya comentarios negativos, reflejando la creencia de que en Colombia se pueden lograr cosas muy positivas, como lo mencionó el General.

Interviene la doctora Ana Cano, manifiesta que coordine y trabaje estas iniciativas con la Dirección del Centro Corporativo, contemplar varios escenarios.

Finalmente, la doctora Ana Cano destaca la importancia de generar alertas y mantener un seguimiento constante de la situación de CODALTEC. Esto permitirá reaccionar de manera oportuna y medir las acciones a seguir. Además, menciona que están en comunicación casi que diaria y están buscando proyectos para poner en marcha. Esta comunicación constante y la búsqueda activa de oportunidades son pasos esenciales para avanzar en la recuperación de CODALTEC y asegurarse de que se estén aprovechando todas las posibilidades disponibles.

El secretario técnico informa que agotado el orden del día se da por terminado el Consejo Directivo Extraordinario a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

Para constancia se anexa: Presentación correspondiente al Consejo Directivo No. 53 en treinta y seis (36) diapositivas.

Dra. ANA CATALINA CANO LONDOÑO
Presidente Consejo Directivo CODALTEC
Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa - GSED

Dr. CARLOS ALBERTO GARZÓN ROJAS
Secretario Consejo Directivo CODALTEC

El Acta anterior fue aprobada por la Comisión Aprobatoria del Acta designada por el Consejo Directivo de la Corporación quienes la suscriben a continuación:

Dra. ANA CATALINA CANO LONDOÑO
Presidente Consejo Directivo CODALTEC
Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa- GSED

General (R) RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar Colombiana – INDUMIL

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE CORPORACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadania No. 79.593.847 de Bogotá, quien actúa en su calidad de Ministro de Defensa Nacional y en representación del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, **ALAN EDMUNDO JARA URZOLA**, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.314.713 de Villavicencio quien actúa en su calidad de Gobernador del Departamento del Meta y en representación del Departamento del Meta, **JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA**, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.345.097 de Villavicencio, quien actúa en su calidad de Alcalde del Municipio de Villavicencio y en representación del Municipio de Villavicencio, **GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO**, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Bogota D.C. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.140.442 de Usaquén, quien actúa en su calidad de Gerente General de la Industria Militar – INDUMIL y en representación de ésta, **HUGO ENRIQUE ACOSTA TELLEZ**, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.632.751 de Cali, quien actúa en su calidad de Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. – CIAC, S.A. y en representación de ésta, declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes Estatutos – haber decidido constituir una entidad sin ánimo de lucro, de las reguladas en el artículo 633 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2150 de 1995, la cual se denominará CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los Estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que por el presente acto se crea, así:

ESTATUTOS DE LA
"CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA"

CAPÍTULO PRIMERO

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1. NOMBRE: La Corporación que se constituye por este acto será una persona jurídica diferente a sus creadores y se regulará por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Esta se denominará: **"CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA"**.

ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA. La entidad constituida mediante el presente documento corresponde a una Corporación de naturaleza civil, de derecho privado y sin ánimo de lucro, la cual podrá ser conformada tanto por entidades de carácter público como de carácter

privado, reguladas en los artículos 1 y 3 del Decreto Ley 393 de 1991, en concordancia con lo establecido en el artículo 633 y subsiguientes del Código Civil.

ARTÍCULO 3. DOMICILIO DE LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA. El domicilio de la Corporación es la ciudad de Bogotá, D.C. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá establecer sedes en cualquier otro lugar de Colombia o del exterior, previa aprobación de su Consejo Directivo.

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA tendrá una duración de hasta de CINCUENTA (50) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento, término que podrá ampliarse o reducirse por el Consejo Directivo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá disolverse en cualquier momento, en la forma y términos previstos en estos estatutos, decisión que también será de competencia de la Asamblea General de miembros.

CAPÍTULO SEGUNOO

OBJETO SOCIAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 5. OBJETO. La Corporación tendrá como objeto el desarrollo, la promoción y la realización de actividades de ciencia, tecnología e innovación a adelantarse de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecer las capacidades científico tecnológicas del Sector Defensa de la República de Colombia, buscando apoyar la generación de desarrollos de carácter industrial a nivel nacional, tanto para el Sector Defensa como para otros sectores de la industria nacional, como consecuencia del uso dual de las capacidades científico tecnológicas aplicables.

ARTÍCULO 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Dentro del objetivo de fortalecimiento de las capacidades científico tecnológicas del Sector Defensa de la República de Colombia, la **CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA** tendrá, entre otros, los siguientes objetivos específicos:

1. Formular, proponer y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), orientados a la generación de nuevos productos y procesos que incorporen tecnología, creación, apropiación y adaptación de la misma.
2. Promover la transferencia de conocimiento científico y tecnológico entre el sector productivo y las instituciones de formación, para el fortalecimiento empresarial o la generación de empresas de base tecnológica para la industria del Sector Defensa.
3. Liderar una red de gestión del conocimiento orientado a fortalecer la industria del Sector Defensa.
4. Potencializar la experiencia industrial del Sector Defensa y consolidar soluciones de carácter local-nacional que contribuyan a la autosuficiencia tecnológica y disminuyan la dependencia de tecnología extranjera.
5. Incentivar la cooperación internacional, gestionando recursos que propendan por el desarrollo de la investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico del Sector Defensa.
6. Difundir información de carácter científico y tecnológico, a través de formación directa, y publicaciones.

7. Otorgar licencias de uso de los productos y de los resultados de investigación de los proyectos de investigación y desarrollo de la industria del Sector Defensa con el fin de autofinanciar a la Corporación.
8. Actuar como centro de preparación, gestión y coordinación de proyectos para la creación de empresas de base tecnológica para la industria del Sector Defensa.
9. Promover formas organizacionales o empresas, o asociarse con otras personas públicas o privadas para el cumplimiento y desarrollo más eficiente de sus propósitos, dentro del marco legal existente para el efecto.
10. Apoyar la creación y consolidación del cluster de la industria del Sector Defensa colombiana.

PARÁGRAFO: Para cumplir con su objeto y sus objetivos específicos, la Corporación podrá desarrollar entre otras, las siguientes actividades:

1. Suscribir acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro, con el fin de canalizar recursos económicos, técnicos y humanos que propendan por el cumplimiento del objeto de la Corporación y que permitan el desarrollo de los proyectos acordes con su misión y objetivos.
2. Asociarse temporal o permanentemente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro, con el fin de adelantar actividades que propendan por el cumplimiento del objeto de la Corporación, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.
3. Gestionar y recibir apoyos, donaciones, legados, patrocinios, y en general todo aporte voluntario, recursos, bienes y/o servicios provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro, con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto, objetivos específicos y actividades que se ha propuesto la Corporación.
4. Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones y/o licencias requeridos para poder desarrollar su objeto.
5. Adquirir, enajenar, ceder o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, en desarrollo de su objeto social, ajustándose a la ley colombiana.
6. Celebrar actos y contratos y ejecutar las actividades derivadas, conexas o complementarias requeridas para su funcionamiento y para el cumplimiento de su objeto, y de sus objetivos específicos y actividades.
7. Apoyar programas y colaborar con entidades que persigan fines similares que respondan a las necesidades específicas de la Corporación, cuando se considere necesario y siempre dentro del marco de las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Adquirir, a cualquier título, toda clase de bienes, así como enajenarlos y, en general, administrar y celebrar cualquier acto jurídico sobre los bienes que conforman el capital de la Corporación de conformidad con las normas legales aplicables.
9. Realizar en general, toda clase de actividades autorizadas por la ley para el desarrollo de su objeto, con excepción de aquellas en las que se constituya como fiador, deudor solidario o aquellas en que se obligue a garantizar obligaciones de terceros.

CAPÍTULO TERCERO

MISIÓN, VISIÓN

ARTÍCULO 7. MISIÓN. Disminuir la brecha tecnológica del país en la industria del Sector Defensa, a través de la apropiación y generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y mediante la integración del sector productivo público y privado, las universidades y el Estado. Todo lo anterior con proyección social para el desarrollo de tecnologías duales que potencien la producción tecnológica nacional y territorial.

ARTÍCULO 8. VISIÓN. Al año 2062, el objetivo de la **CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA** es que ésta sea reconocida como gestora de la disminución de la brecha tecnológica de la industria del Sector Defensa en Colombia, además de convertirse en la principal proveedora de soluciones en tecnologías para la industria del Sector, buscando ocupar una posición de importancia en el mercado latinoamericano.

CAPÍTULO CUARTO

PATRIMONIO

ARTÍCULO 9. PATRIMONIO. La Corporación dispondrá al momento de su constitución de un patrimonio de cero (0) pesos. Más adelante, contará con los siguientes aportes en dinero, en especie y en industria que realizarán sus Miembros Fundadores, así:

a. El Ministerio de Defensa Nacional aportará:

   i. **En dinero:** La suma de dos mil millones de pesos ($2'000.000.000), los cuales serán desembolsados antes del 31 de diciembre de 2012, una vez se surtan las aprobaciones a que haya lugar.

   ii. **En especie:** Cuatro (4) equipos de cómputo de alto rendimiento y una Unidad de Potencia Ininterrumpida (por sus siglas en inglés UPS)

   iii. **En industria:** Personal en comisión de la Fuerza Pública y/o civil (dado el caso) para el desarrollo de los Programas Estratégicos y para la administración de la Corporación.

b. La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, S.A. – CIAC, S. A. aportará la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), los cuales serán desembolsados antes del 31 de diciembre del año 2012, una vez sea aprobado el Plan de Inversión de dicho año por los entes competentes.

c. La Industria Militar – INDUMIL aportará la suma de mil millones de pesos ($1'000.000.000), los cuales serán desembolsados antes del 31 de diciembre del año 2012, una vez sea aprobado el Plan de Inversión de dicho año por los entes competentes.

d. El Municipio de Villavicencio aportará:

I. En dinero: El Municipio de Villavicencio aportará la suma de diez mil millones de pesos ($10'000.000.000), los cuales serán desembolsados así: Un primer desembolso por la suma de cinco mil millones de pesos ($5'000.000.000), durante la vigencia fiscal año 2013, y un segundo desembolso por el saldo restante correspondiente a la suma de cinco mil millones de pesos ($5'000.000.000), durante la vigencia fiscal año 2014.

ii. En especie: El Municipio de Villavicencio pondrá a disposición de la Corporación, las instalaciones -incluyendo los gastos de servicios públicos- para el desarrollo de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se llevarán a cabo en el "Capítulo Especial Regional", regulado en el Capítulo Séptimo de los presentes estatutos, por un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de constitución de la Corporación.

e. El Departamento del Meta aportará la suma de once mil millones de pesos ($11'000.000.000), provenientes de Recursos de Regalías, los cuales serán desembolsados así: Un primer desembolso por la suma de cinco mil millones de pesos ($5'000.000.000), de la vigencia fiscal año 2012, un segundo desembolso por la suma de tres mil millones de pesos ($3'000.000.000), de la vigencia fiscal año 2013, y el saldo restante, correspondiente a la suma de tres mil millones de pesos ($3'000.000.000), durante la vigencia fiscal año 2014.

Estos recursos provienen de Regalías, cuyo Beneficiario es el Departamento del Meta, entidad Territorial de Naturaleza Pública – Ejecutora de los mismos, una vez se incorporen vía Decreto a su Presupuesto, previa aprobación de aquéllos por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), el cual define en cabeza de quien se ejecutará el proyecto respectivo.

ARTÍCULO 10. RECURSOS ADICIONALES. El patrimonio de la Corporación podrá acrecentarse a partir de los siguientes tipos de aporte:

1. Aportes ordinarios y extraordinarios de los Miembros.
2. Donaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo o sin ánimo de lucro.
3. Fondos públicos y privados para la ejecución de proyectos y para el apoyo a empresas y entidades sin ánimo de lucro.
4. Bienes muebles e inmuebles que adquiera la Corporación.
5. Ingresos, rendimientos y beneficios que obtenga la Corporación en el desarrollo de sus propias actividades.
6. Legados que le sean concedidos, teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 11. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos de la Corporación sólo podrán destinarse para sufragar sus gastos de funcionamiento y para desarrollar sus objetivos

específicos y las actividades enmarcados en su objeto. Cuando al final del ejercicio se presente superávit, sólo podrá destinarse para cumplir los propósitos de la Corporación.

PARÁGRAFO 1. En cuanto a los recursos adicionales que se generen con ocasión del desarrollo de los proyectos específicos de cada "Capítulo Especial Regional", estos se dividirán de tal manera que se apoye tanto el funcionamiento de la Corporación, como del "Capítulo Especial Regional" y se apoye -a su vez- el desarrollo de Proyectos Específicos regionales, siempre dentro de las Apuestas o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. Para el funcionamiento general de la Corporación se destinará el veinticinco por ciento (25%) de los recursos, veinticinco por ciento (25%) para el funcionamiento del "Capítulo Especial Regional" y el cincuenta por ciento (50%) restante para el desarrollo de Proyectos Específicos de la región, correspondientes a las líneas que se estén trabajando en cada "Capítulo Especial Regional", o a nuevas que correspondan con las Apuestas o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional.

PARÁGRAFO 2. En consideración a que la Corporación es una entidad sin ánimo de lucro, no podrá traspasar en ningún momento sus bienes, fondos y rentas al patrimonio de otra persona en calidad de distribución de utilidades. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 637 del Código Civil, lo que pertenece a la Corporación no pertenece a sus miembros.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS MIEMBROS

CATEGORÍAS, ADMISIÓN, DERECHOS, DEBERES, RETIROS Y SANCIONES

ARTÍCULO 12. CATEGORÍAS. LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA tendrá los siguientes tipos o categorías de miembros:

a. Miembros Fundadores.
b. Miembros Generales.
c. Miembros Benefactores.

ARTÍCULO 13. MIEMBROS FUNDADORES. Son aquellos que con sus aportes iniciales dieron origen a la Corporación, así:

- Ministerio de Defensa Nacional – MDN.
- Industria Militar Colombiana – INDUMIL.
- Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC, S. A.
- Departamento del Meta.
- Municipio de Villavicencio.

PARÁGRAFO. Los Aportes de los Miembros Fundadores Municipio de Villavicencio y Gobernación del Meta -los cuales tienen un destino determinado para la ejecución de los Proyectos Específicos a ser desarrollados en la región- se administrarán a través de un

"Capítulo Especial Regional" de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Séptimo de los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 14. MIEMBROS GENERALES. Serán Miembros Generales las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro, que ingresen a la Corporación con posterioridad a su creación, previa aprobación del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 15. MIEMBROS BENEFACTORES. Serán Miembros Benefactores aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro, que manifiesten no estar interesados en participar con voto en las decisiones de la Corporación, pero que la apoyen con recursos en dinero, en especie o en industria. La Corporación previa aprobación del Consejo Directivo, podrá aceptar Miembros Benefactores, quienes no participarán con voto en las reuniones de la Asamblea General de Miembros.

ARTÍCULO 16. DERECHOS DE LOS MIEMBROS.

a. Derechos según la categoría de los miembros:

1. **FUNDADORES Y GENERALES:**

- Ejercer derecho al voto en los términos aquí previstos y en la forma indicada en el parágrafo 2 del Literal b. "Derechos Generales" del Artículo 16 de los presentes Estatutos.

- Ejercer la inspección y vigilancia sobre el funcionamiento administrativo y misional de la Corporación.

2. **BENEFACTORES:**

- Recibir informes sobre la ejecución de los recursos que han aportado en dinero y/o en especie y/o en industria, o sobre el uso dado por la Corporación a los bienes por ellos donados.

b. Derechos generales de todos los miembros:

1. Participar en las actividades de la Corporación.
2. Revisar los libros de contabilidad de la Corporación.
3. Retirarse voluntariamente de la Corporación.
4. Elegir los Órganos de Dirección de la Corporación.
5. Los demás que resulten de la Ley y los Estatutos.

PARÁGRAFO 1. El ejercicio de los derechos de los Miembros estará condicionado al cumplimiento de los deberes establecidos en los presentes Estatutos.

PARÁGRAFO 2. Aquellos Miembros Fundadores o Generales que participen en Proyectos Específicos de carácter regional y/o interregional, tendrán voz pero no tendrán voto en

proyectos de carácter nacional o del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Pública o de las empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) cuya gestión tecnológica esté a cargo de la Corporación. Tendrán voz pero no tendrán voto en lo que hace a otros Proyectos Específicos de carácter regional y/o interregional en los que no participen. Es decir, tan solo tendrán voz y derecho al voto en cuanto a los Proyectos Específicos de carácter regional y/o interregional de los que hagan parte o a las decisiones que atañen a su administración, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de los presentes Estatutos. Lo anterior -en lo que respecta a las entidades públicas- encuentra fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, según el cual dichas entidades sólo podrán asociarse para el desarrollo de actividades y para el cumplimiento de objetivos propios de acuerdo con los cometidos y funciones que les asigna la Ley y en el marco de sus planes de desarrollo.

Aquellos Miembros Fundadores o Generales que participen en Proyectos Específicos de carácter regional y/o interregional, tendrán voz y voto en lo que hace al funcionamiento y administración general de la Corporación.

ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y GENERALES.

1. Participar en la elaboración y ejecución de los planes, los proyectos y actividades de la Corporación.
2. Velar por el buen nombre de la Corporación e informar al Consejo Directivo, sobre las anomalías que observen en el funcionamiento de la misma.
3. Cumplir con lo establecido en los Estatutos de la Corporación y contribuir al progreso de la misma.
4. Suministrar la información que tengan a su alcance y aquélla que la Corporación les requiera, para el buen desenvolvimiento de sus programas, proyectos y objetivos.
5. Abstenerse de realizar acciones o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o financiera de la Corporación y su imagen institucional.
6. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de dirección y vigilancia, según las atribuciones definidas en estos Estatutos.
7. Presentar la documentación solicitada por la Corporación para efectos legales, contables y tributarios.
8. Hacer aportes adicionales a la Corporación, en la forma y cuantía que determine la Asamblea General de Miembros, previo estudio que justifique su aprobación.
9. Concurrir a las reuniones de la Asamblea General y a las demás que sea convocado.

ARTÍCULO 18. RETIROS. Se perderá la calidad de Miembro por las siguientes razones:

1. Retiro forzoso.
2. Retiro voluntario.
3. Exclusión.

ARTÍCULO 19. RETIRO FORZOSO. Serán causales de retiro forzoso las siguientes:

1. Cuando el Miembro se encuentre imposibilitado para ejercer sus derechos o cumplir con sus deberes.
2. Por incapacidad legal o cuando el Miembro haya perdido alguna de las condiciones exigidas para su admisión.
3. Por disolución de la persona jurídica o muerte de la persona natural.

PARÁGRAFO 1. Cuando un Miembro se encuentre inmerso en alguna de estas causales, el Consejo Directivo decretará su retiro.

PARÁGRAFO 2. El Miembro que hubiere dejado de pertenecer a la Corporación por las circunstancias señaladas en este artículo, podrá solicitar nuevamente su ingreso a ella en cualquier momento, siempre y cuando acredite la desaparición de las causas que originaron su retiro y cumpla con los requisitos exigidos para los nuevos Miembros.

ARTÍCULO 20. RETIRO VOLUNTARIO. Estará sujeto a las siguientes normas:

1. El retiro no podrá efectuarse en ningún caso mientras el Miembro tenga obligaciones económicas pendientes con la Corporación.
2. El retiro no podrá concederse cuando el Miembro que lo solicite se encuentre en cualquiera de las causas que dan origen a la exclusión.
3. La solicitud de retiro debe presentarse por escrito ante el Consejo Directivo a fin de que se protocolice máximo dentro de los treinta (30) días siguientes a su recibo.

PARÁGRAFO. El Miembro que se haya retirado voluntariamente de la Corporación, podrá solicitar nuevamente su ingreso pasados noventa (90) días calendario de su retiro, para lo cual deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para los nuevos Miembros.

ARTÍCULO 21. EXCLUSIÓN. El Consejo Directivo declarará la exclusión de los Miembros en los siguientes casos:

1. Por infracción a los deberes establecidos en los presentes Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Miembros y del Consejo Directivo.
2. Por servirse en forma irregular de la Corporación en provecho propio, de otros Miembros o de terceros.
3. Por falsedad judicialmente declarada en la presentación de documentos ante la Corporación.
4. Por declararse penalmente responsable a personas naturales Miembros, o cuando se compruebe judicialmente que personas jurídicas Miembros, han sido o son utilizadas como instrumento para la comisión de ilícitos penales, fiscales o tributarios.
5. Cuando un Miembro sea incluido en la "*Specially Designated Narcotics Traffickers*" o Lista Clinton.
6. Cuando quiera que la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF reporte que un Miembro de la Corporación se ha incluido en los informes de inteligencia emitidos por dicha entidad o en aquéllos proferidos por la Dirección Nacional de Inteligencia.

PARÁGRAFO 1. Para formalizar la exclusión de los Miembros que se encuentren incursos en cualquiera de las anteriores causales, el Consejo Directivo (o el órgano, o funcionario(s) que éste designe) elaborará un informe sumario en el que se recogerán las circunstancias que justifican la exclusión. El referido informe le será comunicado al Miembro respectivo para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo allegue ante el Consejo Directivo de la Corporación sus descargos. Vencido tal término el Consejo Directivo proferirá la decisión correspondiente.

ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN DE LOS MIEMBROS QUE SE RETIRAN. Todos los compromisos, actividades en curso y obligaciones que el Miembro que se retira haya adquirido con la Corporación hasta antes de su retiro por cualquiera que sea la razón que lo ocasione, deberán ser cumplidos a cabalidad. En ningún caso el retiro de los Miembros implicará la devolución de sus aportes o la condonación de sus deudas con la Corporación.

CAPÍTULO SEXTO

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 23. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. La Corporación tendrá los siguientes órganos de dirección, administración y control:

1. Asamblea General de Miembros.
2. Consejo Directivo.
3. Gerente.
4. Subgerente
5. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 24. ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Es el máximo órgano de dirección de la Corporación, sus decisiones obligan a todos los Miembros, siempre y cuando se hayan adoptado de conformidad con la ley y los Estatutos.

ARTÍCULO 25. REUNIONES. A las reuniones de la Asamblea General de Miembros sean estas ordinarias o extraordinarias, comparecerán los Miembros Fundadores y los Miembros Generales. Los Miembros Benefactores podrán concurrir libremente, pero sólo con derecho a voz.

PARÁGRAFO 1. Sólo tendrán derecho a voz y voto los Miembros Fundadores y los Miembros Generales, teniendo en cuenta las limitaciones al respeto establecidas en el parágrafo 2 del Literal b. "Derechos Generales" del artículo 16 de los presentes Estatutos.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Defensa Nacional se reservará el derecho a vetar las decisiones que puedan afectar la defensa y seguridad nacional, de acuerdo al mandato Constitucional que le otorga el control y el monopolio sobre sistemas de defensa de la Nación y uso legitimo de las armas y aquellas que vayan en contravía de las políticas ministeriales en temas de ciencia, tecnología e innovación para la Defensa.

ARTÍCULO 26. REUNIONES ORDINARIAS. Se celebrará una Asamblea Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses del año.

ARTÍCULO 27. CONVOCATORIA REUNIONES ORDINARIAS. Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Gerente, o, en su defecto por el Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 28. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando las mismas sean necesarias a juicio de los Miembros Fundadores, o por solicitud del cuarenta por ciento (40 %) de los Miembros Generales, o por decisión mayoritaria del Consejo Directivo. En este tipo de reuniones sólo se podrán tratar los asuntos para las cuales fueron convocadas.

ARTÍCULO 29. CONVOCATORIA REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el Gerente, o, en su defecto por el Revisor Fiscal cuando quiera que concurran los requisitos previstos en estos Estatutos.

ARTÍCULO 30. ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria a reuniones ordinarias deberá realizarse con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de la celebración de la reunión, mediante comunicación escrita o a través de correo electrónico. Se confirmará que se haya recibido la notificación escrita, a través de llamada telefónica o correo electrónico.

En tratándose de reuniones extraordinarias, su convocatoria deberá efectuarse con un término de antelación no menor a cinco (5) días comunes a la fecha prevista para la reunión, a menos que hayan de aprobarse los estados financieros de fin de ejercicio o en las que se vaya a discutir la participación de la Corporación en otras entidades pues en estos casos se hará con la misma antelación que para las reuniones ordinarias. La convocatoria a sesiones extraordinarias se efectuará y confirmará a través de los mismos medios previstos para las reuniones ordinarias.

ARTÍCULO 31. MANDATO. Los Miembros podrán participar en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Corporación directamente o a través de apoderados nombrados para el efecto, quienes para participar en la respectiva reunión deberán aportar el poder correspondiente. Para ser apoderado no se requerirá ser abogado. Un mismo apoderado podrá representar a uno a o varios Miembros siempre que así conste en el respectivo mandato. Solo podrán ser apoderados, quienes expresamente puedan decidir en nombre de su poderdante, lo cual deberá acreditarse en el respectivo poder.

ARTÍCULO 32. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. En las reuniones de la Asamblea General se tendrán en cuenta las siguientes normas:

1. La Asamblea se llevará a cabo en el lugar, día y hora que se determine en la convocatoria y será coordinada por un Presidente y un Secretario nombrados por la Asamblea.
2. Las decisiones, proyectos y actividades directamente relacionados con la defensa y seguridad nacional, requerirán del aval o voto favorable del Ministerio de Defensa Nacional.
3. El Ministerio de Defensa Nacional se reservará el derecho a vetar las decisiones que puedan afectar la defensa y seguridad nacional en los términos del parágrafo 2 del artículo 25 de estos Estatutos.
4. Lo acaecido durante el desarrollo de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General deberá consignarse en un acta cuya elaboración y administración será responsabilidad del Gerente de la Corporación, quien para el efecto deberá registrar y llevar un "Libro de Actas", el cual habrá de mantener actualizado.

ARTÍCULO 33. REUNIONES NO PRESENCIALES. Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea General de Miembros cuando por cualquier medio todos los Miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. También serán válidas las decisiones de la Asamblea cuando por escrito todos los Miembros expresen el sentido de su voto. Si los Miembros hubiesen expresado su voto en documentos separados estos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los Miembros de la Asamblea, el sentido de la decisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

ARTÍCULO 34. QUÓRUM. La asistencia de la mitad más uno de los Miembros constituirá quórum suficiente para deliberar. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los Miembros asistentes, siempre con las restricciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 25 y en los numerales 2 y 3 del artículo 32 de los presentes Estatutos. Para la reforma de los Estatutos, fijación de aportes extraordinarios, fusiones o integraciones con otras corporaciones, y disolución eventual de la Corporación, se requerirá del voto favorable de la mitad más uno de los Miembros Fundadores y Generales.

ARTÍCULO 35. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.

1. Velar por el cumplimiento de la filosofía, misión, valores, principios y objetivos de la Corporación.
2. Fijar y revisar las políticas y directrices generales de la Corporación para el cumplimiento del objeto social.
3. Reformar los Estatutos cuando se requiera.
4. Aprobar los actos jurídicos de la Corporación que no sean competencia del Consejo Directivo.
5. Aprobar las directrices generales del plan de trabajo de la Corporación.
6. Analizar los informes del Consejo Directivo, del Gerente y del Revisor Fiscal conforme a la ley.
7. Elegir y remover al Revisor Fiscal y a su suplente, y asignar su remuneración. El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos para periodos de un (1) año, pero podrán ser reelegidos en forma indefinida si así lo considera la Asamblea General.
8. Aprobar la fusión o integración de la Corporación con otras Corporaciones de Ciencia y Tecnología.
9. Decidir y ordenar la disolución y liquidación de la Corporación.
10. Adoptar todas sus decisiones mediante actas.
11. Las demás funciones que le correspondan como autoridad suprema de la Corporación.

ARTÍCULO 36. CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo es el órgano permanente de Dirección, subordinado a las directrices de la Asamblea General.

ARTÍCULO 37. CONFORMACIÓN. El Consejo Directivo estará conformado por:

- El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
- El Gobernador del Departamento del Meta o su delegado.

- El Alcalde del Municipio de Villavicencio o su delegado.
- El Gerente de la Industria Militar Colombiana -INDUMIL- o su delegado.
- El Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. -CIAC, S.A. o su delegado.
- El Segundo Comandante del Ejército Nacional o su delegado.
- El Segundo Comandante de la Armada Nacional o su delegado.
- El Segundo Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
- El Subdirector de la Policía Nacional o su delegado.

PARÁGRAFO 1. A las reuniones del Consejo Directivo podrán asistir los invitados que este órgano considere, en atención a los temas a tratar, siempre que hayan sido citados con antelación.

PARÁGRAFO 2. La delegación de que trata este artículo podrá hacerse únicamente en oficiales de insignia o en altos funcionarios con capacidad de decisión.

ARTÍCULO 38. REUNIONES. El Consejo Directivo se reunirá de manera ordinaria cuatro (4) veces al año (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) y de manera extraordinaria cuando sea convocado con ese carácter en atención a la necesidad de llevar a cabo este tipo de reuniones, y se ocupará en este último caso exclusivamente de los asuntos sometidos a su consideración.

ARTÍCULO 39. CONVOCATORIA. La citación se hará por escrito con mínimo tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de la reunión. La citación para las sesiones del Consejo Directivo será realizada por el Gerente de la Corporación o por la persona que éste designe para el efecto.

ARTÍCULO 40. QUÓRUM. La participación del Ministerio de Defensa Nacional o de su delegado será requisito indispensable para que exista quórum decisorio. Una vez cumplido este requisito, la asistencia de la mitad más uno de los Miembros del Consejo Directivo constituirá quórum suficiente para deliberar y adoptar decisiones válidas. Las decisiones se tomarán con la mitad más uno de los asistentes con derecho a voto, en el contexto de lo establecido en el Parágrafo 2, literal b, del artículo 16 de los presentes Estatutos.

PARÁGRAFO. Si se disuelve el quórum lo ya aprobado tendrá vigencia.

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

1. Velar por el estricto cumplimiento de la ley, los Estatutos y los programas y planes de trabajo de la Corporación.
2. Aprobar la ejecución y gestión de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación de carácter nacional o del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Pública o de las empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), con la restricción establecida en el Parágrafo 2, literal b, del artículo 16 de los presentes Estatutos.
3. Aprobar la ejecución o gestión de los Proyectos Específicos de carácter regional, a ser desarrollados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Séptimo de los presentes Estatutos, con la restricción establecida en el Parágrafo 2, literal b, del artículo 16 de estos Estatutos.

4. Presentar a la Asamblea General el informe anual de sus actividades y de sus planes de trabajo.
5. Mantener informados a todos los Miembros sobre el acontecer de la Corporación, los avances o dificultades en el cumplimiento de sus objetivos y en la ejecución de sus programas.
6. Aprobar el Plan Estratégico de la Corporación.
7. Autorizar al Representante Legal para suscribir contratos, adelantar negocios o celebrar actos jurídicos en beneficio de la Corporación cuando estos sobrepasen los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000 SMMLV).
8. Autorizar al Gerente la apertura de cuentas corrientes o de ahorros para el manejo de los recursos de la Corporación.
9. Garantizar que la administración del patrimonio de la Corporación contribuya al logro de los objetivos de la misma.
10. Decidir sobre la afiliación y retiro de Miembros.
11. Establecer la planta de cargos de la Corporación.
12. Nombrar al Gerente y al Subgerente de las ternas presentadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de los presentes Estatutos, asignar su remuneración y removerlos cuando existan razones justificadas para ello.
13. Crear y reglamentar el funcionamiento de las áreas y grupos de investigación y desarrollo que se requieran en la Corporación y ordenar al Gerente realizar los ajustes o incorporaciones necesarias en la planta de personal.
14. Aprobar el presupuesto anual de la Corporación.
15. En general, ejercer todas aquellas funciones que le corresponden como organismo de dirección de la Corporación.
16. Decidir sobre la viabilidad de la ejecución de nuevos Proyectos Específicos a desarrollarse en distintas regiones y cuyos recursos se administrarán a través de nuevos Capítulos Especiales Regionales de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Séptimo de los presentes Estatutos. Lo anterior, siempre en concordancia con el objeto, objetivos específicos y actividades de la Corporación y en atención a las Apuestas o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional.
17. Decidir sobre la viabilidad de llevar a cabo la gestión tecnológica de nuevos proyectos de carácter nacional o del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Pública o de las empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), con la restricción establecida en el Parágrafo 2, literal b, del artículo 16 de estos Estatutos.
18. Las demás delegadas por la Asamblea General.

ARTÍCULO 42. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. La presidencia del Consejo Directivo estará radicada en cabeza del Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

ARTÍCULO 43. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

1. Suscribir las Actas y documentos que así lo exijan.
2. Facilitar el tratamiento y la búsqueda concertada de soluciones a los problemas o dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades de la Corporación.
3. Presentar a consideración de la Asamblea General los informes anuales de la Corporación.
4. Convocar extraordinariamente al Consejo Directivo cuando lo considere necesario.

ARTÍCULO 44. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo estará radicada en cabeza del Director de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa Nacional, o de quien haga sus veces.

ARTÍCULO 45. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

1. Convocar a las reuniones del Consejo Directivo.
2. Llevar actualizado el libro de registro de Miembros.
3. Llevar el libro de Actas del Consejo Directivo.
4. Elaborar las Actas de las reuniones del Consejo Directivo.
5. Las demás funciones que le asigne el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 46. GERENTE Y SUBGERENTE DE LA CORPORACIÓN. El Gerente ejercerá como Representante Legal de la Corporación y será el principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo. El Subgerente será el representante legal suplente y ejercerá las actividades que le sean designadas por el Consejo Directivo y por el Gerente de la Corporación.

ARTÍCULO 47. NOMBRAMIENTOS. Los cargos de Gerente y Subgerente de la Corporación podrán ser ocupados, bien sea por un militar en ejercicio, el cual deberá ser un oficial superior activo como mínimo de grado Coronel, de cualquiera de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o, bien sea, por un civil con amplia experiencia en gerencia o en el Sector Defensa. En todo caso, un miembro de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y de Policía) deberá ser elegido para ocupar uno de los dos (2) cargos.

Ambos cargos se elegirán de temas a ser presentadas de la siguiente manera:

1. Cuando uno o ambos cargos vayan a ser ocupados por un militar en ejercicio, la o las ternas será(n) presentada(s) exclusivamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional ante el Consejo Directivo.
2. En caso de que el Ministerio de Defensa solo presente una terna de militares para uno de los dos cargos, el otro será ocupado por un civil. En este caso, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio podrán presentar en conjunto un candidato para el cargo ante el Consejo Directivo. Los otros dos candidatos civiles serán presentados por parte del Ministerio de Defensa Nacional ante el Consejo Directivo.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, tanto el Gerente como el Subgerente podrán ser reelegidos o removidos en cualquier momento por el Consejo Directivo. Por otra parte, en caso de que se decida designar un Gerente encargado, el Gerente en propiedad al asumir sus funciones lo removerá del cargo.

ARTÍCULO 48. ESTUDIO DE SEGURIDAD. El personal que trabaje para la Corporación o en proyectos en ejecución, deberá aprobar el estudio de seguridad que para el efecto realice el Ministerio de Defensa Nacional, como requisito para su vinculación a la Corporación.

ARTÍCULO 49. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. En caso de ausencias temporales del Gerente lo reemplazará el Subgerente. En las faltas absolutas del Gerente, el suplente asumirá las funciones mientras el Consejo Directivo provee la vacante.

ARTÍCULO 50. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del Gerente las siguientes:

1. Ejercer la representación legal de la Corporación.
2. Enmarcar su trabajo dentro de los lineamientos de la Asamblea General, del Consejo Directivo y de los presentes Estatutos.
3. Responder a los requerimientos del Consejo Directivo acerca del desarrollo de las actividades de la Corporación y sobre la ejecución de sus funciones.
4. Convocar al Consejo Directivo y al Comité de Ciencia y Tecnología a todas las reuniones que sean necesarias.
5. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Corporación.
6. Someter a la aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que ejecutará la Corporación.
7. Celebrar los contratos, convenios y demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Corporación y ordenar todos los pagos a cargo de la misma, mediante las autorizaciones previas necesarias, según estos Estatutos y de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
8. Gestionar convenios, alianzas, investigaciones conjuntas y cooperación con instituciones nacionales e internacionales en favor del desarrollo de las actividades de la Corporación.
9. Contratar el personal que se requiera para el correcto funcionamiento de la Corporación, fijar su remuneración y en general decidir sobre las cuestiones de personal.
10. Contratar, cuando sea necesario, los servicios de profesionales independientes, asesores y/o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas.
11. Presentar ante el Consejo Directivo cuatro (4) informes al año sobre las actividades de la Corporación y presentar a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades realizadas en el respectivo período.
12. Presentar ante la Asamblea General y ante el Consejo Directivo los estados financieros de la Corporación.
13. Presentar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación ante el Consejo Directivo para su aprobación.
14. Administrar los bienes de la Corporación.
15. Las demás que le señalen la Asamblea General, el Consejo Directivo y los Estatutos.

ARTÍCULO 51. FUNCIONES DEL SUBGERENTE. El Subgerente reemplazará al Gerente en sus ausencias, desempeñando las mismas funciones de éste y ejercerá las funciones que le asignen el Gerente y el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 52. COMITÉ DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. La Corporación tendrá un Comité asesor en materia de investigación y desarrollo tecnológico cuya composición será la siguiente:

1. El Director de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa Nacional, o quien haga sus veces.
2. El Jefe de la División de Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar, o quien haga sus veces.
3. El Coordinador de Investigación, Desarrollo y Proyectos Especiales de la CIAC, o quien haga sus veces.
4. El Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR, o quien haga sus veces.
5. Los Gerentes de Proyecto de la Corporación que lideren el desarrollo de Proyectos Específicos dentro de los Programas Estratégicos o Apuestas Sectoriales del Ministerio de Defensa Nacional.

Además de los miembros del Comité podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios, particulares o representantes de otras entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando a juicio del Comité se considere conveniente, previa convocatoria.

ARTÍCULO 53. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Son funciones del Comité, las siguientes:

1. Estudiar y proponer el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre dentro de la política del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Hacer recomendaciones al Consejo Directivo sobre la programación y sobre la asignación de recursos para los programas y proyectos que desarrolle la Corporación.
3. Estudiar y proponer políticas y mecanismos generales para alianzas, convenios, asociaciones e intercambios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.
4. Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de los programas, proyectos y de las investigaciones y demás actividades realizadas por la Corporación.
5. Colaborar en la identificación de los medios que permitan divulgar los resultados obtenidos en la investigación y transferir las tecnologías que resulten viables técnica y económicamente, siempre dentro de las políticas del Ministerio de Defensa Nacional en materia de propiedad intelectual.
6. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 54. SESIONES Y ACTAS DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. El Comité de Ciencia y Tecnología se reunirá por lo menos dos (2) veces al año y cuando lo convoque el Gerente de la Corporación, el Consejo Directivo o un número plural de los integrantes de este Comité. El Comité podrá deliberar válidamente con la presencia de más de la mitad de sus integrantes y decidir con la mayoría de los presentes. De todas sus sesiones se levantarán actas, las cuales serán suscritas por el presidente y el secretario que se hayan designado para cada reunión. Igualmente, podrá el Comité celebrar reuniones no presenciales, mediante la utilización de un sistema que permita a los integrantes del Comité decidir por comunicación simultánea o sucesiva. Podrá también el Comité decidir válidamente, cuando por escrito todos sus integrantes expresen el sentido de su voto. En este caso la mayoría se computará sobre el total de los integrantes del Comité.

ARTÍCULO 55. DESIGNACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal principal y suplente será designado por la Asamblea General por el término de un (1) año, prorrogable. La designación no puede recaer en personas que sean Miembros de la Corporación y sus servicios serán remunerados en la forma y cuantía que determine la Asamblea General de Miembros.

Cuando la Revisoría Fiscal sea ejercida por una firma de auditoría, está deberá delegar la responsabilidad en un Contador Público con su respectivo suplente, los cuales deberán contar con matrícula vigente.

ARTÍCULO 56. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.



1. Conceptuar sobre los Estados Financieros que presenta el Gerente.
2. Conceptuar sobre asuntos que sean sometidos a su consideración por la Asamblea General, por el Consejo Directivo o por el Gerente.
3. Revisar los libros y estados financieros, validar con su firma los respectivos balances y estados financieros, y suministrar, tanto a la Asamblea General como al Consejo Directivo, las aclaraciones o informes que le sean solicitados.
4. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea General y el Consejo Directivo cuando éste lo invite.
5. Las demás propias de su cargo y las establecidas en la Ley

ARTÍCULO 57. VIGILANCIA. La Corporación queda sometida a la vigilancia del Gobierno Nacional, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Al control fiscal de la Contraloría General de la República, conforme al articulo 2 de la Ley 42 de 1993.

CAPÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULOS ESPECIALES REGIONALES

ARTÍCULO 58. FUNCIONAMIENTO DE LOS CAPÍTULOS ESPECIALES REGIONALES. Cada uno de los Capítulos Especiales Regionales serán unidades de administración independientes en la Corporación para garantizar el buen manejo e inversión de los recursos asignados a los Proyectos Específicos que se desarrollarán en las regiones correspondientes. De esta manera, el Gerente de la Corporación garantizará el manejo contable individual de cada Capítulo Especial Regional para un debido y adecuado control financiero.

PARÁGRAFO. Se reitera que en caso de que se generen recursos adicionales con ocasión del desarrollo de los Proyectos Específicos, estos se dividirán de tal manera que se apoye tanto el funcionamiento general de la Corporación, como del Capítulo Especial Regional correspondiente y el desarrollo de Proyectos Específicos adicionales dentro de las Apuestas o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. Para el funcionamiento general de la Corporación se destinará el veinticinco por ciento (25%) de dichos recursos, otro veinticinco por ciento (25%) para el funcionamiento del Capítulo Especial Regional y el cincuenta por ciento (50%) restante para el desarrollo de Proyectos Específicos en la región, correspondientes a las líneas que se estén trabajando en cada Capítulo Especial Regional o a nuevas en concordancia con las Apuestas o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO 59. DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECÍFICOS EN LOS CAPÍTULOS ESPECIALES REGIONALES. Cada Capítulo Especial Regional estará conformado por

Proyectos Específicos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que estén alineados con las Apuestas Sectoriales o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. No podrá haber Capítulo Regional Especial sin proyectos concretos a desarrollar, y estos deberán seguir la hoja de ruta definida por el Ministerio de Defensa Nacional y los Planes de Desarrollo regionales. Cada Proyecto Específico deberá estar formulado de acuerdo con la metodología del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo formato hace parte integral de los presentes Estatutos (Anexo 1).

ARTÍCULO 60. PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS. Los Proyectos Específicos a ser desarrollados en los Capítulos Especiales Regionales aprovecharán y potenciarán las capacidades regionales. En la medida en que el talento humano de la región lo permita -y siempre dentro de la formulación del proyecto y de la hoja de ruta- se procurará incluirlo en el desarrollo del Proyecto Específico. Sin perjuicio de lo anterior, personal del Sector Defensa estará siempre involucrado en el desarrollo de los Proyectos Específicos para garantizar la apropiación de la tecnología y el conocimiento por razones de seguridad y defensa nacional.

PARÁGRAFO 1. Los Proyectos Específicos no se replicarán en distintos Capítulos Especiales Regionales, sin perjuicio de que en el Sector Defensa haya algunas iniciativas existentes paralelas que eventualmente puedan aprovecharse para potenciar algún Proyecto Específico.

PARÁGRAFO 2. En ningún caso un Proyecto Específico en desarrollo en un Capítulo Especial Regional podrá trasladarse a otro Capítulo Especial Regional.

PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá generar sinergias entre distintos Proyectos Específicos con el fin de potenciarlos y aprovechar las capacidades generadas o existentes en distintas regiones. Igualmente, la Corporación podrá suscribir acuerdos o convenios con entidades territoriales, universidades o cualquier otro actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para potenciar un Proyecto Específico en desarrollo.

ARTÍCULO 61. COMPROMISO REGIONAL PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS. Para que el desarrollo de los Proyectos Específicos en cada Capítulo Especial Regional tenga el impacto esperado en la región, ésta deberá generar condiciones necesarias para ello, tales como: planes y estrategias de innovación y que contemplen el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), apoyo a las universidades regionales y Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) en los temas y carreras afines a las tecnologías en desarrollo, mapeo de las capacidades existentes que puedan ser aprovechadas, alianzas estratégicas con los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, exenciones tributarias, entre otros.

CAPÍTULO OCTAVO

OISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN

ARTÍCULO 62. CAUSALES DE OISOLUCIÓN. La Corporación se disolverá por cualquiera de las siguientes causales:

1. Por la terminación de la calidad de miembro del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Por el acaecimiento del tiempo de duración de la Corporación, reglamentado en el artículo 4 de los presentes Estatutos.
3. Por la inviabilidad en el sostenimiento básico de la Corporación.
4. Por decisión de la Asamblea General de Miembros, la cual requerirá mayoría absoluta.

ARTÍCULO 63. LIQUIDACIÓN. Una vez disuelta la Corporación se procederá a su liquidación, la cual será hecha por el Gerente o por la persona o personas que designe la Asamblea General de Miembros, de conformidad con los presentes Estatutos, con las normas que sean directamente aplicables y, en lo no previsto, con las reglamentaciones establecidas en el Código de Comercio, en cuanto no sean incompatibles. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y se conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la Corporación, a los miembros y a los terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al Revisor Fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la Corporación disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.

ARTÍCULO 64. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL LIQUIDADOR. El Liquidador tendrá las facultades señaladas en la ley, pero la Asamblea General de Miembros podrá ampliarlas o restringirlas, y en cuanto lo considere conveniente o necesario para los intereses de la Corporación disuelta. En todo caso, la representación en juicio y fuera de él estará a cargo del Liquidador. Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la Corporación.

EL liquidador deberá tener un suplente, quien tendrá los mismos derechos y obligaciones del principal.

ARTÍCULO 65. SUPERVIVENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL. Durante el periodo de liquidación continuará en funcionamiento la Asamblea General. En sesiones ordinarias o extraordinarias, ésta podrá ejercer solamente las funciones que tengan relación directa con la liquidación y las demás que le corresponde según la ley, especialmente las de nombrar y reemplazar libremente al Liquidador, conferirle las atribuciones que estime convenientes o necesarias dentro de la ley y señalarle las asignaciones. Las reuniones de dicho órgano se llevarán a cabo en las fechas indicadas en los Estatutos y cuando sea convocado por el Liquidador o el Revisor Fiscal. La Asamblea General de Miembros servirá exclusivamente de órgano consultivo del liquidador.

ARTÍCULO 66. EJERCICIO DEL CARGO DE LIQUIDADOR. Quien administre bienes de la Corporación y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea General de Miembros. Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.

ARTÍCULO 67. AVISO A TERCEROS. Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la Corporación, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un diario de amplia circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas de la Corporación.

ARTÍCULO 68. PAGO A FAVOR DE TERCEROS. El pago de las obligaciones de la Corporación se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA.

ARTÍCULO 69. AUTORIZACIONES ESPECIALES. Autorízase la vinculación de Miembros Generales a la Corporación, con la aprobación simple y por escrito del Gerente (no del Consejo Directivo), con el propósito de facilitar el inicio de sus actividades, posibilidad que podrá ejercerse únicamente dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de creación de la Corporación.

Adicionalmente, autorízase el establecimiento de una Sede de la Corporación en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta, para el desarrollo de los Proyectos Específicos de "Modelación y Simulación" y de "Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en sensores para el Sector Defensa y la industria en el Meta", los cuales se encuentran debidamente formulados de acuerdo con el Anexo 1 a los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 70. NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE. El nombramiento del Subgerente se realizará después del primer año de ejercicio de actividades de la Corporación o antes si el crecimiento de la Corporación así lo demanda, por parte del Consejo Directivo. Aun así, con el propósito de facilitar el inicio de las actividades de la Corporación, el Gerente (no el Consejo Directivo) tendrá la facultad de nombrar al Subgerente en cualquier momento dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de constitución de la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 47 de los presentes Estatutos, en cuanto a las características y condiciones del candidato. En el entretanto será representante legal suplente el Director Administrativo de la Corporación.

ARTÍCULO 71. NOMBRAMIENTOS. Los Miembros Fundadores determinan que una vez constituida la Corporación, el Gerente encargado será el TC. Gustavo Adaime Cabrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 93388031 de Ibagué, quien ejercerá las funciones del cargo en comisión hasta tanto el General del Aire (r) Julio Alberto González Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.582.560 asuma las funciones de Gerente

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

El presente documento fue entregado personalmente por su(s) signatario(s)

Hugo Enrique Acosta Tello

Identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s):

16.632.757

de: Cali

quien(es) exhibió(eron) la(s) tarjeta(s) profesional(es) No(s).

Ciudad y fecha: Bta. Dic. 4. 2012

El secretario

NOTARIA PRIMERA
Xiomara Acosta
VILLA

X

cc. 16'632.757

de la Corporación en propiedad. El Director Administrativo de la Corporación encargado, hasta tanto se nombre a quien ejercerá este cargo en propiedad, será el Capitán Luis Enrique Ariza Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.890.640 de Bogotá, quien asumirá estas funciones en comisión. Adicionalmente, designan a la firma Grant Thornton – Ulloa Garzón con NIT 800.001.541-1 para ejercer las funciones de revisoría fiscal de la Corporación.

En señal de aceptación, se firma por quienes concurren a la constitución de la CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO
C.C. No. 79.593.847 de Bogotá

ALAN EDMUNDO JARA URZOLA
C.C. No. 17.314.713 de Villavicencio

JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA
C.C. No. 17.345.097 de Villavicencio

GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
C.C. No. 79.140.442 de Usaquén

HUGO ENRIQUE ACOSTA TELLEZ
C.C. No. 16.632.751 de Cali

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
VILLAVICENCIO, 05 DIC 2012
EL ANEXO ESCRITO DIRIGIDO A: Constitución de
DE: Vlcio corporación
FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR
Alan Edmundo Jara urzola
QUIEN SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 17314713
DE Vlcio Y CON
ANTE LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DE ESTE CIRCULO.

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
Notaria
VILLAVICENCIO

NOTARIA PR
Notaria
Rondon
N.
VILLAV

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

El presente documento fue entregado personalmente por su(s) signatario(s)

Gustavo Matamoros Camacho

identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s):

79.140.442

de: Usaquen

quien(es) exhibió(eron) la(s) tarjeta(s) profesional(es) No(s).

Ciudad y fecha: Bta Dic 4 - 2013

El secretario

x

CC. 79.140.442 USAQUEN

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2012

Señores
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Ciudad

Asunto: Aceptación al cargo de Gerente

Respetados señores,

Atendiendo al nombramiento como **Gerente** de la **Corporación de Alta Tecnología para la Defensa**, me permito expresar mi aceptación al cargo.

Estas funciones las empezaré a desempeñar a partir del dia primero (1) de febrero de 2013.

Cordialmente,

Gn. JULIO ALBERTO GONZÁLEZ RUÍZ
C.C. 19.582.560

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

El presente documento fue entregado personalmente por su(s) signatario(s)

Juan Carlos Pinzón Bueno

Identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s):

79.593.847

de: Bta

quien(es) exhibió(eron) la(s) tarjeta(s) profesional(es) No(s).

Ciudad y fecha: Bta. Dic. 4 - 2012

El secretario

79'593.847 de Bta

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

VILLAVICENCIO, 06 DIC 2012

EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO A: Constitución de Coyuntura

DE ulcio FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR

Juan guillermo zuluaga cardo

QUIEN SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 4345044

DE ucs Y CON

ANTE LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DE ESTE CIRCULO.

ELABORÓ PABLO

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO

Yolanda Zoraya Romero Medrano

Notaria

VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 10 de noviembre de 2025, a las 19:01:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	42110825
Código de Verificación	421108252511101901 43

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 10 de noviembre de 2025, a las 19:02:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9005760759
Código de Verificación	900576075925111019022 9

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía - NUIP

Número Identificación:

42110825

¿ Cuanto es 5 - 2 ?

8

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 42110825.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: lunes, noviembre 10, 2025 - Hora de consulta: 19:14:47

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, asi como las inhabilida impuestas por la autoridad competente y las automáticas que ordena la Constitución Política y la Ley en Colombia.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en el certificado ordinario, más las inhabilidades intemporales previstas en la Le para algunos cargos de la administración pública, tales como los de eleccion popular.

DATOS PERSONALES, si los Nombres que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualización según los datos la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la Registraduría más cercana. Mayor informació http://www.registraduria.gov.co/

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

Privacidad - Términos

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 284158152

PIB
19:09:38

Bogotá DC, 10 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA identificado(a) con NIT número 9005760759:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:40:45 PM horas del 03/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **42110825**
Apellidos y Nombres: **GUTIERREZ SUAREZ NILSSEN JANETH**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/11/2025 05:42:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **42110825** y Nombre: **NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **125933265** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42110825 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/09/2025 03:21 PM

Código Verificación: **N86XQRUG4Y**

Válida hasta: **17/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942
Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

MEMORANDO

PARA: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028 Grado 12

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: CAMBIO DE SUPERVISION MEDIANTE RADICADO 2024-3-003122-035937 Id: 455443

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud allegada mediante 2024-3-003122-035937 Id: 455443 y de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado(a) como supervisor(a) del / los siguientes (s) contrato (s):

CONVENIOS/CONTRATOSINTERADMINISTRATIVOS/ORDENESDECOMPRA			
No.	**Contrato**	**OBJETODELCONTRATO**	**ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO/CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**
1.	2374-2024	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC.

Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes:

- Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942
Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

- Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos informes mensuales emitidos por el contratista.

- Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece como falta gravísima:

> "*No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas* técnicas *obligatorias, o certificar como recibida a* satisfacción, *obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.* También será *falta* gravísima *omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de*

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942
Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

corrupción *tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento*".

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.

Cordialmente,

CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA
Secretario General

Aprobó: Astrid Carolina Sánchez Calderón / Subdirectora Gestión Contractual

Elaboró: Gabriel Villate/Contratista SGC.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

30 DE OCTUBRE DE 2025 No 15, DEL CONTRATO CI No 2374 2024
PERIODO DEL INFORME DESDE EL **01/10/2025** HASTA EL **30/10/2025**

1. GENERALIDADES CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Territorio Nacional. Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá	
BENEFICIARIO:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MININTERIOR – FONSECON**	$ 61.811.415.199
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 61.811.415.199**
FECHA FIRMA DE LA MINUTA	27/11/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/10/2025 (10 MESES Y 28 DÍAS)	
SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR	MARLENY RIVERA GALEANO	
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	03/12/2024 - 06/06/2028
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	26/05/2025 – 03/07/2025 03/06/2025 – 03/09/2025 03/09/2025 – 31/10/2025	$0
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	NO APLICA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		NA
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		NA
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		$ 1.436.913.149
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN		$ 60.374.502.050
VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN		NA
VALOR ADICIONAL DE OBRA		N/A
VALOR TOTAL,		**$ 61.811.415.199**

PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
No. 30-44-101060994	Cumplimiento 20% del valor de la Administración de recursos.	$ 287.382.629,76	03/12/2024	03/05/2026
	Calidad de servicio 20% del valor de la Administración de recursos.	$ 287.382.629,76	06/06/2025	03/05/2026
	Pago de salarios 5% del valor de la Administración de recursos.	$ 71.845.657,44	03/12/2024	03/11/2028

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	En la vigencia 2024, por la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00)**, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	N/A	16/12/2024 21/02/2025	**Se realizan dos desembolsos de la factura FE-364** **$17.523.536.209** **$ 6.928.137.121** **Total: $ 24.451.673.330**
SEGUNDO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y **MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución	N/A	24/02/2025 24/02/2025	**Se realiza el desembolso de la FE 369 (proyecto)** **$ 24.451.673.330** **Se realiza el desembolso de la FE 370 (Administración)** **$ 1.163.899.651**
TERCER DESEMBOLSO	En la vigencia 2025, por la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente	N/A	18/06/2025	**Se realiza el desembolso de la FE 441:** **$5.872.084.444**
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y	N/A	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.			
TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				$ 55.939.330.755,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				$ 55.902.007.720,00
TOTAL, RETENCIONES				$ 37.323.035,00
TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO)				$ 0
RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 79.286.295,26

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA


- ***Contrato de Adquisición e implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL.		$ 60.371.994.550
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	NO APLICA		
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	11/06/2025 – 03/07/2025 03/07/2025 – 03/09/2025 03/09/2025 – 31/10/2025		
Fecha de terminación del contrato	31/10/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 60.371.994.550
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA**		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

5. AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



- Porcentaje de ejecución programado (31 octubre): 100%

- Porcentaje de ejecución real (30 octubre): 99.2%
- Atraso: 0%

Bajo el cronograma aprobado con la tercera prórroga del CI 2374 de 2024, se informa un avance de ejecución del 97.60%, sin atrasos.

6. HITOS Y/O TAREAS ALCANZADAS

1. Se realiza la configuración del equipo fijo en el sitio de instalación definido por el Ejército Nacional de Colombia.
2. El 14 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, CODALTEC y el contratista derivado acuerdan el protocolo de pruebas a realizar al sistema fijo. El día 21 de octubre de 2025 empieza la ejecución del protocolo de pruebas.
3. El 30 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, recibe y aprueba la instalación del equipo mediante el acta de ejecución de las pruebas.

7. RIESGOS

No	Riesgo	Mitigación
1	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la comisión inspectora.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
2	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la capacitación en fábrica.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
3	Retrasos en el trámite de la certificación de usuario final.	Definir la tramitología de la solicitud de manera clara, para solicitar la certificación de usuario final cuando se establezca su necesidad.
4	Ineficiencias en la logística del transporte y capacitaciones en el sitio de entrega.	Identificar y planificar con suficiente antelación los lugares de entrega y los requerimientos logísticos necesarios, estableciendo una coordinación adecuada para evitar retrasos o inconvenientes.
5	Riesgos asociados a la seguridad del transporte de los equipos a los sitios de entrega.	Solicitar acompañamiento de seguridad a la entidad competente para tal fin, garantizando un transporte seguro.

8. PRÓXIMAS ETAPAS

1. FIRMA ACTA DE RECIBO
2. TRAMITE CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO

9. ACTUACIONES REALIZADAS.

Durante el presente proyecto, se han realizado las siguientes actividades relevantes:

1. El día 14 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, CODALTEC, y el contratista derivado se reúnen con el fin de aprobar el protocolo de pruebas para el sistema fijo.



CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 2025.02.18
Código: GE-PE-FR-04
Versión: 03
Página 1 de 2

CI 2374 2024 Mininterior-CODALTEC / 097 de 2024 CODALTEC-NewSat

Acta N°	004	**Tema/Asunto**	Revisión y aprobación protocolo de pruebas.		
Fecha	14/10/2025	**Hora Inicio**	10:00	**Hora Final**	13:00
Lugar	Edificio Fortaleza, Ejercito Nacional.				

Participantes		
Asistentes		
Nombre	**Cargo**	**Dependencia o Empresa**
CT. Edson Macias Cifuentes.	Oficial de formulación de proyectos CEDE 6	Ejército
Giovanny Mora Mora	Lider De Proyectos	NewSat
Luis Mateo Ochoa Cañón	Administrador del contrato CI 2374 2024 Supervisor del contrato 097/2024	CODALTEC
Invitados		
Nombre	**Cargo**	**Dependencia o Empresa**
NA	NA	NA
Ausentes		
Nombre	**Cargo**	**Dependencia o Empresa**
NA	NA	NA

Puntos a Tratar (Orden del Dia)

1. **Revisión Protocolo de pruebas**

Puntos Tratados (Desarrollo del orden del dia)

1. Revisión Protocolo de pruebas.

   Los asistentes realizan la revisión del protocolo de pruebas con el fin de acordar los elementos a utilizar en la prueba, procedimientos, lugares, y parámetros de aceptación.

2. Aceptación del Protocolo de pruebas.

   Las partes están de acuerdo con el protocolo de pruebas adjunta al acta (documento **RESERVADO**).

3. Fecha de ejecución.

   El Ejército manifiesta disponibilidad para realizar las pruebas el día martes 21 de octubre de 2025, debido a los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la inhibición y el vuelo de los drones.

2. El 15 de octubre de 2025 CODALTEC envía el oficio 20250100051051 con asunto “Respuesta traslado de equipo”.
3. Del 21 de octubre al 30 de octubre de 2025 se ejecuta el protocolo de pruebas. Con lo cual el Ejército Nacional de Colombia recibe y aprueba la instalación del sistema C-UAS fijo. (el documento de ejecución del protocolo es de carácter secreto, por ende, se comparte cifrado, pendiente de la firmas).
4. El día 30 de octubre de 2025 se ejecuta el Comité técnico de seguimiento del Contrato 2374 de 2024, en el cual se aprueba la prorroga del contrato por término de 1 mes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Atentamente,

LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Administrador proyecto / contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024

Revisó. CR. Richard Humberto Cáceres León – Director I+D+I

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHtcontrej TATIANA CONTRERAS JAIME

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 7/11/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	40125	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-01-01-001 MIJ FONSECON						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	30.052.896.804,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	30.052.896.804,00	**Saldo x Comprometer:**	30.052.896.804,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	40325	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 SUBD DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONV CIUDADANA	A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON	Nación	16	CSF						
					Total:	30.052.896.804,00	0,00	30.052.896.804,00	30.052.896.804,00	0,00

Objeto:	ID 647047 ADICIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN NO. 2374-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL

EDITH TORO VARGAS

COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

INTEGRADOR DE SISTEMAS DE
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INTELIGENTE

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

Coronel
NILSSEN JANET GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente General – CODALTEC
E.S.D.

Asunto: Carta de Disponibilidad de Equipos – Adición Contrato 097 de 2024 - Antidrones

Respetada coronel Gutiérrez:

En calidad de representante legal de la empresa NEWSAT S.A.S. me permito certificar que contamos con la capacidad para entregar los equipos requeridos en la adición al contrato del asunto, entre la última semana del mes de noviembre y a más tardar, la primera semana del mes de diciembre del presente año.

Los equipos se encuentran en Colombia y con la firma de la adición del contrato se iniciaría el proceso de nacionalización.

Sin otro particular, quedamos atentos a brindar cualquier información adicional requerida.

Atentamente,

JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO
Fecha: 2025.11.13 16:49:36 -05'00'

JUAN CARLOS GOMEZ LONDOÑO
Representante Legal NEWSAT SAS

045 SYD 11165173 045-11165173

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by LATAM AIRLINES GROUP SA
AMERICO VESPUCIO 901
RENCA, SANTIAGO, CHILE

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Shipper's Name and Address
DRONESHIELD GROUP
PTY LTD
LEVEL 1 235 PYRMONT STREET

PYRMONT NSW 2009 AU
TE +61434796327

Shipper's Account Number

Consignee's Name and Address
NEWSAT SAS

DEPOSITO LOGISTICA ZONA FRANCA
CRA 106 # 15-25 ZONA FRANCA MZ 5 BOD 32 Y 33
BOGOTA CO
NIT: 8305133663

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
PRIORITY WORLDWIDE PTY LTD.
EVELEIGH, NSW

Accounting Information

Agent's IATA Code
02-3 0129/2125

Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
SYDNEY

Reference Number
C00182304

Optional Shipping Information

To	By First Carrier	Routing and Destination to	by	to	by
SCL	LA	BOG	LA		

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
AUD	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination
BOGOTA

Requested Flight/Date
LA0810/04 LA0572/05

Amount of insurance
XXX

INSURANCE - If Carrier offers Insurance, and such Insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "amount of insurance".

Handling Information CONTACT ANGELICA.FORERO@NEWSATINT.COM ON ARRIVAL

CAN: AFFTAGTWK

SCI

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
4	841.0	K	Q	1286.0	20.00	25720.00	Radio Frequency Transmission Devices HS Code: 854320 DIMS 124x123x142 CM x 1 DIMS 117x117x143 CM x 2 DIMS 102x112x143 CM x 1 Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967 4 PCES ELI 41 SLAC
4	841.0					25720.00	

Prepaid	Weight Charge	Collect
	25720.00	

Valuation Charge

Tax

Other Charges

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that **insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.**

ADRIAN MCWILLIAM
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
25720.00	

Currency Conversion Rates | CC. Charges in Dest. Currency

Executed on (date)	at (place)	Signature of Issuing Carrier or its Agent
03-Nov-25	EVELEIGH	PRIORITY WORLDWIDE PTY LTD.

For Carrier's use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

045-11165173

Resolution 600h (Effective 1 Jul 10) compliant Laser Air Waybill

Original 2 - (for Consignee)

NOTICE CONCERNING CARRIERS' LIMITATION OF LIABILITY

If the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Montreal Convention or the Warsaw Convention may be applicable to the liability of the Carrier in respect of loss of, damage or delay to cargo. Carrier's limitation of liability in accordance with those Conventions shall be as set forth in subparagraph 4 unless a higher value is declared.

CONDITIONS OF CONTRACT

1. In this contract and the Notices appearing hereon:

CARRIER includes the air carrier issuing this air waybill and all carriers that carry or undertake to carry the cargo or perform any other services related to such carriage.

SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) is a Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

WARSAW CONVENTION means whichever of the following instruments is applicable to the contract of carriage:

the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929;

that Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;

that Convention as amended at The Hague 1955 and by Montreal Protocol No. 1, 2, or 4 (1975) as the case may be.

MONTREAL CONVENTION means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999.

2./2.1 Carriage is subject to the rules relating to liability established by the Warsaw Convention or the Montreal Convention unless such carriage is not “international carriage” as defined by the applicable Conventions.

2.2 To the extent not in conflict with the foregoing, carriage and other related services performed by each Carrier are subject to:

2.2.1 applicable laws and government regulations;

2.2.2 provisions contained in the air waybill, Carrier’s conditions of carriage and related rules, regulations, and timetables (but not the times of departure and arrival stated therein) and applicable tariffs of such Carrier, which are made part hereof, and which may be inspected at any airports or other cargo sales offices from which it operates regular services. When carriage is to/from the USA, the shipper and the consignee are entitled, upon request, to receive a free copy of the Carrier’s conditions of carriage. The Carrier’s conditions of carriage include, but are not limited to:

2.2.2.1 limits on the Carrier’s liability for loss, damage or delay of goods, including fragile or perishable goods;

2.2.2.2 claims restrictions, including time periods within which shippers or consignees must file a claim or bring an action against the Carrier for its acts or omissions, or those of its agents;

2.2.2.3 rights, if any, of the Carrier to change the terms of the contract;

2.2.2.4 rules about Carrier’s right to refuse to carry;

2.2.2.5 rights of the Carrier and limitations concerning delay or failure to perform service, including schedule changes, substitution of alternate Carrier or aircraft and rerouting.

3. The agreed stopping places (which may be altered by Carrier in case of necessity) are those places, except the place of departure and place of destination, set forth on the face hereof or shown in Carrier’s timetables as scheduled stopping places for the route. Carriage to be performed hereunder by several successive Carriers is regarded as a single operation.

4. For carriage to which the Montreal Convention does not apply, Carrier’s liability limitation for cargo lost, damaged or delayed shall be 26 SDRs per kilogram unless a greater per kilogram monetary limit is provided in any applicable Convention or in Carrier’s tariffs or general conditions of carriage.

5./5.1 Except when the Carrier has extended credit to the consignee without the written consent of the shipper, the shipper guarantees payment of all charges for the carriage due in accordance with Carrier’s tariff, conditions of carriage and related regulations, applicable laws (including national laws implementing the Warsaw Convention and the Montreal Convention), government regulations, orders and requirements.

5.2 When no part of the consignment is delivered, a claim with respect to such consignment will be considered even though transportation charges thereon are unpaid.

6./6.1 For cargo accepted for carriage, the Warsaw Convention and the Montreal Convention permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

6.2 In carriage to which neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies Carrier shall, in accordance with the procedures set forth in its general conditions of carriage and applicable tariffs, permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if so required.

7./7.1 In cases of loss of, damage or delay to part of the cargo, the weight to be taken into account in determining Carrier’s limit of liability shall be only the weight of the package or packages concerned.

7.2 Notwithstanding any other provisions, for “foreign air transportation” as defined by the U.S. Transportation Code:

7.2.1 in the case of loss of, damage or delay to a shipment, the weight to be used in determining Carrier’s limit of liability shall be the weight which is used to determine the charge for carriage of such shipment; and

7.2.2 in the case of loss of, damage or delay to a part of a shipment, the shipment weight in 7.2.1 shall be prorated to the packages covered by the same air waybill whose value is affected by the loss, damage or delay. The weight applicable in the case of loss or damage to one or more articles in a package shall be the weight of the entire package.

8. Any exclusion or limitation of liability applicable to Carrier shall apply to Carrier’s agents, employees, and representatives and to any person whose aircraft or equipment is used by Carrier for carriage and such person’s agents, employees and representatives.

9. Carrier undertakes to complete the carriage with reasonable dispatch. Where permitted by applicable laws, tariffs and government regulations, Carrier may use alternative carriers, aircraft or modes of transport without notice but with due regard to the interests of the shipper. Carrier is authorised by the shipper to select the routing and all intermediate stopping places that it deems appropriate or to change or deviate from the routing shown on the face hereof.

10. Receipt by the person entitled to delivery of the cargo without complaint shall be prima facie evidence that the cargo has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage.

10.1 In the case of loss of, damage or delay to cargo a written complaint must be made to Carrier by the person entitled to delivery. Such complaint must be made:

10.1.1 in the case of damage to the cargo, immediately after discovery of the damage and at the latest within 14 days from the date of receipt of the cargo;

10.1.2 in the case of delay, within 21 days from the date on which the cargo was placed at the disposal of the person entitled to delivery.

10.1.3 in the case of non-delivery of the cargo, within 120 days from the date of issue of the air waybill, or if an air waybill has not been issued, within 120 days from the date of receipt of the cargo for transportation by the Carrier.

10.2 Such complaint may be made to the Carrier whose air waybill was used, or to the first Carrier or to the last Carrier or to the Carrier, which performed the carriage during which the loss, damage or delay took place.

10.3 Unless a written complaint is made within the time limits specified in 10.1 no action may be brought against Carrier.

10.4 Any rights to damages against Carrier shall be extinguished unless an action is brought within two years from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.

11. Shipper shall comply with all applicable laws and government regulations of any country to or from which the cargo may be carried, including those relating to the packing, carriage or delivery of the cargo, and shall furnish such information and attach such documents to the air waybill as may be necessary to comply with such laws and regulations. Carrier is not liable to shipper and shipper shall indemnify Carrier for loss or expense due to shipper’s failure to comply with this provision.

12. No agent, employee or representative of Carrier has authority to alter, modify or waive any provisions of this contract.

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	13-11-2025
CIUDAD	Reunión Virtual
No. CONTRATO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	99,2%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA CUARTA PRORROGA: 30/11/2025
VALOR DEL CONTRATO $ 61.811.415.199

DESARROLLO DE LA REUNION

Asistentes:

- **Sergio Oswaldo Bernal Jiménez** – Representante Ministerio del Interior
- **Mateo Ochoa –** Representante CODALTEC

1. Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento al estado de ejecución del **Contrato 2374 de 2024**, verificar el avance físico y financiero del proyecto, así como definir las actividades pendientes para el cierre contractual y la programación de próximos hitos.

---

2. Desarrollo de la reunión

El apoyo a la Supervisión, Sergio Bernal, abrió la sesión indicando que el propósito del encuentro era conocer el avance de las actividades recientes y el estado actual del proyecto.

El Administrador del Proyecto (CODALTEC), Mateo Ochoa, informó que:

- El **sistema fijo** fue instalado en el lugar definido por el Ejercito Nacional y se realizaron las pruebas correspondientes, las cuales fueron **recibidas satisfactoriamente por el Ejército Nacional** el **30 de octubre de 2025**.

- Se elaboró el **acta de recibo a satisfacción** con el Ejército, y actualmente se encuentra en proceso la **verificación de cumplimiento de las obligaciones** del contratista derivado.
- El avance físico del contrato se mantiene en **99,2 %**, porcentaje alcanzado en el último comité técnico.

CODALTEC manifestó que requiere unos días adicionales para **finalizar el informe de actividades** y propuso realizar la **reunión de cierre técnico el miércoles 19 de noviembre de 2025**. El Ministerio aceptó la propuesta.


3. Acuerdos y compromisos

N.º	Compromiso / Actividad	Responsable	Fecha límite
1	Finalizar el **informe final de actividades** del contrato y anexos.	CODALTEC	18 de noviembre de 2025
2	Programar **reunión de validación y cierre técnico** (anexo 26).	Ministerio	19 de noviembre de 2025
4	Preparar **soportes para el cuarto y ultimo desembolso del contrato**	CODALTEC	20–21 de noviembre de 2025

4. Observaciones

- El CODALTEC solicitó la participación del **delegado del Ejército Nacional** en la firma del Anexo 26, por motivos de seguridad y transparencia en la información.
- El MINISTERIO está de acuerdo en dicha solicitud e informó que el Ejército firmará como **testigo de cumplimiento**. Teniendo en cuenta que es el apoyo a la supervisión designado por parte del Ejercito Nacional

FIRMA DE ASISTENTES: se adjunta la lista de asistentes de teams



QUINTA PRÓRROGA, PRIMERA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 2374 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC, OTROSÍ No. 05.

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **NANCY STELLA PATIÑO LEÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.557.646 de Bucaramanga, actuando en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR,** con el **NIT 830.114.475-6,** en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior, nombrada mediante Decreto 0353 del 27 de marzo de 2025 y posesionada mediante acta 054 del 1° de abril de 2025, facultada para contratar conforme al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y autorizada para ejercer la ordenación del gasto de conformidad con la resolución No. 1153 del 18 de julio de 2024, quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, **NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 42.110.825, actuando en representación de LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA - CODALTEC, en adelante **EL CONTRATISTA** con **NIT. 900.576.075-9**, hemos convenido celebrar la quinta prórroga al Contrato de Interadministrativo No. 2374 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 26 de noviembre de 2024 **EL MINISTERIO** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, por un valor de **SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.811.415.199)**, cuyo objeto es: "*Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional*".

2. El plazo inicial de ejecución del Contrato se pactó por seis (6) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho que ocurrió con la firma del acta de inicio el 4 de diciembre de 2024.

3. El 27 de mayo de 2025 las partes suscribieron la primera prórroga del contrato interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de julio de 2025.

4. El 3 de julio de 2025 las partes suscribieron la segunda prórroga del contrato interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre de 2025.

5. El 3 de septiembre de 2025 las partes suscribieron la tercera prórroga del Contrato Interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025.

6. El 31 de octubre de 2025 las partes suscribieron la cuarta prórroga del Contrato Interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025.

7. Mediante radicado No. 2025227001159391 el Departamento de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional presento solicitud de recursos adicionales para potencial el proyecto de ANTI-DRONES, indicando:

> *"(…) se solicita a su honorable despacho considerar la asignación adicional de recursos, a través de los mecanismos que el Ministerio del Interior considere pertinentes, destinados específicamente a la adquisición de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS). (…) Estos recursos complementan el proyecto del 2024, ya en ejecución, permitiendo ampliar su alcance y dotar a las unidades desplegadas en operaciones militares con la tecnología y los sistemas necesarios para neutralizar esta amenaza emergente y persistente, protegiendo de manera más robusta a nuestras tropas y a la población civil. (…)"*

8. Mediante comité Fonsecon No. 05 fue aprobada la adición del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 por la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($30.052.896.804).

9. EL CONTRATISTA, mediante oficio 20250100051921, solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la quinta prórroga y primera adición al contrato teniendo en cuenta que:

> *"(…)La solicitud de adición al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 surge de la necesidad estratégica del Ejército Nacional de fortalecer las capacidades tecnológicas para la defensa y*

neutralización de ataques con aeronaves no tripuladas (drones). Estos ataques han incrementado su frecuencia y nivel de sofisticación, afectando las operaciones militares y la seguridad de las unidades en distintas regiones del país. (…) La adición tiene como propósito incorporar sistemas Anti-Drones tácticos, herramientas de detección y defensa electrónica que permitan mitigar dichas amenazas, en cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional y de las estrategias de protección de infraestructura crítica. (…) El propósito de la adición y prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 es garantizar la adquisición e implementación de nuevas herramientas tecnológicas de detección, neutralización y defensa contra sistemas aéreos no tripulados, de manera que el Ejército Nacional pueda cumplir con su misión constitucional de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación. Cabe resaltar que el presente proyecto cuenta con reserva militar, razón por la cual los detalles técnicos, operativos y de despliegue no pueden ser divulgados en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y defensa nacional. (…) En virtud de las justificaciones técnicas, jurídicas y de seguridad nacional expuestas, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Ejército Nacional, se solicita al Ministerio del Interior – FONSECON adelantar el proceso de adición, prórroga y modificación del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024. Esta ampliación permitirá la adquisición de cuarenta y un (41) sistemas tácticos antidrones adicionales, junto con los servicios de soporte y administración correspondientes, asegurando la continuidad operativa del proyecto y la protección de las unidades militares y de la población civil frente a amenazas aéreas no tripuladas. (…) En atención a las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras y con el propósito de atender la urgente y eminente acción por parte de Grupos al margen de la ley y organizaciones terroristas, solicitamos adelantar los tramites que tenga lugar la adición de recursos los cuales fueron aprobados en comité FONSECON, cumpliendo con el debido procedimiento, es preciso indicar que esta acción propenderá en la protección y defensa de las unidades tácticas que se encuentran en el desarrollo de las maniobras en contra de las estructuras armadas que afectan la tranquilidad y estabilidad de las personas en las regiones del país. (…) Por lo anterior, se solicita adicionar al valor del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, por la suma de: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 29.354.265.290) para cubrir las necesidades justificadas por el Ejército Nacional que corresponde a 41 unidades de SISTEMA ANTIDRON TÁCTICO. Igualmente se solicita adicionar al contrato, el valor de la administración, correspondiente al 2%, es decir: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS DE PESOS ($ 587.085.305,80) más IVA para un valor total de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 30.052.896.803,90) y prorrogar el contrato por un (1) mese, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025. (…)" (sic)

10. El diez (10) de noviembre de 2025 el contratista derivado presentó a CODALTEC comunicación indicando que cuenta con la capacidad de entregar los equipos requeridos en la adición solicitada entre la última semana del mes de noviembre y a más tardar, la primera semana del mes de diciembre del presente año.

11. Mediante memorando 2025-3-003123-033855 Id: 650350 del 11 de noviembre de 2025, radicado por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, la supervisora del contrato solicitó realizar la primera adición, quinta prórroga y primera modificación del contrato, teniendo en cuenta que:

"(…) Con fundamento en el análisis realizado por la Supervisión del Ministerio del Interior, a partir de la solicitud presentada por el Ejercito Nacional mediante oficio con radicado No. 2025227001159391 del 05 de mayo de 2025 y la solicitud presentada por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, mediante oficio radicado No. 20250100049441 del 05 de septiembre de 2025 y dando alcance mediante oficio con radicado No. 20250100051921 del 10 de noviembre de 2025, se concluye que los argumentos expuestos son procedentes y se considera viable tanto la tercera prórroga del contrato como la adición presupuestal por valor de $30.052.896.804, destinada a la adquisición de 41 sistemas tácticos antidron adicionales, de acuerdo con las siguientes consideraciones: (…) • Amenaza creciente y carácter estratégico del objeto contractual: se ha verificado un incremento sostenido de ataques y hostigamientos con drones por parte de grupos armados al margen de la ley, que emplean estas aeronaves para espionaje, lanzamiento de explosivos y sabotaje. La continuidad y ampliación del contrato resulta esencial para garantizar que el Ejército Nacional disponga de mayor capacidad de defensa activa frente a este tipo de amenazas. (…) • Cobertura ampliada y mayor capacidad de respuesta: la adición de 41 sistemas tácticos antidron permitirá cubrir zonas críticas en Catatumbo, Cauca, Arauca y otros territorios priorizados, cerrando brechas de protección en áreas donde actualmente no existe despliegue suficiente. (…) • Riesgos operativos y necesidad de continuidad: la interrupción de la ejecución generaría un vacío operativo en la protección de tropas, infraestructura crítica y población civil. Ampliar el plazo del contrato y aumentar el número de sistemas asegurará la reacción inmediata ante amenazas emergentes y mejorará la capacidad de disuasión. (…)

• Ajustes técnicos y operativos: en el desarrollo del proyecto se han requerido reubicaciones, reconfiguraciones y pruebas en zonas de alta conflictividad, lo que demanda tiempo adicional para la correcta instalación, calibración y certificación de los equipos en condiciones reales de operación. (…) • Capacitación y transferencia de conocimiento: es indispensable culminar los procesos de entrenamiento del personal militar en las nuevas áreas de despliegue y en el uso de los sistemas adicionales, garantizando su operación segura y eficiente. (…) • Soberanía y confidencialidad tecnológica: CODALTEC, como entidad estratégica del sector defensa nacional, asegura independencia de proveedores extranjeros y confidencialidad en el manejo de información sensible, aspectos críticos para un proyecto de esta naturaleza (…) A continuación, se destacan los principales puntos técnicos que sustentan la solicitud:

ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Nacionalizanción de 41 sistemas tácticos antidron	2 semanas	CODALTEC – Ejército Nacional – Contratista derivado	Incluye logística de transporte, alistamiento
Traslado de equipos y configuración de equipos en sitio	2 semanas	Contratista derivado – CODALTEC	Traslado a los sitios en Colombia priorizados por el Ejercito Nacional y parametrización según requerimientos técnicos
Configuración de equipos en sitio	1 semanas	Contratista derivado – CODALTEC	parametrización según requerimientos técnicos
Pruebas en campo	1 semanas	Contratista derivado – CODALTEC – Ministerio de Defensa	Validación en condiciones reales de operación, garantizando no interferencia y funcionalidad
Capacitación y formalización de entregables	1 semanas	CODALTEC – MININTERIOR	Revisión de cumplimiento técnico, jurídico y validación de la supervisión

.

NOTA: Las actividades anteriormente descritas se adelantaran de manera simultánea a fin de dar cumplimiento al cronograma propuesto.

(…) Los hechos anteriormente expuestos evidencian la necesidad de ampliar el plazo del contrato por un (1) mes adicional, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. Dicha ampliación tiene como finalidad garantizar la culminación y entrega integral del proyecto, así como la adecuada ejecución de los recursos comprometidos en la vigencia, considerando principalmente los tiempos requeridos para la fabricación y entrega de los equipos que conforman el objeto contractual. (…) Por otra parte, los elementos pactados en el contrato inicial, conformado por un (1) sistema fijo, seis (6) sistemas tácticos y dieciséis (16) domos portátiles fue recibido a satisfacción por el Ejército Nacional y las respectivas capacitaciones acordadas en las obligaciones fueron adelantadas en su totalidad. En la actualidad, se adelanta el proceso de validación de los protocolos técnicos y de reserva, así como la revisión de los anexos y demás entregables, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo 26 —"Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON"— por parte del Ministerio del Interior. (…) En consecuencia, a la fecha solo se encuentra pendiente el último desembolso, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946), destinados a la ejecución del proyecto durante la vigencia 2025, y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498), correspondientes a los recursos asignados para cubrir los costos de administración del proyecto a cargo de CODALTEC en la misma vigencia. (…) Como soporte a esta solicitud, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC anexa cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto dentro del marco del tiempo estimado. (…)Esta supervisión verifico el plazo solicitado por el contratista en la comunicación del 10 de noviembre, mediante la cual indica que requiere un plazo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los soportes y el respaldo del contratista derivado mediante la cual indica que entregaría los equipos a más tardar la primera semana del mes de diciembre se considera viable aprobar la misma, toda vez que las actividades pendiente comprenden únicamente el suministro y configuración de los elementos.(…) Precisado lo anterior, también se advierte que la prórroga no cambia los elementos esenciales del contrato y nos encontramos dentro del límite temporal para el trámite de la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025. (…) De allí que, se considera jurídicamente viable la prórroga solicitada del contrato, pues esto permite la consecución de los fines esenciales del Estado, que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, ahora bien, el Contratista CODALTEC, deberá actualizar y ampliar la garantía constituida para amparar el contrato, de conformidad a la Prórroga a suscribir. Las demás cláusulas del Contrato No. 2374 de 2024 no modificadas en la presente solicitud, continúan vigentes. Teniendo en cuenta la solicitud del Ejercito Nacional, el 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el comité No. 5 de FONSECON, en el cual se aprobó adicionar al contrato No, 2374 de 2024, la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 30.052.896.804) con el fin de adquirir 41 Sistemas Tácticos Antidrones. así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sistema Táctico Antidron	41	$ 715.957.690	$ 29.354.265.290
2	Administración Proyecto, 2%			$ 587.085.306
	IVA de la Administración			$ 111.546.208
Total:				$ 30.052.896.804

En mérito de lo expuesto, se verifica que el valor solicitado en la presente adición no excede el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo reglamentan. (…) De acuerdo con el tiempo estimado para la entrega de los equipos, certificado mediante la carta de disponibilidad de equipos emitida por CODALTEC, radicada bajo el No. 2025010051911 del 10 de noviembre de 2025 (anexa), se considera que el plazo propuesto resulta suficiente para recibir el proyecto a satisfacción y efectuar la solicitud del último desembolso durante la vigencia fiscal 2025. (sic)".

12. Según informe de supervisión del mes de octubre, actualmente el contrato presenta un avance de ejecución del 99,2%.

13. En vista de lo anterior, y de acuerdo con el análisis realizado por la supervisión del contrato 2374 de 2024 , se procedió solicitar el otrosí modificatorio ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, dejando como constancia, que desde el inicio de la ejecución y hasta la solicitud, quienes suscriben el presente Otrosí No. 5, se encuentran debidamente facultados para ello, por lo tanto, pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que hacen parte del presente modificatorio; así mismo, consideran conveniente y oportuno efectuar esta modificación ya que no causa perjuicio alguno para las partes.

14. Es importante precisar que las modificaciones contractuales al no contar con una regulación específica, las mismas surgen del "ius variandi", y de la naturaleza jurídica del Contrato Estatal como un acuerdo de voluntades de mutuo acuerdo por las partes, que han sido ampliamente desarrollados por el Consejo de Estado y la Doctrina Comparada sobre el tema.

Para la presente modificación jurídicamente debemos estudiar cada límite:

- Límite de Orden Temporal: En este caso, la posibilidad que se tiene de modificar un contrato estatal cuenta con una limitación temporal, es decir, que la misma se debe hacer dentro del plazo de ejecución del mismo. El plazo del contrato 2374 de 2024, no se ha culminado y, por lo tanto, el presente Otrosí se encuentra a tiempo de ser suscrito.
- Límite de Orden Formal: El simple consentimiento de las partes no perfecciona las modificaciones que se acuerden verbalmente, entendiendo el criterio por medio del cual lo accesorio corre la suerte de lo principal, y aunado a lo anterior el contrato estatal es solemne y por lo tanto, las modificaciones deberán ser de igualmente solemnes, factor que se cumple a través del presente documento Otrosí, suscrito de manera transaccional por las partes contratantes.
- Límite de Orden Material: Las modificaciones contractuales, en especial las adiciones presupuestales cuentan con el límite de que las mismas, no pueden superar el valor cincuenta por ciento (50%) inicialmente pactado expresado en SMMLV. La presente prórroga, adición y modificación no supera dicha limitación, toda vez que establece los siguientes valores:

	Valor	VIGENCIA	SMMLV	PORCENTAJE
Valor inicial	$61.811.415.199	2024	47.547,24	100%
50%	N/A	N/A	23.773,62	50%
Adición No. 1	$30.052.896.804	2025	21.111,97	44,40%

15. Finalmente, es importante aclarar que esta modificación tiene carácter excepcional pues con ésta, se pretende garantizar la ejecución adecuada del recurso disponible y garantizar el interés

público, inmerso dentro de los contratos estatales., pues conforme a lo expuesto por la Jurisprudencia constitucional, la contratación estatal tiene como finalidad garantizar la realización del Interés General: "El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los Contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado." (Sentencia C-713/09), razón por la cual, debe propenderse por el cumplimiento del contrato objeto de modificación, adelantando las gestiones tendientes al cumplimiento del objeto contratado y que, de conformidad con lo manifestado por el Supervisor, la necesidad materia del contrato persiste.

16. En mérito de lo expuesto y la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y con fundamento en lo señalado por el artículo 1602 del Código Civil, acuerdan celebrar el presente OTROSÍ al contrato de Interadministrativo No. 2374 de 2024, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interadministrativo 2374 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2025, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del contrato, la cual quedará así:

> *"**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución."*

CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar la suma de **TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($30.052.896.804)** al valor inicial del contrato, aportado por el Ministerio del Interior mediante el CDP 40125 del 07 de noviembre de 2025, por lo cual se procede a modificar la cláusula QUINTA del contrato la cual quedará así:

> *"(…) **CLÁUSULA QUINTA. - VALOR:** El valor total del contrato será por la suma de **NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 91.864.312.003)**, incluido todos los impuestos a que haya lugar, distribuidos así:*

VALOR DEL PROYECTO	$89.728.767.340,00[1]
ADMINISTRACIÓN	$1.794.575.347,00
IVA	$340.969.316
TOTAL	$91.864.312.003

(…)

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula SEXTA del contrato, la cual quedará así:

> *"(...) **CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:** EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO,** en la vigencia 2024, por la suma*

[1] *El valor del proyecto se encuentra soportado por el estudio de mercado presentado por el Ejército Nacional de Colombia, el cual conforme al concepto No. 2024434020471363 expedido por la Directora de Comercio Exterior del Comando General de las Fuerzas del 8 de agosto de 2024 indica que los bienes a importar no causan impuestos sobre las ventas.*

de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00) equivalente al 27,25% de la ejecución del proyecto, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. ***B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO,*** *correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) equivalente al 27,25% de la ejecución del proyecto y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) equivalente al 55% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución. C****) UN TERCER DESEMBOLSO,*** *por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), equivalente al 6,54% de la ejecución del proyecto contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente.* ***D) UN CUARTO DESEMBOLSO,*** *correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) equivalente al 6,24% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del Ministerio del Interior y del administrador del contrato de CODALTEC donde acredite la entrega de los siguientes equipos: 1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Portable, la cual debe incluir los siguientes anexos: 1) El correspondiente informe de ejecución con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado.* ***E) UN QUINTO DESEMBOLSO,*** *correspondiente a la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($14.677.132.645), equivalente al 16,36% de la ejecución del proyecto y TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($349.315.757) equivalente al 16% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y orden de compra generada por el contratista de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.* ***F) UN SEXTO DESEMBOLSO,*** *correspondiente a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($11.741.706.116) equivalente al 13,09% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($279.452.606) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Certificado de nacionalización de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.* ***G) UN SEPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO,*** *correspondiente a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.935.426.529) equivalente al 3,27% de la ejecución del proyecto y SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($69.863.151) equivalente al 3% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir: 1) Informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado. 4) Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. 5) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento.* ***PARÁGRAFO PRIMERO****: El Ministerio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Municipal y Departamental vigentes y sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por la entidad contratante CODALTEC y en concordancia con la actividad objeto del contrato. CODALTEC asumirá el pago de los descuentos por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, sobre el*

valor de la Asistencia Técnica Integral y operación logística y los demás a que haya lugar. ***PARÁGRAFO SEGUNDO:*** *Con fundamento en la documentación enviada por CODALTEC para el desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas, el supervisor del contrato por parte del MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos.* ***PARÁGRAFO TERCERO:*** *Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación de los siguientes documentos: a) Cuenta de cobro con la factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No.42 del 5 de mayo de 2020. b) Certificación de recibo a satisfacción y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, c) Constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.* ***PARÁGRAFO CUARTO:*** *No obstante, la forma de pago prevista está sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El MINISTERIO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el desembolso al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación, soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato que competan al supervisor del contrato y por lo tanto el CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación para su no realización, demora en el desembolso.* ***PARÁGRAFO QUINTO:*** *En caso de terminación anticipada del contrato, el desembolso será proporcional a los productos efectivamente entregados.* ***PARÁGRAFO SEXTO:*** *Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el desembolso, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.* ***PARÁGRAFO SEPTIMO:*** *El MINISTERIO sólo adquiere obligaciones con el contratista, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. El Ministerio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. (...)"*

CLÁUSULA CUARTA: Modificar la cláusula SÉPTIMA del contrato, la cual quedará así:

"(…) ***CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 1) APORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON*** *para la ejecución del contrato, el MINISTERIO aporta la suma de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 91.864.312.003), los cuales están discriminados así: CINCUENTA MIL SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($50.067.246.311), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 41424 de la vigencia 2024, ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($11.744.168.888) , con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 1825 de la vigencia 2025 y TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($30.052.896.804) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la Entidad 40125 de la vigencia 2025. (…)"*

CLÁUSULA QUINTA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con la presente prórroga y adición, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el clausulado del contrato.

CLÁUSULA SEXTA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral de la presente modificación electrónica, el presente documento, la solicitud presentada por el Supervisor del contrato y los documentos soporte.

CLÁUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: En lo demás continúan vigentes las cláusulas y estipulaciones del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP II.

Aprobó: Lina Paola Vacca Salinas Subdirectora de Gestión Contractual
Proyectó: María José Pineda Barrera - Abogada Contratista S.G.C.

ACTA No. 13	COMITÉ TÉCNICO
FECHA	02/12/2025
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	72,89 % con corte a 30 de noviembre de 2025.
MOTIVO:	Comité de seguimiento técnico mensual

Miembros del Comité Técnico

Ministerio del Interior	**EJERCITO NACIONAL**
Nombre: Marleny Rivera Galeano C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora Contrato	Nombre: T.C. Braulio Ernesto Prato Melo C.C.: 82.395.015 Cargo: Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez C.C.: 80.549.196 Cargo: Designado en Representación del Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos (E)	Nombre: C.C.: Cargo:
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: Abelardo Moreno Lemos C.C.: 10.489.571 Cargo: Representante designando por CODALTEC	Nombre: C.C.: Cargo:

ASISTENTES

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Luis Mateo Ochoa C.C.: 1005334707 Cargo: Administrador del Proyecto

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION CONTRATO: 31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO $ 91.864.312.003

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC
3. Otros
4. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del Quorum

Se hace verificación del Quorum por parte de EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR:


TC. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO – Ejército Nacional de Colombia
MARLENY RIVERA GALEANO C.C.– Ministerio del Interior
SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

El CR. Abelardo Moreno Lemos, representante de CODALTEC para el comité técnico, no pudo asistir por calamidad doméstica, sin embargo, teniendo en cuenta que en el presente comité no se requiere de ninguna aprobación, se procede a iniciar el comité de seguimiento.

2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC

CODALTEC procede a realizar un resumen de la ejecución del proyecto (se adjunta presentación)

Ítem	Tareas	Estado
1	Traslado De Equipos A Nuevas Ubicaciones Definidas Por El Ejercito (14 de agosto de 2025)	✓
2	CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES	✓
3	Pruebas En Campo	✓
4	Recibo Y Aprobación Codaltec Y Ejercito Nacional (pendiente firmas)	✓
5	Firma Acta De Recibo	✓
6	Tramite Cuarto Y Ultimo Desembolso	✓
7	SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)	✓
8	TRAMITE QUINTO DESEMBOLSO (ORDEN DE COMPRA)	✓
9	NACIONALIZACIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)	✓



•Porcentaje de ejecución programado: 85%
•Porcentaje de ejecución real: 72,89%
•Atraso: 12,11%

CODALTEC manifiesta que hasta el día de ayer se iniciaron los trámites de nacionalización, sin embargo, espera ponerse al día el 15 de diciembre.

Ministerio pregunta por el estado de la solicitud de desembolso No. 4, CODALTEC indica que ya cuenta con toda la documentación requerida para esta solicitud y que el día de mañana 3 de diciembre se radicará ante el Ministerio del Interior.

Ministerio pregunta por el estado de la orden de compra de los 41 equipos tácticos que fueron adicionados al contrato, CODALTEC informa que ya se generó la orden de compra y que el día 4 de diciembre se hará la respectiva solicitud de desembolso No. 5.

CODALTEC expresa su inquietud con respecto al personal que según los anexos del contrato, se requiere capacitar por equipo, el Teniente Coronel Prato indica que elevará la inquietud, puesto que por necesidad del servicio, no es fácil disponer de tantas personas para capacitar en el uso del equipo táctico.

3. **Otros**

CODALTEC informa que, en el marco de la auditoría de la contraloría general de la república, la contraloría realizó visita a dos equipos en la ciudad de Medellín, encontrando fallas en la operación de los equipos. CODALTEC inició los procesos de soporte post venta de manera inmediata, los sistemas se encuentran en revisión y se espera la visita de ingenieros de fábrica para verificar parametrización y la configuración de los equipos. El Teniente Coronel Prato indica que él ha estado pendiente de este tema y ha dado indicaciones a los operadores del sistema, con respecto al reporte de las diferentes pruebas y/o incidentes que se presenten durante la operación de los equipos.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ejército Nacional	Informar de la disponibilidad del personal del Ejercito Nacional para la capacitación correspondiente a los 41 sistemas tácticos	5 de diciembre de 2025
CODALTEC	Radicar solicitud del 4to desembolso	3 de diciembre de 2025
CODALTEC	Radicar solicitud del 5to desembolso	4 de diciembre de 2025
CODALTEC	Informar cuando se enviará la factura final correspondiente a *1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Semifijo (Portable),* del contratista derivado	3 de diciembre de 2025

ASISTENTES

Nombre: Marleny Rivera Galeano
C.C.: 63.435.009
Cargo: Supervisora del Contrato
MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: TC. Braulio Ernesto Prato Melo
C.C.: 82.395.015
Cargo: Apoyo a la Supervisión
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
C.C.: 80.549.196
Cargo: Designado por Subdirector Técnico
Subdirección de Proyectos
MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: Luis Mateo Ochoa
C.C.: 1005334707
Cargo: Administrador del Proyecto
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

Anexos:

- Presentación realizada por CODALTEC

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

CONTRATO CI No 2374 2024
MININTERIOR INHIBIDORES
EJERCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 2 de diciembre de 2025



Defensa

indumil

CIAC

AGENDA

1. Avances Del Proyecto
2. Cronograma
3. Observaciones




4. AVANCES DEL PROYECTO

Ítem	Tareas	Estado
1	Traslado De Equipos A Nuevas Ubicaciones Definidas Por El Ejercito (14 de agosto de 2025)	✓
2	CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES	✓
3	Pruebas En Campo	✓
4	Recibo Y Aprobación Codaltec Y Ejercito Nacional (pendiente firmas)	✓
5	Firma Acta De Recibo	✓
6	Tramite Cuarto Y Ultimo Desembolso	✓
7	SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)	✓
8	TRAMITE QUINTO DESEMBOLSO (ORDEN DE COMPRA)	✓
9	NACIONALIZACIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)	✓

5. Cronograma

- Porcentaje de ejecución programado: 85%
- Porcentaje de ejecución real: 72,89%
- Atraso: 12,11%



AÑO	2025																							
MES	jul-25				ago-25				sept-25				oct-25				nov-25				dic-25			
SEMANA	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
ACTIVIDADES																								
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO																								
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																								
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO																								
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE																								
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																								
CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN -																								
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																								
Ordenes de compra																								
Fabricación equipos																								
Comisión Inspectora																								
transporte																								
Nacionalización																								
Capacitación en Fabrica																								
Entrega equipos																								
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																								
ENTREGA DOCUMENTACIÓN MANUALES DE LOS																								
MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON EJERCITO																								
INSTALACIÓN SISTEMA EN UBICACIÓN DEFINIDA POR EL EJÉRCITO NACIONAL																								
ENTRENAMIENTO TIPO INSTRUCTOR																								
ENTRENAMIENTO TIPO OPERADOR																								
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y																								
TRASLADO DE EQUIPOS A NUEVAS UBICACIONES DEFINIDAS POR EL EJERCITO																								
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES																								
PRUEBAS EN CAMPO																								
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																								
VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OPERATIVOS, RECEPCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE RESULTADOS, CIERRE FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD																								
FIRMA ACTA DE RECIBO																								
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DEMBOLSO																								
SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)																								
TRAMITE QUINTO DESEMBOLSO (ORDEN DE COMPRA)																								
NACIONALIZACIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)																								
TRAMITE SEXTO DESEMBOLSO (NACIONALIZADOS LOS 41 SISTEMAS TÁCTICOS)																								
TRANSPORTE (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																								
INSTALACIÓN Y PRUEBAS (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																								
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																								
FIRMA ACTA DE RECIBO CONTRATO INCIAL (ANEXO 26 DE 41 SISTEMAS TÁCTICOS)																								
TRAMITE SEPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO																								
AVANCE DE EJECUCIÓN PLANEADO				88%				98%				97,60%				99,20%				85%				100%
AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUTADO				**96%**				**96%**				**97,6%**				**99,20%**				**72,89%**				

6. Observaciones

En el marco de la auditoría de la contraloría general de la república, la contraloría realizó visita a dos equipos en la ciudad de Medellín, encontrando fallas en la operación de los equipos. CODALTEC inició los procesos de soporte post venta de manera inmediata, los sistemas se encuentran en revisión y se espera la visita de ingenieros de fábrica para verificar parametrización y la configuración de los equipos.

GRACIAS





CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA



5 DE DICIEMBRE DE 2025 No 17, DEL CONTRATO CI No 2374 2024
PERIODO DEL INFORME DESDE EL **01/11/2025** HASTA EL **30/11/2025**

1. GENERALIDADES CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Territorio Nacional. Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá	
BENEFICIARIO:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MININTERIOR – FONSECON**	$ 91.864.312.003
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 91.864.312.003**
FECHA FIRMA DE LA MINUTA	27/11/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2025 (12 MESES Y 28 DÍAS)	
SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR	MARLENY RIVERA GALEANO	
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	03/12/2024 - 31/12/2028
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	26/05/2025 – 03/07/2025 03/06/2025 – 03/09/2025 03/09/2025 – 31/10/2025 31/10/2025 – 30/11/2025 19/11/2025 – 31/12/2025	$30.052.896.804
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	NO APLICA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.135.544.663	
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	$ 89.728.767.340	
VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN	NA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	
VALOR TOTAL	**$ 91.864.312.003**	

PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
No. 30-44-101060994	Cumplimiento 20% del valor de la Administración de recursos.	$427,108,932.40	03/12/2024	30/06/2026
	Calidad de servicio 20% del valor de la Administración de recursos.	$427,108,932.40	06/06/2025	30/06/2026
	Pago de salarios 5% del valor de la Administración de recursos.	$106,777,233.10	03/12/2024	31/12/2028

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	En la vigencia 2024, por la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00)**, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	N/A	16/12/2024 21/02/2025	**Se realizan dos desembolsos de la factura FE-364** **$17.523.536.209** **$ 6.928.137.121** **Total: $ 24.451.673.330**
SEGUNDO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y **MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución	N/A	24/02/2025 24/02/2025	**Se realiza el desembolso de la FE 369 (proyecto)** **$ 24.451.673.330** **Se realiza el desembolso de la FE 370 (Administración)** **$ 1.163.899.651**
TERCER DESEMBOLSO	En la vigencia 2025, por la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente	N/A	18/06/2025	**Se realiza el desembolso de la FE 441:** **$5.872.084.444**
CUARTO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) equivalente al 6,24% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del Ministerio del Interior y del administrador del contrato de CODALTEC donde acredite la entrega de los siguientes equipos: 1 Sistema fijo, 6 Sistemas Tácticos y 16 Domo Portable, la cual debe incluir los siguientes anexos: 1) El correspondiente informe de ejecución con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado.	N/A	DD/MM/AAAA	**Se radica el pago de los recursos destinados al proyecto con la factura FE-486 del 4 de diciembre de 2025 por valor de 5.599.070.946.** **Se radica el pago de los recursos destinados a la administración con la factura FE-487 del 4 de diciembre de 2025 por valor de 273.013.498,00**

UN QUINTO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($14.677.132.645), equivalente al 16,36% de la ejecución del proyecto y TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($349.315.757) equivalente al 16% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y orden de compra generada por el contratista de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.	N/A	DD/MM/AAAA	$ 0,00
UN SEXTO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($11.741.706.116) equivalente al 13,09% de la ejecución del proyecto y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($279.452.606) equivalente al 13% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. Certificado de nacionalización de los 41 sistemas tácticos antidrones. B. Informe del avance de ejecución.	N/A	DD/MM/AAAA	$ 0,00
UN SEPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.935.426.529) equivalente al 3,27% de la ejecución del proyecto y SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($69.863.151) equivalente al 3% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir: 1) Informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON”, debidamente diligenciado. 4) Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. 5) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento.	N/A	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				$ 55.939.330.755,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				$ 55.902.007.720,00
TOTAL, RETENCIONES				$ 37.323.035,00
TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO)				$ 0
RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 79.352.433,80

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Adquisición e implementación***


DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL.		$ 60.371.994.550
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	MINUTA DE PRÓRROGA Y /O ADICIÓN Y/O MODIFICATORIO NRO. 007		$ 29.353.966.400
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	11/06/2025 – 03/07/2025 03/07/2025 – 03/09/2025 03/09/2025 – 31/10/2025 31/10/2025 – 30/11/2025 30/11/2025 – 31/12/2025		

Fecha de terminación del contrato	31/12/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 89.725.960.950
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA**	
PÓLIZA No.	84763 y 24532	
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024	

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

5. AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



- Porcentaje de ejecución programado: 85%
- Porcentaje de ejecución real: 72,89%
- Atraso: 12,11%

Bajo el cronograma aprobado con la quinta prórroga y primera adición, del CI 2374 de 2024, se informa un avance de ejecución del 72,89%, con un atraso de 12,11%. Las actividades pendientes por desarrollar a la fecha pertenecen a las actividades de la adición que están en desarrollo en la primera semana de diciembre. Para el desarrollo normal de la actividad de entrenamiento se debe contar con el personal para el entrenamiento por parte del Ejército Nacional al momento de que finalice la nacionalización y transporte de los equipos.

6. HITOS Y/O TAREAS ALCANZADAS

1. El día 7 de noviembre de 2025 el Ejército Nacional, CODALTEC y el contratista derivado realizan el acta de recibo a satisfacción en el documento con Radicado N° 2025229015484386 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25.
2. El día 7 de noviembre de 2025 el Ejército Nacional envía el Radicado N° 2025229035391133: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO29.25 certificando que los equipos objeto del contrato se encuentran operativos.

7. RIESGOS

No	Riesgo	Mitigación
1	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la comisión inspectora.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
2	Demora en la obtención del permiso del gobierno extranjero para la capacitación en fábrica.	Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, asegurando un seguimiento constante del proceso.
3	Retrasos en el trámite de la certificación de usuario final.	Definir la tramitología de la solicitud de manera clara, para solicitar la certificación de usuario final cuando se establezca su necesidad.
4	Ineficiencias en la logística del transporte y capacitaciones en el sitio de entrega.	Identificar y planificar con suficiente antelación los lugares de entrega y los requerimientos logísticos necesarios, estableciendo una coordinación adecuada para evitar retrasos o inconvenientes.
5	Riesgos asociados a la seguridad del transporte de los equipos a los sitios de entrega.	Solicitar acompañamiento de seguridad a la entidad competente para tal fin, garantizando un transporte seguro.
6	Afectación al cronograma por congestión administrativa y aduanera estacional (Cierre de vigencia).	Realizar un monitoreo diario del estado de la carga desde su arribo. Radicar la documentación con la máxima anticipación posible y mantener comunicación constante con la agencia de aduanas para subsanar cualquier requerimiento de forma inmediata, priorizando la liberación de los equipos críticos para la entrega.
7	Indisponibilidad o coordinación logística del personal del Ejército Nacional para las sesiones de entrenamiento y transferencia de conocimiento	Solicitar formalmente al Ejército Nacional, mediante oficio al nivel de supervisión, la designación y alistamiento del personal con cronograma en mano. Establecer fechas inamovibles para las capacitaciones tan pronto se confirme la nacionalización y proponer un plan de contingencia (horarios extendidos o fines de semana) para asegurar que el 100% del personal reciba la instrucción antes de la fecha de terminación.

- Existe un riesgo alto de demoras en los trámites de nacionalización de los equipos restantes (41 sistemas tácticos antidrones), debido a la estacionalidad de fin de año. Históricamente, durante los meses de noviembre y diciembre, las entidades competentes (DIAN y autoridades portuarias/aeroportuarias) presentan un incremento significativo en el volumen de operaciones, sumado a la reducción de días hábiles por festividades. Esta situación genera tiempos de procesamiento más largos de lo habitual ("pico estacional"), una variable exógena sobre la cual ni CODALTEC ni el contratista derivado tienen control directo o injerencia para acelerar los tiempos legales establecidos.
- Para el cumplimiento de la obligación contractual de transferencia de conocimiento, se requiere la participación activa de un total de 134 efectivos (123 para entrenamiento tipo operador y 9 para tipo instructor). Existe el riesgo de que las dinámicas operacionales del Ejército Nacional, los turnos de fin de año o las misiones de orden público dificulten la agrupación de este personal en las fechas y lugares requeridos. La falta de disponibilidad del personal con al menos dos (2) semanas de antelación al cierre del contrato impactaría directamente la ejecución de los entrenamientos y, por ende, la liquidación oportuna del contrato antes del 31 de diciembre de 2025.

8. PRÓXIMAS ETAPAS

1. Nacionalización.

9. ACTUACIONES REALIZADAS.

Durante el presente proyecto, se han realizado las siguientes actividades relevantes:

1. El 5 de noviembre de 2025 CODALTEC envía el oficio 20250100051731, con asunto “Acuerdo de Nivel de Servicio CI 2374 2024”.



Defensa

CODALTEC

Bogotá D.C, 5 de noviembre de 2025

20250100051731
Fecha radicación: 5/11/2025

Señor Teniente Coronel
BRAULIO ERNESTO PRATO MELO
Delegado apoyo supervisión contrato CI 2374 2024
Ejército Nacional de Colombia
braulio.prato@ejercito.mil.co
Bogotá –

ASUNTO: Acuerdo de Nivel de Servicio CI 2374 2024

En referencia a lo indicado en el documento "Requisitos generales" con Radicado N° 20242290015833361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25 en el ítem 3.1.4: Soporte técnico, me permito indicar al señor Teniente Coronel delegado para el apoyo supervisión contrato CI 2374 2024, el proceso correspondiente que se llevará a cabo para tal fin:

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecen los parámetros y compromisos definidos para el proceso de soporte posventa de los equipos objeto del presente contrato, con el propósito de garantizar su adecuada operación y funcionamiento. Dichos acuerdos inician desde el momento en que el cliente reporta la solicitud de servicio, ya sea mediante llamada telefónica o correo electrónico, y concluyen con el cierre del ticket una vez atendido o solucionada la incidencia.

El tiempo de atención corresponde al plazo máximo con el que cuenta el contratista para brindar soporte al servicio o incidencia reportada, considerando que los tiempos de atención y solución pueden verse afectados por factores externos ajenos al contratista, tales como la ubicación geográfica de los equipos, condiciones de conectividad, reporte de incidencias, disponibilidad de repuestos, restricciones de acceso o disponibilidad de información técnica por parte del cliente.

En los casos que se requiera el cambio de repuestos, se deberá emitir un concepto técnico elaborado y avalado por el personal especializado de Newsat, que incluya el análisis de la posible falla reportada por el operador del equipo, con el fin de sustentar la novedad identificada y asegurar la trazabilidad del proceso. Dicho elemento deberá ser enviado a las instalaciones de Newsat SAS en la calle 98ª # 60 – 87 barrio Andes Bogotá, en donde el equipo será revisado e inspeccionado físicamente con el fin de obtener un diagnóstico más especializado, el cual permita establecer la falla, identificar el repuesto que requiera ser reemplazado y definir el nivel de atención, así:

Oficina principal - Carrera 30 N° 25B - 01 , Piso 3 - 4, Barrio el Recuerdo - Bogotá
Oficina Villavicencio Avenida 40 N° 24 A - 71 - Barrio 7 de Agosto
Piso 3 Edificio Cámara de Comercio de Villavicencio
Cel: 310 211 8222
www.codaltec.com

2. El día 7 de noviembre de 2025 el Ejército Nacional, CODALTEC y el contratista derivado realizan el acta de recibo a satisfacción en el documento con Radicado N° 2025229015484386 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	Pág. 1 de 16 Código: FO-SECEJ-CEAYG-730 Versión: 0 Fecha de emisión: 2017-06-14

LINEA DE MANDO Radicado No. 2025229015484386 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25

ACTA No: 2025229015484386 de 07 de noviembre de 2025

REFERENCIA: Acta Recibo Satisfaccion contrato CI 2374 2024.

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025

INTERVIENEN: **TC. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO**
Delegado apoyo a la supervisión contrato CI 2374 2024
LUIS MATEO OCHOA CAÑON
Administrador Contrato INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA- CODALTEC
GIOVANNY MORA MORA
GERENTE DEL PROYECTO 057 2024 SUSCRITO ENTRE CODALTEC Y NEWSAT. CONTRATACION DEL ALIADO ESTRATÉGICO DE CODALTEC.

ASUNTO: RECEPCIÓN TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 100% OBJETO DEL CONTRATO N° 2374 - 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA - CODALTEC CON OBJETO CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJERCITO NACIONAL

I. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	CI 2374 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2024.
OBJETO	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti-Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas (C-UAS) para el Ejército Nacional.
FORMA DE PAGO	**CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:** EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a CODALTEC, de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO**, en la vigencia 2024, por la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00)**, contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo. **B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, correspondiente a la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330)** aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos desglosados para el proyecto durante la vigencia 2024 y **MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES**

PATRIA HONOR LEALTAD

3. El día 7 de noviembre de 2025 el Ejército Nacional envía el Radicado N° 2025229035391133: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO29.25 certificando que los equipos objeto del contrato se encuentran operativos.



PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Radicado N° **20252290353911133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDEG-DIPCO29.25

Bogotá, D.C., 07 de noviembre de 2025

CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
ATTN LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Supervisor Contrato de Suministro de Bienes No. 097-2024
BOGOTA DC - COLOMBIA

Asunto: Certificación puesta en marcha equipos Contrato 097-CODALTEC-24.

Con el presente documento y en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato No. 097-CODALTEC-24, suscrito entre la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, y el proveedor NEWSAT SAS, certificamos que los equipos objeto del presente contrato fueron puestos en marcha y cuyo desarrollo se resaltan los siguientes aspectos:

1. Objeto: Adquisición e implementación de Sistema Integral de Antidrones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.
2. Fecha de suscripción: 17 diciembre 2024.
3. Que los equipos adquiridos de forma exclusiva y como usuario final el Ejército Nacional de Colombia, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales fueron recepcionados, trasladados a los sitios que la fuerza ha designado al igual que se instalaron y se pusieron en operatividad, de lo anterior se firmó acta recibo a satisfacción No. 20252291548439B de fecha 07 de noviembre del 2025.

Cordialmente,

TC. ARAUJO ERNESTO PRATO MELO
DELEGADO APOYO SUPERVISION CONTRATO CI 2374 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

PÚBLICA

4. Del 19 de noviembre al 21 de noviembre de 2025 la contraloría general de la república realiza visita a dos sistemas semifijos instalados actualmente en la ciudad de Medellín, en la cual se ejecutaron pruebas de operación a los sistemas, encontrando *"fallas técnicas graves y persistentes en la operación de los sistemas antidron semifijos"*, por lo cual CODALTEC solicita de manera inmediata al contratista derivado el servicio de soporte para la atención y solución de los fallos.
5. El día 24 de noviembre de 2025 se reúne el apoyo a la supervisión de parte del Ejército Nacional, el administrador del proyecto de parte de CODALTEC, el gerente del proyecto del contratista derivado y dos miembros del Ejército Nacional en el cual se define un plan de acción para solventar las novedades encontradas en la visita de la contraloría. El acta de reunión se comparte cifrada debido a que la información que contiene tiene RESERVA.

Atentamente,

LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Administrador proyecto / contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024

Revisó. CR. Richard Humberto Cáceres León – Director I+D+I

Anexos:

- *1 oficio No. 20250100051731.pdf*
- *2 Acta de recibo a satisfaccion (Cifrado).pdf*
- *2 Soportes CI 2374 2024 Recibo (cifrado).zip*
- *3 Certificado puesta en marcha equipos.pdf*
- *5 Acta Reunión 24 nov (cifrado).pdf*
- *6 Informe Financiero.pdf*

CODALTEC

INFORME FINANCIERO CONTRATO 2374-2024

Originado el 4 de diciembre de 2025

"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"

NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

CUENTA (AHORROS) No. **0379400004170** **DEL BANCO:** **DAVIVIENDA**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 61.811.415.199,00**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	**$ 30.052.896.804,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 91.864.312.003,00**

FACTURACION CODALTEC

DESCRIPCION	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	% APORTADO X FACTURA
PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-364	12-dic-24	**$ 24.451.673.330,00**	100,00%
SEGUNDO DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-369	20-dic-24	**$ 24.451.673.330,00**	100,00%
SEGUNDO DESEMBOLSO ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-370	20-dic-24	**$ 1.163.899.651,00**	100,00%
TERCER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-441	18-jun-25	**$ 5.872.084.444,00**	

DESEMBOLSOS RECIBIDOS

	FECHA DE GIRO	# FACTURA	VALOR	RETENCIONES	TOTAL
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	16/12/2024	FE-364	$ 17.523.536.209,00	$ 0,00	**$ 17.523.536.209,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	21/02/2025	FE-364	$ 6.928.137.121,00	$ 0,00	**$ 6.928.137.121,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	24/02/2025	FE-369	$ 24.451.673.330,00	$ 0,00	**$ 24.451.673.330,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	24/02/2025	FE-370	$ 1.126.576.616,00	$ 37.323.035,00	**$ 1.163.899.651,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	31/07/2025	FE-441	$ 5.872.084.444,00		**$ 5.872.084.444,00**

RETENCIONES

DESGLOSE	CONCEPTO	VALOR BASE	PORCENTAJE	VALOR	APLICABLE
MINISTERIO DEL INTERIOR - FE-370	Rete IVA	185.832.717,00	15%	**$ 27.874.908,00**	**SI**
MINISTERIO DEL INTERIOR - FE-370	ICA	978.066.933,00	0,96%	**$ 9.448.127,00**	**SI**

TOTAL FACTURADO A FONSECON (1)	**$ 55.939.330.755,00**
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR (2)	**$ 55.902.007.720,00**
TOTAL RETENCIONES (3)	**$ 37.323.035,00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO (4)	**$ 0,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (2)	**$ 55.902.007.720,00**

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
097/2024	**NEWSAT SAS**	**$ 60.371.994.550,00**	$ 29.353.966.400,00	**$ 89.725.960.950,00**	**$ 89.725.960.950,00**
	TOTAL CONTRATADO			**$ 89.725.960.950,00**	**$ 89.725.960.950,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	VALOR DEL PAGO
097/2024	Primer desembolso, Contrato 097	1	972024	27/12/2024	$ 17.523.000.000,00	$ 17.523.000.000,00
097/2024	Segundo desembolso, Contrato 097 Pago Parcial (RETENCIONES)	2	1611339810	28/02/2025	$ 857.398.151,78	$ 857.398.151,78
097/2024	Segundo desembolso, Contrato 097	2	50915896	7/03/2025	$ 23.879.998.033,22	$ 23.879.998.033,22
CI 2374 2024	Traslado Administración de Proyectos Codaltec	1	1627059662	12/05/2025	$ 819.040.494,81	$ 819.040.494,81
CI 2374 2024	Traslado Administración de Proyectos Codaltec (PAGO PÓLIZA)	1	G3-24782	4/06/2025	$ 172.314,00	$ 172.314,00
097/2024	Tercer desembolso, pago 1, Contrato 097	3	G3-25075	12/08/2025	$ 12.081.263.809,00	$ 12.081.263.809,00
097/2024	Tercer desembolso, pago 1, Contrato 097 (RETENCIONES)	3	G3-25075	29/08/2025	$ 433.771.110,00	$ 433.771.110,00
CI 2374 2024	Traslado Administración de Proyectos Codaltec	1	N - 004 - 3337	29/09/2025	$ 307.363.807,19	$ 307.363.807,19
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 55.902.007.720,00**	**$ 55.902.007.720,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2024	$ 535.201,04
31/01/2025	$ 91,06
26/02/2025	$ 7.411.323,51
28/02/2025	$ 7.450.367,28
31/03/2025	$ 20.880.743,99
30/04/2025	$ 9.554.305,09
31/05/2025	$ 9.217.986,56
30/06/2025	$ 8.574.586,99
31/07/2025	$ 9.112.251,62
31/08/2025	$ 6.399.374,39
30/09/2025	$ 150.063,73
31/10/2025	$ 33.617,38
30/11/2025	$ 32.521,16
TOTAL (3)	**$ 79.352.433,80**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 55.902.007.720,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 55.902.007.720,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 79.352.433,80
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 79.352.433,80**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 79.352.433,80**

OBSERVACIONES

FIRMA

Luis Mateo Ochoa Cañón
Administrador proyecto /contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS
* DURANTE ESTE PERIODO SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINACIEROS, ESTO SE REPORTARAN CON EL CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORO: @LOCHOA

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 4170

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

LPARRADO@CODALTEC.COM

Saldo Anterior	$79,319,912.64
Más Créditos	$32,521.16
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$79,352,433.80
Saldo Promedio	$79,319,912.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 11	$ 32,521.16+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com