INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2200 DE 2025, SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
BENEFICIARIO:	SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.837.071.447
	APORTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		$ 315.230.160
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 3.152.301.607
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	13/11/2025	A LA FECHA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	28/10/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AA	DD/MM/AA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 55425	29/10/2025	$ 567.414.289
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 6025	29/10/2025	$ 2.269.657.158
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000037295 ANEXO -0	31/10/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 90.172.223		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 77.172.232		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 2.651.186.457		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 333.770.704		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio.	NO APLICA	24/12/2026	$ 567.414.289

SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.	NO APLICA	DD/MM/AAA	$ 0
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70 %	DD/MM/AAA	$ 0
UN ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.	100 %	DD/MM/AAA	$ 0
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 567.414.289
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DICIEMBRRE 2026	
Saldo Inicial	$ 0,00
Egresos	$ 0,00
Rendimientos Financieros	$ 0,00
Saldo Final	$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000037295 ANEXO -0	Cumplimiento	630.460.321,4	10/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios & Diseños E Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No.			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios & Diseños E Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA PRORRGA	**0,00%**
% EJECUTADO	**0,00%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO ***DICIEMBRE 2025***

El día 16 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior envía email del municipio de San Antonio de Palmito, de asunto: Remisión de lineamientos y documentos técnicos para procesos de contratación – Proyecto CCTV San Antonio de Palmito (Convenio No. 2200-25).

El día 18 de diciembre de 2025, la supervisión del ministerio del Interior y el municipio de San Antonio de Palmito realizó reunión de seguimiento al convenio 2200-25.

El día 24 de diciembre de 2025, se realizó el primer desembolso al municipio de San Antonio de Palmito convenio 2200-25. Por valor de $ 567.414.289.

El convenio de acuerdo con el último informe de la supervisión del municipio presenta un avance de 0,0%
Porcentaje verificado por el Ministerio se pudo evidenciar que el avance está en un 0,00%
El porcentaje programado de acuerdo con el cronograma del mes de noviembre de 2025 es del 0,00%

Estado financiero del convenio:

Desembolso No. 1 *$* 567.414.289
Total Desembolsado *$* 567.414.289
Saldo Pendiente ***$ 2.584.887.318***

Anexos

- *Acta de Inicio.*
- *Soporte del Secop II*
- *Soporte del email.*
- *Memorandos.*
- *Designaciones.*

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Convenio No. 2200 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON	**EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 2200 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON

Outlook

Remisión de lineamientos y documentos técnicos para procesos de contratación – Proyecto CCTV San Antonio de Palmito (Convenio No. 2200-25)

Desde Evert Domingo Sanchez Puerta <evert.sanchez@mininterior.gov.co>

Fecha Mar 16/12/2025 12:11

Para Secretaria de Planeacion e Infraestructura San Antonio de Palmito-Sucre <planeacion@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>; alcaldia sanantoniodepalmito-sucre <alcaldia@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co>; Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>

8 archivos adjuntos (6 MB)

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTOS CCTV Y 123- 2023.pdf; Anexo 24 D. Entregables Minimos Estudios y Disenos - Circuito Cerrado de Television CCTV.doc; Anexo 24 E Entregables Minimos Implementacion - Circuito Cerrado de Television CCTV.docx; ESTUDIO DE MERCADO IMPLEMENTACIÓN.pdf; PERFILES DE IMPLEMENTRACION SIES 2025 VF.pdf; PERFILES INTERVENTORIA.pdf; 26. ANEXO 4 SAN ANTONIO DE PALMITO 2025.pdf; 27. ANEXO 4.2_PRESUPUESTO FORMATO PALMITO.pdf;

Cordial saludo.

De manera atenta, y en el marco de la ejecución del Convenio No. 2200-25 correspondiente al proyecto CCTV del municipio de San Antonio de Palmito - Sucre y en concordancia con los contratos derivados que debe adelantar el ente territorial, se remiten los siguientes documentos, los cuales deberán ser tenidos en cuenta como mínimo para los procesos de contratación de estudios, diseños, implementación e interventoría:

- Personal mínimo de interventoría.
- Personal mínimo del implementador.
- Especificaciones técnicas.
- Entregables mínimos de estudios y diseños.
- Entregables mínimos de la implementación.
- Anexo 4.1. Modelo del proyecto.
- Anexo 4.2. Presupuesto del proyecto.

(Los cuales se encuentran adjuntos al presente correo).

Todos estos documentos deberán ser incorporados en la contratación derivada, dentro de los estudios previos y demás documentos contractuales, con el fin de garantizar el estándar técnico y administrativo requerido, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo por un período de dos (2) años.
Adicionalmente, se resalta la importancia de que, dentro de los procesos de contratación, se soliciten a las empresas los certificados y habilitaciones correspondientes que permitan acreditar su experiencia y capacidad técnica para la implementación del proyecto, tales como el Registro TIC, la inscripción ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre otros que resulten aplicables.

Interior

Subdirección de Proyectos SPSCC
Evert D Sánchez Puerta
evert.sanchez@mininterior.gov.co
Teléfono: 3107325777 - 3112645367
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	18/12/2025
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2200 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a la estructuración de los proceso de los contratos derivados.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/10/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2200 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO $ 3.152.301.607

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2200 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.

2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Evert D Sánchez Puerta - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

- Carlos Enrique Orozco Bertel – Supervisor del Convenio 2200 de 2025
- Yennessy Arroyo – Apoyo Jurídico
- Carlos Alquerque – Apoyo Jurídico.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2200 de 2025: 31/07/2025

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

   - En proceso de liquidación del contrato derivado.

2. A la fecha 18 de diciembre de 2025, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen, el 18 de diciembre de 2025 se realizó una reunión de seguimiento al Convenio No. 2200 de 2025, con la participación de delegados del Ministerio del Interior y funcionarios del municipio de San Antonio de Palmito, con el objetivo de aclarar aspectos técnicos, jurídicos y financieros relacionados con la estructuración del proceso contractual para la implementación del sistema de seguridad.

   Durante la reunión se enfatizó la importancia de ligar de manera expresa la implementación del contrato a las especificaciones técnicas, garantizando que los equipos y servicios cumplan estrictamente con lo allí estipulado. Se aclaro que entre las

especificaciones técnicas y el estudio de mercado, particularmente en lo referente al tiempo de garantía y mantenimiento (3 años en especificaciones técnicas frente a 2 años de mantenimiento preventivo y correctivo en el estudio de mercado), la cual deberá ser aclarada en los pliegos para evitar observaciones de entes de control.

Asimismo, se acordó que el proceso se adelantará mediante licitación pública, incorporando como anexo integral el documento de especificaciones técnicas, así como los perfiles profesionales requeridos. Se discutieron alternativas para la estructura de pagos, recomendando esquemas que permitan el control efectivo de los recursos sin afectar la viabilidad financiera del contratista.

Finalmente, se resaltó la necesidad de mantener una comunicación permanente entre el municipio y el Ministerio del Interior para asegurar la trazabilidad, el cumplimiento del convenio y la correcta ejecución de los recursos.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	• Incorporar íntegramente las especificaciones técnicas como anexo en el proceso contractual.
	• Aclarar en los pliegos la diferencia entre:
	  ○ Garantía de los equipos (3 años).
	  ○ Mantenimiento preventivo y correctivo (2 años), conforme al estudio de mercado.
	• Estructurar el proceso bajo la modalidad de licitación pública.
	• Abrir dos cuentas bancarias independientes para la administración de los recursos (Ministerio y Municipio).
	• Remitir los pliegos de condiciones al Ministerio del Interior para revisión previa a su publicación.
		30/12/2025

MINISTERIOR DEL INTERIOR	• Revisar y emitir observaciones a los pliegos de condiciones una vez sean remitidos por el municipio. • Acompañar técnicamente el proceso de estructuración contractual	30/12/2025

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNION SESGUIMIENTO SAN ANTONIO DE PALIMIT0 2200-25					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	12/18/25, 9:51:07 AM					
Hora de finalización	12/18/25, 10:28:41 AM					
Duración de la reunión	37 min 34s					
Tiempo medio de asistencia	25 min 52s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol

Evert Domingo Sanchez Puerta	12/18/25, 9:51:10 AM	12/18/25, 10:28:40 AM	31 min 12s	evert.sanchez@mininterior.gov.co	evert.sanchez@mininterior.gov.co	Organizador
yennessy arroyo (No comprobado)	12/18/25, 10:03:19 AM	12/18/25, 10:28:39 AM	25 min 20s			Asistente
Carlos Alquerque - Planeación (No comprobado)	12/18/25, 10:07:37 AM	12/18/25, 10:28:41 AM	21 min 4s			Asistente
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Evert Domingo Sanchez Puerta	12/18/25, 9:51:10 AM	12/18/25, 10:04:10 AM	12 min 59s	evert.sanchez@mininterior.gov.co	Organizador	
Evert Domingo Sanchez Puerta	12/18/25, 10:10:27 AM	12/18/25, 10:28:40 AM	18 min 13s	evert.sanchez@mininterior.gov.co	Organizador	
yennessy arroyo (No comprobado)	12/18/25, 10:03:19 AM	12/18/25, 10:28:39 AM	25 min 20s		Asistente	
Carlos Alquerque - Planeación (No comprobado)	12/18/25, 10:07:37 AM	12/18/25, 10:28:41 AM	21 min 4s		Asistente	