CO-CBS-FT-45 V1

CONSECUTIVO: 000.049 AÑO:2025

EL SUSCRITO SUBGERENTE CORPORATIVO
DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió inicialmente el Contrato No. 4931-2024 entre la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E** y la empresa COSORCIO COMPRORACK SUR., con Nit. 901.849.763-4, conformada por COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO S.A.S., con NIT 860350711 – 1 con un porcentaje de participación del 15% y RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. con NIT 830122760-4 con un porcentaje de participación del 85%, representada legalmente por ANDRES BERNAL SANCHEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.016.008.469 de Bogotá, cómo se describe a continuación:

Número	4931-2024
Objeto	***SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y CONTROLES DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN PARA EL LABORATORIO CLÍNICO QUE SE REQUIEREN DESDE LA TOMA DE LA MUESTRA HASTA LA ENTREGA DEL RESULTADO INCLUYENDO EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS***
Fecha de suscripción	17/06/2024
Fecha de inicio	15/07/2024
Valor inicial	($1.530.000.000)
Plazo inicial	DOS (02) MESES
Adicion y Otrosí Modificatorio No 01	Suscrita el día Catorce (14) de Agosto de 2024, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) quedando en un valor total de ($2.730.000.000) y se modificó la parte considerativa del contrato, en el sentido de aclarar que para todos los efectos legales el nuevo representante del CONSORCIO COMPRORACK SUR identificado con NIT 901.849.763-4, es el señor ANDRES BERNAL SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.016.008.469 de Bogotá, modificando parcialmente el anexo técnico económico, en el cual el proveedor oferto un ítem con IVA pero el producto esta exento del mismo, por lo tanto se modifico el mismo y adicionalmente se modifico parcialmente el anexo técnico económico de conformidad a los solicitado por el supervisor del contrato, para algunos de los ítems inicialmente ofertados realizando un ajuste de precios para la vigencia actual del contrato conforme a la mesa de trabajo realizada por la SUBRED SUR y COMPRORACK SUR
Adicion No 02 y Prorroga No 01	Suscrita el día Trece (13) de Septiembre de 2024, adicionando al valor del contrato la suma de ($450.000.000) para un valor total de ($3.180.000.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del Quince (15) de Septiembre de 2024 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2024.
Prorroga No 02	Suscrita el día Treinta (30) de Septiembre de 2024, ampliando el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Octubre de 2024 hasta el quince (15) de Octubre de 2024.
Aceptación cesión de contrato	Suscrita el nueve (09) de octubre de 2024, el CONSORCIO COMPRORACK SUR cedió el contrato 4931 de 2024 a TECHNOMEDICAL S.A.S, identificado con Nit. 900.311.634-9
Tiempo de ejecución inicial	**Dos (02) meses y veintitrés (23) días, a partir del 15/07/2024 hasta el 09/10/2024**

Valor total final contratado	**($2.730.000.000)**
Valor final ejecutado	**N/A**
Liquidación	N/A
Estado Actual del Contrato	Finalizado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los cuatro (04) días del mes de Febrero de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente;

ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE CORPORATIVO

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Profesional Especializado – Bienes y Servicios - Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado Por:	Nubia Alcira Sacristán Piñeros	Profesional Apoyo a la Gestión Administrativa - Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	