GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS122C2474
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/10/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS122C2474
OBJETO: Convenio Interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el Municipio de Concordia – Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE CONCORDIA
		NIT	890.982.261-8
VALOR [$]:		La inversión de este proyecto tiene un valor total de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437),** para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.	
PLAZO:		El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. **Parágrafo 1**: El plazo establecido para ejecutar la obra será de Tres (3) meses. **Parágrafo 2:** Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	Reserva – Labor No. 1000234561
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	15/10/2025

	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO	Reserva – Labor No.100034566
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	15/10/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		29/10/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Que mediante la Resolución No. **2025020044413** del **29 de octubre de 2025**, se realizó la designación de supervisión, así: Supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia Y Paz – Gobernación de Antioquia, así; - **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** C.C. 1.036.931.527 ADMINISTRATIVO (COORDINADOR). - **VICTOR ADOLFO AGUDELO MEZA** C.C. 1.044.502.182 APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. - **KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO** C.C. 1.024.578.107 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA. **SANTIAGO AGUDELO AGUDELO** C.C. 1.214.727.293 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA.

		Designación por parte del Indeportes Antioquia - convenio interadministrativo de asociación N°**25AS122C2474**: - **VERÓNICA SIERRA ESCOBAR** C.C. 43.628.977 APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. - **FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO** C.C. 8.473.728 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA. - **DIEGO ARMANDO MORALES VALLEJO** C.C. 1.152.188.216 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA - **MARIA JOSÉ SÁNCHEZ AGUDELO** C.C. 1.078.639.313 APOYO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A.

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

a. La aprobación de las garantías,
b. Designación de Supervisión Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz radicado N.º 2025020044413 del 29 de octubre de 2025.
c. Certificación de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificación de la Junta Central de Contadores.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25AS122C2474, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 29/10/2025

3.2. Fecha de terminación: 28/05/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Supervisora/Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz

ALEXANDRA MARÍA HERRERA QUIJANO
Alcaldesa Municipal
Rpte. Legal del Municipio de Concordia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Laura Valentina Betancur Sánchez Practicante de Excelencia	Laura V. Betancur	28/10/2025
Proyectó:	Juan Pablo Zapata Montoya Abogado - Contratista Dirección Acceso a la Justicia		28/10/2025
Revisó:	Karen Gisel Castañeda Santiago Abogada - Contratista Dirección Acceso a la Justicia		28/10/2025

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

CONVENIO N°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.25AS122C2474 DE 2025
CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.
CC- NIT	890.900.286-0
CONVENIANTE EJECUTOR:	MUNICIPIO DE CONCORDIA.
CC- NIT	890.982.261-8
OBJETO:	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA – ANTIOQUIA."
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437).
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

Para efectos de designación y notificación de Supervisión, se reunieron en las Instalaciones del Municipio de Concordia Antioquia, la Alcaldesa Municipal de Concordia Municipal **ALEXANDRA MARIA HERRERA QUIJANO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **43.628.557**; y **ANDRÉS ALEXANDER MORENO MORENO** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.152.442.233** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor designado para el convenio que se hace referencia.

El Supervisor, será responsable de presentar un Acta de Cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contraídas por el contratista de acuerdo al objeto contractual previo al pago del valor pactado en el convenio.

Elaboró	**Andrés Alexander Moreno** Secretario de Planeación e Infraestructura	**Revisó**	**Andrés Alexander Moreno** Secretario de Planeación e Infraestructura

Es de anotar que, en caso de incumplimiento del objeto contractual, el Supervisor será responsable de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas Jurídicas que modifiquen, adicione o complemente la materia y el ejercicio de la supervisión contractual.

De conformidad con lo anterior, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben está Acta de Designación y Notificación de supervisión momento a partir del cual el notificado empieza a ejercer las funciones de supervisor con las responsabilidades antes enunciadas.

Para constancia firman las personas que intervienen, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2025.

Alexandra María Herrera Quijano
Alcaldesa Municipal de Concordia Antioquia

Andrés Alexander Moreno Moreno
Supervisor del Contrato.

Elaboró	**Andrés Alexander Moreno** Secretario de Planeación e Infraestructura	**Revisó**	**Andrés Alexander Moreno** Secretario de Planeación e Infraestructura

Palacio Municipal
Carrera 20 # 19 – 25 - Código Postal 056410 - Parque Principal
PBX: (+57) 4 844 61 01
NIT: 890.982.261-8
planeacion@concordia-antioquia.gov.co

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	MUNICIPIO DE CONCORDIA - NIT: 890.982.261-8
No. de Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25AS122C2474
Objeto:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA - ANTIOQUIA
PLAZO	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de SIETE (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
	Fecha de Inicio: 29/10/2025 Fecha de Terminación: 28/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DIAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	COSTO DIRECTO	AU		TOTAL
						30,23%	6%	
						100,00%		
	5.7.C de Cerramiento Provisional en Tela Verde H=2 m. Incluye la instalación de estacones de 8 cm x 4 cm @ 2 m, Montero de Resistencia 17 Mpa para anclaje. Incluye el retiro una vez finalizado la obra y su disposición final.	26/01/2026	2	27/01/2026	$ 746.080	$ 240.387		$ 986.467
	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye cargue, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. MEDIDO EN SITIO, no incluye transporte ni disposición de escombros	27/01/2026	6	1/02/2026	$ 142.655	$ 45.963		$ 188.618
	Retiro y disposicion final de cerramiento en malla eslabonada; consiste en retirar la Malla galvanizada, la Tuberia galvanizada en caliente, los refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en rombo.	27/01/2026	6	1/02/2026	$ 592.110	$ 190.778		$ 782.888
	DEMOLICIÓN PISO DE CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	30/01/2026	10	8/02/2026	$ 12.080.203	$ 3.892.241		$ 15.972.444
	Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0-2 m de Prof. Incluye: roca descompuesta, bolos de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue y transporte interno; la botada de material se pagara en su item respectivo. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	9/02/2026	14	22/02/2026	$ 1.592.016	$ 512.948		$ 2.104.964
	Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR de máximo " 1½", reacomodado con medios MANUALES, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomado en sitio ya compactado.	16/02/2026	14	1/03/2026	$ 6.554.009	$ 2.111.702		$ 8.665.711
	5.7.I CONCRETO f'c=210 kg/cm² (21 Mpa) para VIGA DINTEL en muro de cerramiento. Incluye: elaboración e instalación del concreto y demás materiales, formaletería donde lo requiera, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye acero de refuerzo.	2/02/2026	7	8/02/2026	$ 4.667.493	$ 1.503.866		$ 6.171.359
	5.7.J de CONCRETO f'c=210 kg/cm² (21 Mpa); preparado en obra y fundido con medios manuales para la construcción de escalas, muros. acabado a la vista. Incluye elaboración y colocación del concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo y la formaleta se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los huecos para el anclaje de la manipostería no estructural, por ningún motivo se permite picar después.	13/04/2026	7	19/04/2026	$ 1.240.119	$ 399.566		$ 1.639.685
	5.7.I de concreto de 21 Mpa, con espesor variable de 10 cm, vaciado alternado en recuadros no superiores a 2.0 m x 2.0 m. Incluye nivelación del terreno y adecuación de la superficie, plástico, formaleta para acabado a la vista, corte y sellado de dilataciones utilizando Sellalón de 1/4" y Sellador Elástico de Poliuretano tipo Sikaflex o similar.	2/03/2026	21	22/03/2026	$ 48.467.644	$ 15.616.275		$ 64.083.919
	5.7.I de Acero de Refuerzo Figurado FY: 420 MPa 60.000 PSI, corrugado G60. Incluye transporte con descarga, transporte interno, corte y figuración, alambre de amarre Calibre 18, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	2/02/2026	7	8/02/2026	$ 786.658	$ 253.461		$ 1.040.119
	5.7.C de revoques de base en un espesor mínimo de 2cm y pulido con llana de madera. Mortero dosificación 1:6 con adición de impermeabilizante integral tipo Sika-1 o similar al 3% del peso del cemento utilizado. Incluye filos y dilataciones.	30/03/2026	7	5/04/2026	$ 2.513.147	$ 809.736		$ 3.322.883
	5.7.I de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, de primera calidad, mínimo 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción del supervisor. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir.	6/04/2026	6	11/04/2026	$ 9.719.317	$ 3.131.564		$ 12.850.881
	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores recuerimientos del cliente y demarcado de los juegos según la normativa	13/04/2026	6	18/04/2026	$ 24.994.392	$ 8.053.193		$ 33.047.585
	5.7.I de cerramiento en malla eslabonada con altura hasta 4 m, efectivos medidos a partir del muro, embebida en la viga dintel; incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada Cal. 10 / 3.43 mm, Ojo N°6 - Alambre galvanizado calibre 12 para amarre de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 20 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Wash primer, anticorrosivo cromato de zinc verde pintuco o equivalente y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura), y demás elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño.	23/03/2026	21	12/04/2026	$ 44.215.477	$ 14.246.227		$ 58.461.704
	FOLIOS DE OBRA				$ 1.329.710			$ 1.329.710
	INVERSIÓN SOCIO AMBIENTAL Y GST (Incluye IVA):				$ 3.726.500			$ 3.726.500
	TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN							$ 214.375.437

	MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
				$ 986.467												
				$ 188.618												
				$ 782.888												
				$ 7.986.222	$ 7.986.222											
						$ 1.052.482	$ 1.052.482									
							$ 4.332.855	$ 4.332.855								
					$ 6.171.359											
															$ 1.639.685	
									$ 21.361.306	$ 21.361.306	$ 21.361.306					
					$ 1.040.119											
													$ 3.322.883			
														$ 12.850.881		
															$ 33.047.585	
												$ 19.487.235	$ 19.487.235	$ 19.487.235		
	$ 1.329.710															
	$ 1.329.710	$ 0,0	$ 0,0	$ 10.954.707	$ 15.986.341	$ 1.363.923	$ 5.385.879	$ 4.643.397	$ 21.671.648	$ 21.671.648	$ 21.671.648	$ 19.797.776	$ 23.126.659	$ 32.848.557	$ 34.687.813	$ 0,0

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de SIETE (07) MESES. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

Andres Moreno


ANDRÉS ALEXANDER MORENO MORENO
No. de Cédula: 1.152.442.233
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN O INFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE CONCORDIA - NIT 890.982.261-8

Vo.Bo. Natalia Navarro Echeverri
CC. 1036931527
Cargo: Directora Acceso a la Justicia - SSJP

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	MUNICIPIO DE CONCORDIA - NIT: 890.982.261-8
No. de Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25AS122C2474
Objeto:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA - ANTIOQUIA
PLAZO	SIETE (07) MESES
	Fecha de Inicio: 29/10/2025 Fecha de Terminación: 28/05/2026

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFIACIÓN
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**				
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.	9/10/2026	1,00	9/10/2026	Se Anexa Minuta
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.	28/10/2026	1,00	28/10/2026	Se Anexa Poliza
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.	29/10/2026	1,00	29/10/2026	Se Anexa Acta
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.	29/10/2025	1,00	29/10/2025	Se anexa Acta
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.	29/10/2025	1,00	29/10/2025	Se Anexa Acta
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA	8/01/2026	1,00	8/01/2026	Se Anexa Certificado
	ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO SI APLICA)				
1.7	Expedicion Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6/11/2025	1,00	6/11/2025	Secop
1.8	Estudios y documentos previos para la celebracion de contratos interadministrativos	4/11/2025	1,00	4/11/2025	Secop
1.9	Recepcion Propuesta Economica	6/11/2025	1,00	6/11/2025	Secop
1.10	Adjudicacion y Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	7/11/2025	1,00	7/11/2025	Secop
1.11	Expedición de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	19/12/2025	1,00	19/12/2025	Se Anexa Poliza
1.12	Aprobación de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO POR EL MUNICIPIO.	19/12/2025	1,00	19/12/2025	Se Anexa Acta
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**				
2.1	**Solicitud de Interventoría al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	22/01/2026	1,00	22/01/2026	Se Anexa Solicitud
2.2	**Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	23/01/2026	1,00	23/01/2026	Se Anexa Solicitud
2.3	**SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)**	7/11/2025	1,00	7/11/2025	Documentos aportados
2.4	EJECUCIÓN DE OBRAS (Hoja de Calculo Flujo de Inversion)	26/01/2026	76,00	12/04/2026	Informes Seguimiento
2.5	Ejecución de Contrato de Interventoría	26/01/2026	76,00	12/05/2026	Informes Seguimiento
2.6	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato de Obra	26/01/2026	1,00	26/01/2026	Acta de terminacion
2.7	Suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción de la Obra	12/05/2026	1,00	12/05/2026	Acta de Recibo
3	**ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.**				
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio	13/05/2026	47,00	28/05/2026	



Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de SIETE (07) MESES. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

Andrés Moreno

ANDRÉS ALEXANDER MORENO MORENO
No. de Cédula: 1.152.442.233
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN O INFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE CONCORDIA - NIT 890.982.261-8

Vo.Bo. Natalia Navarro Echeverri
CC. 1036931527
Cargo: Directora Acceso a la Justicia - SSJP

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

CERTIFICA:

Que el **MUNICIPIO DE CONCORDIA**, identificado con Nit. 890.982.261-8, durante los últimos seis (6) meses se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar e Institutos Técnicos; adicionalmente al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales; como también en los servicios públicos domiciliarios

Concordia, enero 26 de 2026.



ALEXANDRA MARIA HERRERA QUIJANO
Alcaldesa Municipal



MARIA FRANCIS TORO SAMPEDRO
C.C. 21.675.375 de Concordia
T.P 70616-T

Elaboró	**Laura Cristina Quintero Vélez** Apoyo administrativo Hacienda	**Revisó**	**John Fredy Rodríguez** Secretario de Hacienda


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 21.675.375
TORO SAMPEDRO
APELLIDOS
MARIA FRANCIS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1967
CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
29-OCT-1985 CONCORDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0110000-00199640-F-0021675375-20091124
0018281801A 1
29462223

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



70616-T

MARIA FRANCIS
TORO SAMPEDRO
C.C. 21675375
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00079021

C CARVAJAL S.A.

01-2000-24236

DIRECTOR DEL TITULO

025197

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

021675375

COPIA PARA EL IDEA
CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D968C56350861E92A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA FRANCIS TORO SAMPEDRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21675375 de CONCORDIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 70616-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1	**CUENTA DE COBRO**	**Fecha: enero 2026**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÌA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
NIT. 890.900.286-0.

DEBE A:

CONVENIANTE EJECUTOR	ALCALDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA
NIT:	890982261-8
DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 19 – 25 Concordia – Antioquia
TELÉFONO:	844 61 01-844 60 89
CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº25AS122C2474

Concepto de cobro	**Valor a pagar**
PRIMER DESEMBOLSO (15%) Corresponde al quince por ciento (15%) del valor total del convenio, con cargo a la apropiación presupuestal incorporada mediante el Acta de Incorporación N° 1. Su desembolso se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 1. Suscripción del acta de inicio del convenio. 2. Designación formal del supervisor del convenio por parte del Municipio. 3. Aprobación del cronograma de ejecución y del plan de inversiones por parte del supervisor del Departamento. 4. Aprobación de las garantías del convenio. 5. Presentación del certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 6. Certificado de apertura de la cuenta bancaria en el IDEA, cumpliendo las condiciones antes mencionadas. 7. Decreto de incorporación de los recursos al presupuesto municipal. 8. Presentación de la respectiva cuenta de cobro.	$32.156.315,55

CUENTA No. 200001543 DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.

Atentamente,

ALEXANDRA MARÍA HERRERA QUIJANO
Alcaldesa Municipal

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO	25AS122C2474
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/10/2025
OBJETO: Convenio Interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el municipio de Concordia – Antioquia.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			25AS122C2474
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE CONCORDIA
		C.C. / CE / NIT	890.982.261-8
VALOR [$]		INICIAL	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437),** para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.
		VALOR ADICIONADO	N/A
		PORCENTAJE ADICIONADO	N/A
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437),** para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.
PLAZO		INICIAL	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será siete (7) meses contados a

		partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. **Parágrafo 1:** El plazo establecido para ejecutar la obra será de Tres (3) meses. **Parágrafo 2:** Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s)	
		INICIO	29/10/2025
		TERMINACIÓN INICIAL	28/05/2026
	PRÓRROGAS	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		28/05/2026	

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	530-47-994000041597
No. DE ANEXO	0
FECHA EXPEDICION	28/10/2025
ASEGURADORA	seguradora Solidaria de Colombia


AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	$21,437,543.70	23	10	2025	30	09	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$10,718,771.85	23	10	2025	30	05	2029

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO/CONVENIO					
Inicio	X	Adición		Terminación	
Actualización por el inicio (		Prórroga		Recibo	

en caso de ser necesario)					
Modificación		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx



Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre juntos a tu lado!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

Número de póliza:	994000041597	Número de anexo:	0
Agencia:	POBLADO	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ .		
Tomador / Garantizado:	MUNICIPIO DE CONCORDIA		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	jueves, 23 de octubre de 2025	miércoles, 30 de mayo de 2029	$10,718,771.85
CUMPLIMIENTO	jueves, 23 de octubre de 2025	miércoles, 30 de septiembre de 2026	$21,437,543.70

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Fecha de aprobación: 29/10/2025

KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO
Abogada – Contratista
Dirección Acceso a la Justicia
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

Medellín, 08 DE ENERO DE 2026

LA GERENCIA COMERCIAL Y DE FOMENTO

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que el (la) cliente MUNICIPIO DE CONCORDIA, Identificado con NIT. 890982261, tiene con el Instituto el siguiente producto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	ESTADO	FECHA DE APERTURA
200001543	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA COSTA	ACTIVA	2026/01/08
CUENTA CON SUPERVISION EXTERNA			

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con los teléfonos (4) 354 77 00 extensiones 253 – 124 – 195.

Cordialmente,

MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE COMERCIAL Y DE FOMENTO (E)

DECRETO No 079

(06 noviembre de 2025)

POR MEDIO DEL CUAL, SE INCORPORA RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 25AS122C2474 FIRMADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2025

La alcaldesa del Municipio de Concordia, Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Constitución Nacional, el artículo 315 y la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

a) Que mediante el Decreto Departamental N°2025070000089 del 3 de enero de 2025 en concordancia con el Decreto con fuerza de Ordenanza Nº 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, debidamente facultado para la celebración del presente convenio, por la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, su Decreto Reglamentario Nº1082 de 2015 y demás normas que los modifiquen.

b) Que la constitución política de Colombia establece:

En su artículo 1º define a Colombia como un Estado Social de Derecho, el cual se encuentra fundado en la prevalencia del interés general, constituyéndose como fines esenciales del mismo"(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,

Elaboró	Laura Cristina Quintero Vélez Apoyo Administrativo hacienda	Revisó	John Fredy Rodríguez Castrillón Secretario de Hacienda

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

En su artículo 2º que entre los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución

c) Que el plazo establecido para la ejecución de la obra es de tres (3) meses

d) Que el valor del convenio interadministrativo será de: **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437),** recursos provenientes por la secretaria de Seguridad, justicia y paz. El Municipio de Concordia aportara en especie los costos asociados a la estructuración de la etapa precontractual del contrato(s) derivado(s), así como la supervisión de estos en la etapa de ejecución. Igualmente aportará en especie las estrategias a implementar para la apropiación del espacio como entorno deportivo seguro.

e) Que el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 en su literal g, establece:

Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal."

f) Que es necesario incorporar al presupuesto de ingresos y gastos los recursos correspondientes para el convenio Interadministrativo firmado entre el Departamento de Antioquia-secretaría de Seguridad, justicia y paz con el Municipio de Concordia cuyo objeto es: convenio interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados

Elaboró	Laura Cristina Quintero Vélez Apoyo Administrativo hacienda	Revisó	John Fredy Rodríguez Castrillón Secretario de Hacienda

de la línea de inversión v de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - tescc, en el municipio de concordia-Antioquia, para la vigencia 2025

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal 2025, los rubros necesarios para las adiciones presupuestales según convenio suscrito por el valor de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LEGAL ($214.375.437),** según cuadro adjunto:

Descripción:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA-ANTIOQUIA

Rubro	Descripción		INGRESOS	EGRESOS
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET04 - TERCEROS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	214.375.437,00	0
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET10 - PROYECTOS COFINANCIADOS	25AS122C2474 DE 2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2474 DE 2025	214.375.437,00	0

Elaboró	Laura Cristina Quintero Vélez Apoyo Administrativo hacienda	Revisó	John Fredy Rodríguez Castrillón Secretario de Hacienda

Rubro	Descripción		INGRESOS	EGRESOS
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET04 - TERCEROS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000012044	Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Concordia	0	214.375.437,00
	Clasificador		Valor Clasificador	Valor Clasificador
CCPET10 - PROYECTOS COFINANCIADOS	25AS122C2474 DE 2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 25AS122C2474 DE 2025	0	214.375.437,00
		TOTALES	214.375.437,00	214.375.437,00
		DIFERENCIA		

Elaboró	Laura Cristina Quintero Vélez Apoyo Administrativo hacienda	Revisó	John Fredy Rodríguez Castrillón Secretario de Hacienda

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Alcaldía municipal de Concordia, Antioquia, a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

ALEXANDRA MARIA HERRERA QUIJANO
Alcaldesa Municipal

Elaboró	Laura Cristina Quintero Vélez Apoyo Administrativo hacienda	Revisó	John Fredy Rodríguez Castrillón Secretario de Hacienda