EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR

CERTIFICA QUE:

Revisó y aprobó el Acta Parcial de cobro Nº 01 (final) y sus documentos anexos, correspondientes al **Contrato de obra Nº 444-2025** cuyo objeto es ***"MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS CENTROS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR""*** para el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.

RESUMEN FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$120.008.070,83	100,00%
ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO	$120.008.070,83	100%
VALOR AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$120.008.070,83	
AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA	N/A	
SALDO EJECUTADO	$120.008.070,83	100%
SALDO POR EJECUTAR	$00,00	0,00%

Se expide en La Jagua de Ibirico, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
Secretario De Infraestructura Y Obras

Proyectó: YERALDITH C. MENDOZA SILVA, Profesional Universitario
Revisó: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA, Secretario de Infraestructura y Obras Municipal

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co