ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-037
		VERSIÓN	1
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	6/11/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**1**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24 DE ENERO DE 2025	**FECHA INCIO**	02 DE ABRIL DE 2025
	ICCU-CTO-218 DE 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	03 DE MARZO DE 2025	**FECHA INCIO**	02 DE ABRIL DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VICGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289.190
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 17 de julio de 2026 según prorroga.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	02 /04/2025 AL 15/07/2026		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

El día 23 de enero del 2026 se realiza reunión en el despacho de la Alcadía Municipal de Cabrera con el ICCU (Asesor: Juan Sebastían Sanchez Estrada), la interventoría (Director de interventoría: Ing Carlos Andrés Chaparro, Residente de interventoría: Javier Andrés Amaya, Especialista de pavimentos: Elber Ramiro Olivares, Profesional gestor social: Silvia Juliana Quitian Rovira, y Ingeniera de apoyo: Stefany Quintero Ospina), el contratista de obra (Residente de obra: Edana Margarita Ramirez Gomes y Profesional gestor social: Mildrey Lorena Pinilla Galindo), el Alcalde del Municipio de Cabrera: Enyer Camilo Sanchez, donde se aborda el tema de los cierres viales y los días de la semana en los que se harán, concluyendo que se hará una reunión con los comerciantes y habitantes para decidir que días se permite el paso sobre los tramos estabilizados en dos opciones:


1- Sabado y domingo
2- Domingo y lunes

Ambas opciones se proponen teniendo en cuenta el objetivo de que el domingo sea tomado como día de descanso para no acarrear una carga prestaciona adicional al contratista de obra, adionalmente se tiene en cuenta que sean dos días seguidos para poder llevar a cabo la ejecución de forma continua.

Posteriormente se realizó una reunión dentro de las instalaciones de la Biblioteca Municipal, con presencia adicional de los presidentes de las JACs, en donde se comunica el alcance del proyecto que corresponde a 7km, una descripción del objeto del contrato y de los precesos empelados para la estabilización de matrerial, así como la aclaración de que aunque los tramos intervenidos permitiran acceso a vehiculos oficiales como Policia, Bombreros, ambulancias y rutas escolares, los presidentes comunican la existencia de zonas donde re requiere la implementación de drenajes para evitar el lavados de material por escorrentía en ciertas zonas del tramo, se propone una visita adicional para socializar a la población el proyeco y visitar los tramos previamente mencionados

Nota 1: La supervisión del ICCU indica la no presencia del Director de Obra en las últimas visitas realizadas en territorio incumpliendo las obligaciones del cargo

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:



4. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Cuando aplique)

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Si**
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO













6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Despues de la socialización con el alcalde y los presidentes d elas JACs se conluye lo siguiente
-Se espera que los días de trafico de vehiculos sobre los tramos estabilizados serán definidos por la comunidad ya sea sabado y domingo, o domingo y lunes.
-Desde la parte social debe realizarce la socialización con los habitantes de las zonas a intervenir y hacer el levantamiento de las respectivas actas de vecindad.
-Es importante identificar los tramos con alta escorrentía, mencionados por los presidentes de las JACs para implementar soluciones de drenaje que protejan la durabilidad de la estabilización y la estructura.

7. ANEXOS

N/A

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	ASESOR	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
N/A	N/A	N/A
FECHA DEL PRESENTE INFORME	Formato de Fecha Larga 22/01/2026	