ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato número:	CONV-SOL 005-2025		
Objeto del contrato: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL, PRESENTADO POR LA JAC DE LA VEREDA CLARITAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 2024-2027 CON EPM – LÍNEA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE¨ BPPIM 2024051500049.			
Contratante:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CLARITAS	**NIT/CC**	800.158.390-9
Supervisor(es) y/o interventor(es):	RAÚL IVÁN MAZO VELÁSQUEZ - JULIAN ATEHORTUA MESA		
Valor (incluido adiciones):	CINCO MILLONES DE PESOS M.L/CTE ($5.000.000).		
Plazo del contrato:	CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS		
Acta de inicio:	05 DE DICIEMBRE 2025		
Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE 2025		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe y **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VEGA,** se celebró el convenio solidario, CONV-SOL005-2025, cuyo objeto es: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL, PRESENTADO POR LA JAC DE LA VEREDA CLARITAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 2024-2027 CON EPM – LÍNEA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE¨ BPPIM 2024051500049.

2. Que el convenio contó con el CDP 0643 del 30/09/2025 y el RP 01216 del 005/12/2025, lo que garantizó las partidas presupuestales para la ejecución del mismo.

3. Que, de acuerdo al contrato a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y conforme con esta, la fecha de iniciación fue el 05 de DICIEMBRE de 2025, quedando como fecha de terminación el 31 de DICIEMBRE de 2025.

4. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

5. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales para la suscripción del contrato.

6. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
01	19/12/2025	**$5.000.000**

7. Actas de pago pendiente por cancelar a favor del contratista:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
0	0	0

8. Resumen del Balance

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
	CONCEPTO	**MONTO**
A	Valor de la Disponibilidad	**$5.000.000**
B	Valor inicial del contrato	**$5.000.000**
C	Valor Adiciones	**$0**
D	Valor Total del Contrato	**$5.000.000**
E	Valor pagado a la fecha	**$5.000.000**
F	Valor que falta por cancelar	**$0**
G	Valor a reintegrar al presupuesto	**$0**
H	Valor que falta por hacer	**$0**

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el convenio solidario, CONV-SOL005-2025, cuyo objeto es: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL, PRESENTADO POR LA JAC DE LA VEREDA CLARITAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 2024-2027 CON EPM – LÍNEA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" BPPIM 2024051500049.

- Las partes estiman que si hay lugar se dejará constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los 31 días de diciembre de 2025.

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa municipal
contratante

Elizabeth Avendaño Alvarez
cc: 1037524133
ELIZABETH AVENDAÑO ALVAREZ
R/L: JAC VEREDA CLARITAS
Conveniente

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
Supervisor

JULIAN ATEHORTUA MESA
Director Administrativo de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Mariana Zapata Henao, Auxiliar Administrativa	Fecha:	31/12/2025
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, Secretaria General y de Gobierno	Fecha:	31/12/2025
Aprobó:	Raúl Iván Mazo Velásquez, secretario Agroambiental y de Turismo Julián Atehortua Mesa, Director Planeación	Fecha:	31/12/2025