FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 09 Año 2020

CONTRATO N° 004-00-O-GAORI-ARES-2020

CONTRATISTA: INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BET-EL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $78.000.000

FORMA DE PAGO: Según PAC y fecha de corte

No.	PAC	FECHA DE CORTE
1	Octubre (máximo el día 31 de octubre del 2020)	Dentro de los cinco (05) primeros días calendario del mes de agosto del 2020
2	Diciembre (máximo el día 31 de diciembre del 2020)	Dentro de los cinco (05) primeros días calendario del mes de octubre del 2020
3	Cuentas por pagar del 2020 – Pagaderas durante el primer trimestre del 2021 (máximo el día 31 de marzo del 2021)	Dentro de los tres (03) primeros días calendario del mes de diciembre del 2020
4	Cuentas por pagar del 2020 – Pagaderas durante el primer trimestre del 2021 (máximo el día 31 de marzo del 2021)	Máximo hasta el 31 de diciembre del 2020 (fecha de su ejecución)

FECHA FIRMA: Día 08. Mes ABRIL. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y LA FUERZA TAREA CONJUNTA –ARES.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 28. Mes ABRIL Año 2020. ACTA DE INICIO.

CONTRATO MODIFICATORIO:

N/A

FECHA DE FIRMA:

N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-ABRIL-2020 hasta el 31-DIC-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 51,83 %



Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): _42,85_%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 28.334.693,88

Porcentaje de pagos realizados: _36,3265306%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _63,6734694_%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _X_ Sí ___

El Contratista durante el periodo de tiempo supervisado en este informe, presento las siguientes fallas totales en la prestación del servicio de internet objeto del presente contrato en toda la Unidad:

Día inicio novedad	Día fin novedad	Tiempo fuera de Servicio
11/08/2020 17:30:00 hrs	12/08/2020 10:30:00 hrs	17 horas
13/08/2020 09:00:00 hrs	18/08/2020 10:30:00 hrs	5 dias
22/08/2020 08:00:00 hrs	29/08/2020 15:20:00 hrs	7 dias y 7 horas
01/09/2020 13:00hrs	02/09/2020 18:30:00 hrs	1 dia y 5 horas
Total días sin servicio de internet en la Unidad		14 dias

Los catorce (14) días relacionados anteriormente de acuerdo a lo establecido en el contrato, no deberán ser cobrados por el contratista en la facturación ya que no se prestó el servicio objeto del presente contrato en la Unidad.

A la fecha el contratista continúa incumpliendo con tres de sus obligaciones establecidas en la ficha técnica del contrato en el literal G. Otros:

- Soporte de monitoreo por parte de la empresa prestadora del servicio de forma continua durante la ejecución del contrato, con un reporte mensual al supervisor del contrato de la disponibilidad del servicio con respecto a la navegación en cada uno de los dispositivos que prestan el servicio de internet.
- Acceso por parte del supervisor para realizar el monitoreo en cada uno de los dispositivos de red de forma periódica durante la ejecución del contrato.

- Disponibilidad del servicio de 99.6% las 24 horas, 7 días a la semana por el tiempo de duración del contrato, con excelente tiempos de respuesta. 1:1. Velocidad simétrica (subida y bajada).

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.
(Listar actividades específicas realizadas)

El Supervisor principal realiza informe No. FAC-S-2020-099663-CI enviado vía Hermes dirigido al Señor Teniente Coronel JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA Ordenador del gasto del GAORI informando un posible incumplimiento de las obligaciones del contratista.

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando falla total del servicio en la Unidad el día 12 de Agosto de 2020

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando falla total del servicio en la Unidad el día 15 de Agosto de 2020

Mediante correos electrónicos el Supervisor informa al contratista diversas fallas en el servicio, el contratista designa a l Técnico JUAN ESTEBAN PATIÑO para desplazarse hasta el Grupo aéreo del oriente, llegando en un vuelo de apoyo de la FAC el día viernes 14 de Agosto a la Unidad, donde realiza trabajos de mantenimiento en la torre principal y en diversos puntos de red el Técnico sale de la Unidad hasta el día 27 Agosto 2020

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando restablecimiento del servicio en la Unidad el día 18 de Agosto de 2020

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista solicitando desactivar el ingreso con claves al servicio de internet ya que las claves no funcionan adecuadamente el día 19 de Agosto de 2020, el contratista responde mediante correo electrónico el mismo día y desactiva el ingreso por claves al servicio.

El día 19 de Agosto el contratista entrega aplicativo MIKROTIK que permite monitorear la velocidad del ancho de banda en general de la red.

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando falla total del servicio en la Unidad el día 24 de Agosto de 2020

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando restablecimiento del servicio en la Unidad el día 29 de Agosto de 2020

El Supervisor principal envía correo electrónico al contratista informando falla total del servicio en la Unidad el día 1 de Septiembre de 2020

El Supervisor principal realiza informe No. FAC-S-2020-119214-CI enviado vía Hermes dirigido al Señor Teniente Coronel JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA Ordenador del gasto del GAORI informando un posible incumplimiento de las obligaciones del contratista.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente pago PAC DICIEMBRE.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI: _____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO
FIRMA:	
C.C. No.	1032405710
DEPENDENCIA:	Departamento Logístico Fuerza de Tarea Ares.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.