MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020- / ARLOG – GUINT- 29.10

Bogotá D.C.,

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá.

Asunto: informe posible incumplimiento contrato Interadministrativo PN-DIRAF-06-5-10197-19.

En atención a la ejecución del contrato del asunto, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL" suscrito el 30/12/2019, con el Fondo Rotatorio de la Policía, respetuosamente me permito informar a mi General, el posible incumplimiento del contrato en los siguientes términos, así:

CONTRATO PN-DIRAF No.06-5-10197-19		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL	
Fecha de suscripción	30/12/2029	POPRCENTAJE
Fecha de terminación	02/12/2020	
Presupuesto asignado	$46.810.286.726,00	100%
Valor ejecutado	$28.322.445.179,00	60,50%
Valor pendiente x facturar (en distribución)	$14.607.097.918,00	31,20%
Valor bienes (en muestreo)	$3.879.388.219,00	8,29%
Valor pendiente x ejecutar	$18.487.841.547,00	39,50%

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DISCRIMINADO POR ÍTEM VIGENCIA 2019

BIENES CONTRATADOS					EJECUTADO			PENDIENTE POR ENTREGA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	VALOR. TOTAL	CANT.	VALOR	% EJEC.	CANT.	VALOR
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	41.486	$ 190.281,00	$7.893.997.566,00	41.486	$ 7.893.997.566,00	41%	-	$0,00
3	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	15.001	$ 171.598,00	$2.574.141.598,00	15001	$ 2.574.141.598,00	13%	-	$0,00
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	34.506	$ 208.488,00	$7.194.086.928,00	34506	$ 7.194.086.928,00	37%	-	$0,00
6	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	1.198	$ 193.137,00	$231.378.126,00	1198	$ 231.378.126,00	1%	-	$0,00
9	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	2.500	$ 450.296,00	$1.125.740.000,00	2500	$ 1.125.740.000,00	6%	-	$0,00
10	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	700	$ 373.779,00	$261.645.300,00	700	$ 261.645.300,00	1%	-	$0,00
TOTAL		95.391		$19.280.989.518,00		$ 19.280.989.518,00	100%		$0,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DISCRIMINADO POR ÍTEM VIGENCIA 2020

BIENES CONTRATADOS					EJECUTADO			EN DISTRIBUCION		EN MUESTREO		PENDIENTE POR ENTREGA	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	VALOR. TOTAL	CANT	VALOR	% EJEC	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	20.720	$ 190.281	$ 3.942.622.320	0	$ -	0%	19.715	$ 3.751.389.915	1.005	$191.232.405	20.720	$3.942.622.320
2	PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	8.886	$ 102.221	$ 908.335.806	0	$ -	0%	8.886	$ 908.335.806	0	$ -	8.886	$908.335.806
3	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	12.000	$ 171.598	$ 2.059.176.000	0	$ -	0%	12000	$ 2.059.176.000	0	$ -	12.000	$2.059.176.000
4	PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	1.114	$ 86.632	$ 96.508.048	0	$ -	0%	1.114	$ 96.508.048	0	$ -	1.114	$96.508.048
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	8.300	$ 208.488	$ 1.730.450.400	0	$ -	0%	8.300	$ 1.730.450.400	0	$ -	8.300	$1.730.450.400
6	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	2.999	$ 193.137	$ 579.217.863	0	$ -	0%	0	$ -	2999	$ 579.217.863	2.999	$579.217.863
7	UNIFORME BREECHE MASCULINO No. 3 POLICIA NACIONAL	300	$ 455.889	$ 136.766.700	300	$ 136.766.700	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
8	UNIFORME BREECHE FEMENINO No. 3 POLICIA NACIONAL	100	$ 422.450	$ 42.245.000	100	$ 42.245.000	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
9	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	6.500	$ 450.296	$ 2.926.924.000	0	$ -	0%	6.498	$ 2.926.023.408	0	$ -	6.500	$2.926.924.000
10	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	1.186	$ 373.779	$ 443.301.894	0	$ -	0%	0	$ -	1186	$ 443.301.894	1.186	$443.301.894
11	UNIFORME DE CALLE PARA MATERINIDAD POLICIA NACIONAL	100	$ 281.316	$ 28.131.600	100	$ 28.131.600	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
12	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE MASCULINO	3.048	$ 188.734	$ 575.261.232	0	$ -	0%	3048	$ 575.261.232	-	$ -	3.048	$575.261.232
13	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO	300	$ 164.696	$ 49.408.800	0	$ -	0%	300	$ 49.408.800	-	$ -	300	$49.408.800
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	410	$ 384.370	$ 157.591.700	0	$ -	0%	410	$ 157.591.700	0	$ -	410	$157.591.700
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	3.800	$ 471.002	$ 1.789.807.600	3800	$1.789.807.600	7%	0	$ -	0	$ -	-	$0
16	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	100	$ 404.481	$ 40.448.100	100	$ 40.448.100	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
17	UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES "COPES - JUNGLA".	600	$ 432.327	$ 259.396.200	0	$ -	0%	0	$ -	600	$ 259.396.200	600	$259.396.200
18	SOMBRERO DE DOBLE FAZ	1.300	$ 41.174	$ 53.526.200	1.300	$ 53.526.200	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	4.980	$ 74.137	$ 369.202.260	4.423	$ 327.907.951	1%	557	$ 41.294.309	0	$ -	557	$41.294.309
20	GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	5	$ 819.077	$ 4.095.385	0	$ -	0%	5	$ 4.095.385	0	$ -	5	$4.095.385
21	PANTALON CEREMONIA BLANCO MASCULINO	35	$ 114.121	$ 3.994.235	0	$ -	0%	35	$ 3.994.235	0	$ -	35	$3.994.235
22	FALDA CEREMONIA BLANCA	2	$ 85.799	$ 171.598	0	$ -	0%	2	$ 171.598	0	$ -	2	$171.598
23	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	3	$ 950.334	$ 2.851.002	0	$ -	0%	3	$ 2.851.002	0	$ -	3	$2.851.002
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO	9.000	$ 815.031	$ 7.335.279.000	7.834	$6.384.952.854	23%	1.166	$ 950.326.146	0	$ -	1.166	$950.326.146
25	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	30	$ 151.606	$ 4.548.180	26	$ 3.941.756	0%	4	$ 606.424	0	$ -	4	$606.424
26	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	3	$ 151.606	$ 454.818	0	$ -	0%	0	$ -	0	$ -	3	$454.818
27	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO CLIMA FRIO	16.447	$ 228.361	$ 3.755.853.367	0	$ -	0%	5.910	$ 1.349.613.510	10.537	$2.406.239.857	16.447	$3.755.853.367
28	CAMISETA TIPO POLO MANGA LARGA POLICÍA MASCULINA	2.244	$ 78.659	$ 176.510.796	2.244	$ 176.510.796	1%	0	$ -	0	$ -	-	$0
29	CAMISETA TIPO POLO MANGA LARGA POLICÍA FEMENINA	756	$ 75.684	$ 57.217.104	756	$ 57.217.104	0%	0	$ -	0	$ -	-	$0
TOTAL				**$27.529.297.208**		**$9.041.455.661**	**32,84 %**		**$13.257.484.408**		**$3.879.388.219**		**$18.487.841.547**

- Mediante comunicación oficial No. S-2020-026656-DIRAF del 03/09/2020, se informa a la ordenación del gasto acerca del posible incumplimiento en la entrega de 557 unidades del ítem 19 CAMISETA TIPO POLO TURISMO, la cual se encontraba programada para el día 28/08/2020 de acuerdo al cronograma de entrega suscrito, siendo pertinente resaltar que a la fecha el Fondo Rotatorio de la Policía realizó la entrega de las camisetas quedando pendiente la facturación de las mismas, así mismo se reportó el incumplimiento en la entrega de 2.925 unidades del ítem 24 OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO, cuya entrega se encontraba programada para el día 28/08/2020, de las cuales el FORPO entregó 2.000 unidades encontrándose pendientes por entregar 925.

- Mediante comunicación oficial No. S-2020-030733-DIRAF del 05/10/2020, se informa a la ordenación del gasto acerca del posible incumplimiento en la entrega de ítems, por lo cual a continuación se relaciona el ítem y el estado actual, de la siguiente manera:

ELEMENTOS PENDIENTES POR EJECUTAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	De la totalidad del ítem (20.720), 19.715 ya se encuentran con ILE apto para el ingreso y se encuentran en distribución, 1.005 unidades están pendientes de muestreo el cual se solicitó el día 27/11/2020
2	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	La totalidad del ítem (8.886) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
4	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	La totalidad del ítem (1.114) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	La totalidad del ítem (8.300) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
9	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL	La totalidad del ítem (6.500) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
10	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL	De la totalidad del ítem (1.186), están pendientes de muestreo el cual se solicitó el día 24/11/2020.
12	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE MASCULINO	De la totalidad del ítem (3.048), 2.808 se encuentran en distribución para su posterior facturación y las restantes 240 unidades se encuentran pendientes de muestreo el cual se solicitó el día 18/11/2020.
13	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO	La totalidad del ítem (300) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	La totalidad del ítem (410) se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
17	UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES "COPES - JUNGLA	De la totalidad del ítem (600), están pendientes de muestreo el cual se solicitó el día 30/11/2020.
20	GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	De la totalidad del ítem (5), se encuentran pendientes por facturación.
22	FALDA CEREMONIA BLANCA	De la totalidad del ítem (2), se encuentran pendientes por facturación.
23	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	De la totalidad del ítem (3), se encuentran pendientes por facturación.
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO	De la totalidad del ítem (241), se encuentra en distribución y quedaría pendiente de facturación.
26	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	De la totalidad del ítem (3), no se ha recepcionado solicitud de muestreo.
27	UNIFORME DESERVICIO MASCULINO CLIMA FRIO	De la totalidad del ítem (16.447), 5.910 se encuentran en distribución para su posterior facturación y 10.537 están pendientes de muestreo el cual se solicitó el día 27/11/2020.

Finalmente me permito informar a mi General, que actualmente el contrato se encuentra con un 60,50% de ejecución y de conformidad con la suscripción de la prorroga No. 1 del día 20 de noviembre de 2019 mediante la cual se prolongó el tiempo al plazo de ejecución del contrato hasta el 02 de diciembre de 2020, fecha en la que se tenía programado la finalización y entrega de los bienes contratados por parte del contratista, atendiendo los diferentes compromisos de las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato.

Atentamente,

Mayor **ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ**
Supervisor del contrato PN-DIRAF No.06-5-10197-19

Elaboro. IT. Armando Camilo Micanquer
Reviso: MY. Andrés Felipe bravo Gómez
Fecha de elaboración: 03/13/2020
Ubicación: f:\ 2020/Seguimiento/Contratos