Reconocido oficialmente en los niveles de Preescolar (grado cero), Básica Primaria (1º a 5º) Básica Secundaria (6º a 9º) y Media Académica según Resolución de funcionamiento No. 0569 de septiembre 15 de 2008

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	018 - 2025 de fecha 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DIRECCION	TRANSVERSAL 25 No. 12-26 BARRIO SAN CRISTOBAL (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE BATERÍA SANITARIA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA PRIMERA INFANCIA DE LA SEDE TIGRE ARRIBA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIGRE VILLA CLARETH DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($5.290.840)
SUPERVISOR	FERNELYS LÓPEZ MERCADO.
CEDULA DE CIUDADANIA	6.878.851
CARGO	DOCENTE
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION	FECHA DE ACTA DE SUSPENSION	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	FECHA DE ACTA DE REINICIO	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
019	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5290840

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIGRE VILLA CLARETH

Registro DANE No. 223001000844

NIT No. 900004702-5

Reconocido oficialmente en los niveles de Preescolar (grado cero), Básica Primaria (1º a 5º) Básica Secundaria (6º a 9º) y Media Académica según Resolución de funcionamiento No. 0569 de septiembre 15 de 2008

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
019	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5290840

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	BULTO	12	35.000	420.000	100%
2	VARILLA 3/8	UNIDAD	12	20.500	246.000	100%
3	VARILLA 3/4	UNIDAD	6	12.500	75.000	100%
4	ARENA GRUESA	M3	2,5	150.000	375.000	100%
5	PIEDRA CHINA	M3	1,5	180.000	270.000	100%
6	PUERTA DE MADERA CON ACCESORIOS PARA INSTALACION Y CERRADURA	UNIDAD	2	500.000	1.000.000	100%
7	ALAMBRE QUEMADO	KILO	1	8.500	8.500	100%
8	VINILO TIPO 1	GALON	5	79.000	395.000	100%
9	RODILLO DE FELPA	UNIDAD	2	8.500	17.000	100%
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	1	6.840	6.840	100%
11	LIJA NUMERO 150	PLIEGO	5	2.000	10.000	100%
				SUBTOTAL	2.823.340	-
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	CORTE, FIGURADO, ARMADO Y FUNDIDA DE VIGA DE SOBRECIMIENTO	ML	18,5	38.000	703.000	100%
2	COMPACTACION Y ADECUACION DE TERRENO	GLOBAL	1	250.000	250.000	100%
3	ELABORACIÓN DE PLANTILLA	M2	18,5	17.000	314.500	100%
4	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDAD	2	100.000	200.000	100%
5	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSO SÉPTICO	GLOBAL	1	300.000	300.000	100%
6	DESTAPE DE LETRINAS	GLOBAL	1	250.000	250.000	100%
7	PINTURA GENERAL	GLOBAL	1	450.000	450.000	100%
				SUBTOTAL	2.467.500	-
				TOTAL	5.290.840	-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	FECHA DE EGRESO	VALOR
NUM 000000023	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5.290.840
	VALOR PAGADO	$ 5.290.840
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	$ 0

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por el supervisor, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema

integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **OBRA**, No. **018 - 2025**, suscrito entre la institución educativa **EL TIGRE VILLA CLARETH** identificada con el NIT No. **900004702-5**, representada legalmente por el señor **JHON JAIRO CONEO BUITRAGO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **6.891.806 DE MONTERÍA** y **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, con cedula de ciudadanía No. **78.747.743 DE MONTERÍA**, propietario del establecimiento de comercio **RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Montería - Córdoba, el día **09 DE FEBRERO DE 2026.**

JHON JAIRO CONEO BUITRAGO	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FERNELYS LÓPEZ MERCADO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR