Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
23/01/2026	NOVIEMBRE - DICIEMBRE - ENERO	ABC PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.	Marlly Esperanza Mejia Valencia

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.	CE-65-2025	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio No.	N/A	Tipo	N/A
OBJETO CONTRACTUAL	"Contratar en nombre de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES la adquisición de tapetes para el Palacio de Justicia "Fanny González Franco" y la Torre de Juzgados Penales de Manizales".						

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
02-02-01-003-006	2025	29825	13/11/2025	$ 6.500.000
02-02-01-003-006	2025	48125	13/11/2025	$ 1.211.200

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
7.711.200	7.711.200	15/12/2025	11	19/12/2025	30/12/2025

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza No.	Fecha	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
42-46-101033134	16/12/2025	29825	13/11/2025	13/11/2025
		47925	13/11/2025	13/11/2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
N/A		-		

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Total del Contrato y/o convenio	7.711.200	% anticipo:	

PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado			0,00	0%	$ -	$ -	
Disponible			7.711.200,00				
Total		0%	$ 7.711.200,00				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	ABC30197	Valor	$ 7.711.200,00

Los valores que aparecen a contiuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	100,00%	$ 7.711.200,00
Disponible	0,00%	$ -
Total	100,00%	$ 7.711.200,00

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las obligaciones del contratista se encuentran contempladas en la Claúsula 9 del contrato CE-65-2025.	Se elaboraron 9 tapetes así: •3 tapetes de 1.90 m *1.50 m con logo del Palacio Fanny Gonzalez Franco •2 tapete de 80 cm * 1.00 m logo de Juzgados Penales •3 tapetes de 1.50 m *1.50 m con logo del Palacio Fanny Gonzalez Franco •1 tapete de 1.35 m *1.35 m con logo del Palacio Fanny Gonzalez Franco	El contratista remite la factura ABC30197 por el valor de los servicios prestados, y adjunta certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales suscrito por el Representante Legal.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución

Powered by CamScanner

9 tapetes en total con logos del palacio y Juzgados Penales	Se elaboraron 9 tapetes así: • 3 tapetes de 1.90 m *1.50 m con log del Palacio Fanny Gonzalez Franco • 2 tapete de 80 cm * 1.00 m logo d Juzgados Penales • 3 tapetes de 1.50 m *1.50 m con log del Palacio Fanny Gonzalez Franco • 1 tapete de 1.35 m *1.35 m con log del Palacio Fanny Gonzalez Franco	30/12/2025	100,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

N/A

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estado Técnico y Administrativo: Una vez revisado el desarrollo del objeto contractual, se logra observar que a la fecha, este se ha dado sin mayores contratiempos y por tanto se ha ejecutado en la forma correcta en los términos pactados por las partes, desarrollo que se ha dado en los tiempos previstos para ello.

Estado Jurídico: El contrato en su elaboración y posterior desarrollo es respetuoso de las disposiciones legales y reglamentarias y en esos mismos términos da pleno cumplimiento en su ejecución a los postulados de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás decretos.

Estado Financiero: En el orden financiero, contable y presupuestal, se debe resaltar que dichos aspectos se han desarrollado dentro del marco contractual. Lo anterior, tal y como se logra observar en el presente certificado.

Matriz de Riesgo: Una vez revisada la matriz de riesgos, se observa que no se ha materializado ninguno, ya que la ejecucion del contrato ha sido de conformidad con lo establecido en el contrato.

La factura ABC30197 por valor de $7.711.200 corresponde a la elaboración de tapetes conforme lo acordado en el contrato, en las cantidades y materialesque se desciben en el mismo.

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	RAMON MAURICIO SERNA GIRALDO
Cargo	Representante Legal ABC PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.
Firma	
Supervisor	
Nombre	Marlly Esperanza Mejia Valencia
Cargo	Asistente Administrativo DESAJ
Firma	Marlly E. Mejia.

Powered by CamScanner