INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0641 DEL 09 DE AGOSTO DE 2010
REGISTRO DANE No. 223001001689

NIT 900082590-1

SEDES: MATAMORO, LAS FLORES, LAS LAGRIMAS, EL CARMEN, VILLAVICENCIO, GUASIMAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	018 - 2025 de fecha 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DIRECCION	TRANSVERSAL 25 No. 12-26 BARRIO SAN CRISTOBAL (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE VILLAVICENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.408.978)
SUPERVISOR	JULIO CESAR VELASQUEZ MUÑOZ.
CEDULA DE CIUDADANIA	78.747.500
CARGO	COORDINADOR
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION	**FECHA DE ACTA DE SUSPENSION**	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	**FECHA DE ACTA DE REINICIO**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	**FECHA DE SUSCRIPCION**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	**FECHA DE SUSCRIPCION**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
020	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	29 DE OCTUBRE DE 2025	$ 3408978

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
020	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	06 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3408978

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	DESMONTE DE CUBIERTA AFECTADA POR VENDAVAL	PRINCIPAL	GLOBAL	1	128.978	128.978	100%
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE ETERNIT NUMERO 3 EN GRADO CUARTO	PRINCIPAL	UNIDAD	2	160.000	320.000	100%
3	REPARACION DE KIOSCO DE PALMA POR AFECTACION DE VENDAVAL (CONSISTE EN SUMINISTRO Y CAMBIO DE 60 PALMAS, SENTADERA EN PALMITO DE 6 METROS Y 2 VARETILLAS DE 2X1 Y LAMINA DE ZINC TIPO COLA DE PATO) EN AULA MULTIPLE	PRINCIPAL	GLOBAL	1	1.400.000	1.400.000	100%
4	REPARACION A TODO COSTO DE VENTANA (CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS)	PRINCIPAL	UNIDAD	1	240.000	240.000	100%
5	INSTALACION A TODO COSTO DE ENCHAPE DE	VILLAVICENCIO	GLOBAL	1	340.000	340.000	100%

	PISO EN BAÑO DE PREESCOLAR						
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE 2.00 X 0.60	VILLAVICENCIO	UNIDAD	1	500.000	500.000	100%
7	LEVANTE DE MURO EXISTENTE A TODO COSTO EN BLOQUE Y REVOQUE	VILLAVICENCIO	GLOBAL	1	480.000	480.000	100%
					TOTAL	**3.408.978**	-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
0000000025	15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3.408.978
	VALOR PAGADO	**$ 3.408.978**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	**$ 0**

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por el supervisor, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **OBRA**, No. **018 - 2025**, suscrito entre la institución educativa **GUASIMAL** identificada con el NIT No. **900082590-1**, representada legalmente por la señora **AUDREI STELLA ESPITIA MILANES**, mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía No. **50.890.528 DE MONTERIA** y **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, con cedula de ciudadanía No. **78.747.743 DE MONTERÍA**, propietario del establecimiento de comercio **RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Montería - Córdoba, el día **10 DE FEBRERO DE 2026.**

AUDREI STELLA ESPITIA MILANES	**RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**	**JULIO CÉSAR VELASQUEZ MUÑOZ**
CONTRATANTE	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR**